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Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 14.4.2016 obravnava 
in sprejme: 
 
PREDLOG SKLEPA 1 : 
 
OBČINA AJDOVŠČINA 
      OBČINSKI SVET 
 
Investitor:  Občina Ajdovščina  
Naslov:  Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina 
Številka:  351-14/2016 
Datum:    
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-4), Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
(Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 16. 
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12 in št. 85/15) je Občinski svet na 
svoji ____. redni seji  dne _______ sprejel: 
 

SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
(DIIP) 

 
1. Potrdi se: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  (DIIP)  št. 351-
14/2016-DIIP, za naložbo: Poslovna cona  V TALIH , ki ga je izdelala občinska uprava v 
mesecu marcu  2016.  
 
2. V NRP občine se: 
• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
4. Potrebna finančna sredstva za realizacijo investicije po tekočih cenah z vključenim DDV 
znašajo  
                1.  faza    444.458,65 EUR 
                2.   faza   479,917,96 EUR 



 

     
 
Viri financiranja:  
 

 Proračun  Občine Ajdovščina    1.faza v letu 2016 
                                                   2.faza v letu 2019 

 
 
       ŽUPAN 
Tadej Beočanin, l.r. 
 

 
 
 

PREDLOG SKLEPA 2: 
 

OBČINA AJDOVŠČINA 
      OBČINSKI SVET 
 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS, št. 44/12, 85/2015) je Občinski 
svet Občine Ajdovščina na _____. redni seji dne ________sprejel:  
 
 
 
 

SKLEP   
O POOBLASTILU ZA DOPOLNITVE IN PRIPRAVO KONČNEGA BESEDILA 

DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA– 
(DIIP) 

 
 
Občinski svet pooblašča župana, da pripravi dopolnitve in končno besedilo Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo: POSLOVNA CONA V TALIH, ki ga 
je izdelala  občinska uprava v mesecu marcu 2016. 
  
 
Številka: 351-14/2016 
Datum:       
                                                       
 
 

       ŽUPAN 
Tadej BEOČANIN, l.r. 



 

OBRAZLOŽITEV: 
 
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja: 
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno za 
investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo nad 500.000 EUR izdelati dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP)  in investicijski program (IP). 
 
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa: 
 
Poglaviten cilj investicije je v načrtovanem obdobju za območje poslovne cone V Talih urediti 
ustrezno infrastrukturo, ki v 1. fazi vključuje navezavo dostopne ceste na cesto v poslovni 
coni Pod železnico, izvedbo propusta za obstoječi meteorni odvodnik, ureditev glavnih 
dovoznih cest v poslovni coni v dolžini 313,4 m ter ureditev komunalnih vodov: vodovoda, 
meteorne in fekalne kanalizacije, TK in električnih vodov. V drugi fazi pa je predvidena 
dokončna ureditev celotne cone V Talih skupaj z novim križiščem na obvoznico, v kolikor bo 
doseženo soglasje z upravljavcem ceste. 
S komunalno ureditvijo poslovne cone bo pripravljenih cca 50.000 m2 zemljišč. 
 
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa: 
 
V veljavnem proračunu za leto 2016 so zagotovljena sredstva za izvedbo na proračunski 
postavki »14023«, šifra NPR »OB001-14-0006« v višini 348.000 EUR, kar pomeni, da bo 
potrebno z rebalansom proračuna za leto 2016 zagotoviti dodatno 96.458,65 EUR, v NRP za 
leto 2019 pa sredstva niso zagotovljena, zato bo potrebno pri naslednjem rebalansu 
investicijo vključiti v NRP.  
 
 

                                                  ŽUPAN 
                                      Tadej Beočanin, l.r. 

 
 
      
 
POROČILO ODBORA 
 
Na svoji 14. redni seji dne  30.3. 2016  je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe obravnaval DIIP POSLOVNA CONA V TALIH in se z njim strinja, zato predlaga 
občinskemu svetu, da  dokument sprejme.  
 
Datum: 7.4.2016                                                                            PREDSEDNIK ODBORA 

               Miran Gregorc, l. r. 
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PODATKI O PROJEKTU 
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Izdelovalec investicijske 
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Občinska uprava Občine Ajdovščina  
Oddelek za gospodarske javne službe in investicije 
 

Avtor DIIP: Peter Kete 
Žig in podpis: 

 

Izdelovalec projektne 
dokumentacije:                          

Detajl Infrastruktura  

Odgovorni vodja projekta: Mitja Lavrenčič 
 

 
 
 
 

Datum izdelave DIIP: Marec 2016 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE 

DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV 
 
1.1. Navedba investitorja 
 
1. Naziv: Občina Ajdovščina 
2. Naslov: Cesta 5.maja 6a,  5270 Ajdovščina 
3. Odgovorna oseba: Tadej Beočanin, župan 
4. Telefon: +386 (0) 5 365 91 00 
5. Fax: +386 (0) 5 365 91 30 
6. Spletna stran: www.ajdovscina.si 
7. E mail: obcina@ajdovscina.si 
7. Matična številka: 5879914 
8. Davčna številka: 5153325 
9. Poslovna banka: Banka Slovenije 
10. Transakcijski račun št.: 01201-0100014597 
 
Investitor obravnavanega projekta je Občina Ajdovščina. Občina je organizirana po Zakonu o 
lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s 
skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Občina Ajdovščina je ena izmed 13-ih 
občin Severnoprimorske regije. Občina Ajdovščina zajema 45 naselij in njena površina meri 
245,2 km2.  
 

Občina Ajdovščina leži v osrčju Vipavske doline in ji daje pomemben gospodarski, 
izobraževalni in kulturni pomen. Rodovitna zemlja, močni vplivi sredozemskega podnebja,  
bogati vodni izviri z rekami in potoki ter ugodna prometna lega so ustvarili idealne pogoje 
tako za bivanju prijazno okolje kot za razvoj industrije in podjetništva.  18.900 prebivalcem je 
tu življenje oblikovalo sonce, ki vliva optimizem, burja, ki čisti zrak in daje zagon za nove 
podvige ter povezanost z neokrnjeno naravo.  
Bogata industrijska dediščina na ozemlju današnje občine Ajdovščina sega v 16. in 17. 
stoletje. Že Valvasor omenja takratno obrtno dejavnost ob Hublju, kjer so delovale fužine in 
kovačije za železo. Na teh temeljih se je po vojni razvil bogat nabor industrijskih obratov, od 
lesnih, kovinskih in gradbenih, do živilskih in tekstilnih.  
Ugodna prometna lega v zahodni Sloveniji, bližina državne meje z Italijo, naravno bogato in 
urejeno okolje za številne turistične, izobraževalne, kulturne in gospodarske dejavnosti 
predstavljajo le nekaj prednosti za uspešen razvoj novih podjetij.  S ponudbo komunalno 
opremljenih poslovnih in obrtnih con, predvsem v okolici hitre ceste skozi Vipavsko dolino, 
nudimo investitorjem idealne pogoje za uresničitev njihovih vizij.” 
  
 
Tabela 1: Statistični podatki o investitorju na dan 1.1.2015. 

Površina občine 245,2 km2 

Število prebivalcev v občini 18.959 

Število gospodinjstev v občini 6.896 

Število družin v občini 5.354 

Število naselij v občini 45 
Vir: SURS. 
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1.2. Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 
 
1. Naziv: Občina Ajdovščina 
2. Naslov: Cesta 5. maja 6a,  5270 Ajdovščina 
3. Odgovorna oseba: Tadej Beočanin, župan 
4. Oddelek: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne 

službe  
5.  Vodja oddelka: Alenka Čadež Kobol 
6. Telefon: +386 (0) 5 365 91 29 
7. Fax: +386 (0) 5 365 91 33 
8. E mail: alenka.kobol@ajdovscina.si 
 
1.3. Navedba izdelovalca projektne dokumentacije 
 
1. Naziv: Detajl Infrastruktura d.o.o. 
2. Naslov: Na Produ 13, Vipava 
3. Odgovorna oseba: Mitja Lavrenčič, d.i.g. 
4. Telefon: 05 36 550 12 
5. E mail: info@detajl.eu 
 
1.4. Navedba strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in 
izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije 
 
1. Odgovorna oseba za pripravo 

investicijskih dokumentov 
Peter Kete, strokovni sodelavec za investicije 

2. Odgovorna oseba za 
izvajanje investicije 

Peter Kete, strokovni sodelavec za investicije 
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1.5. Navedba upravljavca  
 
1. Naziv: KSD d.o.o. 
2. Naslov Goriška cesta 23 b 
4. E-mail info@ksda.si 
5. Odgovorna oseba: Egon Stopar 
 
Po zakonu o lokalni samoupravi (Ur. list RS 72/93) so občine na različne načine zagotovile 
izvajanje dejavnosti odvajanja odplak. 
 
Za izvajanje gospodarskih javnih služb vodooskrbe, kanalizacije in čiščenja odpadnih voda, 
je občina Ajdovščina, kot lastnica vse infrastrukture, pooblastila Komunalno stanovanjsko 
družbo, ki  je nastala na podlagi lastninskega preoblikovanja iz Komunalno stanovanjskega 
podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1991 kot javno podjetje. Sedež podjetja je v Ajdovščini, 
Goriška c. 23/b 
 
Osnovne dejavnosti – gospodarske javne službe: 

 oskrba naselij s pitno vodo, 
 odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
 zbiranje, odvažanje in odlaganje komunalnih odpadkov, 
 vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin, 
 vzdrževanje parkov, zelenic in drugih zelenih površin, 
 pokopališka in pogrebna dejavnost, 
 upravljanje s stanovanji, 
 druge komunalne dejavnosti. 

Podjetje opravlja še dodatne dejavnosti, ki so tržne. 
 gradnja, rekonstrukcija in popravilo vodovodov in kanalizacije, 
 vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih poslovnih stavb, 
 analiziranje odpadnih vod, 
 priprava in vodenje investicij in inženiringa za potrebe opravljanja dejavnosti 

gospodarskih javnih služb. 
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
 
2.1. Povzetek  obstoječega stanja 
 
Poslovne cone Ajdovščina - V Talih je locirana na pretežno ravni delno zazidani površini med 
regionalno cesto R2/444 (južno obvozno cesto mesta Ajdovščina) ter hitro cesto Razdrto - 
Šempeter na nasprotni strani predvidene poslovne cone v Mircah. Obrtna cona zajema še 
cca 50.000 m2 nezazidanih površin namenjenih proizvodno servisni dejavnosti s kombinacijo 
poslovnih dejavnosti. Obrtna cona je delno komunalno opremljena: urejen je priključek na 
regionalno cesto, v letu 1995 je bilo prenovljeno kanalizacijsko omrežje za odvodnjo fekalnih, 
vodooskrba s sanitarno pitno in požarno vodo, električno omrežje, distribucijsko plinovodno 
omrežje, telekomunikacijsko omrežje je že izvedeno v območju poslovne cone Pod 
železnico.  

Celotno obravnavano območje v naravi predstavlja pretežno ravno nepozidano območje, ki 
se deloma uporablja za potrebe kmetijstva, deloma je zaraščeno z grmovjem. 
 
Po južnem robu obravnavanega območja poteka fekalni kolektor iz PVC cevi DN 400 mm, ki 
odvaja fekalne odpadne vode proti CČN Ajdovščina. 
Po zahodnem robu območja poteka meteorni odvodnik, ki prečka hitro cesto in se dolvodno 
izliva v meteorni odvodnik Mirce. 
Ostale infrastrukture na obravnavanem območju ni. Na jugozahodnem robu območja je že 
izveden odcep za dostopno cesto. Poleg tega je na robu območja in sicer v poslovni coni 
Pod železnico  izvedena tudi preostala komunalna oprema in sicer vodovod, NN in SN 
omrežje, TK omrežje in plinovod. 
 
Poslovna cona Pod železnico, na katero se navezuje načrtovana komunalna oprema nove 
cone, je locirana na zahodni strani mesta Ajdovščina in obsega pretežno ravno delno 
zazidano površino med hitro cesto H4 in železnico. Poslovna cona zajema skupno cca 
90.700 m2 zazidanih površin namenjenih proizvodni, servisni in poslovni dejavnosti, ode tega 
je že opremljenih skupno cca 43.000 m2 površin.  Komunalna oprema poslovne cone, ki je 
že zagotovljena je naslednja: priključek na regionalno cesto z notranjimi ulicami, 
kanalizacijsko omrežje za odvodnjo fekalnih in meteornih voda, vodo oskrba s sanitarno 
pitno in požarno vodo, električno omrežje, distribucijsko plinovodno omrežij ter 
telekomunikacijsko omrežje 
 
2.2. Razlogi za investicijsko namero 
 
Občina Ajdovščina se je odločila za ureditev stavbnih zemljišč na območju PC Ajdovščina - V 
Talih predvsem iz naslednjih razlogov: 

 Območje občine v Ajdovski mikro-regiji se ne uvršča ravno med demografsko 
ogrožena območja, kar kaže analiza gibanja prebivalstva. Iz analize korelacije s 
primerljivimi območji in občinami pa je tudi razvidno, da so ustrezne zaposlitvene 
možnosti v območju v direktni povezavi z rastjo oz. padanjem števila prebivalcev. 
Opozoriti pa moramo, da se je tudi v občini Ajdovščina pričel slabšati biološki indeks 
(indeks staranja prebivalstva), kar bo lahko prineslo z leti negativne posledice za 
občino. 

 Analize dnevnih migracij, ki je bila opravljena v sklopu izvajanja investicije PC Pod 
železnico, je pokazala, da se število dnevnih delovnih emigrantov iz leta v leto 
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povečuje. To prinaša občini izgubljene prihodke zaradi dohodnin ter obstaja tudi večja 
nevarnost, da se bodo navedeni dnevni migrantje s časom odselili iz občine. Dnevne 
delovne migracije pa prinašajo tako negativne kot pozitivne posledice. 
Negativne posledice so: 

 Ekonomske: velika poraba časa in nižja produktivnost kot posledica 
utrujenosti zaradi potovanj pri večjih razdaljah; 

 Prometne: obraba vozil in cest ter prometni zastoji v konicah; 

 Ekološke: hrup in onesnaževanje okolja s plini ter s tem povezani stroški; 
Pozitivne posledice so: 

 večja možnost izbire zahtevnejših delovnih mest, večji pretok informacij, 
boljša izbira oskrbnih in storitvenih funkcij; 

 ohranitev prebivalstva tudi na podeželju, ko so zaposlitveni centri dovolj 
blizu, da omogočajo dostop do dela v času manj kot 15 minut 

 Delovna mesta v poslovnih, obrtnih in storitvenih dejavnostih so obenem relativno 
najcenejša in ustrezno donosna. Kar nekaj podjetnikov, obrtnikov in samostojnih 
podjetnikov pa si želi razširiti svojo dejavnost, kar bi pomenilo nova delovna mesta ter 
s tem izboljšanje zaposlitvenih možnosti v občini. To bi imelo direkten vpliv na 
zaustavitev odseljevanja in izboljšanje demografskega ter s tem tudi socialnega in 
ekonomskega položaja občine. 
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3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE IN USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI 

STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 
 
  3.1 Cilji investicije 
 
Poglaviten cilj investicije je stvarne narave, in sicer v naselju Ajdovščini v občini Ajdovščina v 
načrtovanem obdobju za območje poslovne cone V Talih urediti ustrezno infrastrukturo, ki v 
prvi fazi vključuje navezavo dostopne ceste na cesto v poslovni coni Pod železnico, izvedbo 
propusta za obstoječi meteorni odvodnik, ureditev glavnih dovoznih cest v poslovni coni v 
dolžini 313,4 m ter ureditev komunalnih vodov: vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije, 
TK vodov, EE vodov. V drugi fazi pa je predvidena dokončna ureditev ceste s krožiščem v 
poslovni coni ter navezava z novim križiščem z obvoznice. V tej fazi bi bilo izvedenih skupaj 
cca 240 dolžinskih metrov ceste. Na tem območju bi bili izvedeni tudi preostali komunalni 
vodi – ločen sistem kanalizacije, vodovodno omrežje, TK ter elektro povezave.  Navedena 
komunalna infrastruktura bi omogočila ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih 
dejavnosti. Občina Ajdovščina želi z investicijo pripraviti ustrezne površine, namenjene 
gospodarskemu razvoju občine ter s tem posredno tudi izboljšanje delovnih pogojev 
lokalnega prebivalstva. 
 
Glede na izhodišča Strategije razvoja Občine Ajdovščina lahko povzamemo naslednje cilje, 
ki bi jih občina dosegala z izvedbo investicije, in sicer: 

 ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, 

 povečanje zaposlitvenih možnosti,  

 povečanje gospodarske moči, 

 ohranitev prebivalstva vsaj v sedanjem obsegu in zmanjševanje demografske 
ogroženosti občine z ustvarjanjem ustreznih prostorskih in ekonomskih možnosti, 

 povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu ter 

 zmanjšanje onesnaženosti okolja. 
 
Ureditev območja za poslovno cono V Talih bo poleg direktnega prispevka k doseganju 
navedenih ciljev občine imelo tudi večstranske pozitivne učinke, in sicer: 

 Izboljšanje možnosti za ohranitev prebivalstva 
Povečanje zaposlitvenih možnosti in povečanje gospodarske moči pomenita velik 
prispevek k doseganju cilja ohranitve oz. rasti prebivalstva. 
Zniževanje zunanjih (eksternih) stroškov obstoječe proizvodnje v tem območju in 
novih poslovnih, storitvenih obratov zaradi racionalnejše prostorske organizacije 
dejavnosti na enem mestu ter s tem delitev stroškov izgradnje in vzdrževanja 
komunalne ter energetske mreže med večje število uporabnikov pomeni več 
akumulacije. Le-ta pa je osnova za nove investicije in s tem nova delovna mesta. 

 Izboljšanje ekologije 
Z ureditvijo komunalnega omrežja se bodo izboljšale sanitarno-zdravstvene razmere 
in pogoji bivanja lokalnega prebivalstva. S tem se bo povečalo njihovo blagostanje, in 
sicer zaradi: 

1. izboljšanja ekoloških pogojev bivanja (preusmeritev hrupnih in motečih 
dejavnosti iz stanovanjskih območij), 
2. izboljšanje ekološkega stanja vodotokov, 
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3. odprava smradu in zagotovitev zanesljivega odplakovanja fekalij ter 
4. znižanja stroškov vzdrževanja komunalne in energetske mreže. 

 Povečanje razvojnih možnosti 
Nove dejavnosti in nova delovna mesta pogojujejo različne potrebe po dodatnih 
kooperantskih storitvah, novi zaposleni pa povpraševanje po stanovanjih in 
storitvenih ter oskrbnih dejavnostih, kar ustvarja novo povpraševanje in s tem večjo 
rentabilnost oskrbnih in storitvenih dejavnosti oz. delovnih mest v teh sektorjih. V 
območju pričnejo prevladovati pozitivni akceleratorji in nov razvojni ciklus, kar v 
naslednjem krogu na višjem nivoju izboljša razvojne možnosti občine. 

 
 
Vse to se v prihodnje izrazi v boljših življenjskih pogojih in blagostanju lokalnega 
prebivalstva. Iz korelacijskih analiz dejavnikov, ki vplivajo na demografsko sliko 
posameznega območja izhaja, da je ustrezna struktura dohodkovno zanimivih zaposlitvenih 
možnosti najpomembnejši dejavnik za ohranitev in razvoj prebivalstva. 
 
3.2. Cilji občine 
 
V obravnavanem projektu (izgradnja komunalne infrastrukture za PC Ajdovščina - V Talih) bo 
Občina Ajdovščina sledila naslednjim strateškim ciljem: 

· izboljšati oz. omogočiti gospodarski razvoj občine, 
· izboljšanje zaposlitvenih možnosti na območju Ajdovščine, Ajdovske mikro-regije in 

občine kot celote, 
· zmanjšanje prevelikih dnevnih migracij iz območja in občine kot celote ter 
· zaustavitev potencialnega nazadovanja prebivalstva in prehitrega slabšanja starostne 

strukture v Ajdovski mikro-regiji oz. občini kot celoti. 
Občina Ajdovščina bo z izvedbo investicije ponudila potencialnim investitorjem (podjetnikom) 
in lastnikom zemljišč nove poslovne površine (poslovne cone) v Ajdovščini za opravljanje 
gospodarskih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Investicija je namenjena tako lokalnim 
investitorjem kot tudi ostalim (zunanjim) investitorjem, ki bodo v občino Ajdovščina pripeljali 
nove dejavnosti, ustvarili nova delovna mesta za lokalno prebivalstvo ter pozitivno prispevali 
k gospodarski rasti občine. 
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4. UGOTOVITEV IN OPIS RAZLIČNIH VARIANT INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
 
Varianta I: Brez investicije (ničelna varianta) 
Občina Ajdovščina ne bo investirala v ureditev poslovne cone V Talih. Pri tej varianti ne bo 
prišlo do odpiranja novih delovnih mest ter ostalih prednosti in koristi, ki bi jih prinesla 
investicija. Zemljišča v poslovni coni bodo nezanimiva za podjetniške vlagatelje, ki bodo 
svoje potenciale usmerjali na druga področja oziroma druge občine.  
 

Varianta II: Varianta z investicijo urejanja poslovne cone V Talih  
 
Naziv investicije: Poslovna cona Ajdovščina - V Talih  
Lokacija: naselje Ajdovščina, občina Ajdovščina 
Vrednost investicije:  
 
- po stalnih cenah  
                                                                1.FAZA -  444.458,65 EUR z DDV 
 2.FAZA-  461.677,45 EUR z DDV 
 
- po tekočih cenah  
                                                                1.FAZA -  444.458,65 EUR z DDV 
 2.FAZA-  479.917,96 EUR z DDV 
 
Vrsta investicije: novogradnja 
 
Varianta II. predpostavlja, da občina preko strokovnih služb prevzame iniciativo ter celovito 
organizacijo in upravljanje projekta za: 

- izdelavo ustrezne projektne in investicijske dokumentacije, 
- pridobitev upravnih dovoljenj za izvedbo komunalne opreme vseh zemljišč z 

marketinško podporo pri pridobivanju investitorjev in pri prodaji zemljišč, ki so v lasti 
občine. 

 
Investicija v ureditev Poslovne cone V TALIH v Ajdovščini bo prebivalcem naselja Ajdovščina 
ter tudi prebivalcem občine Ajdovščina prinesla veliko koristi, saj bo poleg dviga števila novih 
delovnih mest in novih proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti omogočila gospodarski 
razvoj same občine. Nova delovna mesta bodo znižala tudi dnevne delovne emigracije in 
tako preprečila oz. omilila negativne posledice le-teh (skrb za trajnostni razvoj občine). 
Ravno tako pa bo odpiranje novih delovnih mest preprečilo potencialno negativno 
demografsko gibanje prebivalstva, ki bi imelo za občino slabe posledice. 
 
Z vidika občinskega proračuna varianta II predstavlja večje stroške oz. večja vlaganja v 
razvoj podjetništva kot  varianta I, toda po drugi strani pa zagotavlja največje družbene 
(ekonomske) koristi občini in njenim prebivalcem v primerjavi z varianto brez investicije. 
Varianta II je usklajena s strateškimi razvojnimi cilji občine Ajdovščina, s prostorskimi in 
urbanističnimi rešitvami, z nacionalnimi strategijami ter veljavnimi predpisi in sodobnimi 
standardi in normativi. Varianta II z vidika tehnične izvedljivosti in poteka komunalne 
infrastrukture  investicijskega projekta predstavlja funkcionalno zaokroženo območje, zato je 
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ekonomsko najbolj upravičena, ker to pomeni najbolj racionalno priključevanje na obstoječo 
primarno komunalno omrežje. Prednost te variante je v tem, da projekt izvedbeno povezuje 
komunalne vode med obema conama na že obstoječe omrežje, kar bo pri oskrbi z električno 
energijo povečalo zanesljivost oskrbe, za vodovodno omrežje pa je to nujen predpogoj za 
pridobitev uporabnega dovoljenja ter zagotovitev zahtev veljavne zakonodaje s področja 
požarnega varstva. 
 
 

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENE INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 
5.1. Vrsta investicije 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP je izdelan za gradnjo novega, manj 
zahtevnega objekta komunalne infrastrukture V TALIH. Investitor Občina Ajdovščina načrtuje 
gradnjo komunalne infrastrukture v dveh fazah.  
 
1. FAZA obsega: 

 izgradnjo nove kanalizacije odpadnih vod (fekalne kanalizacije) oz. javne 
(sekundarne) kanalizacije v skupni dolžini  42m; 

 izgradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 280m; 
 izgradnjo vodovoda v dolžini 336 m; 
 izgradnjo javne razsvetljave v dolžini 336m, kabelske kanalizacije za elektro in TK 

vode; 
 izvedbo zunanjih površin ceste v dolžini 313,4 m,  širine 6m ter enostranskega 

pločnika v širini 1.6m; 
 nov škatlast propust za navezavo na PC Pod železnico. 

 
2. FAZA obsega: 

 izgradnjo nove kanalizacije odpadnih vod (fekalne kanalizacije) oz. javne 
(sekundarne) kanalizacije v skupni dolžini  30m; 

 izgradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 200 m; 
 izgradnjo vodovoda v dolžini 160 m; 
 izgradnjo javne razsvetljave v dolžini 240m, kabelske kanalizacije za elektro in TK 

vode; 
 izvedbo zunanjih površin ceste v dolžini 240 m, širini 6m ter enostranskega pločnika v 

širini 1.6m; 
 novo križišče za navezavo na regionalno cesto. 
 

Zahtevnost objekta: Manj zahteven 
K investiciji bodo predvidoma pristopili tudi izvajalci ostalih javnih služb (plinovod, TK, elektro 
omrežje). 
 
5.2. Ocena investicijskih stroškov 
 
Osnova za izračun vrednosti investicije za 1. fazo je bila izdelana na podlagi projektantske 
ocene stroškov, ki izhaja iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, PZI  št. 
15/48, november 2015, ki jo je izdelalo podjetje Detajl Infrastruktura d.o.o., Vipava. Vrednost 
investicije za drugo fazo pa je bila ocenjena na podlagi idejne zasnove z upoštevanjem cen 
iz prve faze.  
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5.2.1. Vrednost investicije po stalnih cenah in tekočih cenah 
 
Vrednost investicije po stalnih cenah: 
Investicijski stroški po stalnih cenah, ki vključujejo gradnjo, projektno dokumentacijo in 
strokovni nadzor znašajo 742.734,51 € brez DDV oz. 906.136,10 € z DDV. 
 

Vrsta del  1. faza  2. faza  SKUPAJ 

Študije, projektna in invest.dok.  9.000,00 9.619,92 18.619,92 

Ureditev ceste  125.432,92 103.185,58 228.618,50 

Meteorna kanalizacija  78.476,58 107.654,89 186.131,47 

Fekalna kanalizacija  3.580,12 2.945,13 6.525,25 

Vodovod  26.384,98 21.705,22 48.090,20 

Cesta‐ kanalizacija  6.521,96 5.365,20 11.887,16 

Propust, ureditev križišča  47.099,29 67.339,47 114.438,76 

NN, JR, TK  41.165,41 33.864,13 75.029,54 

Strokovni nadzor   4.232,41 5.360,37 9.592,78 

Nepredvidena dela   22.416,70 21.384,23 43.800,93 

Skupaj brez DDV  364.310,37 378.424,14 742.734,51 

22 % DDV  71.575,96 75.713,85 147.289,81 

povračljiv DDV  8.572,32 7.539,46 16.111,78 

Skupna Vrednost investicije  444.458,65 461.677,45 906.136,10 

 
Vrednost investicije po tekočih cenah: 
Investicijski stroški po tekočih cenah, ki vključujejo gradnjo, projektno dokumentacijo in 
strokovni nadzor znašajo 757.685,74 € brez DDV oz. 924.376,61 € z DDV. 
 

Vrsta del  1. faza  2. faza  SKUPAJ 

Študije, projektna in invest.dok.  9.000,00 10.000,00 19.000,00 

Ureditev ceste  125.432,92 107.262,36 232.695,28 

Meteorna kanalizacija  78.476,58 111.908,25 190.384,83 

Fekalna kanalizacija  3.580,12 3.061,49 6.641,61 

Vodovod  26.384,98 22.562,78 48.947,76 

Cesta‐ kanalizacija  6.521,96 5.577,17 12.099,13 

Propust, ureditev križišča  47.099,29 70.000,00 117.099,29 

NN, JR, TK  41.165,41 35.202,07 76.367,48 

Strokovni nadzor   4.232,41 5.572,15 9.804,56 

Nepredvidena dela   22.416,70 22.229,10 44.645,80 

Skupaj brez DDV  364.310,37 393.375,37 757.685,74 

22 % DDV  71.575,96 78.705,24 150.281,20 

povračljiv DDV  8.572,32 7.837,34 16.409,66 

Skupna Vrednost investicije  444.458,65 479.917,96 924.376,61 

Natančnejša ocena investicije 2. faze bo izdelana po dokončanju projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI).  
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 
6.1. Potrebna investicijska dokumentacija 
 
Skladno  z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS 60/06, 54/10) je potrebno za 
investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € z vključenim davkom na dodano vrednost 
izdelati naslednje investicijske dokumente:  

- DIIP - dokument identifikacije investicijskega programa,  
- IP – investicijski program. 

 
6.2. Strokovne podlage za pripravo DIIP 
 
- PGD, PZI  št. 15/48, november 2015, ki jo je izdelalo podjetje Detajl Infrastruktura d.o.o., 

Vipava, 
- DIIP, IP  ''Poslovna cona Mirce in Pod železnico'', KODA d.o.o., 
- Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016,  
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2016-2019. 
 
6.3. Navedba in opis lokacije 
 
Z ureditvijo območja namerava Občina Ajdovščina zagotoviti nove površine namenjene 
razvoju obrtne, proizvodne, poslovne in trgovske dejavnosti. V urbanističnem smislu je 
obravnavano območja zasnovano tako, da je možno njegovo postopno urejanje. Sčasoma 
naj bi se razvilo v sodobno proizvodno in poslovno cono. Osnovna ideja je zagotoviti dobro 
prometno dostopnost in opremljenost s komunalno infrastrukturo. 
 
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - V TALIH obsega površino v velikosti ca 5 ha. 
Natančnejša določitev programa pozidave celotne cone trenutno še ni znana. Pri urejanju 
cestnih povezav in komunalne infrastrukture smo izhajali iz usmeritev občinskih služb 
Ajdovščina in sprejete dispozicije pozidave, ki je bila sprejeta na 14. seji občinskega sveta 
10.03. 2016. 
Za PC ''Pod železnico'', ki je locirana zahodno od PC ''V Talih'',  je bila že izgrajena vsa javna 
infrastruktura. Infrastruktura predvidena s tem projektom, se bo navezovala na že izgrajeno 
infrastrukturo za PC ''Pod železnico''. Navezava je opisana v naslednjih poglavjih.  
Glede oblikovanja prostora ni zahtevnejših pogojev. Upoštevati je potrebno omejitvene 
pogoje poseganja v varovalni pas hitre ceste. 
 

 
 
 

V Talih 
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6.4. Tehnične značilnosti investicije 
 
 
6.4.1. CESTA 
Cesta obravnavanega območja se navezuje na že izgrajeno dostopno cesto za PC ''Pod 
železnico''. Navezava se izvede na parceli s parc. št. 3535/7 k.o. Vipavski križ. Za dostopno 
cesto je že izveden priključek na regionalno cesto R2-444, odsek 0387 Obvoznica 
Ajdovščina.  
 
Cestna povezava poteka vzdolž južnega roba poslovne cone, vzporedno s traso hitre ceste. 
Načrtovana cesta poteka v varovalnem pasu hitre ceste. 
Lega zunanjega roba načrtovane dovozne ceste je razvidna iz grafičnih prilog. Od obstoječe 
varovalne ograje HC je odmaknjena minimalno za 7.0 m. 
 
Cesta - Normalni prečni profil 
- vozni pas  2 x 3.00 m= 6.00 m 
- pešhodnik - desno 1 x 1.60 m= 1.60 m
- bankina - desno 1 x 0.50 m= 0.50 m 
- bankina - levo 1 x 0.50 m= 0.50 m
Skupaj 8.60 m   

 
Priključki na posamezne parcele bodo obdelani v projektu za izvedbo. Glede na dejstvo, da 
program v coni še ni natančno določen, se bo lega in velikost priključkov po potrebi 
prilagajala ob izvedbi. Za izvedbo priključkov je potrebno upoštevati Pravilnik o cestnih 
priključkih na javen ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – Zces-1).  
 
Stacionarni promet bo načrtovan znotraj urejevalnih enot. Parkirna mesta se bodo urejala 
skladno z željami in potrebami lastnikov posamezne parcele in se v sklopu te dokumentacije 
ne obdelujejo. 
 
Prometna signalizacija 
Vertikalna prometna signalizacija: 
Na uvozu oziroma izvozu iz obravnavanega območja se ob desni strani vozišča postavi znak 
III-8 (slepa ulica). Na levi strani pri stop črti se 2.0 m od roba vozišča postavi znak II-2 
(ustavi). Na koncu obravnavanega območja se na cesti postavi tablo VI-4 (zapora). 
 
Horizontalna prometna signalizacija: 
Znotraj cone bo promet potekal dvosmerno z enim voznim pasom za vsako smer. Med 
voznima pasovoma se izvede ločilno črto V-2.1. Debelina črte znaša 12 cm, dolžina črte 
znaša 3 m, presledek med črtami znaša 3 m. Na izvozu iz območja se izvede stop črta (V-9). 
 
 
Vsa prometna signalizacija in oprema priključkov, se bo urejala sočasno z izvedbo 
priključkov, ki pa niso predmet tega projekta.  
 
6.4.2. FEKALNA KANALIZACIJA 

Skladno s konceptom dispozicije odpadnih voda mesta Ajdovščine se predvidi ločen 
kanalizacijski sistem za fekalne in meteorne odpadne vode. 
Ker je fekalni kanal že izveden se bo ostala podzemna infrastruktura prilagajala le temu. 
Obstoječ fekalni kanal je izveden iz PVC cevi nazivnega premera 400 mm in odvaja fekalne 
odpadne vode preko razbremenilnika na CČN Ajdovščina. 
 
Na jugo zahodnem robu obravnavanega območja obstoječ fekalni kanal, ki odvaja odpadne 
vode iz PC ''Pod železnico'', prečka površinski odvodnik nad strugo v jekleni zaščitni cevi. 
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Zaradi izvedbe škatlastega propusta bo potrebna prestavitev fekalnega kanala. S projektno 
dokumentacijo je predvidena prestavitev fekalnega kanala vzporedno s škatlastim 
propustom. Prečkanje odvodnika se ohrani nad dnom struge v jekleni zaščitni cevi. 
 
 
6.4.3. METEORNA KANALIZACIJA 

Vzporedno s fekalnim kanalom se predvidi meteorno kanalizacijo v katero se bo stekala 
meteorna voda s celotnega območja poslovne cone. 
Meteorna kanalizacija gravitira proti površinskemu odvodniku, ki poteka vzdolž zahodnega 
roba obravnavanega območja. Predvideni kanal se zaključi ob parcelni meji parcele s parc. 
št. 1801/1 k.o. Ajdovščina. 
Sistem odvodnje padavinske vode je zasnovan tako, da se skuša v največji meri slediti trasi 
obstoječega fekalnega kolektorja.  
 
Vsi objekti, oziroma njihove pripadajoče utrjene površine (predvsem parkirišča), se lahko 
priključijo na meteorno kanalizacijo samo preko objektov za mehansko čiščenje meteorne 
vode (lovilci olj), če to zahtevajo predpisi. Ureditev utrjenih površin na območju pozidave ni 
predmet obdelave tega projekta in se obdelujejo ločeno z drugimi projekti. 
 
Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije potrebujemo podatke o intenziteti kratkotrajnih 
nalivov. Najbližja padavinska postaja je Podkraj. Podatki so pridobljeni od 
Hidrometeorološkega zavoda RS – Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi 
metodi, Ljubljana april 2006, so naslednji: 
 

TRAJANJ

E NALIVA 

POVRATNA DOBA(let) 

 1 2 5 10 25 50 

 q(l/s/ha) q(l/s/ha) q(l/s/ha) q(l/s/ha) q(l/s/ha) q(l/s/ha) 

5 233 284 354 400 459 502 

10 200 234 280 311 350 378 

15 168 197 236 262 295 319 

 
Skladno z EN 752-4 za dimenzioniranje meteorne kanalizacije izberem kot merodajni naliv s 
pogostostjo n=0,5 (povratna doba 2 leti) in časom trajanja t= 10 min. Čas je izbran na podlagi 
potrebnega časa za transport meteornih vod od najbolj oddaljene točke do izliva v odprti 
odvodnik. V primeru višje intenzitete naliva se meteorne vode odvedejo površinsko. 
 
Odtočni koeficienti so ocenjeni na podlagi sestave prispevnih površin. Predvideno je največ 
80% višina polnjenja meteorne kanalizacije. Kot zajezitvena višina je privzeta višina terena – 
ulice.  
Za drugo fazo izvajanja investicije bo potrebno izvesti nov meteorni izpust pod avtocesto. 
 
6.4.4. VODOVOD 

Trasa vodovoda bo sledila trasi kanalizacije in se na zahodnem robu obravnavanega 
območja navezala na obstoječ vodovod za poslovno cono ''Pod železnico''.  
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Za vodovodno omrežje bomo za dimenzije cevi upoštevali zahteve Pravilnika o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki zahteva, da je za naselje 5-10 tisoč 
prebivalci, kar Ajdovščina je, potrebno predvideti 1 požar s porabo vode 15 l/s. Navedeno 
pomeni, da je ob »normalnih« linijskih tlačnih izgubah ter zagotavljanju tlaka ob požaru na 
hidrantu  vsaj 2,5 bar, potrebno predvideti vsaj DN 125 mm. Hkrati pa minimalni premer cevi 
razdelilnega cevovoda v omrežju hidrantov ne sme biti manjši kot 100 mm. Hidranti bodo 
predvideni na razdalji do 80 m. 
 
6.4.5. ŠKATLAST PROPUST 

Na zahodnem robu obravnavanega območja bo nova cestna povezava in ostala komunalna 
oprema prečkala odprt meteorni odvodnik. Na mestu križanja bo potrebno izvesti nov 
škatlast propust v armirano-betonski izvedbi. Propust bo svetle širine 4.5 m in svetle višine 
min. 3.66 m. Dolžina propusta bo na sredi struge odvodnika znašala 11.94 m. Komunalni 
vodi bodo odvodnik prečkali, v kolikor je to mogoče, v AB robnih vencih, deloma bodo 
pritrjeni pod povozno ploščo propusta. Na obeh straneh bo na AB vencu montirana jeklena 
ograja iz nerjaveče pločevine višine 1.1 m.  
Dno in brežine struge obstoječega odvodnika se bo obložilo s kamnitim lomljencem debeline 
do 20 cm vtisnjenim v podložnem betonu C12/15 5m dolvodno in gorvodno, merjeno od 
stene propusta. 
 
6.4.6. OSTALI KOMUNALNI VODI 
S projektno dokumentacijo so  v ločenih načrtih obdelani še preostali komunalni vodi, ki so 
potrebni za funkcioniranje cone in sicer: 
 
- elektroenergetski vodi in javna razsvetljava  
- telekomunikacijski vodi 
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6.5. Kadrovsko-organizacijska shema in finančni viri za nemoteno upravljanje 
investicije 

 
Kadrovsko – organizacijska shema (organizacija izvajanja investicije) 

Odgovorni vodja za izvedbo investicije s strani občine Ajdovščina 
 

Odgovorni vodja investicije s strani projektanta 

 
Gradbeno - tehnični in finančni nadzor del, 

 pooblaščen s strani investitorja 

 
Izvajalsko podjetje, izbrano na osnovi izbora najugodnejšega 

ponudnika z zbiranjem ponudb z javnim naročilom 
 

Upravljavec: KSD d.o.o. Ajdovščina 
 
 
Odgovorni vodja za izvedbo investicije 
Alenka Čadež Kobol, dipl. ekon. - vodja oddelka za  gospodarske javne službe in investicije, 
zaposlena na občinski upravi Občine Ajdovščina. 
 
Člani projektne skupine 
Peter Kete, univ. dipl. inž. grad. – strokovni sodelavec za investicije, zaposlen na občinski 
upravi  Občine Ajdovščina.  
Irena Štokelj, univ.dipl.prav., svetovalka za javna naročila - zaposlena na občinski upravi  
Občine Ajdovščina.  
 
Projektna skupina bo usklajevala in spremljala izvedbo aktivnosti, dogovarjala se bo o rešitvi 
problemov pri izvajanju na rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oz. najmanj 
enkrat mesečno. Izbrali bodo tudi vodjo nadzora investicije, medtem ko ostali zunanji 
koordinatorji niso predvideni. 
 
Po izgradnji investicije bo z novimi objekti  upravljala Komunalno stanovanjska družba d.o.o. 
Ajdovščina.  
 
6.6. Terminski  plan izvedbe investicije 
 
Investicija se bo izvajala v letih 2016 ter 2019. Terminskemu planu pa sledi tudi dinamika 
financiranja.  
V terminskem planu so zajete glavne aktivnosti investicije: 

 projektna dokumentacija, 

 dokument identifikacije investicijskega projekta, 

 investicijski program, 

 pridobitev gradbenega dovoljenja, 

 javni razpis del in zbiranje ponudb za izvedbo po ZJN ter analiza ponudb, izbor 
izvajalca in uvedba izvajalca v delo, 

 novogradnja prizidka (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del), 

 tehnični pregled, 

 pridobitev uporabnega dovoljenja in  

 predaja objekta upravitelju. 
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Terminski plan izvedbe investicije: 
Faza 1: 

AKTIVNOST Potreben čas Mesec / leto 

Idejna zasnova Že izvedeno november 2015 
Izdelava ocene vrednosti 
investicije Že izvedeno marec 2016 

Izdelava projektne 
dokumentacije PGD,PZI Že izvedeno 

november 2015 – 
marec 2016 

Dokument identifikacije 
investicijskega projekta  15 dni marec 2016 

Pridobitev gradbenega 
dovoljenja 30 dni april 2016 

Investicijski program  30 dni maj 2016 
Javni razpis del za izvedbo po 
ZJN ter analiza ponudb, izbor 
izvajalca in uvedba izvajalca v 
delo 45 dni marec, april 2016 

Izvedba gradbeno obrtniških in 
instalacijskih del  90 dni maj – julij 2016 
Pridobitev uporabnega 
dovoljenja in predaja objekta 
upravitelju 10 dni julij, avgust 2016 

 
Faza 2: 

AKTIVNOST Potreben čas Mesec / leto 

Idejna zasnova Že izvedeno marec 2016 
Izdelava ocene vrednosti 
investicije Že izvedeno marec 2016 

Izdelava projektne 
dokumentacije PGD,PZI 90dni 

november 2018 – 
februar 2019 

Dokument identifikacije 
investicijskega projekta  15 dni marec 2016 

Pridobitev gradbenega 
dovoljenja 30 dni marec 2019 

Investicijski program  30 dni april  2019 
Javni razpis del za izvedbo po 
ZJN ter analiza ponudb, izbor 
izvajalca in uvedba izvajalca v 
delo 45 dni april, maj  2019 

Izvedba gradbeno obrtniških in 
instalacijskih del  150 dni maj – oktober 2019 
Pridobitev uporabnega 
dovoljenja in predaja objekta 
upravitelju 10 dni november 2019 
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6.7. Terminski plan vlaganj po letih: 
 
Stalne cene: 

Vrsta del/leto  2016  2019  SKUPAJ

Študije, projektna in invest.dok.  9.000,00 9.619,92  18.619,92

Izgradnja komunalne infrastrukture  328.661,26 342.059,62  670.720,88

Strokovni nadzor   4.232,41 5.360,37  9.592,78

Nepredvidena dela   22.416,70 21.384,23  43.800,93

Skupaj brez DDV  364.310,37 378.424,14  742.734,51

22 % DDV  71.575,96 75.713,85  147.289,81

povračljiv DDV  8.572,32 7.539,46  16.111,78

Skupna Vrednost investicije  444.458,65 461.677,45  906.136,10

 
Tekoče cene:  

Vrsta del/ leto   2016  2019  SKUPAJ

Študije, projektna in invest.dok.  9.000,00 10.000,00  19.000,00

Izgradnja komunalne infrastrukture  328.661,26 355.574,12  684.235,38

Strokovni nadzor   4.232,41 5.572,15  9.804,56

Nepredvidena dela   22.416,70 22.229,10  44.645,80

Skupaj brez DDV  364.310,37 393.375,37  757.685,74

22 % DDV  71.575,96 78.705,24  150.281,20

povračljiv DDV  8.572,32 7.837,34  16.409,66

Skupna Vrednost investicije  444.458,65 479.917,96  924.376,61

 
6.8. Viri financiranja  
 
Vir za financiranje projekta je proračun Občine Ajdovščina. 
 
Občina Ajdovščina ima v letih 2016  na odhodkovni strani proračuna na proračunski postavki 
»14025« PC Tale, šifra NPR »OB001-14-0006« zagotovljena sredstva v višini 348.000,00 
EUR za leto 2016. Na osnovi ocenjene vrednosti investicije v proračunu za leto  za leto 2016 
manjka 96.458,65 EUR, v NRP za leto 2019 pa za 2. fazo investicije ni predvidenih nobenih 
sredstev, zato bo potrebno pri naslednjem rebalansu vrednosti stroškov za 2. fazo uvrstiti v 
NRP za leto 2019. 
 
6.9. Ekonomska upravičenost projekta 
 
Občina Ajdovščina se trudi pospeševati razvoj podjetništva in obrti na različne načine, saj se 
zaveda, da je podjetništvo ključni dejavnik za gospodarski in družbeni razvoj. Zaveda se, da 
pomeni podjetniška dejavnost ob sedanjih globalnih spremembah v svetu vir napredka 
celotnega družbenega življenja. S spodbujanjem inovativnosti in konkurence je podjetništvo 
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gonilo gospodarskega razvoja, s tem pa je povezano odpiranje novih delovnih mest in 
zviševanje blaginje celotnega prebivalstva.    
  
V iskanju in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti ter v prizadevanju, da bi se te priložnosti 
lahko uresničile, želi ustvariti podporno okolje za novo ustvarjena podjetja in pospešiti razvoj 
podjetniške in obrtne dejavnosti. Vizijo ustvarjanja novih delovnih mest, gospodarske rasti in 
spodbujanje inovacij želi v skrbi tako za posameznika kot za celotno skupnost, uresničiti.  
 
Poleg že sprejetih številnih ukrepov, ki jih Občina Ajdovščina nudi gospodarstvu (ugodni 
krediti za podjetnike s subvencionirano obrestno mero, oprostitve komunalnega prispevka, 
nepovratna sredstva za inovatorje, finančne spodbude za nove zaposlitve, spodbujanje novih 
neposrednih investicij – subvencije kupnin za zemljišča…), je tudi gradnja komunalne 
opreme v poslovnih conah eden izmed korakov k doseganju ciljev povečanja gospodarskega 
razvoja občine.  
 
Glede na ugotovitve iz predhodnih poglavij vidimo, da je investicija upravičena, saj s svojimi 
cilji omogoča doseganje ciljev tako na občinski, regionalni kot tudi na državni ravni. Kot je 
bilo že predhodno navedeno, se z obravnavano investicijo ustvarja pogoje in zasleduje  cilje 
za povečanje gospodarskega razvoja občine Ajdovščina.  
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7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI PRIPRAVE NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta  se ugotavlja, da je investicija 
upravičena, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena za izvajanje. 
 
Nadaljnje faze izdelave investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS 
60/06, 54/10):  
- izdelava investicijskega programa.   
 
Projektna dokumentacija je za 1. fazo izdelana na nivoju PGD, PZI, za 2. fazo pa na nivoju 
idejnih zasnov. Potrebno je izdelati še projektno dokumentacijo PGD, PZI za 2. fazo.  

 
 
 

PRILOGE - situacija 
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