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OBRAZLOŽITEV: 
 
Operativni program je pripravljen na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode (Uradni list RS 98/2015), s katerim je opredeljena vsebina tega 
področja.  
 
Operativni program vsebuje: 

- podatke o aglomeracijah v posamezni občini, 
- zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno 

aglomeracijo iz prejšnje alineje, 
- roke za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje, 
- območja izven meja aglomeracij v posamezni občini,  
- podrobnejše zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode na teh 

območjih ter roki za njihovo izpolnjevanje,  
- plan investicij v nova kanalizacijska omrežja po krajevnih skupnostih za 15 letno obdobje.  

 
 
V operativnem planu je podrobneje izdelan opis javne kanalizacije in obstoječe kanalizacijske 
infrastrukture, opredeljen je način vzdrževanja in praznjenja greznic, ter popis opreme, ki je 
potrebna za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenje odpadnih in komunalnih voda. V 
zaključku programa je zajet tudi plan izgradnje javne kanalizacije po naseljih, ki je skladen z 
državnim operativnim programom.  
 
Izrecno velja omeniti, da se bo operativni program ciklično redno ažuriral glede na novosti, tako 
da predloženi program, predstavlja le trenutno stanje na področju zbiranja in odvajanja 
komunalnih odpadnih voda na območju občine Ajdovščina. 
 
Operativnemu programu bodo sledili investicijski dokumenti, s katerimi bo določen terminski 
plan izgradnje nove infrastrukture in viri financiranja naložb.  
 
Občinskemu svetu Občine Ajdovščina predlagamo, da Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode potrdi.  
 
 
Pripravila: 
 
Alenka Čadež Kobol 
Peter Kete 

ŽUPAN 
Tadej BEOČANIN, l. r. 
 
 
 

POROČILO ODBORA 
Na 19. redni seji dne 29.11. 2016 je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
obravnaval predlog Sklepa o potrditvi operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda ter sprejel pozitivno mnenje, zato predlaga, da občinski svet 
oba sklepa sprejme.  
 
                                                     PREDSEDNIK ODBORA 
                                                                                                Miran Gregorc, l. r.    
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1 . UVOD 
 
Vlada RS je na osnovi določil direktiv EU in podpisanih resolucij o varstvu okolja, 
sprejela več zakonov in tudi podzakonskih aktov. Ti akti od lokalnih skupnosti in 
izvajalcev gospodarskih javnih služb zahtevajo bolj zavzeto ravnanje pri varovanju 
okolja. 
 
Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 23. člena in tretjega 
odstavka 149. člena ter zaradi izvrševanja tretjega odstavka 104. člena in 105. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15). Ta uredba v 
36. členu določa izvedbo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode. 
 
Navedene zahteve terjajo zagotavljanje finančnih sredstev, nakupa opreme, 
vzpostavitev organizacijskih postopkov za prevoz in čiščenje odpadnih voda ter način 
obdelave odpadnega blata iz greznic in malih čistilnih naprav.  
 
Posledica doslednega izvajanja programa bo zmanjšano obremenjevanje okolja. 
Posebej bo pospešeno oživljanje vodotokov tako, da bodo le ti zopet postali ugoden 
življenjski prostor za skoraj izginule živalske in rastlinske vrste. 
 
Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda je obvezen za vse prebivalce na 
območju, kjer se opravlja gospodarska javna služba (v nadaljevanju: GJS), iz česar 
sledi obveza, da se do ureditve infrastrukture odvajanja in čiščenja odplak, greznične 
odplake odvaža ter obdeluje na CČN Ajdovščina. CČN Ajdovščina je že sedaj 
opremljena za sprejem tovrstnih grezničnih odplak. S finančno pomočjo predpisane 
takse za obremenjevanje voda bomo v doglednem času zagotovili sprejemljivejše 
pogoje življenja tudi na podeželju in ne samo v večjih centrih.  
 
Dobri rezultati aktivnosti iz operativnega programa bodo dosegljivi le z zavzeto 
angažiranostjo izvajalca GJS, prav tako pa tudi občanov.  
 
S tem operativnim programom so glede na državna izhodišča določena območja naselij 
ali delov naselij na območju občine Ajdovščina, ki morajo biti opremljena z javno 
kanalizacijo in za katera je treba načrtovati in izvesti investicije ali investicijsko 
vzdrževanje objektov javne kanalizacije, kar je tudi opredeljeno z najkasnejšimi roki. 
 
Izrecno velja omeniti, da se bo operativni program ciklično redno ažuriral glede na 
novosti, tako da predloženi program, predstavlja le trenutno stanje na področju zbiranja 
in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Ajdovščina. 
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2. PRAVNA PODLAGA 
 
 
Pri pripravi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode so bili upoštevani naslednji predpisi: 
 
Slovenska zakonodaja 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15, 102/15 in 30/16)  

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 
- Uredba o  odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) 
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

(Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 5/96, 

19/97; Uradni list RS št. 91/11, 59/13) 
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list 

RS št. 100/09) 
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za 

obdobje od leta 2005 do leta 2017) 
 
Predpisi EU 
- Direktiva Sveta ES 91/271/EEC  o obdelavi komunalne odpadne vode 
- Direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi 
- Direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah glede kakovosti površinske vode za 

odvzem pitne vode v državah članicah EU 
 

 
3. VSEBINA OPERATIVNEGA PROGRAMA 
 
Program opisuje načine, standarde in postopke izvajanja GJS odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ajdovščina. 
 
V skladu z 36. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode, je program razdeljen na poglavja z opravili, ki so opisana v vsebini 
tega programa. 
 
Operativni program vsebuje: 

- podatke o aglomeracijah v posamezni občini, 
- zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako 

posamezno aglomeracijo iz prejšnje alineje, 
- roke za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje, 
- območja izven meja aglomeracij v posamezni občini, podrobnejše zahteve v zvezi z 

odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode na teh območjih ter roki za 
njihovo izpolnjevanje.  

 
Sestavni del operativnega programa so tudi: 
- digitalni podatkovni sloj aglomeracij in njihovih geografskih meja za raven merila 1 : 
5.000 v državnem koordinatnem sistemu,  
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- digitalna podatkovna zbirka s prikazom zahtev in rokov, ki mora omogočati izračune in 
poizvedbe za pripravo poročil o izvajanju operativnega programa. 
 
Obe podatkovni zbirki sta razvidni v občinskem prostorskem informacijskem sistemu. 
 
 
3.1. ANALIZA STANJA 
 
Površina občine Ajdovščina meri 245 km2. Občina Ajdovščina ima 26 krajevnih 
skupnosti, ki so razdeljene na 42 aglomeracij. Skladno z odlokom o gospodarskih javnih 
službah, javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda izvaja Komunalno 
stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina, ki je v večinski lasti Občine Ajdovščina. GJS 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je obravnavana v tem operativnem programu, 
se izvaja za približno 20.250 prebivalcev.  
 
Naselja Ajdovščina, Žapuže, Dolga poljana, Budanje, Ustje, Dolenje, Lokavec, Col, 
Velike Žablje ter Vipavski Križ imajo skoraj v celoti  urejeno javno kanalizacijo s končnim 
čiščenjem na čistilni napravi. Ostala naselja na območju občine Ajdovščina pa nimajo 
urejene  javne  kanalizacije. Večina kanalizacijskih vodov je izvedena v mešanem 
sistemu – fekalna in meteorna kanalizacija potekajo v istih kanalih.  Blato iz pretočnih in 
nepretočnih greznic ter blato iz malih čistilnih naprav se čisti in dehidrira na CČN 
Ajdovščina. Praznjenje greznic se bo izvajalo po razporedu, predvidenem v tem 
operativnem programu.  
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3.2. SEZNAM NASELIJ S ŠTEVILOM PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJA 
STORITVE GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA, ŠTEVILO 
GREZNIC, DOLŽINA KANALOV, ŠTEVILO ČISTILNIH NAPRAV IN NAČRT 
NASELIJ, KJER JE OBVEZNA GJS. 
  
Tabela1: Podatki o naseljih in številu prebivalcev, ki bodo vključeni v program GJS  

Naselje Število ČN 
dolžina 
kanalov 

(m1111) 

število 
obstoječih 

PRETOČNIH 
greznic 

 
število 
MKČN 

 

število 
NEPRET. 
greznic 

Št. objektov 
brez greznice / 
nenaseljenih 

objektov 

število 
prebivalc

ev 

Ajdovščina 1 (CČN) 39 635 50 2 1  6512 

Batuje   130 3 1 16 363 

Bela   8    36 

Brje   124 4  26 396 

Budanje CČN A 10 649 0    863 

Cesta   141 5  10 553 

Col 1 4 464 10    532 

Črniče   135 4 1 21 427 

Dobravlje 1 / 146 4  17 483 

Dolenje CČN A 1 208 0 1   107 
Dolga 
Poljana CČN A 3 106 16 1 1  376 

Gaberje   28 4  56 183 

Gojače 1 1 390 59   8 198 

Gozd   36    136 

Grivče   21    78 

Kamnje   66   4 205 

Kožmani 881  0    110 

Kovk   45 2  3 138 

Križna Gora   4    10 

Lokavec CČN A 7 465 100 5 1  1163 

Male Žablje   94 2   328 

Malo Polje   21    73 

Malovše   37   7 134 

Otlica   108  1 3 307 

Plače   66 2   241 

Planina   153 4 2 6 492 

Podkraj   117   4 447 

Potoče   67 3  6 235 

Predmeja   160 4 1 3 383 

Ravne   40 3  3 149 

Selo   133 2  18 500 

Skrilje   89 2  15 324 

Stomaž   70 5  3 304 

Šmarje   52   8 197 

Tevče   30 1  2 95 

Ustje CČN A 3 294 15    372 

Velike Žablje 1 2 849 0    334 

Vipavski Križ 1 3 389 0 69   174 
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Višnje   42   1 186 

Vodice   16 1  1 69 

Vrtovče   39 1  1 109 

Vrtovin   155 3  12 483 

Zavino   35   9 84 

Žagolič   38 1   142 

Žapuže CČN A 3708 10    355 

SKUPAJ 6  2706 69 9 263 19386 

 
V tabeli 1 so prikazani podatki o dolžini kanalov, številu čistilnih naprav in številu greznic 
v posameznih naseljih občine Ajdovščina. Dolžina kanalov je vpisana samo v tistih 
naseljih, v katerih razpolaga s podatki Komunalno stanovanjska družba. V vseh ostalih 
naseljih bo v okviru izvajanja programa potrebno izvesti inventarizacijo stanja na terenu, 
tako glede dolžine kot tudi tipa kanalizacijskih sistemov. Število greznic  je ocenjeno 
glede na število hiš v posameznem naselju.  
 
Na podlagi razpoložljivih podatkov je v občini Ajdovščina 2706 pretočnih, 9 nepretočnih 
greznic, 69 MKČN, 263 objektov pa je brez greznice oziroma MKČN. 
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Tabela 2: Seznam naselij in delov naselij, kjer je obvezna GJS odvajanja in čiščenja 
odplak (številu stavb in število PE po aglomeracijah)  

Id Naziv aglomeracije Površina aglomeracije Stevilo preb. 
Industrija-

PE 
Skupaj 

PE PE/ha 

    v ha         

1276 MALE ŽABLJE 31 429 45 474 15 

1282 USTJE 19 336 54 390 21 

1283 GABERJE 14 171 7 178 13 

1284 ZAVINO 9 84 0 84 9 

1286 BRJE 6 49 0 49 8 

1287 BRJE 16 142 3 145 9 

1292 TEVČE 15 129 0 129 9 

1295 VRTOVČE 9 95 0 95 11 

1297 ŠMARJE 14 130 20 150 11 

1298 VELIKE ŽABLJE 15 316 1 317 21 

1309 BUDANJE 23 328 29 357 16 

1312  DOLGA POLJANA 5 54 0 54 11 

1313 PLANINA 5 77 0 77 15 

1314 DOLENJE 6 73 0 73 12 

1315 PLANINA 21 236 0 236 11 

1317 PLANINA 5 67 0 67 13 

1321 BUDANJE 31 470 12 482 16 

1323 MALOVŠE 21 305 3 308 15 

1324 SELO 29 473 35 508 18 

1326 BATUJE 26 321 25 346 13 

1331 RAVNE 8 74 0 74 9 

1332 ČRNIČE 31 408 53 461 15 

1334 AJDOVŠČINA,ŽAPUŽE 182 6605 11797 18402 101 

1335 LOKAVEC 23 250 0 250 11 

1337 SKRILJE 29 295 0 295 10 

1339 DOBRAVLJE 27 400 37 437 16 

1342 KAMNJE 19 193 0 193 10 

1344 VRTOVIN-Potoče 21 215 12 227 11 

1345 VRTOVIN 32 339 12 351 11 

1348 PLAČE 16 218 0 218 14 

1349 LOKAVEC(Kuši) 62 768 42 810 13 

1351 VIPAVSKI KRIŽ 6 67 0 67 11 

1352 CESTA 28 482 10 492 18 

1354 STOMAŽ 24 254 0 254 11 

1360 DOLGA POLJANA 14 254 0 254 18 

1364 LOKAVEC-Gorenje 4 73 0 73 18 

1365 AJDOVŠČINA(Gradišče) 12 280 0 280 23 

1409 COL 43 481 48 529 12 

1410 ŽAGOLIČ 10 103 0 103 10 

1431 VIŠNJE 8 95 0 95 12 

1435 PODKRAJ 16 261 0 261 16 

30059 PIKČI 3 55 0 55 18 
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V teh naseljih je obvezno izvajanje GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V zgornji 
tabeli niso zajeta naselja oziroma zaselki, ki predstavljajo obremenitev okolja z manj kot 
50 PE. Oznake aglomeracij in ostali podatki so povzeti po državnem Operativnem 
programu odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode (novelacija za obdobje od 
leta 2005 do leta 2017). 
 
 
Tabela 3: Podatki o celotni količini komunalne in tehnološke odpadne vode, ki nastaja 
na območju izvajanja GJS v občini Ajdovščina (referenčno leto je leto 2015) 
  

Vrsta odpadne vode Količina (m3333/ leto) 
Komunalna  odpadna voda 965.599 
Industrijska Odpadna voda 572.286 

SKUPAJ                   1.537.885 

 
 
Tabela 4: Dolžina zgrajenih magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov 
na območju, ki ga upravlja KSD 
  

Naselje 
magistralni vodi 

(m1111) 
primarni vodi 

(m1111) 
sekundarni vodi 

(m1111) SKUPAJ 
Ajdovščina 300 6 740 32 595 39 635 
Budanje 3 200  7 449 10 649 
Col   4 464 4 464 
Dolenje  84 1 124 1 208 
Dolga Poljana   3 106 3 106 
Gojače (poslovna 
cona)   1 390 1 390 

Lokavec 1 727  5 738 7 465 
Ustje - Dolenje 1 480   1 480 
Ustje  97 3 197 3 294 
Velike Žablje  779 2 070 2 849 
Vipavski Križ  1 676 1 716 3 389 
Žapuže-Kožmani   4 589 4 589 
SKUPAJ 6 850 14 230 23 890 44 970 

 
 
Kanalizacija je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov in 
naprav, povezanih v kanalizacijsko omrežje, po katerem se zagotavlja odvajanje 
odpadne vode iz objektov ter ločeno od nje ali skupaj z njo tudi odvajanje padavinske 
odpadne vode s streh ali z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin 
objektov. 

 
Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to 
kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode.  
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Pretočna greznica je objekt ali gradbeni proizvod,  za anaerobno čiščenje komunalne 
odpadne vode, v katerem se komunalna odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v 
enega ali več prekatov za anaerobno čiščenje komunalne odpadne vode. 
V pretočni greznici se komunalna odpadna voda obdeluje anaerobno in se pretaka iz 
usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode 
(dvo- ali triprekatne greznice). Obdelana odpadna voda se na iztoku iz objekta odvaja v 
okolje, običajno z infiltracijo v tla. Blato se odvaža na obdelavo na ČN. 
 
Obstoječa pretočna greznica je pretočna greznica, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo 
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12), v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in 
obratuje na dan uveljavitve te Uredbe. 
 
Nepretočna greznica je nepropusten zbiralnik, brez prekatov, namenjen zbiranju 
komunalne odpadne vode. 
 
Čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno 
onesnaženost. 
 
Komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode ali za 
čiščenje mešanice komunalne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno 
vodo ali obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost. 
 
Mala komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, 
manjšo od 2000 PE. 
 
Skupna čistilna naprava je naprava za čiščenje mešanice odpadnih voda, pri kateri 
delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda iz ene ali 
več istovrstnih naprav, presega 40 %, merjeno s KPK. 
 
 
3.3. ŠTEVILO ČISTILNIH NAPRAV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV, IZ KATERIH SE 
ODVAŽA BLATO NA CČN AJDOVŠČINA 
 
Na območju občine Ajdovščina je trenutno 5 čistilnih naprav, iz katerih je potrebno blato 
odvažati na obdelavo in dehidracijo na CČN Ajdovščina. Iz vseh na novo zgrajenih 
čistilnih naprav bo potrebno blato odvažati na CČN Ajdovščina, saj nobena od 
novozgrajenih čistilnih naprav ne bo imela več kot 10000 PE, kar je pogoj za sprejem 
blata in gošč iz greznic in čistilnih naprav. 
 
Tabela 5: Čistilne naprave v obratovanju 
 

Naselje Leto izgradnje Max. kapaciteta ČN v PE 
Ajdovščina 1982/2005 42000 
Col 2005 500 
Dobravlje 1999 200 
PC Gojače 2008 400 
Velike Žablje 2011 350 
Vipavski Križ 2015 750 
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3.4. VIRI ONESNAŽENJA – ONESNAŽEVALCI, KI ODVAJAJO TEHNOLOŠKO 
ODPADNO VODO 
 
Tabela 6: Število virov onesnaženja, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v javno 
kanalizacijo in količine odpadne in tehnološke vode, ki se odvaja v čistilno napravo 
(referenčno leto je leto 2015) 
  

Ime vira Naselje Letna količina m3333/leto 
Pigal  Ajdovščina 5.133 
Incom  Ajdovščina 92.168 
Tekstina Ajdovščina 91.650 
Mlinotest Ajdovščina 115.860 
Fructal  Ajdovščina 267.475 

SKUPAJ  572.286 

 

 
3.5. DOLŽINA KANALSKIH VODOV ZA ODVAJANJE METEORNE KANALIZACIJE 
(LOČEN SISTEM) 
 
Tabela 7: Prikaz podatkov o kanalskih vodih za odvajanje padavinske vode v občini 
Ajdovščina.  
 

občina kraj 
magistralni 

vodi m1111 
primarni vodi 

m1111 
sekundarni 

vodi m1111 
SKUPAJ 

Ajdovščina Ajdovščina / 2 146 20 936 23 082 
Ajdovščina Col / 310   310 620 
Ajdovščina Budanje /  2 000 2 000 
Ajdovščina Dolga Poljana /  731 731 
Ajdovščina Žapuže /  1 700 1 700 
Ajdovščina Ustje /  220 220 
Ajdovščina Lokavec /  560 560 
Ajdovščina Vipavski Križ /    
Ajdovščina Velike Žablje /  1 600 1 600 
SKUPAJ   2 456 28 057 30 513 
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3.6. OBSEG UTRJENIH POVRŠIN, NA KATERIH JE ZAGOTOVLJENO REDNO 
ČIŠČENJE PESKOLOVOV 
 
Tabela 8: Seznam in velikost utrjenih površin, na katerih se zagotavlja redno čiščenje 
peskolovov 
 

  

Naselje Zbirno območje Površina v m2 
Ajdovščina Lavričev trg 2 850 
Ajdovščina Cankarjev trg 1 550 
Ajdovščina Parkirišče C2 5 500 
Ajdovščina Avtobusna postaja 5 950 
Ajdovščina Parkirišče C3 1 850 
Ajdovščina Parkirišče stari mlin  2 738 
Ajdovščina Parkirišče pokopališče 2 650 
Ajdovščina Parkirišče Police 2 200 
Ajdovščina Parkirišče Ribnik 6 050 
Ajdovščina Parkirišče Pale 1 700 
Ajdovščina Parkirišče letališče 4 800 
Ajdovščina Parkirišče bivše vojašnice SK 2 500 
Ajdovščina Ulice 122 500 
Ajdovščina Parkirišče OŠ – pri stavbi 3 1 124 
Ajdovščina Parkirišče OŠ – pri novi OŠ 1 336 
Ajdovščina Parkirišče OŠ – pri SŠ(novo parkirišče ob novi cesti) 211 
Ajdovščina Parkirišče Šturski park in slaščičarna 1 466 
SKUPAJ  166 975 

 
Večina padavinskih vod iz navedenih utrjenih javnih površin odteka v mešano 
kanalizacijo. 
 
 
3.7. PRIKAZ OPREMLJENOSTI Z VOZILI IN DRUGO OPREMO ZA ČIŠČENJE 
PESKOLOVOV, ZA PRAZNENJE GREZNIC 
  
Komunalno stanovanjska družba ima za potrebe čiščenja peskolovov, maščobolovilcev, 
greznic in drugih naprav v lasti specializirano vozilo za čiščenje kanalizacije (kanal-jet) 
ter traktorje s pripadajočimi cisternami (5 m3). S traktorjem s pripadajočo cisterno in 
specialnim vozilom bo omogočen dostop do posameznih objektov, kjer se nahajajo 
greznice, peskolovi, maščobolovilci in drugi objekti. Specialno vozilo bo namenjeno tudi 
čiščenju, izpiranju in prebijanju zamašenih kanalizacijskih cevi. 
 
 
3.8. MOŽNOST PREVZEMA IN OBDELAVE BLATA V ČISTILNIH NAPRAVAH 
  
CČN Ajdovščina je opremljena za sprejem vseh odplak iz naselij, ki bodo v prihodnjih 
letih priključene na CČN Ajdovščina, prav tako pa tudi za prevzem blata iz greznic ter 
blata iz obstoječih in predvidenih malih čistilnih naprav v občinah Ajdovščina in Vipava. 
Blato se po izvedenih tehnoloških postopkih na CČN Ajdovščina kompostira. Postopek 
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kompostiranja tovrstnega blata je relativno zahteven zaradi majhne vsebnosti suhe 
snovi v materialu. Kompostiranje blata iz CČN Ajdovščina je potrebno kombinirati s 
kompostiranjem ostalih materialov na deponiji nenevarnih komunalnih odpadkov. 
 
3.9. TEHNOLOŠKI POSTOPKI 
 
Pri opravljanju oziroma izvajanju operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih 
komunalnih in padavinskih voda se opravlja postopek odstranjevanja blata, kar pomeni 
prevzem in odvoz blata iz pretočnih in nepretočnih greznic ter iz malih čistilnih naprav 
na CČN, kjer se blato obdela. Obdelava blata zajema zgoščevanje blata, staranje blata 
v gniliščih, dodajanje flokulantov, dehidracijo in odvoz blata v kompostiranje na deponijo 
nenevarnih odpadkov. 
 
Blato se od povzročiteljev odstranjuje z odvajanjem odplak po kanalizaciji ali z odvozom 
blata od povzročiteljev, ki imajo pretočne ali nepretočne greznice, prav tako se odvaža 
tudi blato iz malih čistilnih naprav. 
 
Trde odpadke iz peskolovov se odstranjuje s črpanjem in odvozom direktno na 
deponijo. Vsebino maščobolovilcev se zbira in odda kot nevarne odpadke prevzemniku 
tovrstnih odpadkov. 
 
3.10. PROGRAM PRAZNJENJA GREZNIC 
 
Blato iz pretočnih greznic se v okviru programa odvajanja odpadnih voda čisti 1x na tri 
leta. Ta storitev je že vključena v ceni.  O čiščenju greznic se vodi evidenca čiščenja. 
 
Tabela 9: Program praznjenja greznic 

Okviren vrstni red 
praznjenja  NASELJE 

Predviden okvirni termin 
praznjenja 

Storitev 
opravljena 

1 PREDMEJA 2019 2015 
2 OTLICA 2019 2016 
3 KOVK 2019 2016 
4 GOZD 2019 2016 
5 ŽAGOLIČ 2019 2016 
6 MALO POLJE 2019 2016 
7 VIŠNJE 2019 2016 
8 VODICE 2016  
9 PODKRAJ 2016  
10 PLANINA 2019 2016 
11 TEVČE 2019 2016 
12 GABERJE 2016  
13 VRTOVČE 2016  
14 ŠMARJE 2017  
15 KAMNJE 2017  
16 ČRNIČE 2017  
17 VRTOVIN 2017  
18 CESTA 2017  
19 DOBRAVLJE 2017  
20 SELO 2017  
21 MALOVŠE 2017  
22 STOMAŽ 2017  
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23 GOJAČE 2017  
24 SKRILJE 2017  
25 BRJE 2018  
26 POTOČE 2018  
27 ZAVINO 2018   
28 RAVNE 2018   
29 BATUJE 2018   

 
Pri izdelavi razporeda praznjenja greznic je prvenstveno upoštevana ekološka 
občutljivost območja.  Skladno s to opredelitvijo je izveden celoten razpored praznjenja 
greznic.   
 
 
3.11. OBVEŠČANJE O ČIŠČENJU GREZNIC, PESKOLOVOV IN 
MAŠČOBOLOVILCEV 
 
Greznice se bodo praznile tudi na klic povzročitelja odplak. Obvestila za ta opravila se 
bodo predstavila občanom po lokalnih medijih večkrat letno, s plakati ter z obvestili na 
krajevno običajen način. Upravljalce površin, s katerih se odvaja padavinske odpadne 
vode, se bo opozarjalo na čiščenje maščobolovilcev. Maščobolovilci na utrjenih javnih 
površinah se bodo kontrolirali po vsakem izdatnejšem dežju. Peskolovi se bodo čistili 
redno dvakrat letno. Čiščenje peskolovov lahko izvaja tudi kooperant. Na 250 m² 
utrjenih površin je predviden 1 peskolov. V Ajdovščini je skupno z ulicami približno 
161.000 m² utrjenih površin, ker pa niso vse površine opremljene s peskolovi, se bo 
letno čistilo približno 350 peskolovov.  
 
KSD Ajdovščina o vseh izvedenih delih vodi ustrezne evidence, ki jih določa pravilnik.  
 
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALIZACIJSKIH VODOV 
 
V okviru izvajanja javne službe mora izvajalec vzdrževati in čistiti javno kanalizacijsko 
omrežje za odvajanje odpadne in padavinske vode. Vzdrževanje in čiščenje 
kanalizacijskega omrežja vključuje redne preglede stanja omrežja, izpiranje 
kanalizacijski cevi, prebijanje kanalizacijskih cevi v primeru zamašitve ter snemanje 
notranjosti cevi zaradi ugotovitve njenega stanja.  
Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o izvedenih vzdrževalnih delih na objektih in 
napravah javne kanalizacije ter na osnovi ugotovitev o stanju omrežja pripravljati 
programe rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov.  
 
 
5. RAZDELITEV OBMOČIJ AGLOMEORACIJ V PRIORITETNE SKUPINE  
 
V oktobru  2004 je Vlada Republike Slovenije sprejela Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje do leta 2017. Program je bil leta 2010 
noveliran. V njem so za vso državo določeni načini določanja prioritet ter poselitvena 
območja, ki se bodo opremljala z kanalizacijo.  
Skladno z državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) je pripravljen tudi program 
opremljanja za območje občine Ajdovščina.  Prikazan je v tabeli 11 po poselitvenih 
območjih, razdeljenih v pet prioritetnih skupin. Termini, do katerih mora biti po 
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posameznih aglomeracijah zgrajena kanalizacija s čistilno napravo, so usklajeni z  
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15). 
 
Tabela 11:  Razdelitev območij aglomeracij v prioritetne skupine s predvidenim 
datumom izgradnje po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
  
PRIORITETA 1       
Območja obremenjenosti med 2000 in 15000 PE, ki morajo biti opremljena z  
javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2023,  
 

AGL Naselje  Št. prebivalcev Skupaj PE DATUM* 

1334 AJDOVŠČINA 6605 18402 31.12.2023 
* predvideni datum izgradnje kanalizacijskega omrežja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenje 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15). 
 
PRIORITETA 2 - območja na občutljivih oziroma vodovarstvenih območjih   
Območja obremenjenosti med 50 in 2000 PE, gostota obremenjenosti več kot 
20 PE/ha, oziroma več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami, ki 
morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2023. 
 

AGL Naselje  
Št. 

prebivalcev Skupaj PE DATUM* 

1321 BUDANJE 470 482 dokončano 

1282 USTJE 336 390 dokončano 

1298 VELIKE ŽABLJE 316 317 dokončano 

1365 
AJDOVŠČINA 
(Gradišče) 280 280 31.12.2023 

1435 PODKRAJ 261 261 31.12.2023 

1360 DOLGA POLJANA 254 254 31.12.2023 

1364 LOKAVEC-Gorenje 73 73 31.12.2023 

1352 CESTA 482 492 31.12.2023 
 

* predvideni datum izgradnje kanalizacijskega omrežja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15). 
 
PRIORITETA 3 - območja na občutljivih oziroma vodovarstvenih območjih   
Območja obremenjenosti med 900 in 2000 PE, gostota obremenitve med 10 in 
20 PE/ha, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo do 31.12.2023 
 

AGL Naselje  
Št. 

prebivalcev Skupaj PE DATUM* 

1349 LOKAVEC (Kuši) 768 810 31.12.2023 
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* predvideni datum izgradnje kanalizacijskega omrežja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15). 
 
PRIORITETA 4    
Območja obremenjenosti med 450 in 900 PE, gostota obremenjenosti med 10 
in 20 PE/ha, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo 
do 31.12.2023. 
 

AGL Naselje  
Št. 

prebivalcev Skupaj PE DATUM* 
1409 COL 481 529 dokončano 
1276 MALE ŽABLJE 429 474 31.12.2023 
1324 SELO 473 508 31.12.2023 
1332 ČRNIČE 408 461 31.12.2023 
1339 DOBRAVLJE 400 437 31.12.2023 

 

* predvideni datum izgradnje kanalizacijskega omrežja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju 
 komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15). 

 
PRIORITETA 5       
Območja obremenjenosti med 50 in 450 PE, gostota obremenjenosti med 10 
in 20 PE/ha, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo 
do 31.12.2023.  

AGL Naselje  Št. prebivalcev 
Skupaj 

PE DATUM* 

1283 GABERJE 171 178 31.12.2023 

1284 ZAVINO 84 84 31.12.2023 

1286 BRJE 49 49 31.12.2023 

1287 BRJE 142 145 31.12.2023 

1292 TEVČE 129 129 31.12.2023 

1295 VRTOVČE 95 95 31.12.2023 

1297 ŠMARJE 130 150 31.12.2023 

1309 BUDANJE 328 357 dokončano 

1312 
DOLGA 
POLJANA(Kožmani) 54 54 dokončano 

1313 PLANINA 77 77 31.12.2023 

1314 DOLENJE 73 73 dokončano 

1315 PLANINA 236 236 31.12.2023 

1317 PLANINA 67 67 31.12.2023 

1323 MALOVŠE 305 308 31.12.2023 

1326 BATUJE 321 346 31.12.2023 

1331 RAVNE 74 74 31.12.2023 

1335 
LOKAVEC-
Brod,Čohi,Slokarji 250 250 31.12.2023 

1337 SKRILJE 295 295 31.12.2023 

1342 KAMNJE 193 193 31.12.2023 

1344 VRTOVIN-Potoče 215 227 31.12.2023 

1345 VRTOVIN 339 351 31.12.2023 
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1348 PLAČE 218 218 31.12.2023 

1351 VIPAVSKI KRIŽ 67 67 dokončano 

1354 STOMAŽ 254 254 31.12.2023 

1410 ŽAGOLIČ 103 103 31.12.2023 

1431 VIŠNJE 95 95 31.12.2023 

30059 PIKČI 55 55 31.12.2023 
 

* predvideni datum izgradnje kanalizacijskega omrežja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju 
 komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15). 
 
Potrebna finančna sredstva za realizacijo načrta odvajanja odplak se zagotavljajo iz 
dela upravičene cene storitve odvajanja in čiščenja odplak, okoljske dajatve za 
obremenjevanje voda, državnega proračuna, občinskega proračuna, sredstev skladov 
EU, posojil ekološkega sklada in drugih sredstev. Plan investicij, ki je tudi sestavni del 
operativnega plana, je skladen z operativnim programom odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda RS in bo osnova za pridobivanje sredstev iz takse za 
obremenjevanje voda ter sredstev državnega proračuna ter mednarodnih sredstev. 
 
Na podlagi plana izgradnje komunalne infrastrukture ter idejnih projektov bodo 
pripravljene ocene potrebnih stroškov za realizacijo izvedbe. Terminski plan izgradnje in 
viri sredstev za izvedbo potrebnih investicij bodo posebej obdelani v investicijskem 
programu.  
 
 
6. PRIORITETNI VRSTNI RED INVESTICIJ V IZGRADNJO KANALIZACIJSKEGA 
OMREŽJA ZA ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA 
OBDOBJE 2017-2032 
 
Pri določitvi vrstnega reda investicij v izgradnjo kanalizacijskega omrežja za dolgoročno 
obdobje smo upoštevali več možnih variant terminskega plana izvedbe investicij in 
izračunov potrebnih virov financiranja  za realizacijo naložb.  
Predhodno so bile obdelane sledeče variante: 

- terminski plan investicij in izračuni potrebnih virov financiranja za 10 letno 
obdobje izgradnje kanalizacijskega omrežja v vseh naseljih, kjer še ni 
javnega omrežja. Za uresničitev takega predvidenega roka izgradnje do 
leta 2027 bi potrebovali letno okrog 3 mio EUR, kar bistveno presega 
zmožnosti obstoječih virov financiranja (najemnina, okoljska dajatev, 
sredstva krajanov, …) in sredstev občinskega proračuna,  

- terminski plan investicij na podlagi obstoječih virov financiranja – 
upoštevana je bila dinamika rasti najemnine skladno z obračunano višino 
amortizacije nove in obstoječe infrastrukture, nespremenjen delež 
krajanov za priključke, kar pomeni, da bi se dinamika investiranja v javno 
omrežje podaljšala do leta 2036,  

- izračuni virov financiranja, če se poveča prispevek krajanov na enotno 
ceno 800 EUR za vodovodni priključek ter 800 EUR za kanalizacijski 
priključek,  

- pripravljen je bil terminski plan investicij in izračuni potrebnih virov 
financiranja za 15 letno obdobje izgradnje kanalizacijskega omrežja, ki se 
je izkazal kot najbolj izvedljiv, zato je bil obdelan v več variantah:   
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a) izračun potrebnih virov financiranja na način, da se ohranijo ista višina 
in enaka razmerja pri določitvi višine omrežnine med velikimi industrijskimi 
porabniki in gospodinjstvi,  
b) izračun potrebnih virov financiranja s povišanjem najemnine za faktor 
1,5 z izračunom obremenitve na položnici na način, da se poveča 
najemnina za faktor 1,5 samo za gospodinjstva in se velikih industrijskih 
porabnikov dodatno ne obremeni,  
c) izračun potrebnih virov financiranja s povišanjem najemnine za faktor 
1,5 na način, da se poveča najemnina za faktor 1,5 samo za 
gospodinjstva, za velike industrijske porabnike pa se poveča omrežnina 
samo v višini dodatne amortizacije, kar je upoštevano v priloženi tabeli 13.  

 
Prioritetni vrstni red investicij za obdobje 2017-2032 je v prilogi –tabela 13. 
 
Vrstni red posameznih investicij na področju aglomeracij je bil določen na podlagi 
prioritet iz državnega operativnega programa, ki so navedene v poglavju 5.  
 
 
7. CENA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA 
 
Cene storitev občinskih GJS se oblikujejo skladno z občinskim odlokom in predpisi, ki urejajo 
oblikovanje cen storitev obveznih GJS. Predlog pripravi izvajalec javne službe Komunalno 
stanovanjska družba, ki ga posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine 
Ajdovščina.  
 
8. NOSILCI NALOG 
 
Za izvedbo operativnega programa so pristojni in odgovorni RS - MOP, Občina 
Ajdovščina, izvajalci javne službe, inšpekcijske službe in uporabniki storitev. 
 
RS pripravlja in sprejema predpise, vodi cenovno politike, oblikuje finančne vire za 
investicije, opravlja nadzorno funkcijo. 
Občina Ajdovščina pripravlja in sprejema občinske predpise, pripravlja prostorske 
plane in akte, oblikuje programe opremljanja zemljišč, pripravlja investicijske programe, 
vodi investicije, potrjuje cene storitev javnih služb, zagotavlja finančna sredstva, 
pripravlja skupne projekte s sosednjimi občinami, ipd.. 
Izvajalci javne službe pripravljajo in izvajajo programe iz njihove pristojnosti skladno 
s predpisi države in lokalne skupnosti, pripravljajo strokovne predloge za izboljšanje 
izvajanja javne službe, oblikujejo predloge cen, obveščajo in seznanjajo uporabnike.  
Uporabniki storitev upoštevaje predpise predlagajo izboljšave dela javne službe in 
konstruktivno sodelujejo pri izgradnji infrastrukture. Uporabniki storitev se morajo 
obnašati odgovorno tako, da v odplake ne izlivajo nevarnih snovi, oziroma da z svojim 
ravnanjem ne povzročajo sebi in drugim škode ali s svojim ravnanjem ne škodijo 
delovanju celotnega sistema. 
 
 
   
9 . ZAKLJUČEK  
 
Ta program je pripravljen na osnovi državnega Operativnega programa odvajanja in 
čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Program zahteva dodatne aktivnosti občine, 
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izvajalca GJS in občanov, da bo dosežen predviden cilj, to je opremljenost vseh  večjih 
naselij v občini s kanalizacijo in čistilnimi napravami do leta 2032. 
 
Realizacija investicijskega programa občine, ki bo zadostila zahtevam EU, mora 
potekati nepretrgano vsa leta, da bo pravočasno dosežen zastavljen cilj. Poleg 
nadaljevanja investicijske gradnje, bo izvajalec GJS začel prazniti blato iz pretočnih 
greznic. 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda je osnovni 
dokument, na podlagi katerega bo delovanje GJS čiščenja in odvajanja odpadnih voda 
potekala učinkoviteje, skladneje in bolj pregledno. 
 
Operativnemu programu bodo sledili investicijski dokumenti, s katerimi bo določen 
terminski plan izgradnje nove infrastrukture in viri financiranja naložb.  
 
Operativni program je podlaga za kandidiranje na državna in evropska sredstva ter 
pogoj za pridobivanje sredstev iz okoljske dajatve za obremenjevanje voda.  
 
 
 
 

ŽUPAN 
Tadej Beočanin, s. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravili: 
 
- Občina Ajdovščina,  Oddelek za gospodarske javne službe in investicije  
- Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina 
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10. PRILOGE 
 
Priloga 1 - Tabela 12: Količina prodane vode po aglomeracijah v letu 2015 
 

id aglomer. 
št. obr. mest 

gospodinj. 

št. obrač. 
mest 

dejavnosti 

št. obrač. 
mest 

industrija 

prodana 
voda 

gospodinjst
va m3 

prodana 
voda 

dejavnosti 

m3 

prodana 
voda 

industrija 

m3 

komentar 
aglomeracije 

1334 1912 240 4 244.234 104.956 572 286 Ajdov. in 

1326 85 3 0 14.288 341 0 Batuje 

1289 32 1 0 4.466 766 0 Brje - 

1287 39 1 0 1.3927 299 0 Brje - Martini 

1286 15 0 0 2.687 0 0 Brje - 

1321 126 2 0 20.099 508 0 Budanje 

1309 76 3 0 15.074 1.681 0 Budanje - 

1352 130 3 0 22.481 338 0 Cesta 

1409 110 10 0 13.245 1.737 0 Col 

1332 117 6 0 12.757 239 0 Črniče 

1339 111 4 0 17.958 1.323 0 Dobravlje 

1314 24 0 0 6.070 0 0 Dolenje 

1360 67 1 0 14.197 14 0 Dolga 

1323 88 2 0 13.899 73 0 Gojače 

1365 72 0 0 11.896 94 0 Gradišče - 

1283 58 1 0 7.483 160 0 Gaberje 

1312 9 0 0 1.759 0 0 Dolga 

1351 12 0 0 3.274 0 0 Kukovže 

1349 179 8 0 31.323 1.138 0 Lokavec 

1276 66 0 0 11.090 0 0 Male Žablje 

1344 69 3 0 7.338 512 0 Potoče 

1348 65 1 0 11.553 127 0 Plače 

1313 20 0 0 3.343 0 0 Planina - 

1315 6 0 0 13.364 0 0 Planina 

1317 18 0 0 4.099 0 0 Planina - 

1337 73 2 0 12.757 239 0 Skrilje 

1324 117 5 0 20.019 1.164 0 Selo 

1297 34 2 0 5.468 518 0 Šmarje 

1292 39 0 0 6.225 0 0 Tevče 

1282 97 1 0 17.477 78 0 Ustje 

1298 95 1 0 18.381 34 0 Velike 

1353 59 1 0 8.919 202 0 Vipavski 
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1345 97 3 0 16.089 272 0 Vrtovin 

1336 2 0 0 173 0 0 Vrtovin - 

1295 26 0 0 4.041 0 0 Vrtovče 

1284 33 0 0 3.611 0 0 Zavino 

1409 109 11 0 13.245 1.737 0 Col 

1410 13 0 0 1.830 0 0 Žagolič 
 
 
* Oskrba iz lastnih virov celotna ali delna 
 
Priloga 2: Tabela 13 -  Plan investicij v novogradnje - odvajanje in čiščenje odpadnih voda in 
oskrba s pitno vodo za obdobje 2017 - 2032 
 



Priloga 13 -ZBIRNA TABELA - PLAN INVESTICIJ V NOVOGRADNJE - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA IN OSKRBA S PITNO VODO

1. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH DOVA
1.1. NOVOGRADNJE V LOČEN SISTEM KANALIZACIJE (METEORNA IN FEKALNA + PRIKLJUČKI)

Šifra 
aglomeracije po 

prior.vrstnem 
redu Naselje 

Število 
predvidenih novih 
priključkov

STROŠEK 
SKUPAJ

DATUM 
predvidene 

izgradnje po 
Uredbi

KONTROLA -
SKUPAJ 
SEŠTEVEK PO 
LETIH LETO 2017 LETO 2018 LETO 2019 LETO 2020 LETO 2021 LETO 2022 LETO 2023 LETO 2024 LETO 2025 LETO 2026 LETO 2027 LETO 2028 LETO 2029 LETO 2030 LETO 2031 LETO 2032

1334
AJDOVŠČINA,ŽAPUŽE (Castra, sever in 
vzhod mesta) 100 4.896.000 31.12.2023 4.896.000,00 296.000 600.000 500.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 300.000 500.000 300.000 600.000 400.000

1298 VELIKE ŽABLJE 5 69.500 31.12.2017 69.500,00 0 69.500
1365 AJDOVŠČINA (Gradišče) 0 560.000 31.12.2023 560.000,00 250.000 310.000
1435 PODKRAJ 86 1.047.952 31.12.2020 1.047.952,00 10.000 650.000 287.952 100.000
1360 DOLGA POLJANA 25 115.933 31.12.2017 115.933,00 115.933
1364 LOKAVEC (Gorenje) 22 112.000 31.12.2023 112.000,00 112.000
1352 CESTA 137 1.527.392 31.12.2020 1.527.392,00 25.000 975.000 527.392
1349 LOKAVEC (Kuši, Kompari) 244 320.000 31.12.2023 320.000,00 160.000 160.000

1409 COL 0 212.000
dokončano, vključena 

rekonstrukcija CČN 212.000,00 212.000
1276 MALE ŽABLJE 184 1.185.000 31.12.2017 1.185.000,00 200.000 400.000 585.000
1324 SELO 155 1.574.800 31.12.2023 1.574.800,00 500.000 574.800 500.000
1332 ČRNIČE 159 1.429.100 31.12.2023 1.429.100,00 400.000 300.000 729.100
1339 DOBRAVLJE 139 1.091.225 31.12.2018 1.091.225,00 146.000 601.010 344.215
1283 GABERJE 91 648.429 31.12.2023 648.429,00 350.000 298.429
1284 ZAVINO 38 306.000 31.12.2023 306.000,00 306.000
1286 BRJE (Furlani) 20 178.500 31.12.2023 178.500,00 178.500
1287 BRJE (Brje) 44 528.214 31.12.2023 528.214,00 228.214 300.000
1292 TEVČE 47 469.929 31.12.2023 469.928,57 250.000 219.929
1295 VRTOVČE 33 346.071 31.12.2023 346.071,43 346.071
1297 ŠMARJE 56 546.429 31.12.2023 546.429,00 300.000 246.429
1313 PLANINA (Koboli) 20 280.500 31.12.2023 280.500,00 280.500
1315 PLANINA (Planina) 82 859.714 31.12.2023 859.714,29 400.000 459.714
1317 PLANINA (Marci) 21 244.071 31.12.2023 244.071,43 244.071
1323 MALOVŠE 117 1.122.000 31.12.2023 1.122.000,00 422.000 700.000
1326 BATUJE 120 1.260.429 31.12.2023 1.260.428,57 660.429 600.000
1331 RAVNE 25 269.571 31.12.2023 269.570,00   269.570
1335 LOKAVEC (Brod,Čohi,Slokarji) 87 1.162.000 31.12.2023 1.162.000,00 225.070 350.000 202.200 384.730
1337 SKRILJE 112 1.074.643 31.12.2023 1.074.642,86 674.643 400.000
1342 KAMNJE 81 703.071 31.12.2023 703.071,43 350.000 353.071
1344 POTOČE 73 826.929 31.12.2023 826.928,57 400.000 426.929
1345 VRTOVIN 119 1.278.643 31.12.2023 1.278.643,00 300.000 478.643 500.000
1348 PLAČE 70 838.543 31.12.2023 838.542,86 450.000 388.543
1354 STOMAŽ 80 925.286 31.12.2018 925.286,00 200.000 414.786 310.500
1410 ŽAGOLIČ 22 375.214 31.12.2023 375.214,00 375.214
1431 VIŠNJE 21 346.071 31.12.2023 346.071,43 160.000 186.071

30059 DOBRAVLJE (Pikči) 14 269.061 31.12.2017 269.060,86 269.061

SKUPAJ: 2.649 29.000.220 29.000.219 1.664.064 2.375.796 2.866.915 1.954.452 1.177.392 1.310.285 1.860.714 2.639.072 2.374.800 2.289.100 1.822.571 1.870.643 1.444.214 750.000 1.388.543 1.211.659
gradnja kanalizacije 24.855.970,29 1.664.064 1.950.310 2.866.915 1.215.660 1.053.321 1.046.071 1.610.000 2.191.000 2.174.800 1.707.700 1.470.928 1.531.858 1.309.214 750.000 1.248.400 1.065.730
gradnja ČN 4.356.249,00 212.000 425.486 0 738.792 124.071 264.214 250.714 448.072 200.000 581.400 351.643 338.785 135.000 0 140.143 145.929

LETO 2016
vrednost Am kanalizacija (3%) 318.731 49.922 58.509 86.007 36.470 31.600 31.382 48.300 65.730 65.244 51.231 44.128 45.956 39.276 22.500 37.452 31.972
vrednost Am ČN (3%) 181.597 6.360 12.765 0 22.164 3.722 7.926 7.521 13.442 6.000 17.442 10.549 10.164 4.050 0 4.204 4.378
Am skupaj kan.+ČN 500.328 56.282 71.274 86.007 58.634 35.322 39.309 55.821 79.172 71.244 68.673 54.677 56.119 43.326 22.500 41.656 36.350
št. novih priključkov 2.649 39 169 264 27 273 103 138 112 289 661 116 118 140 0 70 130
zmanjšanje ok. Dajatve 242.860 3.576 15.494 24.204 2.475 25.029 9.443 12.652 10.268 26.496 60.600 10.635 10.818 12.835 0 6.418 11.918

VREDNOST INVESTICIJE PO LETIH - VSE ZAKLJUČENO V 15 LETIH



2. OSKRBA S PITNO VODO

2.1. NOVOGRADNJE V VODOVODE  (OMREŽJE + PRIKLJUČKI)

Šifra 
aglomeracije Naselje 

Število 
predvidenih 
priključkov

STROŠEK 
SKUPAJ

DATUM 
predvidene 

izgradnje po 
Uredbi

KONTROLA -
SKUPAJ 
SEŠTEVEK PO 
LETIH LETO 2017 LETO 2018 LETO 2019 LETO 2020 LETO 2021 LETO 2022 LETO 2023 LETO 2024 LETO 2025 LETO 2026 LETO 2027 LETO 2028 LETO 2029 LETO 2030 LETO 2031 LETO 2032

AJDOVŠČINA - rezervoar 1.085.000 1.085.000 200.000 300.000 585.000
KAMNJE 75 450.000 450.000 200.000 250.000
ČRNIČE 5 37.000 37.000 37.000
LOKAVEC - Čohi 32 111.000 111.000 111.000
LOKAVEC - Brod 23 212.000 212.000 20.000 82.000 110.000
LOKAVEC - Slokarji 35 81.200 81.200 81.200
LOKAVEC - Kompari 42 237.200 237.200 130.000 107.200
STOMAŽ 100 515.000 515.000 115.500 116.000 283.500
VIŠNJE, PODKRAJ 46 1.879.400 1.879.400 200.000 279.400 700.000 600.000 100.000
RAVNE 42 457.700 457.700 200.000 257.700
VRTOVIN - zgornji 60 409.100 409.100 209.100 100.000 100.000
GRIVČE 28 113.900 113.900 113.900
SKRILJE - Ruštji 26 93.800 93.800 93.800

SKUPAJ: 514 5.682.300 5.682.300 263.500 136.000 565.500 279.400 1.213.900 1.150.000 987.900 100.000 230.000 307.200 257.700 0 0 0 0 191.200

494.400
vrednost Am vodovod na leto (3%) 369.093 7.905 4.080 16.965 8.382 36.417 34.500 29.637 3.000 6.900 9.216 7.731 0 0 0 0 5.736
št. novih priključkov 509 32 5 100 0 28 75 72 0 60 42 42 0 0 0 0 53

SKUPAJ VREDNOST KANALIZACIJA + VODOVOD 34.682.520 0 34.682.519 1.927.564 2.511.796 3.432.415 2.233.852 2.391.292 2.460.285 2.848.614 2.739.072 2.604.800 2.596.300 2.080.271 1.870.643 1.444.214 750.000 1.388.543 1.402.859



2.2. VIRI FINANCIRANJA - KANALIZACIJA IN VODOVOD SKUPAJ

VARIANTA 1 - OBSTOJEČE VREDNOSTI PRIKLJUČKOV IN NAJEMNINE

Zap.št. Vir FAKTOR VREDNOST SKUPAJ VIRI LETO 2017 LETO 2018 LETO 2019 LETO 2020 LETO 2021 LETO 2022 LETO 2023 LETO 2024 LETO 2025 LETO 2026 LETO 2027 LETO 2028 LETO 2029 LETO 2030 LETO 2031 LETO 2032
1 Občina Ajdovščina 756.226 292.311 789.130 1.538.519 429.427 408.336 456.313 769.646 654.577 334.500 150.249 -180.155 -408.700 -888.621 -1.561.202 -971.221 -1.056.883
2 najemnina KANALIZACIJA 1,50 13.764.032 478.097 528.018 586.528 672.535 709.005 740.605 771.987 820.287 886.017 951.261 1.002.492 1.046.620 1.092.575 1.131.852 1.154.352 1.191.804
3 najemnina ČISTILNE NAPRAVE 1,50 5.450.244 272.396 278.756 291.520 291.520 313.684 317.406 325.333 332.854 346.296 352.296 369.738 380.287 390.451 394.501 394.501 398.705
4 najemnina VODOVOD 1,50 10.533.639 553.640 561.545 565.625 582.590 590.972 627.389 661.889 691.526 694.526 701.426 710.642 718.373 718.373 718.373 718.373 718.373
5 okoljska dajatev-kanalizacija 1,00 2.542.043 287.424 271.931 247.727 245.252 220.223 210.780 198.128 187.860 161.364 100.764 90.129 79.311 66.476 66.476 60.058 48.140
7 krajani - prispevek za kanal. priključke 1,00 464 1.229.136 18.096 78.416 122.496 12.528 126.672 47.792 64.032 51.968 134.096 306.704 53.824 54.752 64.960 0 32.480 60.320
8 krajani - prispevek za vod.priključke 1,00 800 407.200 25.600 4.000 80.000 0 22.400 60.000 57.600 0 48.000 33.600 33.600 0 0 0 0 42.400
9 krajani - komunalni prispevek 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 SKUPAJ 1.264 34.682.519 1.927.564 2.511.796 3.432.415 2.233.852 2.391.292 2.460.285 2.848.614 2.739.072 2.604.800 2.596.300 2.080.271 1.870.643 1.444.214 750.000 1.388.543 1.402.859
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