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Predlagatelj: 
TADEJ BEOČANIN 
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA 
 
Datum:  9. 2. 2017 
 
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA 
ZADEVA: SKLEP O POTRDITVI  DIIP: Kanalizacija, vodovod in 

ČN Dobravlje
GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za gospodarske javne službe in investicije 

PRISTOJNO DELOVNO TELO 
OBČINSKEGA SVETA: 

 
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

 
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na ____ redni seji, dne 9. 3. 2017, 
obravnava in sprejme: 
 
PREDLOG SKLEPA 1: 
 
OBČINA AJDOVŠČINA 
      OBČINSKI SVET 
 
Investitor:  Občina Ajdovščina  
Naslov:  Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina 
Številka:  351-100/2015-DIIP 
Datum:    
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – ZJF-4), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list 
RS št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 16. 
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine 
Ajdovščina na svoji ____ redni seji,  dne _______, sprejel: 
 

SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
(DIIP) 

 
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  (DIIP)  št. 351-
100/2015-DIIP, za naložbo Kanalizacija, vodovod in ČN Dobravlje, ki ga je izdelala 
občinska uprava v mesecu decembru 2016.  
 
2. V NRP občine se: 
• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
4. Potrebna finančna sredstva za realizacijo investicije po tekočih cenah z vključenim DDV 
znašajo 1.296.425 evrov. 
     
Viri financiranja:  

 Proračun Občine Ajdovščina v letih 2017, 2018 in 2019. 
 

        ŽUPAN 
Tadej Beočanin, l. r. 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja: 
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) je potrebno 
za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov izdelati 
dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 
 
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa: 
 
Občina Ajdovščina namerava zgraditi komunalno opremo in čistilno napravo v naselju 
Dobravlje. 
  
Razlogi za investicijsko namero so: 

 zagotoviti urejenost odvajanja odpadnih voda, pri čemer gre za vodo, ki se po uporabi 
odvaja, in je industrijska, komunalna ali padavinska (izgradnja kanalizacije odpadnih 
vod – fekalne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, čistilne naprave ter ureditev 
meteorne kanalizacije); 

 zagotoviti urejenost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod; 
 zmanjšati obremenjenost okolja z odpadnimi (fekalnimi) vodami; 
 omejiti nevarnost biološkega in kemičnega onesnaženja okolja; 
 zagotoviti dvig kakovosti življenjskega standarda občanov; 
 izpolniti zahteve Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske 

vode. 
V okviru projekta bodo izvedene naslednje investicije: 
 novo čistilno napravo predvidene kapacitete vsaj 700 PE,   
 novogradnjo 3.795 m fekalne kanalizacije,   
 novogradnjo 1500 m meteorne kanalizacije, 
 2 črpališči, 
 obnovo   2.000 m vodovoda, 
 139 hišnih priključkov kanalizacije. 

 
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa: 
 
Občina Ajdovščina ima v letih 2017, 2018 ter 2019 na odhodkovni strani proračuna sredstva 
zagotovljena na proračunskih postavkah: 15030 - šifra NPR: OB001-15-0020, Kanalizacija 
Dobravlje; 15018 - šifra NPR: OB001-15-0054, Vodovod  Dobravlje. 
 
Vrednosti v DIIP so skladne s proračunom in NRP.  
 

                                                  ŽUPAN 
                                      Tadej Beočanin, l. r. 

 
POROČILO ODBORA 
Na 21. redni seji, dne 20. 2. 2017, je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe obravnaval DIIP Kanalizacija, vodovod in ČN Dobravlje ter sprejel pozitivno mnenje, 
zato predlaga, da Občinski svet Občine Ajdovščina sklep sprejme.  
 
                                             PREDSEDNIK ODBORA 

                                                                                          Miran Gregorc, l. r.    
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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

(DIIP) 
 
 
Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta: 
351-100/2015 

 
KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN DOBRAVLJE 

 
 

  
 
 
 

 
 
Odgovorna oseba Občine Ajdovščina:   
Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina   Žig in podpis 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

Ajdovščina, december 2016 
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PODATKI O PROJEKTU 
 
 
 
Investicija: Kanalizacija, vodovod in ČN Dobravlje   

Vrsta dokumenta: 
 

Dokument identifikacije investicijskega projekta 
 

Investitor in naročnik: Občina Ajdovščina 
Cesta 5. maja 6a 
5270 Ajdovščina  
 

Odgovorni s strani 
naročnika: 

Tadej Beočanin, župan 

Žig in podpis: 

 
 
 

Izdelovalec investicijske 
dokumentacije:  

Občinska uprava Občine Ajdovščina  
Oddelek za gospodarske javne službe in investicije 
 

Avtor DIIP: Peter Kete 
Žig in podpis: 

 

Izdelovalec projektne 
dokumentacije:  

Detajl Infrastruktura d.o.o., Na Produ 13, 5271 Vipava 

Odgovorni vodja projekta: Mitja Lavrenčič, dipl. inž. gradb. 
 

 

Datum izdelave DIIP:     December 2016 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV 

 
1.1. Navedba investitorja 
 
1. Naziv: Občina Ajdovščina 
2. Naslov: Cesta 5.maja 6a,  5270 Ajdovščina 
3. Odgovorna oseba: Tadej Beočanin, župan 
4. Telefon: +386 (0) 5 365 91 10 
5.  Spletna stran: www.ajdovscina.si 
6.  E mail: obcina@ajdovscina.si 
7. Matična številka: 5879914 
8. Davčna številka: 5153325 
9. Poslovna banka: Banka Slovenije 
10. Transakcijski račun št.: 01201-0100014597 
 
Investitor obravnavanega projekta je Občina Ajdovščina. Občina je organizirana po Zakonu o 
lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Občina Ajdovščina je ena izmed 13-ih občin 
Severnoprimorske regije, zajema 45 naselij, njena površina meri 245,2 km2.  
 

Tabela 1: Statistični podatki o investitorju na dan 31. 12. 2016 
 

Površina občine 245,2 km2 

Število prebivalcev v občini 19406 

Število naselij v občini 45 
Vir: SURS. 

 
 
1.2. Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 
 
1. Naziv: Občina Ajdovščina 
2. Naslov: Cesta 5. maja 6a,  5270 Ajdovščina 
3. Odgovorna oseba: Tadej Beočanin, župan 
4. Oddelek: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne 

službe  
5.  Vodja oddelka: Alenka Čadež Kobol 
6. Telefon: +386 (0) 5 365 91 29 
7. E mail: alenka.kobol@ajdovscina.si 
 
1.3. Navedba izdelovalca projektne dokumentacije 
 
 
1. Naziv: Detajl Infrastruktura  d.o.o. 
2. Naslov: Na Produ 13, 5271 Vipava 
3. Odgovorna oseba: Mitja Lavrenčič, dipl.inž.gradb. 
4. Telefon: 05 36 550 12 
5. E mail: info@detajl.eu 
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1.4. Navedba strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in 
izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije 
 
1. Odgovorna oseba za pripravo 

investicijskih dokumentov 
Peter Kete, strokovni sodelavec za investicije 

2. Odgovorna oseba za 
izvajanje investicije 

Peter Kete, strokovni sodelavec za investicije 

 
   
1.5. Navedba upravljavca  
 
1. Naziv: KSD d.o.o. Ajdovščina 
2. Naslov Goriška cesta 23 b 
3. E-mail info@ksda.si 
4. Odgovorna oseba: Egon Stopar 
 
Po zakonu o lokalni samoupravi (Ur. list RS 72/93) so občine na različne načine zagotovile 
izvajanje dejavnosti odvajanja odplak. 
 
Za izvajanje gospodarskih javnih služb vodooskrbe, kanalizacije in čiščenja odpadnih voda, 
je Občina Ajdovščina, kot lastnica vse infrastrukture, pooblastila Komunalno stanovanjsko 
družbo Ajdovščina d.o.o., ki  je nastala na podlagi lastninskega preoblikovanja iz Komunalno 
stanovanjskega podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1991 kot javno podjetje. Sedež podjetja 
je v Ajdovščini, Goriška c. 23/b 
 
Osnovne dejavnosti: 

 oskrba naselij s pitno vodo, 
 odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
 ravnanje s komunalnimi odpadki, 
 vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin, 
 vzdrževanje parkov, zelenic in drugih zelenih površin, 
 pokopališka dejavnost, 
 druge komunalne dejavnosti. 

Podjetje opravlja še dodatne dejavnosti, ki so tržne:  
 gradnja, rekonstrukcija in popravilo vodovodov in kanalizacije, 
 vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih poslovnih stavb, 
 analiziranje odpadnih vod, 
 priprava in vodenje investicij in inženiringa za potrebe opravljanja dejavnosti 

gospodarskih javnih služb. 
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
 
2.1. Povzetek  obstoječega stanja 
 
Kanalizacija na celotnem obravnavanem območju je mešanega tipa. Glede na videno, lahko 
trdimo, da je kanalizacija izvedena neustrezno. Kanali niso vodotesni in verjetno niti 
ustreznih profilov, da bi lahko odvajali tudi padavinske vode. Obravnavano območje glede na 
konfiguracijo terena ter posledično na predvideni način reševanja odvajanja odpadnih vod 
razdelimo na štiri dele, ki si od zahoda proti vzhodu sledijo v sledečem vrstnem redu:  

 Zaselek Hrobači, ki v celoti gravitira proti jugu. Objekti na tem območju ležijo na 
nadmorski višini od 101 do 110 mnv. Obstoječa kanalizacija na tem delu skoraj v 
celoti poteka po zasebnih parcelah in se na parceli s parcelno številko 1603/3 k.o. 
Dobravlje, na jugozahodnem robu obravnavanega območja, izteka v odprt jarek. 

 
 Zaselek Dobravlje predstavlja strnjeni del naselja, ki leži ob regionalni cesti Selo - 

Ajdovščina. Območje deloma gravitira proti vzhodu deloma proti jugu. Zaselek sestoji 
deloma iz stanovanjskih objektov, deloma iz objektov, v katerih se odvijajo centralne 
dejavnosti kot so šola, pošta, itd.. Objekti na tem območju ležijo na nadmorski višini 
od 112 do 122 mnv. Odpadne vode na tem območju se iz večjega dela odvajajo proti 
križišču občinske ceste Dobravlje - Velike Žablje z regionalno cesto in nadalje po 
občinski cesti do vodotoka Skrivšek, kjer se izlivajo v strugo potoka. Iz skupine hiš na 
zahodnem delu, ki ležijo pod regionalno cesto, se odpadne vode odvajajo proti 
zaselku Hrobači. 
V to območje spada še skupina šestih stanovanjskih objektov na zahodu. Objekti v 
tem delu ležijo na nadmorski višini od 115 do 123 mnv. Obstoječa kanalizacija na tem 
delu odvaja odpadne vode v smeri proti zahodu. 

 
 Zaselek Hrib predstavlja strnjeni del objektov, lociranih med potokom Skrivšek in 

železniško progo. Objekti na tem območju ležijo na nadmorski višini od cca 100 do 
109 mnv. Meteorne odpadne vode iz tega območja se deloma odvajajo proti zahodu v 
strugo potoka Skrivšek, deloma se odvajajo proti vzhodu do zbirnega kanala, ki pri 
objektu s hišno številko Dobravlje 52 prečka železniško progo in nadalje poteka ob 
občinski cesti Dobravlje – Velike Žablje do iztoka v jarek. 

 
 Zaselek Velika vas predstavlja najbolj vzhodno lociran del naselja Dobravlje, ki leži ob 

železniški progi. Objekti ležijo na nadmorski višini od cca 98 do 121 mnv. Območje 
gravitira deloma proti zahodu deloma proti vzhodu. Odpadne vode iz zahodnega dela 
zaselka se odvajajo proti zahodu in se tik pred prečkanjem železniške proge iztekajo 
v kanal, na katerega se priključuje tudi zaselek Hrib. Vzhodni del zaselka odvaja 
odpadne vode v smeri proti vzhodu. Kanalizacija prečka železniško progo pod 
podvozom in se zaključi na drugi strani.   

 
Izdelan je bil posnetek obstoječega stanja kanalizacije. Na podlagi podatkov iz geodetskega 
posnetka smo analizirali možnosti priključevanja posameznih objektov in določili globine 
kanalov. Trase kanalov so določene glede na možnost posega v posamezne parcele. 
 
2.2. Razlogi za investicijsko namero 
 
Občine so lastnice komunalne infrastrukture na svojem ozemlju in so odgovorne za 
investicije vanjo kljub temu, da vodovodi in kanalizacijski sistemi ter komunalne čistilne 
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naprave pogosto povezujejo več občin. Občine si večinoma tudi delijo lastništvo nekaterih 
javnih podjetij, ki opravljajo storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod, storitve oskrbe z 
vodo in ravnanja z odpadki na njihovem območju. Težave se pojavljajo, ker storitve 
komunalnih podjetij niso medsebojno usklajene, prav tako pa tudi občine večinoma slabše 
sodelujejo pri urejanju in izboljšanju javnih storitev. Komunalna infrastruktura je zlasti 
ponekod na podeželju zelo pomanjkljiva. 
 
Najbolj pereča je problematika oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 
ravnanja z odpadki. Vse tri tematike zahtevajo celovito reševanje ter sodelovanje med 
občinami in javnimi komunalnimi podjetji. Okoljska problematika (onesnaževanje) je najbolj 
pereča v mestih in večjih središčih, medtem ko je na podeželju problematična kakovost 
javnih storitev (zastareli vodovodi, zastarele, neprimerne kanalizacije odpadnih vod, 
zaostajanja pri izgradnji čistilnih naprav, slabo urejanje problematike odpadkov). Poleg tega 
med javne storitve štejemo tudi ostale storitve, ki jih zagotavljajo občine in druga javna 
podjetja. Tu govorimo tudi o socialnih in zdravstvenih storitvah. Zaradi razdrobljenosti naselij 
je potrebno vse javne storitve približati končnim uporabnikom, kar je pomembno tudi v smislu 
razvoja podeželja. 
 
Z izpeljavo investicijskega projekta se bo: 

 zagotovilo kakovostne komunalne storitve za vse prebivalce, obiskovalce in 
gospodarske subjekte na območju naselja Dobravlje  ter posredno tudi same občine 
Ajdovščina, po ustreznih gospodarskih cenah, 

 zagotovilo učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
 zagotovilo pogoje za nadaljnji gospodarski in demografski razvoj naselij in njihovih 

okoliških naselij ter občine ter 
 zagotovilo visoko kakovost vseh javnih storitev. 

 
Razlogi za investicijsko namero so: 

 zagotoviti urejenost odvajanja odpadnih voda, pri čemer gre za vodo, ki se po uporabi 
odvaja, in je industrijska, komunalna ali padavinska (izgradnja kanalizacije odpadnih 
vod – fekalne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, ureditev meteorne 
kanalizacije); 

 zagotoviti urejenost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod; 
 zmanjšati obremenjenost okolja z odpadnimi (fekalnimi) vodami; 
 omejiti nevarnost biološkega in kemičnega onesnaženja okolja; 
 zagotoviti dvig kakovosti življenjskega standarda občanov; 
 izpolniti zahteve Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske 

vode. 
 
Izpostaviti gre zakonsko osnovo za investicijski projekt ureditve ustrezne odpadne in 
meteorne kanalizacije. Ta temelji na zahtevah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 98/2015), ki določa, da morajo biti zahteve 
glede odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo izpolnjene najkasneje do 31. 
12. 2023.  
 
2.3. Lokacija 
Investicija se bo izvajala po naselju Dobravlje. Predvidena je novogradnja čistilne naprave na  
parceli  2111/2  k.o. Dobravlje.  
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3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE IN USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI 

STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 
 
  
Poglavitni cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer na območju naselja 
Dobravlje  v načrtovanem obdobju urediti ustrezno okoljevarstveno (komunalno) 
infrastrukturo. Poglavitni cilj obravnavanega investicijskega projekta je izgradnja komunalne 
infrastrukture na območju navedenih naselij, ki predvideva izgradnjo kanalizacije odpadnih 
vod (fekalne kanalizacije) oz. javne (sekundarne) kanalizacije, izgradnjo meteorne 
kanalizacije, izgradnjo potrebnih črpališč z navezavo na elektroenergetsko omrežje,  
izgradnjo  kanalizacijskih priključkov na kanalizacijo odpadnih vod oz. na javno (sekundarno) 
kanalizacijo. 
 Izvedene bodo sledeče investicije: 
- zgrajena bo nova čistilna naprava predvidene kapacitete vsaj   700 PE,   
- novogradnja 3.795 m fekalne kanalizacije,   
- novogradnja 1500 m meteorne kanalizacije, 
- 2 črpališči, 
- obnovljeno bo 2.000 m vodovoda,  
- 139 hišnih priključkov kanalizacije. 
 
Vse navedeno je tudi predmet obravnave DIIP – Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta. Posegi, ki sestavljajo operacijo, predstavljajo ekonomsko in tehnično-tehnološko 
nedeljivo celoto, saj se bodo izvajali na istem območju in v istem časovnem obdobju, kar je 
smiselno tako z vidika optimizacije stroškov, optimizacije posegov v prostor, kot tudi z vidika 
čim hitrejšega celovitega izboljšanja kakovosti infrastrukturne opremljenosti naselij. Izvedba 
investicijskega projekta bo tako v relativno kratkem času bistveno izboljšala kakovost 
življenjskega standarda občanov ter omogočila razvoj naselij in gospodarskih (podjetniških) 
dejavnosti prebivalcev na območju navedenih naselij, neposredno pa tudi prebivalcev naselja 
Ajdovščina (del prebivalcev Vipavske ceste v naselju Ajdovščina, ki bodo priključeni na 
obravnavano kanalizacijsko omrežje) ter posredno prebivalcev občine Ajdovščina. 
 
Izvedba investicijskega projekta ''Kanalizacija, vodovod  in ČN Dobravlje'' pa bo pripomogla 
zlasti k dvigu kakovosti življenjskega standarda občanov ter bo omogočila razvoj navedenih 
naselij, s poudarkom na: 

 zagotovitvi kakovostnih, učinkovitih in ustreznih komunalnih storitev za prebivalce in 
gospodarske subjekte v naselju Dobravlje  ter s tem občine Ajdovščina po ustreznih 
gospodarskih cenah; 

 vzpostavitvi kvalitetne okoljske infrastrukture, ki bo ustrezala tehničnim standardom in 
predpisom; 

 zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadnimi (fekalnimi) vodami; 
 zagotovitvi učinkovitega čiščenja komunalnih odpadnih vod; 
 zmanjševanju potencialne okoljske onesnaženosti; 
 ohranjanju občutljivega okolja; 
 omejitvi nevarnosti biološkega in kemičnega onesnaževanja okolja; 
 zagotavljanju pogojev za nadaljnji gospodarski in demografski razvoj naselja 

Dobravlje, okoliških naselij ter občine; 
 varovanju zdravja prebivalcev in obiskovalcev naselij ter s tem tudi občine 

Ajdovščina; 
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 izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev naselja  ter s tem ohranjanju in 
povečevanju poseljenosti na tem območju; 

 izpolnjevanju določb Uredbe  o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode (Ur. l. RS št. 98/2015). 

Vse zgoraj navedeno so tudi glavni cilji, ki jih Občina Ajdovščina zasleduje z izvedbo 
investicijskega projekta. Z izvedbo investicijskega projekta bodo vsi objekti v naselju 
Dobravlje  pridobili možnost priključitve na nov kanalizacijski sistem, ki bo priklopljen na 
čistilno napravo. 
Posredni – dolgoročni cilji investicijskega projekta pa so predvideni glede na izhodišča 
družbenega plana Občine Ajdovščina, kjer so opredeljeni naslednji cilji: 

 rast prebivalstva v vseh naseljih občine, 
 dvig kakovosti življenjskega standarda prebivalstva, kar se kaže v boljšem varovanju 

zdravja ter v večji udobnosti za prebivalce naselij, 
 postopno izenačevanje pogojev bivanja na podeželju in v mestu, 
 povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu, 
 boljše varovanje okolja, 
 zmanjšanje onesnaženosti okolja in oživitev podeželja itd. 

 
Investicijski projekt je namenjen obstoječim ciljnim skupinam na ožjem in širšem območju 
naselja Dobravlje, in sicer: 

 stalnim prebivalcem, 
 občasnim prebivalcem ter 
 obstoječim gospodarskim subjektom in izvajalcem drugih dejavnosti (kmetje, obrtniki, 

podjetniki, ipd.). 
 

Investicijski projekt pa je namenjen tudi načrtovanim ciljnim skupinam, in sicer: 
 potencialnim nosilcem dejavnosti (podjetniki, obrtniki, turistične domačije, kmetje, 

ipd.) ter 
 potencialnim obiskovalcem. 

 
 

4. UGOTOVITEV IN OPIS RAZLIČNIH VARIANT INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
Varianta brez investicije: 
Varianta brez investicije pomeni neustrezno urejeno komunalno infrastrukturo (kanalizacijski 
sistem ter čistilna naprava) v naselju Dobravlje. Varianta brez investicije prinaša 
obstoječemu in občasnemu prebivalstvu obravnavanega območja padec kakovosti 
življenjskega standarda, padec kakovosti varovanja zdravja ter okolja, kar je nemogoče 
ustrezno ovrednotiti. Negativne učinke variante brez investicije gre iskati zlasti v hitrem 
nazadovanju ožjega in širšega območja naselja, katerega verižne posledice bodo prizadele 
tako občino kot njene prebivalce. Neustrezno urejena okoljevarstvena infrastruktura gotovo 
ne pripomore k razvoju obravnavanega območja, k večjemu številu podjetij, obrtnikov in 
turističnih zmogljivosti, k ohranjanju oz. rasti prebivalstva, k izenačevanju pogojev bivanja v 
mestih in na podeželju, kar tudi ni v skladu z razvojno vizijo občine. Tovrstne stroške ni 
mogoče natančno prikazati, se pa nanašajo na primanjkljaj v občinskem proračunu zaradi 
pričakovanega vse manjšega števila podjetij, obrtnikov, turističnih zmogljivosti, zaradi vse 
manjšega števila obstoječega in občasnega prebivalstva. Ob čemer ne gre pozabiti na 
nevarnost obrata demografskega trenda. Trenutno ima obravnavano območje zelo pozitivne 
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demografske trende, ki pa se lahko skozi leta že v bližnji prihodnosti obrnejo v negativen 
demografski trend, kar bo negativno vplivalo na naselja Dobravlje in tudi na samo občino 
Ajdovščina. Poleg vseh negativnih posledic, ki jih prinaša varianta brez investicije, pa je 
nujno izpostaviti tudi visoko okoljevarstveno tveganje, ki ga prinaša neurejena komunalna 
infrastruktura. Morebitno biološko ali kemično onesnaženje okolja bi pomenilo ekološko 
katastrofo neslutenih razsežnosti. Varianta brez investicije, upoštevaje navedeno, 
dolgoročno prinaša mnogo več negativnih učinkov v primerjavi s stroški investicijskega 
projekta. Ustrezno komunalno ureditev pa v občini Ajdovščina določa tudi Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode. 
 
Varianta z investicijo: 
Investicija v izgradnjo kanalizacije odpadnih vod,  meteornih voda v naselju, čistilne naprave 
ter vodovoda v naselju  Dobravlje zajema: 

- novo čistilno napravo kapacitete vsaj 700 PE,   
- 3.795 m fekalne kanalizacije   
- 1500 m meteorne kanalizacije, 
- 2 črpališči, 
- obnovljeno bo 2.000 m vodovoda 
- 139 hišnih priključkov na nov sistem fekalne kanalizacije. 

 
Varianta z investicijo je hkrati optimalna varianta, ki predstavlja ustrezno komunalno in 
okoljevarstveno ureditev naselja Dobravlje in s tem posredno tudi občine Ajdovščina.  
 
Varianta z investicijo prinaša: 

- ustrezno urejeno komunalno in okoljsko infrastrukturo; 
- postopno izenačitev pogojev bivanja v mestu in na podeželju; 
- dvig kakovosti življenjskega standarda, ki se kaže v boljšem varovanju zdravja ter v 

večji udobnosti za prebivalce naselja;  
- oživitev podeželja; 
- ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, obrtništva, turizma, gostinstva ipd., ki brez 

dodatnega okoljskega bremena ustvarjajo večjo dodano vrednost; 
- ohranitev oz. rast prebivalstva in ohranitev starostne strukture; 
- boljše varovanje okolja; 
- uresničitev razvojne vizije Občine Ajdovščina. 

 
Investicijski projekt je namenjen obstoječim ciljnim skupinam v ožjem in širšem območju 
naselja Dobravlje, in sicer: 

- stalnim prebivalcem, 
- občasnim prebivalcem ter 
- obstoječim gospodarskim subjektom in izvajalcem drugih dejavnosti (kmetje, obrtniki, 

podjetniki ipd.). 
Investicijski projekt pa je namenjen tudi načrtovanim ciljnim skupinam, in sicer: 

 potencialnim nosilcem dejavnosti (podjetniki, obrtniki, turistične domačije, kmetje ipd.) 
ter 

 potencialnim obiskovalcem naselja Dobravlje  z okolico. 
 
Varianta z investicijo občini, naselju in občanom prinaša mnoge koristi, ki se kažejo na dolgi 
rok in ki jih je težko ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi indirekten vpliv na 
blagostanje prebivalstva in razvoj naselij. Le-ta nedvomno pripomore k napredku obeh 
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naselij in občine ter je zato družbeno-ekonomsko upravičena. Investicijski projekt poleg 
sanitarno zdravstvenih pogojev omogoča tudi razvoj naselij in je nujen tudi zaradi Uredbe o 
odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Upoštevaje, da varianta z investicijo zasleduje tako 
stvarne ter indirektno tudi temeljne cilje in ima več možnih rešitev, ki so bolj ali manj 
dolgoročno naravnane in stroškovno zahtevnejše, je varianta z investicijo edina izbira, 
znotraj nje pa je treba težiti k izbiri stroškovno in tehnično optimalne rešitve. 
 
V tabeli  je prikazana primerjava prostora glede na varianto z in brez investicije : 
 
      Primerjava variant BREZ in Z investicijo. 

Varianta I: 
Varianta brez INVESTICIJE 

Varianta II: 
Investicija v izgradnjo kanalizacije odpadnih 

in meteornih vod ter čistilne naprave 
PROSTOR: 

- komunalno neurejen (nedokončana 
komunalna ureditev);  

- varstvo zdravja prebivalcev in okolja 
neustrezno;  

- razvoj naselij je otežen;  
- možen upad gospodarskih dejavnosti;  
- povečana možnost pojava negativnega 

demografskega trenda.  

PROSTOR: 
- komunalno ustrezno urejen;  
- varstvo zdravja prebivalcev in okolja 

zadovoljivo;  
- dvig kakovosti življenjskega standarda;  
- boljše možnosti za razvoj naselij;  
- pričakovana ohranitev obstoječega 

prebivalstva;  
- pričakovano priseljevanje novih 

prebivalcev;  
- pričakovano povečanje občasnega 

prebivalstva;  
- pričakovan porast gospodarskih 

dejavnosti;  
- možnosti za izenačevanje bivanjskih in 

ekonomskih pogojev v mestu in na 
podeželju.   

 
 
Na osnovi primerjave variant lahko sklenemo, da varianta z investicijo prinaša večje 
koristi za prebivalstvo in za okolje, zato se izbere Varianta II.  
 
 

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENE INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 
5.1. Vrsta investicije 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP je izdelan za gradnjo novega, manj 
zahtevnega objekta kanalizacije in ČN v naselju Dobravlje v občini Ajdovščina. Investitor 
Občina Ajdovščina načrtuje: 
 
-  novo čistilno napravo predvidene kapacitete vsaj 700 PE,   
- novogradnjo 3.795 m fekalne kanalizacije,   
- novogradnjo 1500 m  meteorne kanalizacije, 
- 2 črpališči, 
- obnovo 2.000 m vodovoda, 
- 139 hišnih priključkov kanalizacije. 
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Zahtevnost objekta: Manj zahteven 
 
Po pretežnem namenu se celotni objekt klasificira kot CC-SI 22231 – Cevovodi za odpadno 
vodo.  
 
Urejeno okoljevarstveno infrastrukturo zahteva tudi Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne in padavinske vode (UL RS 98/2015), ki občini nalaga ustrezno ureditev 
kanalizacije do 31. 12. 2023. Obravnavana infrastruktura pa je nujna predvsem zaradi 
življenjskega standarda občanov in razvoja omenjenih naselij ter varovanja okolja. 
 
5.2. Ocena investicijskih stroškov 
 
5.2.1. Vrednost investicije po stalnih cenah oz. tekočih cenah 
 
Predračunska vrednost investicije je izražena v stalnih cenah na dan 10. 1. 2017. Pri 
preračunu tekočih cen se je za leti 2018 ter 2019 upoštevalo indeks rasti cen 1,5%.  
 
Pri oceni investicije smo izhajali iz projektantske ocene stroškov.  
 
Vrednost investicije po stalnih cenah: 

zap.št.  Vrsta del/leto  leto 2017  leto 2018  leto 2019  skupaj 

1  Študije, projektna in invest.dok.  34.000,00       34.000,00

2  Nakup, služnosti za zemljišča   10.000,00       10.000,00

3  Fekalna kanalizacija  80.000,00 142.282,56  220.028,37  442.310,93

4  Meteorna kanalizacija  20.000,00 35.570,64  54.497,49  110.068,13

5  Izgradnja čistilne naprave  0,00 359.822,66  0,00  359.822,66

6  Vodovod  20.000,00 98.522,17  77.167,61  195.689,78

7  Strokovni nadzor ‐kanalizacija  2.000,00 10.684,73  2.814,92  15.499,65

8  Strokovni nadzor ‐ vodovod  1.000,00 2.660,10  1.941,32  5.601,42

   Skupaj brez DDV  167.000,00 649.542,86  356.449,71  1.172.992,57

9  povračljiv 22%  DDV  10.120,00 139.963,57  77.372,56  243.736,13

10  obrnjena davčna stopnja 76a člen  26.400,00 2.935,86  1.046,37  4.642,24

11  Subvencioniranje izgradnje hišnih priključkov (139)**    43.767,49  56.775,56  100.543,05

   Skupna Vrednost investicije brez DDV  167.000,00 693.310,34  413.225,27  1.273.535,62

 
Vrednost investicije po tekočih cenah: 

zap.št.  Vrsta del/leto  leto 2017  leto 2018  leto 2019  skupaj 

1  Študije, projektna in invest.dok.  34.000,00       34.000,00

2  Nakup, služnosti za zemljišča   10.000,00       10.000,00

3  Fekalna kanalizacija  80.000,00 144.416,80  226.678,72  451.095,52

4  Meteorna kanalizacija  20.000,00 36.104,20  56.144,68  112.248,88

5  Izgradnja čistilne naprave  0,00 365.220,00  0,00  365.220,00

6  Vodovod  20.000,00 100.000,00  79.500,00  199.500,00
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7  Strokovni nadzor ‐kanalizacija  2.000,00 10.845,00  2.900,00  15.745,00

8  Strokovni nadzor ‐ vodovod  1.000,00 2.700,00  2.000,00  5.700,00

   Skupaj brez DDV  167.000,00 659.286,00  367.223,40  1.193.509,40

9  povračljiv 22%  DDV  10.120,00 142.063,02  79.711,15  248.174,17

10  obrnjena davčna stopnja 76a člen  26.400,00 2.979,90  1.078,00  4.717,90

11  Subvencioniranje izgradnje hišnih priključkov (139)**    44.424,00  58.491,60   

   Skupna Vrednost investicije  brez DDV  167.000,00 703.710,00  425.715,00  1.296.425,00

 
 
* Investicija se bo izvajala po 76.a členu ZDDV, zato ima občina pravico do poračuna DDV. 
 
**Pri izračunu potrebne subvencije se je upoštevala povprečna cena za priključek v višini 
1.200 evrov pri izgradnji kanalizacije po Dobravljah. Revaloriziran prispevek posameznika na 
osnovi 1. člena sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 352-18/2000 z dne 1. 6. 
2007  na dan 10. 1. 2017 znaša 459,60 evrov. 
 
Natančnejša ocena investicije bo izdelana po dokončanju projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) in bo sestavni del DIIP.  
 
 

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 
6.1. Potrebna investicijska dokumentacija 
 
Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Ur. list RS št. 60/06, 54/10) je potrebno za investicijske projekte 
nad vrednostjo 500.000 evrov z vključenim DDV izdelati naslednje investicijske dokumente:  

- DIIP - dokument identifikacije investicijskega programa,  
- IP – investicijski program. 

 
6.2. Strokovne podlage za pripravo DIIP 
 
- idejna zasnova Kanalizacija Dobravlje št. 16/16, avgust 2016, ki jo je izdelalo podjetje 

Detajl Infrastruktura d.o.o.,  z oceno stroškov;  
- proračun Občine Ajdovščina za leti 2017 in 2018;  
- načrt razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020. 
 
6.3. Navedba in opis lokacije 
 
Kanalizacija na celotnem obravnavanem območju je mešanega tipa. Glede na videno, lahko 
trdimo, da je kanalizacija izvedena neustrezno. Kanali niso vodotesni in verjetno niti 
ustreznih profilov, da bi lahko odvajali tudi padavinske vode. Obravnavano območje glede na 
konfiguracijo terena ter posledično na predvideni način reševanja odvajanja odpadnih vod 
razdelimo na štiri dele, ki si od zahoda proti vzhodu sledijo v sledečem vrstnem redu:  

 Zaselek Hrobači, ki v celoti gravitira proti jugu. Objekti na tem območju ležijo na 
nadmorski višini od 101 do 110 mnv. Obstoječa kanalizacija na tem delu skoraj v 
celoti poteka po zasebnih parcelah in se na parceli s parcelno številko 1603/3 k.o. 
Dobravlje, na jugozahodnem robu obravnavanega območja, izteka v odprt jarek. 

 



17 

 Zaselek Dobravlje predstavlja strnjeni del naselja, ki leži ob regionalni cesti Selo - 
Ajdovščina. Območje deloma gravitira proti vzhodu deloma proti jugu. Zaselek sestoji 
deloma iz stanovanjskih objektov, deloma iz objektov v katerih se odvijajo centralne 
dejavnosti kot so šola, pošta, itd. Objekti na tem območju ležijo na nadmorski višini od 
112 do 122 mnv. Odpadne vode na tem območju se iz večjega dela odvajajo proti 
križišču občinske ceste Dobravlje - Velike Žablje z regionalno cesto in nadalje po 
občinski cesti do vodotoka Skrivšek, kjer se izlivajo v strugo potoka. Iz skupine hiš na 
zahodnem delu, ki ležijo pod regionalno cesto, se odpadne vode odvajajo proti 
zaselku Hrobači. 
V to območje spada še skupina šestih stanovanjskih objektov na zahodu. Objekti v 
tem delu ležijo na nadmorski višini od 115 do 123 mnv. Obstoječa kanalizacija na tem 
delu odvaja odpadne vode v smeri proti zahodu.  

 
 Zaselek Hrib predstavlja strnjeni del objektov lociranih med potokom Skrivšek in 

železniško progo. Objekti na tem območju ležijo na nadmorski višini od cca 100 do 
109 mnv. Meteorne odpadne vode iz tega območja se deloma odvajajo proti zahodu v 
strugo potoka Skrivšek, deloma se odvajajo proti vzhodu do zbirnega kanala, ki pri 
objektu s hišno številko Dobravlje 52 prečka železniško progo in nadalje poteka ob 
občinski cesti Dobravlje – Velike Žablje do iztoka v jarek. 

 
 Zaselek Velika vas predstavlja najbolj vzhodno lociran dela naselja Dobravlje, ki leži 

ob železniški progi. Objekti ležijo na nadmorski višini od cca 98 do 121 mnv. Območje 
gravitira deloma proti zahodu deloma proti vzhodu. Odpadne vode iz zahodnega dela 
zaselka se odvajajo proti zahodu in se tik pred prečkanjem železniške proge iztekajo 
na kanal na katerega se priključuje tudi zaselek Hrib. Vzhodni del zaselka odvaja 
odpadne vode v smeri proti vzhodu. Kanalizacija prečka železniško progo pod 
podvozom in se zaključi na drugi strani.   

 
Izdelan je bil posnetek obstoječega stanja kanalizacije. Na podlagi podatkov iz geodetskega 
posnetka smo analizirali možnosti priključevanja posameznih objektov in določili globine 
kanalov. Trase kanalov so določene glede na možnost posega v posamezne parcele. 
 
6.4. Tehnične značilnosti investicije 
 
Zaradi velike razgibanosti terena je kanalizacija fekalnih odpadnih voda v naselju Dobravlje 
zasnovana deloma gravitacijsko, deloma tlačno. Kanalizacijski sistem sestoji iz več 
gravitacijskih in dveh tlačnih kanalov. Grob opis je podan v nadaljevanju. 
 
V zaselku Hrobači sta predvidena dva gravitacijska kanala, ki bosta odvajala odpadne vode 
iz celotnega zaselka proti železniški progi. Na začetku parcele 1771 k.o. Dobravlje, kjer 
železniška proga prečka potok Skrivšek, bo kanalizacija med revizijskima jaškoma K1.7 in 
K10.2 prečkala progo in strugo ter se navezala na zbirni kanal K1. Prečkanje potoka je 
predvideno pod dnom struge. Prečkanje železniške proge je predvideno s podbijanjem v 
jekleni zaščitni cevi. Zbirni kanal bo odpadne vode odvajal na čistilno napravo po parceli s 
parcelno št. 2053, ki v naravi predstavlja javno pot. 
 
Odpadne vode iz zaselka Hrib se bodo preko štirih kanalov gravitacijsko odvajale proti jugu 
oziroma proti železniški progi. Zaradi konfiguracije terena bo potrebno železniško progo 
prečkati na dveh mestih in sicer med revizijskima jaškoma K2.4 in K8.1 ter K2.9 in K2.10. 
Obakrat se prečkanje predvidi s podbijanjem v zaščitni cevi. Skupni kanal nadalje poteka ob 
južni strani železniške proge, po parceli s parcelno št. 2125, ki v naravi predstavlja javno pot, 
in se v revizijskem jašku K1.7 naveže na kanal K1. Kanal K12 bo med revizijskima jaškoma 
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K12.5 in K12.6 prečkal potok Skrivšek. Prečkanje je predvideno nad strugo, v voziščni 
konstrukciji občinske ceste. 
 
V zaselku Velika vas je predvidenih pet gravitacijskih kanalov in en tlačni kanal. Odpadne 
vode iz zahodnega dela zaselka se bodo odvajale proti zahodu, kjer se bodo vsi kanali 
navezali na kanal K2. Kanalizacija na tem delu je gravitacijska. Na kanal K2 se v revizijskem 
jašku K2.10 naveže tudi kanalizacija iz zaselka Hrib. Skupni kanal nadalje prečka železniško 
progo. Odpadne vode iz vzhodnega dela zaselka se bodo preko kanala K7 odvajale proti 
vzhodu. Kanal bo med revizijskima jaškoma K7.1 in K7.2 v podvozu prečkal železniško 
progo. Na drugi strani proge se predvidi črpališče, ki bo preko tlačnega kanala T1 črpalo 
odpadne vode do gravitacijskega kanala K6. Kanala T1 in K6 bosta potekala po južni strani 
železniške proge. Kanal K6 se bo v revizijskem jašku K2.9 navezal na zbirni kanal K2. 
 
V zaselku Dobravlje je predvidenih šest gravitacijskih kanalov in en tlačni kanal. Trasa 
zbirnega kanala K12 bo potekala skozi celoten zaselek, v pretežnem delu pod voziščem 
regionalne ceste, do občinske ceste Dobravlje – Velike Žablje. V križišču cest bo trasa zavila 
na občinsko cesto in nadalje potekala proti zaselku Hrib. Na tem območju je predvidenih še 
pet krajših odcepov, ki bodo gravitacijsko odvajali odpadne vode iz posameznih skupin hiš 
do zbirnega kanala K12. Skrajni zahodni del skupine hiš zaradi konfiguracije terena ne bo 
možno gravitacijsko priključiti na kanalizacijski sistem. Zaradi tega je na parceli s parcelno 
številko 1108/5 k.o. Kamnje, oziroma ob objektu s hišno številko Dobravlje 10E, predvideno 
črpališče. Od tu se bodo odpadne vode preko tlačnega kanala T2 prečrpavale do zbirnega 
gravitacijskega kanala K12. Kanal T2 se naveže na kanal K12 v revizijskem jašku K12.20. 
 
Na kanalu K1 je med jaškoma K1.3 in K1.5 predviden cevni zadrževalnik DN 800 mm, 
dolžine 86 m, s padcem 0,3 %. Cevni zadrževalnik predlagamo kot zaščito ČN pred večjimi 
nihanji dotoka vod na ČN, saj lahko akumulira do 43 m3 odpadnih vod, kar je polovica 
predvidenega računskega dnevnega dotoka komunalnih odpadnih vod ali polovico dnevne 
količine tujih vod. 
 
 
 Črpališča 
 
Črpališče odpadnih vod s pomočjo centrifugalnih črpalk preko tlačnega voda premosti 
višinsko razliko in oddaljenost. Odpadne vode pritekajo gravitacijsko v črpalni jašek. Dostop 
do črpališča je preko pokrova na krovni plošči. Postavitev črpališča  se izvede praviloma v 
sušnem obdobju. Črpališče se sidra v betonski temelj in podlije z betonom. Opremljeno je z 
nosilci vstopne lestve, nivojsko sondo, nosilcem za konzole cevovoda, cevnimi nastavki 
ustrezne velikosti in zračnikom. 
 
S projektom sta predvideni dve črpališči. Črpališče 1 bo locirano na skrajnem jugovzhodnem 
robu naselja, tik ob podvozu pod železniško progo. Črpališče_2 bo locirano na skrajnem 
severozahodnem robu naselja, na parceli 1108/5 k.o. Kamnje. Predvideni sta tipski črpališči 
iz poliestra, premera 1200 mm. 
 
Črpališče se bo po izkopu gradbene jame in vgraditvi podložnega betona položilo na 
betonsko posteljico in zasulo. Priključki morajo biti izvedeni na projektirani višini. 
 
Zadrževalna komora služi za kompenzacijo trenutno večjih dotokov odpadne vode in 
morebitnih izpadov delovanja črpalk. 
 
Potopne črpalke morajo imeti ustrezen podstavek s cevnim kolenom, zaklepom, vodilom, ki 
omogočajo demontažo in dvig potopne črpalke tudi v primeru, ko je nivo odpadne vode višji 
od same potopne črpalke. 
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Potopne črpalke bodo opremljene z zaščitnima DI in TCS sistemoma. Sistem DI kontrolira 
okvaro tesnjenja črpalk, TCS sistem pa varuje črpalke pred pregretjem navitja 
elektromotorja. Črpalki bosta opremljeni z vortex tekači, ki delcev v vodi ne sekljajo, temveč 
jih transportirajo po tlačnem cevovodu. 
 
V vsakem črpališču bosta vgrajeni dve črpalki. Ena črpalka bo prioritetna, druga pa rezerva. 
Črpalki se bosta vklapljali in izklapljali samodejno, glede na nivo odpadne vode v črpališču. 
Višino nivoja spremljajo nivojske sonde, ki preko elektro elementov v elektro omarici krmilijo 
vklapljanje potopnih črpalk. Električna vezava obeh potopnih črpalk bo izvedena tako, da se 
črpalki izmenjujeta v prioriteti. 
Vsaka potopna črpalka bo opremljena s tlačnim cevovodom, v katerega bosta vgrajena 
protipovratna ventila in nožasti zasun. Oba cevovoda se bosta združila v enega, po katerem 
bo odpadna voda odtekala v tlačni kanal. Kompleten cevovod znotraj črpališča bo izveden iz 
nerjavečega jekla, zaporni elementi bodo iz litega jekla.  
Vstopne lestve bodo omogočale dostop do črpalk in dna črpalnega jaška. 
 
Čistilna naprava 
 
Čistilno napravo se bo predvidoma lociralo na parcelo  2111 k.o. Dobravlje, prečiščena voda 
bi se odvajala v potok Skrivšek s parcelno številko 2045 k.o. Dobravlje. V naselju že deluje 
manjša čistilna naprava, ki je bila zgrajena v sklopu izgradnje nove šole, ki pa bo po 
dokončanju novega sistema prenehala delovati. 
Predvidena je klasično grajena ČN z AB stenami in ploščami. Objekt  bo zasnovan kot 
monolitni kvader, vkopan v obstoječi teren. V nadzemnem objektu so predvideni prostori za 
puhala, elektro omare z avtomatiko za delovanje ter prostori za vzdrževalca (prostor za 
pisalni mizo, WC ter tuš kabina). 
Čistilna naprava bo obsegala naslednje stopnje: 

 Primarno usedanje, v to fazo sodi peskolov ter avtomatske grablje s kompaktorjem.  
 Biološko čiščenje, ki obsega čiščenje ogljikovih ter dušikovih spojin – denitrifikacija.  

Posebej bosta predvidena bazen za denitrifikacijo ter za aeracijo z zagotovljenim 
kroženjem vode. Kisik se v biološko stopnjo dodaja z vpihovanjem. 

 Naknadno usedanje se izvaja v naknadnem usedalniku, kjer se predvidi tudi črpalka 
za povratno blato v aeracijski bazen. Bistra voda se preko preliva odvaja v iztok.  

 Zalogovnik blata, jašek za vzorčenje ter merilno mesto za iztok. 
 Priključek na NN ter vodovodno omrežje. 

 
V sklopu priprave projektne dokumentacije PGD, PZI, se bo poleg klasične variante čistilne 
naprave preverila tudi smiselnost izvedbe membranske čistilne naprave. Preverila se bo tako 
glede stroškovne kot okoljske učinkovitosti. 
 
6.5. Kadrovsko-organizacijska shema in finančni viri za nemoteno upravljanje 
investicije 

 
Kadrovsko – organizacijska shema (organizacija izvajanja investicije) 

Odgovorni vodja za izvedbo investicije s strani Občine Ajdovščina 
 

Odgovorni vodja investicije s strani projektanta 

 
Gradbeno - tehnični in finančni nadzor del, 

 pooblaščen s strani investitorja 

 
Izvajalsko podjetje, izbrano na osnovi izbora najugodnejšega 

ponudnika z zbiranjem ponudb z javnim naročilom 
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Upravljavec: KSD d.o.o. 
 
 
Odgovorni vodja za izvedbo investicije 
Alenka Čadež Kobol, dipl. ekon. - vodja oddelka za  gospodarske javne službe in investicije, 
zaposlena na občinski upravi Občine Ajdovščina. 
 
Člani projektne skupine 
Peter Kete, univ. dipl. inž. grad. – strokovni sodelavec za investicije, zaposlen na občinski 
upravi  Občine Ajdovščina.  
Irena Štokelj, univ. dipl. prav., svetovalka za javna naročila - zaposlena na občinski upravi  
Občine Ajdovščina.  
 
Projektna skupina bo usklajevala in spremljala izvedbo aktivnosti, dogovarjala se bo o rešitvi 
problemov pri izvajanju na rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oz. najmanj 
enkrat mesečno. Izbrali bodo tudi vodjo nadzora investicije, medtem ko ostali zunanji 
koordinatorji niso predvideni. 
 
Po izgradnji investicije bo z novim prizidanim objektom upravljala Komunalno stanovanjska 
družba 
 
6.6. Terminski  plan izvedbe investicije 
 
Investicija se bo izvajala v letih od 2017 do 2019. Terminskemu planu pa sledi tudi dinamika 
financiranja.  
V terminskem planu so zajete glavne aktivnosti investicije: 

 projektna dokumentacija, 

 dokument identifikacije investicijskega projekta, 

 investicijski program, 

 pridobitev gradbenega dovoljenja, 

 javni razpis del in zbiranje ponudb za izvedbo po ZJN ter analiza ponudb, izbor 
izvajalca in uvedba izvajalca v delo, 

 novogradnja prizidka (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del), 

 tehnični pregled, 

 pridobitev uporabnega dovoljenja in  

 predaja objekta upravitelju. 
 
Terminski plan izvedbe investicije. 

AKTIVNOST Potreben čas Mesec / leto 

Idejna zasnova Že izvedeno december 2016 
Izdelava ocene vrednosti 
investicije Že izvedeno december 2016 

Izdelava projektne 
dokumentacije PGD 150 dni januar – maj 2017 

Dokument identifikacije 
investicijskega projekta  15 dni december 2016 

Potrditev DIIP na občinskem 
svetu 15 dni marec 2017 
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Izdelava projektne 
dokumentacije PZI 150 dni januar - maj 2017 
Pridobitev gradbenega 
dovoljenja 30 dni junij- julij 2017 
Investicijski program – izdelava 
in potrditev na občinskem svetu 60 dni maj - junij  2017 
Javni razpis del za izvedbo po 
ZJN ter analiza ponudb, izbor 
izvajalca in uvedba izvajalca v 
delo 60 dni junij-julij 2017 

Izvedba gradbeno obrtniških in 
instalacijskih del  2 leti 

avgust 2017  
do avgust 2019 

Pridobitev uporabnega 
dovoljenja in predaja objekta 
upravitelju 30 dni  september 2019 

 
 
6.7. Terminski plan vlaganj po letih 
 
Terminski plan vlaganj po letih v stalnih cenah: 
 

VREDNOST INVESTICIJE ‐ STALNE CENE  leto 2017 leto 2018 leto 2019 

Vodovod Dobravlje  21.000,00 101.182,27 79.108,93 

Kanalizacija Dobravlje  146.000,00 592.128,08 334.116,33 

SKUPAJ :  167.000,00 693.310,34 413.225,27 

 
Terminski plan vlaganj po letih po tekočih cenah : 
 

VREDNOST INVESTICIJE ‐ TEKOČE CENE  leto 2017 leto 2018 leto 2019 

Vodovod Dobravlje  21.000,00 102.700,00 81.500,00 

Kanalizacija Dobravlje  146.000,00 601.010,00 344.215,00 

SKUPAJ viri financiranja  167.000,00 703.710,00 425.715,00 

 
6.8. Viri financiranja  
 
Občina Ajdovščina ima v letih 2017, 2018 ter 2019 na odhodkovni strani proračuna sredstva 
zagotovljena na proračunskih postavkah »15030«, šifra NPR »OB001-15-0020  Kanalizacija 
Dobravlje«, »15018«, šifra NPR »OB001-15-0054  Vodovod  Dobravlje«. 
 
6.9. Ekonomska upravičenost projekta 
 
Glede na ugotovitve iz predhodnih poglavij vidimo, da je investicijski projekt ''Kanalizacija, 
vodovod in ČN Dobravlje'' upravičen, saj s svojimi cilji omogoča doseganje ciljev tako na 
občinski, regionalni kot tudi na državni ravni. Investicijski projekt predvideva izgradnjo 
kanalizacije odpadnih vod (fekalne kanalizacije), izgradnjo kanalizacijskih priključkov na 
kanalizacijo odpadnih vod oz. na javno  kanalizacijo, izgradnjo meteorne kanalizacije ter 
izvedbo novega črpališča. V sklopu izgradnje kanalizacije po Dobravljah bo zgrajena nova 
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čistilna naprava, ločen sistem fekalne in meteorne kanalizacije, obnovljene bodo zunanje 
cestne površine.  
Projekt izgradnje kanalizacije po naselja Dobravlje bo izveden sočasno s prenovo novega 
vodovoda. S temi projekti skupaj želi Občina Ajdovščina na svojem celotnem območju 
zagotoviti svojim obstoječim prebivalcem, potencialnim prebivalcem ter obiskovalcem 
ustrezno komunalno infrastrukturo. Investicijski projekt se bo v prostoru izvajal kot enovit 
projekt, saj se bodo posegi izvajali na istem območju in v istem časovnem obdobju in je tako 
z ekonomskega vidika, kot z vidika posegov v prostor, tak pristop optimalen in smiseln. 
Izvedba investicijskega projekta bo tako v relativno kratkem času bistveno izboljšala 
kakovost življenjskega standarda občanov ter omogočila razvoj naselja in gospodarskih 
(podjetniških) dejavnosti prebivalcev naselja Dobravlje. 
Iz vsega navedenega sklepamo, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko 
upravičena, saj je njegova izvedba predvsem družbeno-ekonomsko koristna - upravičenost 
investicijskega projekta v okoljsko infrastrukturo lahko ocenjujemo le skozi družbeno-
ekonomske koristi, ki jih le-ta prinaša. Zavedati se moramo, da obravnavani projekt v osnovi 
ni namenjen tržni dejavnosti in ustvarjanju donosov ter je zato finančno nerentabilen in 
neupravičen za izvedbo. Če pa ga proučujemo z ekonomskega (širšega družbenega vidika), 
pa vidimo, da bo s prihranki in dodatnimi potencialnimi prihodki in drugimi koristmi, ki jih bo 
prinesla njegova izvedba lokalnemu prebivalstvu, občini in tudi regiji, pozitivno vplival na 
ekološki, družbeni, socialni in gospodarski razvoj.  

 
7.  UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 

INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 
 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija 
upravičena, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena za izvajanje. 
 
Nadaljnje faze izdelave investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS 
60/06, 54/10):  
- izdelava investicijskega programa.   
 
Projektna dokumentacija je izdelana na nivoju idejnih zasnov. V teku je izdelava projektov za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Potrebno je izdelati še projekt za izvedbo (PZI), po 
dokončanju del bo izdelan še PID projekt.   

 
 
 
 
 

PRILOGE - situacija 
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