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Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 17. redni seji dne 30. 6. 2016 obravnava 
in sprejme: 
 
PREDLOG SKLEPA 1 : 
 
OBČINA AJDOVŠČINA 
      OBČINSKI SVET 
 
Investitor:  Občina Ajdovščina  
Naslov:  Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina 
Številka:  351-84/2013 
Datum:    
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-4), Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
(Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 
27/16) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12 in št. 85/15) je 
Občinski svet na svoji ____. redni seji  dne _______ sprejel: 
 

SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
(DIIP) 

 
1. Potrdi se: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) št. 351-
84/2013-DIIP, za naložbo: Ureditev med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico, ki ga je izdelala 
občinska uprava v mesecu juniju  2016.  
 
2. V NRP občine se: 
• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
4. Potrebna finančna sredstva za realizacijo investicije po tekočih cenah z vključenim DDV 
znašajo 252.232,47 €. 
     
Viri financiranja:  

 Proračun Občine Ajdovščina v letu 2016 
      ŽUPAN 
Tadej Beočanin, l.r. 



 

PREDLOG SKLEPA 2: 

 
OBČINA AJDOVŠČINA 
      OBČINSKI SVET 
 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS, št. 44/12, 85/2015) je Občinski 
svet Občine Ajdovščina na _____. redni seji dne ________sprejel:  
 
 
 
 

SKLEP   
O POOBLASTILU ZA DOPOLNITVE IN PRIPRAVO KONČNEGA BESEDILA 

DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA– 
(DIIP) 

 
 
Občinski svet pooblašča župana, da pripravi dopolnitve in končno besedilo Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo: Ureditev med ulico Quiliano in 
Vilharjevo ulico, ki ga je izdelala  občinska uprava v mesecu juniju 2016. 
  
 
Številka: 351-84/2013 
Datum:       
                                                       
 
 

       ŽUPAN 
Tadej BEOČANIN, l.r. 
 
 
 
 
 



 

OBRAZLOŽITEV: 
 
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja: 
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) je potrebno 
za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 € in 500.000 € izdelati 
dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 
 
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa: 
 
Občina Ajdovščina namerava rekonstruirati obstoječo povezovalno cesto med ulico Quiliano 
in Vilharjevo ulico v Ajdovščini zaradi zagotavljanja ustreznih površin za pešce in kolesarje v 
tem območju, zagotavljanja potrebnih parkirišč pod Srednjo šolo Veno Pilon ter celovite 
ureditve dostopa k novogradnji Osnovne šole Danila Lokarja in Srednje šole Veno Pilon. Z 
nameravano investicijo se bo ustrezno uredila in obnovila tudi komunalna infrastruktura v 
tem območju ter obnovil most čez potok Lokavšček po Cesti 5. maja. Z nameravano 
investicijo se izboljšujejo prometno - varnostne razmere na obravnavanem območju, saj se 
zaradi dokončanja gradnje Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina pričakuje povečan 
obseg prometa v tem območju. 
 
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa: 
 
V rebalansom proračuna za leto 2016 bodo zagotovljena sredstva za izvedbo na proračunski 
postavki »13088« Vilharjeva ulica – Quiliano – Cesta na Gradišče, šifra NPR »OB001-13-
0017« in 16006-420500 – Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov. 
 

                                                  ŽUPAN 
                                      Tadej Beočanin, l.r. 

 
 
      
 
POROČILO ODBORA 
Na 16. redni seji dne 15. 6. 2016 je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
obravnaval predlog Sklepa o potrditvi DIIP: Ureditev med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico s 
pooblastilom za dopolnitve in pripravo končnega besedila ter sprejel pozitivno mnenje, zato 
predlaga, da občinski svet oba sklepa sprejme.  
 
                                             PREDSEDNIK ODBORA 
                                                                                          Miran Gregorc, l.r.    
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PODATKI O PROJEKTU 
 
 
 
Investicija: Ureditev med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico v Ajdovščini 

Vrsta dokumenta: 
 
 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
 

Investitor in naročnik: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a 
5270 Ajdovščina  
 

Odgovorni s strani naročnika: Tadej Beočanin, župan 
Žig in podpis: 

 
 
 

Izdelovalec investicijske 
dokumentacije:  

Občinska uprava Občine Ajdovščina 
Oddelek za gospodarske javne službe in investicije 
 

Avtor DIIP: Boštjan Kravos 
Žig in podpis: 

 

Izdelovalec projektne 
dokumentacije:                              

Arhikon d.o.o. 

Odgovorni vodja projekta: Jerneja Curk 
 

 
 
 
 

Datum izdelave DIIP: junij 2016 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, 

UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV 
 
1.1. Navedba investitorja 
 
1. Naziv: Občina Ajdovščina 

2. Naslov: Cesta 5.maja 6a,  5270 Ajdovščina 

3. Odgovorna oseba: Tadej Beočanin, župan 

4. Telefon: +386 (0) 5 365 91 00 

5. Fax: +386 (0) 5 365 91 30 

6. Spletna stran: www.ajdovscina.si 

7. E mail: obcina@ajdovscina.si 

7. Matična številka: 5879914 

8. Davčna številka: 5153325 

9. Poslovna banka: Banka Slovenije 

10. Transakcijski račun št.: 01201-0100014597 

 
Investitor obravnavanega projekta je Občina Ajdovščina. Občina je organizirana po Zakonu o lokalni 
samoupravi in je temeljna lokalna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami 
in interesi njihovih prebivalcev. Občina Ajdovščina je ena izmed 13-ih občin Severnoprimorske 
regije. Občina Ajdovščina zajema 45 naselij in njena površina meri 245,2 km2.  
 

Občina Ajdovščina leži v osrčju Vipavske doline in ji daje pomemben gospodarski, izobraževalni in 
kulturni pomen. Rodovitna zemlja, močni vplivi sredozemskega podnebja,  bogati vodni izviri z 
rekami in potoki ter ugodna prometna lega so ustvarili idealne pogoje tako za bivanju prijazno 
okolje kot za razvoj industrije in podjetništva.  18.900 prebivalcem je tu življenje oblikovalo sonce, 
ki vliva optimizem, burja, ki čisti zrak in daje zagon za nove podvige ter povezanost z neokrnjeno 
naravo.  
Bogata industrijska dediščina na ozemlju današnje občine Ajdovščina sega v 16. in 17. stoletje. Že 
Valvasor omenja takratno obrtno dejavnost ob Hublju, kjer so delovale fužine in kovačije za železo. 
Na teh temeljih se je po vojni razvil bogat nabor industrijskih obratov, od lesnih, kovinskih in 
gradbenih, do živilskih in tekstilnih.  
Ugodna prometna lega v zahodni Sloveniji, bližina državne meje z Italijo, naravno bogato in urejeno 
okolje za številne turistične, izobraževalne, kulturne in gospodarske dejavnosti predstavljajo le 
nekaj prednosti za uspešen razvoj novih podjetij.  S ponudbo komunalno opremljenih poslovnih in 
obrtnih con, predvsem v okolici hitre ceste skozi Vipavsko dolino, nudimo investitorjem idealne 
pogoje za uresničitev njihovih vizij.” 
  
 
Tabela 1: Statistični podatki o investitorju na dan 1.1.2015. 
Površina občine 245,2 km2

Število prebivalcev v občini 18.959
Število gospodinjstev v občini 6.896
Število družin v občini 5.354
Število naselij v občini 45
Vir: SURS 



5 

1.2. Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 
 
1. Naziv: Občina Ajdovščina 

2. Naslov: Cesta 5. maja 6a,  5270 Ajdovščina 

3. Odgovorna oseba: Tadej Beočanin, župan 

4. Oddelek: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne 
službe  

5.  Vodja oddelka: Alenka Čadež Kobol 

6. Telefon: +386 (0) 5 365 91 29 

7. Fax: +386 (0) 5 365 91 33 

8. E mail: alenka.kobol@ajdovscina.si 

 
1.3. Navedba izdelovalca projektne dokumentacije 
 
1. Naziv: Arhikon d.o.o. 
2. Naslov: Tovarniška cesta 2a, 5270 Ajdovščina 

3. Odgovorna oseba: Jerneja Curk, univ.dipl.inž.arh. 

4. Telefon: 05 366 42 00 

5. E mail: arhikon@siol.net 

 
1.4. Navedba strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in izdelavo 
investicijske ter projektne dokumentacije 
 
1. Odgovorna oseba za pripravo 

investicijskih dokumentov 
Boštjan Kravos, strokovni sodelavec za investicije 

2. Odgovorna oseba za izvajanje 
investicije 

Boštjan Kravos, strokovni sodelavec za investicije 

 
1.5. Navedba upravljavca  
 
1. Naziv: KSD d.o.o. Ajdovščina 
2. Naslov Goriška cesta 23 b
4. E-mail info@ksda.si 
5. Odgovorna oseba: Egon Stopar 
 
Za vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin ter vzdrževanje parkov, zelenic in drugih 
zelenih površin je občina Ajdovščina, kot lastnica infrastrukture, pooblastila Komunalno 
stanovanjsko družbo (KSD d.o.o.) Ajdovščina. 
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
 
2.1. Povzetek  obstoječega stanja 
 
Ulica Quiliano nima urejenih prometnih površin za pešce in kolesarje. Ulica je obojestransko 
omejena z obstoječimi objekti. Širina ulice ne omogoča dvosmernega prometa v skladu z veljavnimi 
predpisi. Tako ves kolesarski promet in del peš prometa poteka na istih površinah kot motorni 
promet, kar z vidika prometne varnosti vsekakor ni ugodno. Hkrati je ulica ena glavnih prometnih žil 
za srednjo šolo Veno Pilon in novo Osnovno šolo Danila Lokarja Ajdovščina. 
Na Vilharjevi ulici je bila pred leti v celoti obnovljena infrastruktura in rekonstruirano cestišče. 
Na povezovalni cesti je bilo rekonstruirano križišče iz ulice Quiliano, tako da je omogočen dovoz z 
avtobusi. Obstoječa cesta je širine 5,5 m, brez razširitev in ne omogoča srečevanja dveh avtobusov 
ali avtobusa in tovornjaka. 
Ob povezovalni cesti se dokončuje gradnja novega kompleksa Osnovne šole Danila Lokarja 
Ajdovščina. Zato so pričakovanja, da bo promet z avtomobili, avtobusi in tudi drugimi vozili, v 
trenutku ko bo nova osnovna šola pričela z dejavnostjo, narasel. 
Na območju predvidenega posega že obstajajo kanali padavinskih vod. Starost kanalov ni znana. 
Način odvajanja padavinskih vod je izveden na tak način, da se padavinska voda zbira preko 
požiralnikov s peskolovi in nato preko kanalov z iztočnimi glavami v brežini potoka Lokavšček spušča 
direktno v potok. Del obstoječe padavinske kanalizacije odvaja še padavinske vode iz bližnjega 
parkirišča pred Športnim centrom Police in iz površin kompleksa srednje šole. 
Na obravnavanem območju poteka več cevovodov vodovoda. Nekateri cevovodi so še iz časa prve 
svetovne vojne za potrebe soške fronte, cevovod iz zajetja Gradišče za oskrbo Ajdovščine, ki je 
zgolj rezerva in ne služi oskrbi ter cevovoda za oskrbo mesta Ajdovščina – spodnja cona ter za 
Ajdovščino  - visoka cona in vasi na drugi strani doline (Planina, Gaberje,...). Zaradi večkratnih 
prestavitev ob gradnji srednje šole, nove osnovne šole in športnega centra, so se izvajale tudi 
parcialne prestavitve in prevezave. Z obnovo Vilharjeve ulice se je izvedel pretežni del ureditve. Za 
ureditev pa ostaja še obravnavani odsek. 
 
 
2.2. Razlogi za investicijsko namero 
 
Občina Ajdovščina namerava rekonstruirati obstoječo povezovalno cesto med ulico Quiliano in 
Vilharjevo ulico v Ajdovščini v dolžini 240m zaradi zagotavljanja ustreznih površin za pešce in 
kolesarje v tem območju, zagotavljanja potrebnih parkirišč pod Srednjo šolo Veno Pilon ter celovite 
ureditve dostopa k novogradnji osnovne šole Danila Lokarja in Srednje šole Veno Pilon. Z 
nameravano investicijo se bo ustrezno uredila in obnovila tudi komunalna infrastruktura v tem 
območju ter obnovil most čez potok Lokavšček po ulici 5. maja. Z nameravano investicijo se 
izboljšujejo prometno - varnostne razmere na obravnavanem območju, saj se zaradi dokončanja 
gradnje osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina pričakuje povečan obseg prometa v tem območju. 
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3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE IN USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMI 

 
3.1 Cilji investicije 
Prometna infrastruktura, ki zagotavlja prevoznost in varnost vseh udeležencev v prometu je osnova 
in pogoj za izvajanje šolskih, gospodarskih, turističnih dejavnosti in bivanja prebivalcev v tem 
območju.  
 
3.2 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Investicijski projekt »Ureditev med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico« je usklajen: 

‐ z lokalno strategijo in lokalnimi politikami, 
‐ z razvojnimi načrti, programi in dokumenti Občine Ajdovščina za obdobje po letu 2015, 
‐ z načeli razvoja, zapisanimi v Regionalnem razvojnem programu Severne Primorske 

regije 2014 – 2020, 
‐ s Strategijo razvoja Slovenije ter 
‐ s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. 

 
Z izpeljavo obravnavanega investicijskega projekta (ureditev ustrezne prometne infrastrukture) bo 
Občina Ajdovščina zadostila naslednjim nalogam: 

- vzpostaviti kvalitetno cestno infrastrukturo, ki bo ustrezala varnostnim normativom, 
- opredeliti cilje trajnostnega prometa in različne možnosti dostopnosti do javnih vsebin 

(trajnostna mobilnost), 
- zagotoviti usklajeno načrtovanje in izvajanje izboljšav, rekonstrukcij in novogradenj na 

lokalnem in državnem cestnem omrežju ter ugotoviti možnosti varčnejše mobilnosti, 
- (so)načrtovanje državne prometne, predvsem cestne infrastrukture, 
- vpliv na dinamiko posodabljanja državnega cestnega omrežja, 
- urediti in vzdrževati cestno infrastrukturo, 
- omogočiti varnejšo, boljšo in hitrejšo dostopnost vseh naselij v Občini Ajdovščina do 

občinskega središča, 
- poskrbeti za varstvo zraka, tal, vodnih virov z ureditvijo ustreznega odvodnjavanja cestišč 

(odvodnje meteornih voda s cestišča). 
 

 
4. UGOTOVITEV IN OPIS RAZLIČNIH VARIANT INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
4.1 Varianta brez investicije 
Občina Ajdovščina ne bo investirala v ureditev med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico v Ajdovščini. 
Pri tej varianti na povezovalni cesti med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico ne bo zagotovljenih 
ustreznih prometno - varnostnih razmer glede na povečan obseg prometa zaradi dostopa na območje 
nove Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina ter ne bo zagotovljenih potrebnih parkirnih mest pod 
Srednjo šolo Veno Pilon ter tudi ostalih koristi (obnova komunalnih vodov, obnova mostu), ki jih 
prinaša izvedba investicije.   
 
4.2 Varianta z investicijo 
Varianta z investicijo pomeni, da se investicija v ureditev med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico 
realizira. Izvedba investicije pomeni izboljšanje prometno – varnostnih razmer na povezovalni cesti 
med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico z izvedbo ustreznih površin za kolesarje in pešce, z razširitvijo 
ceste za omogočanje srečevanj avtobusov za dovoz učencev k novi Osnovni šoli Danila Lokarja 
Ajdovščina z ostalimi vozili, izgradnjo potrebnih parkirišč pod Srednjo šolo Veno Pilon ter obnovo 
komunalnih vodov in mostu čez potok Lokavšček. 
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENE INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 
 
5.1. Vrsta investicije 
 
Izvedba ureditve med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico pomeni izboljšanje prometno – varnostnih 
razmer na povezovalni cesti med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico z izvedbo ustreznih površin za 
kolesarje in pešce, z razširitvijo ceste za omogočanje srečevanj avtobusov za dovoz učencev k novi 
Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina z ostalimi vozili, izgradnjo potrebnih parkirišč pod Srednjo 
šolo Veno Pilon ter obnovo komunalnih vodov in mostu čez potok Lokavšček. 
Rekonstrukcija ceste je predvidena tako, da se v obstoječo cestišče čim manj posega. Cestišče se 
premakne proti jugu za toliko , da se ob cesti na strani srednje šole Veno Pilon izvede odstavni pas 
za dostavo otrok, dijakov in učencev z osebnimi vozili ali uporabo odstavnega pasu za interne 
avtobuse. Na južni strani cestišča se uredi parkirišče za potrebne srednje šole in vrtca, ki se odvija v 
objektu dijaškega doma. Obsegalo bo 13 parkirnih mest, od tega eno za funkcionalno ovirane osebe. 
Na severni strani cestišča je predviden  pločnik širine 1,50 m, na južni strani cestišča skupna peš pot 
in kolesarska proga širine 3,20 m.   
Pešpot in kolesarska steza, locirani na južni strani ceste, bosti segala skoraj do geografske 
prelomnice ob strugi potoka Lokavščka, zato bo vzdolž celotne trase v obravnavanem območju 
izvedena varovalna kovinska ograja, ki jo bo za potrebne vzdrževalnih del na vodotoku možno 
začasno  enostavno odmontirati.  
V sklopu rekonstrukcije ceste in novogradnje parkirišča se rekonstruira tudi javna razsvetljava, 
locirana na južni strani  obstoječe trase ceste, ki se premakne izven območja  pešpoti in kolesarske 
steze na južni strani.  
 
 
5.2. Ocena investicijskih stroškov 
 
5.2.1. Vrednost investicije po stalnih = tekočih cenah 
 
Investicijski stroški po stalnih cenah, ki vključujejo gradnjo, izdelavo projektne in investicijske 
dokumentacije ter strokovni nadzor znašajo 218.900,76 EUR brez DDV oz. 252.232,47 EUR z DDV. 
Ker se projekt izvaja v tekočem letu so stalne cene enake tekočim cenam.  
 

Vrsta del Vrednost [EUR] 
Projektna in investicijska dokumentacija 10.901,64
A Rekonstrukcija ceste in novogradnja parkirišča
A1 Cesta – zgornji ustroj 126.615,86
A2 Odvodnja meteornih vod s ceste 4.151,90
A3 Vzdrževalna dela na mostu čez Lokavšček 10.194,90
A4 Rekonstrukcija javne razsvetljave 9.699,10
A5 Rekonstrukcija NN omrežja 846,00
B Rekonstrukcija vodovoda 39.305,99
C Rekonstrukcija kanalizacije 24.210,01
Strokovni nadzor 3.877,00
Skupaj brez DDV 218.900,76 
22 % DDV 33.331,71
povračljiv DDV 13.973,52
Skupna vrednost investicije 252.232,47 
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 
 
6.1. Potrebna investicijska dokumentacija 
Skladno  z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) je potrebno za investicijske 
projekte med  vrednostjo 300.000€ in 500.000 € z vključenim davkom na dodano vrednost izdelati 
naslednje investicijske dokumente:  

- DIIP - dokument identifikacije investicijskega programa. 
 
6.2. Strokovne podlage za pripravo DIIP 
- Projektna dokumentacija PGD št. 0644/16, marec 2016, ki jo je izdelal Atelje za projektiranje 

in inženiring Arhikon d.o.o. Ajdovščina, 
- Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016,  
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2016-2019. 
 
6.3. Navedba in opis lokacije 
Cesta med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico služi dostopu do Vilharjeve ulice, Srednje šole Veno 
Pilon in po dokončanju gradnje tudi dostopu do novogradnje osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina.  
Ulica Quiliano nima urejenih prometnih površin za pešce in kolesarje. Ulica je obojestransko 
omejena z obstoječimi objekti. Širina ulice ne omogoča dvosmernega prometa v skladu z veljavnimi 
predpisi. Tako ves kolesarski promet in del peš prometa poteka na istih površinah kot motorni 
promet, kar z vidika prometne varnosti vsekakor ni ugodno. Obstoječa cesta je širine 5,5 m, brez 
razširitev in ne omogoča srečevanja dveh avtobusov ali avtobusa in tovornjaka. 
 

 
 
 
6.4. Tehnične značilnosti investicije 
Rekonstrukcija ceste in izgradnja parkirišča 
Tipski prečni profil za predvideno cesto je: vozni pasovi širine 2 x 3,0 m + enostranski pločnik za 
pešce širine 1,5 m, steza za kolesarje in pešce širine 1 x 3,2 m in bankina širine 2 x 0,50 m.   
Po Pravilniku je v naselju maksimalni prečni nagib 5%, kar posledično ob računski hitrosti 30 km/h 
pomeni minimalni polmer krožne krivine 35 m. Glede na predvideno računsko hitrost so kot 
minimalni uporabljeni elementi ceste, ki so ugodnejši od predpisanih minimalnih: 
Minimalni uporabljen horizontalni radij: 60 m 
Minimalni uporabljen radij vertikalne zaokrožitve – konveksni: 2.500 m 
Minimalni uporabljen radij vertikalne zaokrožitve – konkavni: 2.000 m 
Maksimalni vzdolžni nagib: 2,88 % 
Prečni nagibi: 2,5 – 5,0 % 
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Obstoječa kanalizacija padavinskih vod se ne spreminja. Ohranjajo se obstoječi kanali na katere se 
priključujejo novi požiralniki. Obnovi se samo kanal za odvajanje padavinskih vod, ki prečka cesto 
pred stanovanjsko hišo ulica Quiliano 9. Razlog za obnovo je občasno poplavljanje dvorišča 
stanovanjskega objekta. 
 
Rekonstrukcija vodovoda 
Z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja se opusti več cevovodov, ki se na nekaterih odsekih tudi 
podvajajo. Od mesta, kjer se je zaključila obnova vodovoda se izvede dva nova cevovoda iz NL DN 
300 in NL DN 150. Iz cevovoda DN 300 se tik pred navezavo na obstoječe cevovode ob potoku 
Lokavšček izvede odcep iz NL DN 100 do obstoječega cevovoda za oskrbo športnega centra in 
odprtega kopališča.  
 
Rekonstrukcija NN električnega omrežja 
Zaradi rekonstrukcije ceste, ki obsega tudi izgradnjo pločnika in kolesarske steze v širini 3,2 m, na 
južni strani cestišča, je potrebno prestaviti obstoječo javno razsvetljavo izven prometnih površin.  
 
Javna komunalna infrastruktura v cesti 
V obstoječi cesti se nahajajo vodi javne komunalne infrastrukture in sicer električni vodi, 
telekomunikacijski vodi, plinovod, vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija. Zaradi rekonstrukcije 
in novogradnje ceste se obstoječe trase vodov ne bodo spreminjale, razen dela vodovoda, ki se 
rekonstruira in minimalne prestavitve obstoječega el. droga, kar je predmet obravnavane 
rekonstrukcije NN omrežja. Ostali podzemni vodi, ki bodo s posegi tangirani, bodo pri izvedbi 
rekonstrukcije ustrezno zaščiteni.  
Za odvodnjavanje ceste in parkirišča se v pretežnem delu ohranjajo obstoječi kanali.   
Podobno velja za vodovod, saj se na obeh koncih navezujemo na obstoječega. Poleg tega je vodovod 
DN 300 na globini cca. 2,2 m. 
Nekatera infrastruktura je v grafičnih podlagah označena, vendar mora izvajalec del pred začetkom 
del obvezno od upravljavcev infrastrukture zahtevati zakoličbo infrastrukture na terenu, saj lokacija 
tras obstoječe infrastrukture ni povsem znana. 
Vodovod bo dvakrat prečkal plinovod, ki je po podatkih upravljavca vodovoda, položen na 
obstoječem vodovodu. 
Vertikalni odmiki med kanalizacijo in vodovodom s spremljajočimi objekti in drugimi podzemnimi 
instalacijami (merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne smejo  biti 
manjši od 0,2 m. 
Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov 
lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805 v točki 10.3.1. in sicer od 
podzemnih temeljev in podobnih naprav ali drugih obstoječih podzemnih napeljav naj ne bodo 
manjši od 0,4 m. V izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo 
biti manjši od 0,2 m. 
 
Plinovod 
Na območju predvidene rekonstrukcije ceste desno od priključka na ulico Quiliano ter na zemljišču 
predvidene novogradnje ceste s parkiriščem poteka obstoječi plinovod last Adriaplin d.o.o.. Plinovod, 
ki se v tem delu zdaj nahaja delno pod obstoječim voziščem, delno pod pločnikom in delno v zelenici 
ob cesti, bo po rekonstrukciji tega dela ceste v nekaj večjem delu pod cestiščem, delno pa bo ostal 
pod pločnikom ali v zelenici. Predvidena je izvedba zaščite obstoječega plinovoda . 
 
Javna kanalizacija 
V območju predvidene rekonstrukcije in novogradnje potekajo obstoječi vodi javne fekalne 
kanalizacije, ki z obravnavano rekonstrukcijo in novogradnjo ne bodo tangirani. 
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Meteorna voda z odvodnjavanja obstoječe ceste, ki se rekonstruira, je v obstoječem stanju speljana v 
potok Lokavšček in se ne bo spremenila. Odvodnjavanje novega parkirišča bo speljano v obstoječi 
odtok, ki vodi v potok Lokavšček.  
 
Vodovod 
V območju predvidene rekonstrukcije ceste potekajo obstoječi vodi vodovoda, ki bodo ustrezno 
zaščiteni. Del vodovoda je v sklopu tega projekta  predviden za rekonstrukcijo.  
 
Vodotok 
Izvajalcu javne službe bo do vodotoka povsod omogočen dostop, s tem, da bo v času njegovega dela 
začasno odstranjena varovalna ograja in del pločnika in kolesarske steze zaprt za promet. 
Na vodnem in priobalnem zemljišču ne bodo postavljeni objekti ali druge ovire, ki bi preprečevale 
prost prehod ob vodnem dobru. Ob predvidenem javnem pločniku in kolesarski stezi, ki bosta 
zgrajena v  minimalnem odmiku od geografske prelomnice struge vodotoka Lokavščka, bo 
postavljena varovalna ograja tako, da jo bo možno ob vsaki potrebi do dostopa do vode zaradi 
vzdrževalnih del, odmontirati.  
Za izvedbo odvodnjavanja rekonstruiranega dela ceste in parkirišča ni predvidenih novih izpustov 
padavinskih voda v vodotok, ampak bodo le-te speljane v obstoječe izpuste. Pri odvajanju 
predvidene padavinske vode ne gre za odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij. S 
predvidenimi posegi se ne bodo poslabšale obstoječe odtočne razmere padavinske vode.  

 
Pred pričetkom gradnje mora  izvajalec skladno z uredbo obvestiti upravljavce energetskih in 
komunalnih naprav in prometnega omrežja ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi tangirane 
obstoječe komunalne vode ter zagotoviti organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo 
zagotovljen dovoz in dostop do vseh zemljišč in obstoječih objektov na območju in v okolici. 
 
6.5. Kadrovsko-organizacijska shema in finančni viri za nemoteno upravljanje 
investicije 
 

Kadrovsko – organizacijska shema (organizacija izvajanja investicije) 
Odgovorni vodja za izvedbo investicije s strani občine Ajdovščina 

 
Odgovorni vodja investicije s strani projektanta 

 
Gradbeno - tehnični in finančni nadzor del, 

 pooblaščen s strani investitorja 
 

Izvajalsko podjetje, izbrano na osnovi izbora najugodnejšega 
ponudnika z zbiranjem ponudb z javnim naročilom 

 
Upravljavec: KSD d.o.o. Ajdovščina 

Odgovorni vodja za izvedbo investicije 
Alenka Čadež Kobol, dipl. ekon. - vodja oddelka za  gospodarske javne službe in investicije, 
zaposlena na občinski upravi Občine Ajdovščina. 
Člani projektne skupine 
Boštjan Kravos, dipl. inž. grad. – strokovni sodelavec za investicije, zaposlen na občinski upravi  
Občine Ajdovščina, 
Irena Štokelj, univ.dipl.prav., svetovalka za javna naročila - zaposlena na občinski upravi  Občine 
Ajdovščina.  
Egon Stopar – direktor Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina 
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Po izgradnji investicije bo z novimi objekti  upravljala Komunalno stanovanjska družba d.o.o. 
Ajdovščina.  
 
6.6. Terminski  plan izvedbe investicije 
 
Investicija se bo izvajala v letu 2016. Terminskemu planu pa sledi tudi dinamika financiranja.  
 
V terminskem planu so zajete glavne aktivnosti investicije: 

 projektna dokumentacija, 
 dokument identifikacije investicijskega projekta, 
 pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 javni razpis del in zbiranje ponudb za izvedbo po ZJN-3 ter analiza ponudb, izbor izvajalca 

in uvedba izvajalca v delo, 
 izvedba del, 
 tehnični pregled, 
 pridobitev uporabnega dovoljenja in  
 predaja objekta upravljalcu. 

 
Terminski plan izvedbe investicije: 
Aktivnost Mesec / leto 
Izdelava projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI januar 2016 – maj 2016 
Izdelava ocene vrednosti investicije april 2016 
Dokument identifikacije investicijskega projekta  junij 2016 
Pridobitev gradbenega dovoljenja junij 2016 - julij 2016 
Javni razpis za izbor izvajalca del april 2016 - junij 2016 
Izvedba del  julij 2016 - avgust 2016 
Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta upravitelju avgust 2016 

 
6.7. Terminski plan vlaganj po letih 
 
Stalne = tekoče cene: 
Vrsta del / leto 2016 Skupaj  [EUR] 
Študije, projektna in investicijska dokumentacija 10.901,64 10.901,64
A Rekonstrukcija ceste in novogradnja parkirišča  

A1 Cesta – zgornji ustroj 126.615,86 126.615,86
A2 Odvodnja meteornih vod s ceste 4.151,90 4.151,90
A3 Vzdrževalna dela na mostu čez Lokavšček 10.194,90 10.194,90
A4 Rekonstrukcija javne razsvetljave 9.699,10 9.699,10
A5 Rekonstrukcija NN omrežja 846,00 846,00
B Rekonstrukcija vodovoda 39.305,99 39.305,99
C Rekonstrukcija kanalizacije 24.210,01 24.210,01
Strokovni nadzor 3.877,00 3.877,00
Skupaj brez DDV 218.900,76 218.900,76 
22 % DDV 33.331,71 33.331,71
povračljiv DDV 13.973,52 13.973,52
Skupaj vrednost investicije 252.232,47 252.232,47 
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6.8. Viri financiranja  
Vir za financiranje projekta je proračun Občine Ajdovščina. 
Občina Ajdovščina bo z rebalansom proračuna za leto 2016 zagotovila potrebna finančna sredstva za 
izvedbo investicije.  
 
6.9. Ekonomska upravičenost projekta 
Investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja. Z investicijo bodo ustvarjene posredne 
koristi, ki jih ne moremo izmeriti v denarju; le-te pa so: 

‐ ustrezna in varna prometna infrastruktura na omenjenem območju, 
‐ zagotovljena boljša in varnejša dostopnost do novogradnje osnovne šole Danila 

Lokarja Ajdovščina, 
‐ večja prometna varnost vseh udeležencev v prometu s posebno skrbjo za pešce, 
‐ manjša izguba časa na poti, 
‐ izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev, 
‐ izboljšanje komunalne infrastrukture na omenjenem območju (vodovod, 

kanalizacija, javna razsvetljava), 
‐ vpliv na ohranitev poseljenosti v mestnem središču. 

 
Glede na posredne koristi, ki bodo z investicijo ustvarjene, se ugotavlja, da je investicija 
upravičena.  
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7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI PRIPRAVE NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija upravičena, 
zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena za izvajanje. 
 
Nadaljnje faze izdelave investicijske dokumentacije skladno z Uredbo niso potrebne.  
Za potrebe izvedbe del je potrebno izdelati še PZI projektno dokumentacijo.  
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PRILOGA - situacija 
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