CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE

Feasibility Study: IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE KASAZE IN DOGRADITEV KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINAH ŽALEC, PREBOLD, POLZELA IN BRASLOVČE

Izgradnja komunalne infrastrukture v Ajdovščini - Goriška, Gregorčičeva ulica
Investicijski program

[image: image1.png]



OBČINA AJDOVŠČINA

Izgradnja komunalne infrastrukture v Ajdovščini – 

Goriška, Gregorčičeva ulica

INVESTICIJSKI PROGRAM

NAROČNIK:  


OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5. maja 6a

5270 Ajdovščina

Izdelal:



KARMEN JURKO, univ.dipl.ekon.

                                                       
RAZVOJNI CENTER INŽENIRINGI Celje d.o.o.

DATUM: 


20.3.2007


Župan:






           
 
Marjan Poljšak

	Projektna naloga:


	Investicijski program za projekt
Izgradnja komunalne infrastrukture v Ajdovščini –

Goriška, Gregorčičeva ulica



	Številka projekta:


	436/07

	Investitor:
	OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a

5270 Ajdovščina


	Izdelovalec:


	Razvojni center Inženiringi d.o.o.

Teharska cesta 40, Celje



	Vodja projekta:
	Karmen Jurko, univ.dipl.ekon.



	Izdelano:
	marec 2007


Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006) in Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 115/02).

VSEBINA

11
uvodno pojasnilo


32
DRUŽBENO EKONOMSKE RAZMERE


63
ZAKONODAJA, STRATEGIJE IN PLANI


63.1
Splošno


83.2
OPERATIVNI PROGRAM OBČINE


83.3
ANALIZA STANJA


103.4
PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA


123.5
FINANČNI PROGRAM OBČINE


134
OBSEG DEJAVNOSTI


134.1
Obseg dejavnosti


134.2
Cene


155
OCENA POTREB – NAPOVED OBSEGA DEJAVNOSTI


166
opis investicij


177
analiza vplivov na okolje


188
TERMINSKI PLAN PROJEKTA


199
KADRI


2010
INVESTICIJSKA VREDNOST PROJEKTA


2211
viri in plan financiranja


2412
analiza stroškov in koristi


2412.1
Vhodni podatki in predpostavke


2412.2
Obračun stroškov obratovanja


2412.3
obračun amortizacije


2512.4
Oblikovanje prihodkov


2512.5
Finančna ocena projekta


2612.6
EKONOMSKA analiza




1 uvodno pojasnilo 
Namen celovitega projekta:
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V AJDOVŠČINI 

Investicija:

      KANALIZACIJA GORIŠKA, GREGORČIČEVA ULICA
Sektor: 

Okolje / Odvajanje odpadne vode


Opis projekta:
Dograditev kanalizacijskega sistema s spremljajočo komunalno infrastrukturo (vodovod, javna razsvetljava, pločniki, voziščna konstrukcija in prometna oprema)
Cilj projekta:
izboljšanje stanja okolja – zaščita podtalnice in vodotokov, 

razbremenitev CČN s padavinskimi vodami  

Obstoječa problematika:
mešan sistem odvajanja, hidravlična preobremenitev CČN s padavinsko vodo

Investitor: 

Občina Ajdovščina

Vrednost projekta:

1.385.086 €
Viri financiranja: 

občinska proračunska sredstva,

državni proračun - SVLR,

okoljska dajatev



Izvedba: 

2007, 2008

Lokacija projekta: 

Goriška regija, Občina  Ajdovščina

Slika 1‑1: Geografski položaj – občina Ajdovščina




Slika 1‑2: Mikrolokacija
2 DRUŽBENO EKONOMSKE RAZMERE 
V zadnjih desetih letih je Slovenija v povprečju dosegala po 4 % letno gospodarsko rast. Za leti 2006 in 2007 je pričakovana še nekoliko višja, okoli 4,5 % rast. Inflacija po ocenah ostaja stabilna. V letu 2006 je bila v Sloveniji prisotna visoka gospodarska aktivnost. V prvi polovici leta se je glede na leto 2005 BDP povečal za 5 %, kar je bilo nad prvotnimi pričakovanji. Visoke realne rasti sta v tem času izkazala tudi izvoz in uvoz. Kljub temu, da ostaja zunanja trgovina glavni razlog rasti države, so se v zadnjem obdobju ponovno okrepile investicije. To je vidno na področju vlaganj podjetij v opremo, pri stanovanjski gradnji pa tudi pri infrastrukturnih projektih. Ugodna so tudi gibanja v storitvah, predvsem v trgovini, prometu, poslovnih storitvah. 

Pregled pomembnejših ekonomskih in socialnih kazalnikov Slovenije, ki jih je januarja 2007 objavila Gospodarska zbornica Slovenije, je naslednji:

Tabela 2‑1: Ekonomski in socialni kazalniki za Slovenijo v letu 2005

	BRUTO DOMAČI PROIZVOD
	

	   BDP v milijon € (tekoče cene)
	27.626

	   BDP na prebivalca, v € (tekoče cene)
	13.807

	INFLACIJA 
	

	   povprečna letna stopnja
	2,5 %

	STOPNJA BREZPOSELNOSTI
	

	   po ILO definiciji
	6,5 %

	   registrirana
	10,2 %

	IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV
	

	   realna rast izvoza blaga in storitev
	10,5 %

	   realna rast uvoza blaga in storitev
	7,0 %


Občina Ajdovščina, ki je investitor projekta, je del Goriške statistične regije, ki spada med večje slovenske regije. Regija se razprostira na 2.325 km2 površine (11,5 % površine Slovenije), vendar je redko naseljena (51 prebivalcev/km2); skupaj živi na območju regije skoraj 120.000 ljudi. Nadpovprečna gostota poselitve je le v občinah Nova Gorica in Šempeter. Kar dve tretjini regije sta glede na tip poseljenosti uvrščeni v depresijsko podeželje z izredno negativnimi demografskimi gibanji, kjer živi le petina prebivalstva regije.

V regijo je vključenih 12 občin: Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Miren-Kostanjevica, Brda, Tolmin, Kobarid in Bovec. Število prebivalcev v regiji upada; število rojstev je manjše od števila umrlih, prav tako se več ljudi iz regije izseljuje kot vanjo priseljuje. Delež starega prebivalstva je v regiji največji v državi in za 1,9 odstotne točke večji od slovenskega povprečja (15,3 %).  

Goriška regija je po sintezni oceni razvojnih možnosti uvrščena med uspešnejše  slovenske regije, ki vedno bolje izkorišča razvojne potenciale. Čeprav prispeva k slovenskemu BDP le 6 %, je po ustvarjenem BDP na prebivalca na tretjem mestu v državi. V goriški regiji je stopnja brezposelnosti najnižja v državi, saj je le 6,7 % aktivnega prebivalstva brez zaposlitve (slovensko povprečje je 10,3 %). Plače zaposlenih v podjetjih so malo nižje od slovenskega povprečja oz. na tretjem mestu v državi (za osrednjeslovensko in obalno-kraško regijo). 

Nekateri pomembnejši kazalci za regijo so:

	Parameter
	Goriška regija
	% v Sloveniji
	Slovenija

	
	
	
	

	površina (km2)
	2.325
	11,5
	20.273

	prebivalstvo (31.12.2004)
	119.622
	6,0
	1.997.590

	gostota poselitve
	51
	52
	98

	letna stopnja rasti prebivalstva
	-1,0
	
	0,6

	BDP/prebivalca (v €; 2003)
	11.892
	95,4
	12.461

	št. delovno aktivnih prebivalcev (2004)
	46.628
	5,8
	807.490

	št. registriranih brezposelnih oseb (2004)
	3.482
	3,8
	92.827

	stopnja registrirane brezposelnosti (%)
	6,7
	
	10,3

	
	
	
	


Vir: SURS, Slovenske regije v številkah, 2006

Tabela 2‑2: BDP na prebivalca v € po regijah v letu 2003

	STATISTIČNE REGIJE
	2003

	
	BDP na prebivalca 

v €
	Indeks BDP na prebivalca v standardih kupne moči (EU25 = 100)

	 SLOVENIJA
	12.461
	76

	 OSREDNJESLOVENSKA (Ljubljana)
	17.954
	110

	 PODRAVSKA (Maribor)
	10.382
	63

	 SAVINJSKA (Celje) 
	11.062
	68

	 GORENJSKA (Kranj)
	10.830
	66

	 GORIŠKA (Nova Gorica)
	11.892
	73

	 OBALNO – KRAŠKA (Koper)
	12.882
	79

	 JUGOVZHODNA SLOVENIJA (Novo mesto)
	11.234
	69

	 POMURSKA (Murska Sobota)
	8.535
	52

	 KOROŠKA (Dravograd)
	9.723
	59

	 NOTRANJSKO – KRAŠKA (Postojna)
	9.523
	58

	 ZASAVSKA (Trbovlje)
	8.937
	55

	 SPODNJEPOSAVSKA (Krško)
	9.961
	61


Vir: SURS, Slovenske regije v številkah, 2006

Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki leži na zahodnem delu Slovenije, v bližini državne meje z Italijo. Občina Ajdovščina leži na površini 245 km2 in je dokaj gosto poseljena. Število prebivalcev, ki živijo v 26 krajevnih skupnostih in 45 naseljih, je okoli 18.000. Središče občine je mesto Ajdovščina, ki je s svojimi 6373 prebivalci največje naselje v Vipavski dolini. Mesto se ponaša z izredno bogato in razgibano zgodovino, ki sega v 3. stoletje.

Reliefno je ajdovska občina zelo razgibana. Zajema osrednji del Vipavske doline, ki jo od vzhoda proti severu oklepajo visoke planote Nanosa, Hrušice, Trnovskega gozda, na jugu pa Vipavski griči. Območje je eno najrodovitnejših področij v Sloveniji, saj vegetacijska doba v teh krajih traja skoraj dva meseca dlje kot v osrednji Sloveniji.

Gospodarstvo v občini je zelo raznoliko, veliko je industrije, močno je zastopano gradbeništvo, lesno-predelovalna, prehrambena, tekstilna industrija in kovinarska dejavnost. Med kmetijskimi dejavnostmi je najpomembnejše vinogradništvo. Vinorodni okoliš Vipavska dolina ima 2.334 ha vinogradov. Skozi Vipavsko dolino pa je speljana tudi Vipavska vinska cesta, ki se lepo vključuje v turistično ponudbo Ajdovščine.


Že od najstarejših časov ima občina Ajdovščina pomembno prometno vlogo. Skozi dolino peljeta magistralna in hitra cesta, ki bo dograjena do leta 2007, s tem pa bo Ajdovščina postala prometno še dostopnejša.

Tabela 2‑3: Prebivalci, površina in gostota poseljenosti v občini Ajdovščina

	
	Prebivalstvo

skupaj
	Gospodinjstva
	Družine
	Stanovanja
	Površina

v km2
	Št. preb./ km2

	
	
	
	
	skupaj
	povprečno

na stavbo s

stanovanji
	
	

	
	
	skupaj
	povprečna

velikost
	
	
	
	
	

	OBČINA AJDOVŠČINA
	18.095
	5.720
	3,1
	4.835
	6.478
	1,3
	2.325
	7,8

	SLOVENIJA
	1.964.036
	685.023
	2,8
	555.945
	777.772
	1,7
	20.273
	96,8


VIR: Popis 2002, Statistični letopis RS 2004

3 ZAKONODAJA, STRATEGIJE IN PLANI

3.1 Splošno

V zadnjih petindvajsetih letih je Evropska skupnost sprejela širok spekter okoljske zakonodaje. Največkrat so bile to direktive, ki določajo standarde kakovosti okolja in mejne emisijske vrednosti za onesnaževanje iz različnih virov in pri različnih dejavnostih. Pravni red EU od vlad tudi zahteva, da vpeljejo postopke za izdajanje dovoljenj in da izvajajo programe za zmanjševanje onesnaženja. Poleg tega je treba zagotoviti objekte in naprave za spremljanje in nadzorovanje onesnaženja in redno poročati javnosti in Komisiji o onesnaženju in zaščitnih ukrepih. Pravni red EU zajema vsa področja varstva okolja, daleč največje investicije pa bodo potrebne na področju voda (predvsem čiščenje komunalne odpadne vode), zraka (velike kurilne naprave) in ravnanja z odpadki.

V Sloveniji predstavlja osnovno zakonsko izhodišče programa varstva okolja, kot tudi posameznih sektorskih operativnih programov, Zakon o varstvu okolja – kot krovni zakon (Ur. l. RS, št. 39/06). Na njegovi podlagi je bil sprejet Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS št. 83/99), konec leta 2005 pa še Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO; Ur. list RS št. 2/2006), ki je osnovni programski dokument varstva okolja v Republiki Sloveniji.  
Iz nacionalnega programa varstva okolja izhaja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008 (Vlada RS št. 352-08/2001 z dne 14.10.2004). 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. S tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje tako v času kot kraju ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so na voljo za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija. 

Po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. list RS 100/05) so občine dolžne na različne načine zagotoviti izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odplak kot gospodarske javne službe. Prav tako se v zadnjih letih pospešeno izvajajo investicije na področju izgradnje kanalizacijskih sistemov ter iščejo optimalne možnosti čiščenja odpadnih voda. 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda pred onesnaževanjem eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami. 

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti odvajanje komunalne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilnih napravah s kapaciteto, določeno v programu ter način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije.

Sprejeti Operativni program določa roke izvedbe urejenega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda glede na posamezne razrede aglomeracij (v odvisnosti od gostote poselitve in števila prebivalcev v aglomeracijah) ter glede na status območij (vodovarstvena, občutljiva). 

Zakonodajni okvir 

Predpisi, ki jih je pri planiranju investicije potrebno upoštevati, izhajajo iz evropske in slovenske zakonodaje.

· Direktiva Sveta ES o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS, 98/15/EGS),
· Direktiva Sveta ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (80/778/EGS) z dodatki (81/858/EGS), (90/656/EGS), (91/692/EGS), (98/83/ES),
· Direktiva sveta o kakovosti površinskih voda za odvzem pitne vode v državah članicah EU (75/440/EGS) z dodatki (79/869/EGS), (90/656/EGS), (91/692/EGS),
Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji urejajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS št. 39/06), Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS št. 32/93, 30/98, 127/06), Zakona o vodah (Ur. list RS št. 67/02) in Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 110/02, 8/03), in sicer:

· Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS št. 105/02, 50/04),

· Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur. list RS št. 35/96),

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS št. 103/02),

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS št. 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01),

· Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Ur. list RS št. 41/95, 44/95,8/96,124/00, 49/01, 8/04, 23/04),

· Uredba o okoljski dajatvi zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list, št. 123/04, 142/04, 68/05).

Poleg omenjene veljavne zakonodaje so izhodišča za pripravo investicij občinski predpisi:
· Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 5/96)

· Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 38/01),

· Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Ajdovščini, sklep občinskega sveta št. 353-87/03 z dne 25.2.2006.
3.2 OPERATIVNI PROGRAM OBČINE
Občinski operativni program opisuje načine, standarde in postopke izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ajdovščina.  V skladu z 19. členom Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, podaja Operativni program podatke o:

· številu prebivalcev v krajevnih skupnostih, ki se jim zagotavlja storitev iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda,

· številu čistilnih naprav, ki jih upravlja KSD Ajdovščina,

· številu malih ČN, iz katerih se sprejema blato, 

· dolžini magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov, ki jih ima v upravljanju KSD Ajdovščina,

· obsegu utrjenih površin, s katerih se padavinske vode čistijo v ČN in na katerih se čisti peskolove in maščobolovilce,

· rokih praznjenja greznic ter prevzemu blata iz malih ČN,

· virih onesnaženja (onesnaževalci, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v čistilno napravo),

· obveščanju uporabnikov o rokih praznjenja greznic in o prevzemu blata iz pretočnih greznic ter obveščanju uporabnikov javnih površin o čiščenju peskolovov in lovilcev olj,

· izvajanju operativnega plana in doslednejšemu varovanju okolja,

· planu investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

3.3 ANALIZA STANJA

Površina občine Ajdovščina meri 245 km2. Občina Ajdovščina zajema 26 KS, ki so razdeljene na 39 aglomeracij. Skladno z odlokom o gospodarskih javnih službah javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda izvaja Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina, ki je v večinski lasti Občine Ajdovščina. GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je obravnavana v tem operativnem programu, se izvaja za približno 18.000 prebivalcev. 

Večina naselij na območju občine Ajdovščina nima urejene  javne  kanalizacije. Večina kanalizacijskih vodov je izvedena v mešanem sistemu – fekalna in meteorna kanalizacija potekajo v istih kanalih.  Blato iz pretočnih in nepretočnih greznic ter blato iz malih čistilnih naprav se čisti in dehidrira na CČN Ajdovščina. Do leta 2005 je potekalo praznjenje greznic na osnovi klica, od druge polovice leta 2006 pa se praznjenje greznic izvaja po urniku KSD. 

Dolžina obstoječe kanalizacije v občini je 44.970 m, od tega v naselju Ajdovščini 31.650 m. Za odvajanje padavinske vode je zgrajenih še 5.690 m vodov. V občini je popisanih 3960 pretočnih in 65 nepretočnih greznic (kataster je v pripravi).

Tabela 3‑1: Dolžina zgrajenih magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov na območju, ki ga upravlja KSD.

	Naselje
	magistralni vodi m(
	primarni vodi m(
	sekundarni vodi m(
	SKUPAJ

m(

	Ajdovščina
	300
	9 750
	21 600
	31 650

	Budanje
	3 200
	
	
	3 200

	Col
	
	2 780
	
	2 780

	Dolenje
	1 450
	
	
	1 450

	Lokavec
	1 900
	200
	450
	2 550

	Potoče
	
	250
	350
	600

	Velike Žablje
	
	1 250
	1 340
	2 590

	Žapuže
	
	
	150
	150

	SKUPAJ
	6 850
	14 230
	23 890
	44 970


Na območju občine Ajdovščina so trenutno 4 čistilne naprave, iz katerih je potrebno blato odvažati na obdelavo in dehidracijo na CČN Ajdovščina. Iz vseh na novo zgrajenih čistilnih naprav bo potrebno blato odvažati na CČN Ajdovščina, saj nobena od novozgrajenih ČN ne bo imela več kot 10.000 PE, kar je pogoj za sprejem blata in gošč iz greznic in ČN.

Tabela 3‑2: Čistilne naprave v obratovanju

	Naselje
	Leto izgradnje
	Max. kapaciteta ČN v PE

	Ajdovščina
	1982/2005
	42000

	Col
	2005
	500

	Dobravlje
	1999
	200

	Lokavec – OŠ
	2002
	50


Tabela 3‑3: Število virov onesnaženja, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v javno kanalizacijo in količine odpadne in tehnološke vode, ki se odvaja na čistilno napravo (referenčno leto je leto 2003)

	Ime vira
	Letna količina m(/leto

	Fructal d.d.
	325.100

	Incom d.o.o.
	5.350

	Lipa d.d.
	40.350

	Mlinotest d.d.
	78.600

	Pigal d.o.o
	7.300

	Primorje d.d.
	58.900

	Tekstina d.d.
	244.700

	ZŠ Ajdovščina
	6.050

	SKUPAJ
	766.350


Tabela 3‑4: Podatki o celotni količini komunalne in tehnološke odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja GJS v občini Ajdovščina (referenčno leto je leto 2003)

	m(/ leto
	m(/leto
	Skupaj m(/leto

	Komunalna  odpadna voda
	Tehnološka odpadna voda
	Skupaj

	985.300
	875.350
	1.860.650


Območje projekta vključuje območje več ulic v centru Ajdovščine, Goriška cesta (442), Gregorčičeva ulica (147). Župančičeva ulica (118), Lokavška cesta (32), Quiliano (15), Cesta 5, maja (15), Lokarjev drevored (90). Na območju živi skupaj 856 prebivalcev, ostalih porabnikov vode pa je cca 1200 (šola in Tovarna Lipa).  Obravnavano območje ima slabo urejeno odvodnjavanje odpadnih vod. Osnovno težavo predstavljajo premajhni preseki kanalizacije, kar povzroča predvsem težavo ob večjih nalivih, ko obstoječi mešani sistem ne zmore transportirati vseh odpadnih vod. Kanalizacija prične obratovati pod tlakom, zato poplavljajo priključki nižje ležečih prostorov. Druga pomanjkljivost je v različnih padcih kanalizacije, ki so posledica posedanja. 
3.4 PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA 

Poglavitni ukrepi za doseganje pričakovanega stanja so:

· izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda,

· zaščita vodnih virov, izboljšanje ali ohranjanje kvalitete virov in spodbujanje varčne rabe pitne vode,

· sanacija virov obremenitev voda iz industrije in kmetijstva,

· spremljanje kakovosti površinskih vodotokov in podtalnice – monitoring,

· obravnavanje ter razreševanje problematike kvalitete vodotokov, po možnosti v okviru celovitega urejanja povodij.

Območje, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo v skladu z Operativnimi programi, je geografsko zaokroženo območje naselja ali dela naselja, v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode na 1 ha površine večja od 20 PE, celotna obremenitev, ki tam nastaja, pa presega 50 PE. Za območje občine Ajdovščina so aglomeracije velikosti nad 50 PE naslednje:

Tabela 3‑5: Pregled aglomeracij nad 50 PE

	ID

Aglo.
	naselje
	število stavb
	PE
	zaporedna
	PE ind
	PE skupaj
	PE/ha skupaj

	1334
	 Ajdovščina in Žapuže
	1382
	6833
	34
	2050
	8883
	41,51

	1365
	Gradišče
	71
	271
	742
	81
	352
	29,36

	1326
	Batuje
	103
	272
	738
	82
	354
	14,73

	1321
	Budanje
	149
	447
	461
	134
	581
	19,37

	1309
	Budanje
	77
	345
	589
	104
	449
	19,50

	1287
	Brje
	47
	148
	1305
	44
	192
	11,32

	1289
	Brje
	51
	100
	1834
	30
	130
	8,67

	1286
	Brje
	21
	54
	3120
	16
	70
	11,70

	1352
	Cesta
	125
	454
	457
	136
	590
	19,04

	1409
	Col
	138
	466
	446
	140
	606
	14,42

	1332
	Črniče
	144
	386
	529
	116
	502
	15,68

	1339
	Dobravlje
	130
	369
	556
	111
	480
	17,77

	1314
	Dolenje
	29
	86
	2080
	26
	112
	15,97

	1360
	D. Poljana
	75
	199
	979
	60
	259
	19,90

	1312
	D. Poljana
	18
	70
	2501
	21
	91
	13,00

	1283
	Gaberje
	91
	163
	1168
	49
	212
	11,15

	1342
	Kamnje
	80
	194
	1001
	58
	252
	12,61

	1349
	Lokavec
	226
	694
	307
	208
	902
	14,10

	1335
	Lokavec
	73
	225
	876
	68
	293
	12,19

	1364
	Lokavec
	21
	69
	2534
	21
	90
	22,43

	1276
	M. Žablje
	88
	216
	921
	65
	281
	17,55

	1348
	Otlica
	41
	121
	1552
	36
	157
	5,83

	1348
	Plače
	63
	206
	957
	62
	268
	17,85

	1313
	Planina
	17
	78
	2272
	23
	101
	20,28

	1315
	Planina
	78
	236
	840
	71
	307
	13,95

	1317
	Planina
	20
	59
	2894
	18
	77
	15,34

	1333
	Predmeja
	75
	184
	1053
	55
	239
	5,09

	1395
	Predmeja
	29
	83
	2148
	25
	108
	6,35

	1393
	Predmeja
	22
	53
	3167
	16
	69
	3,63

	1435
	Podkraj
	83
	269
	748
	81
	350
	20,57

	1434
	Podkraj
	19
	79
	2253
	24
	103
	9,34

	1331
	Ravne
	24
	68
	2571
	20
	88
	9,82

	1324
	Selo
	134
	326
	623
	98
	424
	13,67

	1337
	Skrilje
	104
	238
	829
	71
	309
	9,98

	1354
	Stomaž
	75
	239
	823
	72
	311
	11,10

	1297
	Šmarje
	54
	133
	1433
	40
	173
	12,35

	1202
	Tevče
	42
	123
	1517
	37
	160
	9,99

	1282
	Ustje
	100
	345
	588
	104
	449
	23,61

	1298
	V. Žablje
	117
	354
	574
	106
	460
	32,87

	1353
	V. Križ
	84
	185
	1049
	56
	241
	18,50

	1351
	Ajd: Gradišče
	13
	55
	3073
	17
	72
	11,92

	1431
	Višnje
	21
	93
	1943
	28
	121
	15,11

	1345
	Vrtovin
	109
	355
	573
	107
	462
	15,38

	1284
	Zavino
	36
	82
	2173
	25
	107
	11,84

	1410
	Žagolič
	21
	105
	1759
	32
	137
	17,06


Skladno z državnim operativnim programom za obdobje do leta 2017 je bil pripravljen program opremljanja za občino Ajdovščina.  Prikazan je po poselitvenih območjih, ki se bodo opremljala z javno kanalizacijo, razdeljenih v pet prioritetnih skupin. 

V skupino investicij 1. prioritete se uvrščajo območja obremenjenosti med 2000 in 15000 PE, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2015, do 31.12.2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95% obremenitve. V Občini    Ajdovščina je to aglomeracija številka 1382 s podatki:
Tabela 3‑6:  Določitev prioritete 1. za gradnjo kanalizacije po naseljih 

	ID
	naselje
	število stavb
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/ha skupaj

	Aglo.
	
	
	
	
	
	

	1382
	Ajdovščina, Žapuže, Gradišče
	1382
	6833
	2050
	8883
	41,51


Investicijski program obravnava rešitev problematičnih odsekov kanalizacije v centru Ajdovščine, ki odvajajo odpadne vode iz posameznih ulic ali prispevnih površin. Trasa je načrtovana tako, da so odseki čim  krajši ter ob predpostavki, da se upošteva lokacija obstoječe kanalizacije in navezave nanjo.
3.5 FINANČNI PROGRAM OBČINE

Potrebna finančna sredstva za realizacijo načrta odvajanja odplak se zagotavljajo iz dela upravičene cene storitve odvajanja in čiščenja odplak, okoljske dajatve za obremenjevanje voda, državnega proračuna, občinskega proračuna, sredstev skladov EU, posojil ekološkega sklada in drugih sredstev. Plan investicij, ki je tudi sestavni del operativnega plana, je skladen z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda RS in bo osnova za pridobivanje sredstev iz takse za obremenjevanje voda ter sredstev državnega proračuna ter mednarodnih sredstev.

Na podlagi plana izgradnje komunalne infrastrukture ter idejnih projektov bodo pripravljene ocene potrebnih stroškov za realizacijo izvedbe posameznega projekta.

Občina Ajdovščina ima sprejet načrt razvojnih programov, ki vključuje tudi področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za obdobje 2005-2009. Posamezne načrtovane investicije so prikazane v tabeli.

Tabela 3‑7: Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2005-2009 v evro
	projekt
	
	 plan
	plan
	plan 
	plan 
	skupaj

	 
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	 

	052 Ravnanje z odpadno vodo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vrednost projekta
	600.525
	556.668
	1.118.344
	1.594.058
	1.627.441
	4.896.511

	proračunski viri
	102.871
	105.575
	484.059
	659.322
	634.285
	1.883.241

	državni proračun
	310.311
	403.522
	208.646
	392.255
	408.947
	1.413.370

	ostali viri (EU, taksa)
	187.343
	47.571
	425.638
	542.480
	584.209
	1.599.900

	viri skupaj
	600.525
	556.668
	1.118.344
	1.594.058
	1.627.441
	4.896.511


4 OBSEG DEJAVNOSTI
4.1 Obseg dejavnosti

V skladu z Zakonom o javnih gospodarskih službah je celotna komunalna infrastruktura v lasti občin. Skladno z odlokom o gospodarskih javnih službah javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda izvaja Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina, ki je v večinski lasti Občine Ajdovščina. 

V zadnjem letu je bilo v občini dobavljeno 1.677.914 m3 pitne vode. Obseg dejavnosti v zadnjih dveh letih je sledeč:
Tabela 4‑1:  Fizično obseg poslovanja javne službe po dejavnosti
	
	gospodinjstva
	gospodarstvo
	skupaj

	obdobje
	oskrba z vodo
	odvajanje odplak
	čiščenje
	oskrba z vodo
	odvajanje odplak
	čiščenje
	oskrba z vodo
	odvajanje odplak
	čiščenje

	 
	m3
	m3
	m4
	m3
	m3
	m4
	m3
	m3
	m4

	2005
	737.517
	267.684
	267.735
	819.380
	814.372
	818.531
	1.556.897
	1.082.056
	1.086.266

	2006
	777.281
	866.843
	274.284
	900.633
	693.505
	667.269
	1.677.914
	1.560.348
	941.553

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	delež 2006
	46%
	56%
	29%
	54%
	44%
	71%
	100 %
	100 %
	100 %


4.2 Cene

Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb. V skladu s sklepom št. 385-17/05, z dne 21.04.2005 so strošek odvajanja dolžni plačevati vsi, ne glede ali so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje ali ne. S plačilom stroška odvajanja odpadnih komunalnih voda, plačnik pridobi pravico do cikličnega praznjenja pretočnih greznic na območju občine Ajdovščina enkrat na 4 leta oziroma nepretočnih po potrebi.

Cena odvajanja se obračunava za gospodinjstva in gospodarstvo v enaki višini in znaša 0,1398 evro/m3.

Cena čiščenja se obračunava za :

- gospodinjstva:    0,3491evro/m3

- gospodarstvo:     0,6433 evro/m3

Uporabniki so poleg tega obremenjeni še z določenimi dajatvami in prispevki ter 8,5 % DDV, ki niso prihodek javnega podjetja. 

Okoljska dajatev za obremenjevanje vode  je odvisna od priključitve javne kanalizacije na ČN (0,0451 evro/m3) ali brez ČN (0,4754 evro/m3). 

Veljavne cene komunalnih storitev (voda) pomenijo obstoječo obremenitev uporabnikov v gospodinjstvih v primeru priključitve na čistilno napravo višini 1,64 v €/m3 porabljene pitne vode, kar znaša približno 1,6 % prihodkov na gospodinjstvo mesečno.
Tabela 4‑2: Veljavne cene storitev v €/m3

	
	brez ČN
	ČN

	SKUPAJ
	0,6675
	0,5795

	kanalščina
	0,1398
	0,1398

	čiščenje
	0,0000
	0,3491

	dajatve (ČN)
	0,4754
	0,0452

	DDV
	0,0523
	0,0454


	
	
	
	
	mesečno

	poraba na osebo
	m3
	
	
	4,5

	število članov gospodinjstva
	m3
	
	
	2,9

	poraba na gospodinjstvo
	m3
	
	
	13,05

	povprečna razpoložljiva sredstva gospodinjstva 
	evro
	
	
	1.314

	
	
	
	
	

	
	
	brez priključka na ČN
	s priključkom na ČN
	

	struktura cene vode
	€/m3
	0,6675
	0,5795
	40,5%

	kanalščina
	
	0,1398
	0,1398
	

	čiščenje
	
	0,0000
	0,3491
	

	dajatve (ČN)
	
	0,4754
	0,0452
	

	DDV
	
	0,0523
	0,0454
	

	
	
	
	
	

	ostali stroški
	
	1,0631
	1,0631
	59,5%

	vodarina
	
	0,3776
	0,3776
	

	dajatve (brez števnine)
	
	0,6022
	0,6022
	

	DDV
	
	0,0833
	0,0833
	

	skupaj
	€/m3
	1,7306
	1,6426
	100,0%

	
	
	
	
	

	stroški/gospodinjstvo/mesec
	evro
	
	21,4
	

	delež stroškov za vodo v dohodkih gospodinjstva
	
	
	1,6%
	


5 OCENA POTREB – NAPOVED OBSEGA DEJAVNOSTI 
Količina odvedene odpadne vode je osnova za dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov in naprav za čiščenje odpadne vode. Na obravnavanem območju živi 856 prebivalcev, število drugih uporabnikov je še 1200.  Glede na obstoječo gosto pozidavo je predvidena stagnacija števila uporabnikov. Pri dimenzioniranju je upoštevana  povprečna poraba 150 litrov/osebo/dan v gospodinjstvih in 80 l/osebo/dan za zaposlene. Upoštevane so tudi količine komunalnih vod iz gospodarstva.
Dograditev kanalizacijskega sistema bo povečala učinkovitost delovanja obstoječega sistema, predvsem pa hidravlično razbremenitev čistilne naprave. 
V finančni analizi upoštevamo, da projekt ne bo vplival na količine porabljene vode, ker so uporabniki že priključeni na kanalizacijski sistem.

6 opis investicij

Za investicijo je bila izdelana PZI dokumentacija »Kanalizacija Goriška in Gregorčičeva v Ajdovščini«,  številka projekta 66/04, izdelal Detajl d.o.o. Vipava, januar 2006 ter PZI dokumentacija za prenovo Goriške ceste, številka projekta C289, izdelal PNZ d.o.o. Ljubljana, julij 2006.

Predvidena je odstranitev obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema, novogradnja kanalizacije v ločenem sistemu  ter rekonstrukcija priključkov. Trasa je vodena desno - brežno od reke Hubelj in potoka Lokavšček in tako, da so čim manjši posegi v utrjene površine in priključki čim krajši.

Nov sistem kanalizacije je zasnovan ločeno za odvod meteornih in ločeno za komunalne odpadne vode. Sitem odvajanje odpadnih in meteornih voda predstavlja več kanalizacijskih odsekov. Predviden je enoten izpust meteornih voda v Hubelj. Zbirni kanal komunalnih odpadnih voda bo priključen na zbirni kolektor z iztokom na centralno čistilno napravo v Ajdovščini. Pri izvedbi je bistveno upoštevanje obstoječe trase kanalizacije ter priključkov nanjo.
Globina nove kanalizacije bo globlja od obstoječe mešane. Tako bo možen izogib križanjem z ostalo infrastrukturo in popravljanju priključkov. Predvidena globina je minimalno 2 m, oziroma najmanj 1 m nadkritja nad cevjo. Kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih vod je predvidena nivojsko pod meteorno. Kanalizaciji bosta potekali vzporedno, ena ob drugi, z minimalnim predpisanim odmikov, ki omogoča izvedbo jaškov in priključkov. Priključki parkirišč na meteorno kanalizacijo bodo zgrajeni za obstoječimi lovilci olj in maščob.

Meteorna kanalizacija se bo izvajala iz betonskih cevi in betonskih revizijskih jaškov, medtem ko bo fekalna kanalizacija izvedena iz PVC cevi in prefabriciranih poliesterskih revizijskih jaškov. Dimenzioniranje kanalov je bilo izvedeno s hidravličnim računom.
Kanalizacijo Goriška – Gregorčičeva sestavljajo kanali oziroma posamezni odseki kanalov, opisani v tehnični dokumentaciji.
Z izgradnjo kanalov bo zagotovljena vodotesnost kanalizacije in onemogočeno uhajanje odpadne vode v podtalnico ter vodotoka Hubelj in Lokavšek.
Zaradi gradnje kanalizacije bo izvedena zakoličba in čiščenje trase, rušenje obstoječega asfalta in priključkov, strojni in ročni izkopi  ter odvoz odvečnega materiala. Sledi polaganje cevi različnih profilov (najmanjši je 200 mm) ter izvedba jaškov. Po končanih izkopih  se uredi trasa z utrjevanjem in asfaltiranjem površin. Zaradi optimizacije poteka gradnje se bodo na trasi sočasno izvajala tudi druga dela t.j. posodobitev javne razsvetljave, zaščita in ureditev vodovoda, rekonstrukcija pločnikov ter ureditev vozišča z obnovo prometne opreme.
7 analiza vplivov na okolje

Projekt bo pripomogel k doseganju naslednjih okoljskih ciljev:

· ohranjanje, zaščita in izboljšanje kakovosti okolja z zmanjšanjem onesnaževanja vodotokov Hubelj in Lokavšek ter celotnega povodja,

· zaščita zdravja prebivalcev z zmanjšanjem onesnaženja podtalnice,

· pospeševanje izvajanja ciljev na mednarodni ravni za soočanje z regionalnimi ali svetovnimi okoljskimi problemi z zmanjševanjem onesnaženja mednarodnih voda in

· izboljšanje kakovosti okolja z izboljšanjem življenjskih pogojev na urbanih območjih občine Ajdovščina.

Projekt je usklajen z Načrtom ukrepov za urbano zbiranje in čiščenje odpadnih voda s Programom projektov oskrbe s pitno vodo. Prav tako je predmetni projekt v skladu z Nacionalnim programom varstva okolja in Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI), ki predstavlja izvajalski dokument RS za to obdobje in določa neposredno izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske politike Evropske unije v Sloveniji. 

Projekt je namenjen rekonstrukciji obstoječega sistema kanalizacije, ki je zastarel in neučinkovit, občasno povzroča okoljske težave. Projekt bo prispeval k hidravlični razbremenitvi obstoječe čistilne naprave s padavinskimi vodami in s tem k optimalnemu delovanju čistilne naprave.
Sočasno s kanalizacijskim sistemom se bo izvedba ostala komunalna infrastruktura, ki bo obnovljena oziroma dopolnjena.
Obravnavano območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče, ki leži znotraj poselitvenega območja naselja Ajdovščina, v katerem so dopustne novogradnje, rekonstrukcije, nadomestne gradnje, investicijsko vzdrževanje vseh, s predpisi zgrajenih objektov skladno z določili Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina.
Za izvedbo projekta je izdano gradbeno dovoljenje 351-28/2006-7-Č/Č z dne 28.3.2006.

8 TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Investicija se bo izvajala v letih 2007 in 2008. Terminski plan izvedbe projekta je podan v naslednji tabeli.

Tabela 8‑1: Terminski plan

	 
	že izvedeno
	2007
	2008

	kvartali
	
	I.Q
	II.Q
	III.Q
	IV.Q
	I.Q
	II.Q
	III.Q
	IV.Q

	Pridobitev zemljišč, služnosti
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Prostorska dokumentacija
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Projektna dokumentacija
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 * izdelava PZI
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gradbeno dovoljenje
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Investicijska dokumentacija
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 * pridobitev sklepov/pogodb o sofinanciranju
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 * izdelava investicijskega programa
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 * sprejetje sklepa o investiciji
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izvedba investicije
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 * priprava razpisne dokumentacije in razpisa
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 * izbor izvajalcev in podpis pogodbe
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 * gradnja 1. faza
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 * gradnja 2. faza
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prevzem in zaključek projekta
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


9 KADRI

Organizacijska umestitev projekta je predvidena v okviru obstoječega upravljavca. Število delavcev za vzdrževanje sistema se ne bo spremenilo.

10 INVESTICIJSKA VREDNOST PROJEKTA

Prikaz stroškov investicije smo povzeli iz tehnične dokumentacije. V tabelah je prikazana celotna vrednost investicije, v kateri je upoštevana:

· rekonstrukcija kanalizacije (izgradnja ločenega sistema meteorne in fekalne kanalizacije)

· obnovitev vodovoda (gradbena dela, oprema),

· ureditev javne razsvetljave,

· ureditev pločnikov, 

· ureditev vozišča, 

· prometna signalizacija,

· 20 % davek na dodano vrednost.

Vrednost del vključuje celotno izvedbo po projektantskem predračunu ter 10 % nepredvidenih del. V  vrednosti planirane investicije nismo upoštevali stroške predhodnih vlaganj (projekti ker so že bili pokriti iz občinskega proračuna. Nadzor gradnje bo izveden z lastnim kadrom.

Izvedba bo potekala fazno in sicer se bosta izvedla dva odseka trase v naslednjem zaporedju:

1. faza Gregorčičeva ulica, na kateri je načrtovana realizacija dveh sklopov, prvi sklop (A) od nove pošte do konca Lokarjevega drevoreda in drugi sklop  (B) od konca Lokarjevega drevoreda do odcepa za Lokavec;

 

1. faza obsega izgradnjo 790 m ločenega kanalizacijskega sistema, obnovo vodovoda v dolžini 300 m, javno razsvetljavo ter kanalizacija za TK omrežje  v dolžini 600 m ter ureditev ceste  s pločnikom na dolžini 600 m. 

 

2. faza Goriška cesta, od pošte do nove avtobusne postaje in ureditev javne razsvetljave do pokopališča. 

 

2. faza obsega izgradnjo 597 m ločenega kanalizacijskega sistema, obnovo vodovoda v dolžini 500 m, javno razsvetljavo ter kanalizacija za TK omrežje v dolžini 180 m ter ureditev ceste s pločnikom na dolžini 320 m.

Tabela 10‑1: Struktura vlaganj 

	 
	 
	1. faza

 
	2. faza

 
	skupaj

 

	 
	 
	sit
	evro
	sit
	evro
	sit
	evro

	
	KANALIZACIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	PREDDELA 
	5.623.749
	23.467
	3.572.520
	14.908
	9.196.269
	38.375

	2.
	ZEMELJSKA  DELA
	35.466.105
	147.997
	21.638.351
	90.295
	57.104.456
	238.293

	3.
	MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
	44.475.335
	185.592
	21.478.019
	89.626
	65.953.354
	275.218

	4.
	OSTALA DELA
	5.482.869
	22.880
	8.357.102
	34.874
	13.839.971
	57.753

	5.
	NEPREDVIDENA DELA (10%)
	9.104.806
	37.994
	4.736.137
	19.764
	13.840.943
	57.757

	 
	SKUPAJ  KANALIZACIJA
	100.152.864
	417.930
	59.782.130
	249.466
	159.934.993
	667.397

	
	VODOVOD
	
	
	
	
	
	

	6.
	IZVEDBA
	7.500.000
	31.297
	11.829.502
	49.364
	19.329.502
	80.661

	7.
	NEPREDVIDENA DELA (10%)
	750.000
	3.130
	1.182.950
	4.936
	1.932.950
	8.066

	8.
	SKUPAJ VODOVOD
	8.250.000
	34.427
	13.012.452
	54.300
	21.262.452
	88.727

	
	JAVNA RAZSVETLJAVA
	
	
	
	
	
	

	9.
	IZVEDBA
	9.878.214
	41.221
	7.592.245
	31.682
	17.470.458
	72.903

	10.
	NEPREDVIDENA DELA (10%)
	987.821
	4.122
	759.224
	3.168
	1.747.046
	7.290

	11.
	SKUPAJ JR
	10.866.035
	45.343
	8.351.469
	34.850
	19.217.504
	80.193

	
	CESTE
	
	
	
	
	
	

	12.
	PLOČNIKI
	15.057.129
	62.832
	7.277.329
	30.368
	22.334.458
	93.200

	13.
	VOZIŠČE
	26.560.607
	110.835
	20.365.627
	84.984
	46.926.234
	195.820

	14.
	NEPREDVIDENA DELA (10 %)
	4.161.774
	17.367
	2.764.296
	11.535
	6.926.069
	28.902

	15.
	SKUPAJ CESTE
	45.779.510
	191.035
	30.407.251
	126.887
	76.186.761
	317.922

	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Davek na dodano vrednost (20 %)
	33.009.682
	137.747
	22.310.660
	93.101
	55.320.342
	230.848

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SKUPAJ Z DDV
	198.058.090
	826.482
	133.863.962
	558.604
	331.922.052
	1.385.086

	1.
	KANALIZACIJA
	120.183.436
	501.517
	71.738.556
	299.360
	191.921.992
	800.876

	2.
	VODOVOD
	9.900.000
	41.312
	15.614.942
	65.160
	25.514.942
	106.472

	3.
	JAVNA RAZSVETLJAVA
	13.039.242
	54.412
	10.021.763
	41.820
	23.061.005
	96.232

	4.
	CESTE
	54.935.412
	229.241
	36.488.702
	152.265
	91.424.113
	381.506


Tabela 10‑2: Dinamika izvedbe projekta – v evro
	 
	skupaj
	2.007
	2.008

	 
	
	sep.07
	okt.07
	nov.07
	feb.08
	mar.08
	apr.08

	
	
	1. A FAZA
	1. B FAZA
	2. FAZA

	KANALIZACIJA
	667.397
	190.158
	227.772
	
	124.733
	124.733
	

	VODOVOD
	88.727
	16.740
	17.687
	
	27.150
	27.150
	

	JAVNA RAZSVETLJAVA
	80.193
	20.858
	24.485
	
	
	17.425
	17.425

	CESTE
	317.922
	87.876
	63.890
	39.269
	42.296
	42.296
	42.296

	
	
	
	
	
	
	
	

	DDV
	230.848
	63.126
	66.767
	7.854
	38.836
	42.321
	11.944

	
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ Z DDV
	1.385.086
	378.758
	400.601
	47.123
	233.015
	253.925
	71.665

	KANALIZACIJA
	800.876
	228.190
	273.327
	0
	149.680
	149.680
	0

	VODOVOD
	106.472
	20.088
	21.224
	0
	32.580
	32.580
	0

	JAVNA RAZSVETLJAVA
	96.232
	25.029
	29.382
	0
	0
	20.910
	20.910

	CESTE
	381.506
	105.451
	76.668
	47.123
	50.755
	50.755
	50.755


11 viri in plan financiranja

Pri določanju denarnega toka investicije smo upoštevali dinamiko izvedbe projekta in 60 dnevni plačilni rok. Vrednosti so v tekočih cenah.

Tabela 11‑1: Denarni tok projekta – v evro

	
	2.007
	2.008
	skupaj

2.007
	skupaj

2.008
	SKUPAJ

	 
	nov.07
	dec.07
	jan.08
	apr.08
	maj.08
	jun.08
	
	
	

	KANALIZACIJA
	190.158
	227.772
	 
	124.733
	124.733
	 
	417.931
	249.466
	667.397

	VODOVOD
	16.740
	17.687
	 
	27.150
	27.150
	 
	34.427
	54.300
	88.727

	JR
	20.858
	24.485
	 
	 
	17.425
	17.425
	45.343
	34.850
	80.193

	CESTE
	87.876
	63.890
	39.269
	42.296
	42.296
	42.296
	151.766
	166.156
	317.922

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DDV
	63.126
	66.767
	7.854
	38.836
	42.321
	11.944
	129.893
	100.955
	230.848

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ Z DDV
	378.758
	400.601
	47.123
	233.015
	253.925
	71.665
	779.359
	605.727
	1.385.086

	KANALIZACIJA
	228.190
	273.327
	0
	149.680
	149.680
	0
	501.517
	299.360
	800.876

	VODOVOD
	20.088
	21.224
	0
	32.580
	32.580
	0
	41.312
	65.160
	106.472

	JAVNA RAZSVETLJAVA
	25.029
	29.382
	0
	0
	20.910
	20.910
	54.412
	41.820
	96.232

	CESTE
	105.451
	76.668
	47.123
	50.755
	50.755
	50.755
	182.119
	199.387
	381.506


Viri financiranja investicije so sledeči:

· občinski proračun - proračunska postavka na odhodkih 15007-420401509 komunalna infrastruktura Ajdovščina - Goriška, Gregorčičeva,

· nepovratna sredstva državnega proračuna za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko - povabilo k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena zakona o financiranju Občin (ZFO-1) št. dopisa 033-2/2007-1 z dne 06.03.2007),

· okoljska dajatev (upoštevali smo višino letno zbrane dajatve, ki se bo na osnovi razpisa namenila za izvedbo projektov v občini),

· lastna sredstva  upravljavca.

Pri razporeditvi virov financiranja smo upoštevali priznane stroške investicije, ki so predmet financiranja posameznega finančnega vira.

Tabela 11‑2: Viri financiranja projekta – v evro

	
	2.007
	2.008
	skupaj

2.007
	skupaj

2.008
	SKUPAJ
	struktura

	VIRI FINANCIRANJA
	nov.07
	dec.07
	jan.08
	apr.08
	maj.08
	jun.08
	
	
	
	

	OBČINSKI PRORAČUN
	0
	129.893
	47.123
	0
	0
	38.801
	129.893
	85.923
	215.817
	16%

	SVLR
	315.632
	0
	0
	108.019
	108.019
	0
	315.632
	216.037
	531.669
	38%

	OKOLJSKA DAJATEV
	63.126
	270.708
	
	124.996
	124.470
	0
	333.834
	249.466
	583.300
	42%

	KSD
	0
	0
	0
	0
	21.436
	32.864
	0
	54.300
	54.300
	4%

	SKUPAJ:
	378.758
	400.601
	47.123
	233.015
	253.925
	71.665
	779.359
	605.727
	1.385.086
	100%


12 analiza stroškov in koristi
12.1 Vhodni podatki in predpostavke

V finančni analizi analiziramo učinke ukrepa, ki predstavlja posodobitev obstoječega kanalizacijskega omrežja in druge javne komunalne infrastrukture.  Prispevek projekta smo izračunali na podlagi podatkov o izvedeni investiciji in obsegu obstoječih storitev.

Finančna analiza je izvedena ob upoštevanju obstoječega poslovanja upravljavca (obračunska kalkulacija 2005). Povzemamo obstoječe veljavne prodajne cene storitev (1.1.2007).

12.2 Obračun stroškov obratovanja

Vpliv izvedene investicije na obstoječe poslovanje se izkazuje v:

· povečanju odhodkov amortizacije
ter posredno na:

· zmanjšanju stroškov vzdrževanja kanalizacijskega sistema zaradi posodobitve (manjše število okvar, odpravljanje posledic poplavljanja),
· optimiranju stroškov obratovanja čistilne naprave (hidravlična razbremenitev ČN zaradi preusmeritve meteornih vod),
· zmanjšanju stroškov vzdrževanja vozišč in pločnikov zaradi modernizacije (posledično podaljšanje življenjske dobe),

· optimiranje stroškov razsvetljave (varčne svetilke).

Vpliv na ceno storitve se izkazuje pri storitvah odvajanja odpadne vode (kanalščina) in pri storitvi dobave pitne vode (vodarina). Vpliv na ceno smo izračunali na podlagi povečanja odhodkov amortizacije in obstoječih količin prodane vode. Vpliva investicije v javno razsvetljavo in ceste ter pločnike nismo izračunali, ker nimata neposrednega vpliva na uporabnike, saj dejavnost ne  ustvarja prihodkov.

Lastna cena obratovanja (kanalščina, vodarina) se bo z izvedbo investicije povečala. 
12.3 obračun amortizacije

Investicija bo v celoti predana v obratovanje v letu 2008. Amortizacija je sestavni element cene. Pričetek obračunavanja amortizacije je 1.1.2009, uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu z računovodskimi standardi. 

Tabela 12‑1: Amortizacija  - evro
	
	nabavna vrednost
	letna amortizacijska stopnja
	amortizacija letno

	kanalizacija
	800.876
	2,0%
	16.018

	vodovod
	106.472
	2,0%
	2.129

	javna razsvetljava
	96.232
	5,0%
	4.812

	ceste
	381.506
	5,0%
	19.075

	skupaj projekt
	1.385.086
	3,0%
	42.034

	obstoječe stanje 
	
	
	

	obstoječe poslovanje - dejavnost odvajanja odplak
	
	
	54.535

	obstoječe poslovanje - vodovod
	
	
	340.905


12.4 Oblikovanje prihodkov

Projekt ustvarja prihodke s prodajo storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ter pitne vode medtem ko ostala komunalna infrastruktura ne ustvarja direktnih prihodkov.

V analizi smo upoštevali sedanje cene storitev ter izračunali vpliv novih stroškov na povečanje cene. Vpliv investicije na stroške kanalščine znaša 2,94 % povečanje, vpliv na vodarino pa 0,34 %. Oboje ob predpostavki enakega obsega poslovanja kot v letu 2006.
Tabela 12‑2: Vpliv projekta na obstoječe cene storitev
	podatki za izračun
	
	
	
	

	odvedena odpadna voda m3
	1.560.348
	
	
	

	pitna voda m3
	1.677.914
	
	
	

	obstoječa cena
	
	
	
	

	odvajanje odpadne vode €
	0,3491
	
	
	

	pitna voda €
	0,3776
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	amortizacija letno

€
	povečanje amortizacije  na sedanje stanje
	povečanje stroškov/enoto €/m3
	vpliv na obstoječo ceno

	kanalizacija
	16.018
	29%
	0,010
	2,94%

	vodovod
	2.129
	1%
	0,001
	0,34%

	javna razsvetljava
	4.812
	-
	
	

	ceste
	19.075
	-
	
	

	skupaj
	42.034
	
	
	


12.5 Finančna ocena projekta

V Republiki Sloveniji je uveljavljeno načelo »povzročitelj plača«, kar pomeni, da obremenitev uporabnikov temelji na merjeni količini uporabljene vode vsakega uporabnika (torej plačajo tisti, ki povzročajo onesnaženje). Povečane stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode pokrivajo uporabniki neposredne skozi zaračunano tarifo.  

Zaradi dejstva, da projekt le delno ustvarja prihodke iz prodaje storitev (kanalščina, vodarina), je finančni rezultat projekta negativen, kar pomeni, da so finančni donosi projekta v ekonomski dobi negativni.

Vpliv projekta na obremenitev uporabnika (kanalščina in pitna voda) je izračunan preko izračunane povečane prodajne cene skupaj z dajatvami in znaša 0,8 %:

Tabela 12‑3: Vpliv projekta na obremenitev uporabnikov
	 v €/m3
	brez projekta
	s projektom
	porast cene

	
	0,5795
	0,5906
	101,9%

	kanalščina
	0,1398
	0,1501
	

	čiščenje
	0,3491
	0,3491
	

	dajatve (ČN)
	0,0452
	0,0452
	

	DDV
	0,0454
	0,0463
	

	 
	
	
	

	ostali stroški
	1,0631
	1,0645
	100,1%

	vodarina
	0,3776
	0,3789
	

	dajatve (brez števnine)
	0,6022
	0,6022
	

	DDV
	0,0833
	0,0834
	

	skupaj
	1,6426
	1,6551
	100,8%


Ocena cenovne dostopnosti tarif za oskrbo s komunalnimi storitvami je povezana z blaginjo države. Na podlagi zadnjih analiz v Sloveniji naj bi znašala maksimalna cena za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode  (brez vodarine) 1,67 €/m3 , delež stroškov za vodo pa v EU naj ne bi presegel 4 % dohodkov v gospodinjstvu.

Ob predpostavkah projekta znaša obremenitev uporabnika s stroški za vodo 1,6 % povprečnega dohodka na gospodinjstvo v Sloveniji. Skupna tarifa (s projektom) je ocenjena na 1,66 €/m3.

V prihodnjih letih se bo obremenitev uporabnikov še povečevala, na kar bodo imele največji vpliv investicije, ki jih je v skladu z operativnimi programi na območju še potrebno realizirati, pa tudi investicije na področju vodooskrbe; posledično pričakujemo povečevanje deleža stroškov za vodo v dohodkih gospodinjstev (v EU do 4 %). 

12.6 EKONOMSKA analiza

Glede na problematiko obstoječega stanja in cilje projekta, ki izhajajo iz zakonodaje, strateških in operativnih načrtov države je finančni učinek projekta negativen, ekonomska analiza pa vključuje tudi posredne koristi. Ekonomska analiza prikazuje prispevek projekta h gospodarskemu razvoju regije in države, zato upošteva družbene učinke, ne le učinke finančnega poslovanja lastnika infrastrukture.  
Analiza ekonomskih učinkov temelji na predpostavki, da so učinki predmetne investicije bistveno večji od finančnih, ki smo jih že prikazali. 

Cilji predmetnega projekta so:

· varovanje obstoječih in nenadomestljivih vodnih virov,  

· varovanje povodja,

· ohranjanje zdravja, višji življenjski standard (manj izražen dohodkovni vpliv), 

· zmanjšanje posrednih stroškov, ki jih povzroča neprimerno izvedena kanalizacija (poplavljanje),
· izboljšanje stanja komunalne infrastrukture in vpliv na vrednost stavbnih zemljišč (razsvetljava, voziščna konstrukcija),

· zagotavljanje prometne varnosti (ureditev pločnikov),

· vpliv urejenega okolja na  razvoj gospodarskih dejavnosti in  turizma. 
Investicija ima nesporno velik pozitiven vpliv na socialno blagostanje prebivalcev.  Negativnih   vplivov, ki bi jih povzročila investicija, nismo analizirali, ker so minimalni.
I
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