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1. UVOD

Naziv projekta: Trajnostna oskrba  Trnovsko - Banjške  planote  z  vodo  v občini Ajdovščina, Republika Slovenija (Sustainable Water Supply of Trnovsko-Banjška Plateau)
Št. FM: 2000/SI/16/P/PE/004



Datum začetka FM:
26.11.2001

Datum izteka FM:
31.12.2006



Projekt je razdeljen v 2 fazi:
A. Vodooskrba:

· dokončanje vododovoda po Gori, kot najpomembnejši del investicije,

· obnova in dograditev vodovoda Hubelj z izgradnjo novega vodohrana za mesto Ajdovščina, izgradnja vodohrana in vodovoda po Dolgi Poljani ter obnova glavne vodovodne linije med izvirom Hublja in naseljem Lokavec.

B. Čiščenje in odvajanje odpadnih voda:

· izgradnja kanalizacijev Col in čistilne naprave na Colu,
· izgradnja navezovalnih kolektorjev za okoliška naselja mesta Ajdovščina na Centralno čistilno napravo Ajdovščina.
Projekt je pridobitev za lokalno skupnost  na socialnem, ekonomskem in okoljevarstvenem področju in sicer:

· zaščita okolja,

· splošno izboljšanje kvalitete življenja ( zdravje, zaščita virov pitne vode ),

· ustvarjanje boljših pogojev za ekonomski razvoj in razvoj turizma

· izboljšanje kvalitete pitne vode na izviru Hubelj

· izboljšanje pogojev v reki Vipavi 

Prva faza projekta obsega izgradnjo približno 40 km novih vodovodnih linij ter 900 m3 novih vodohranov. Neposredno bo  imelo koristi od tega projekta okrog 9000 prebivalcev občine Ajdovščina.

Drugi del projekta, to je odvajanje in čiščenje odpadnih voda je pričel  09.11.2004 in se je zaključil 09.09.2005. Projekt je obsegal izgradnjo okrog 9 km novih kanalizacijskih kanalov, treh črpališč ter čistilne naprave za naselje Col in okolišče vasi, kapacitete 500 PE. Z novo investicijo  je  3500 prebivalcem Občine Ajdovščina (ki proizvedejo 166.000 m3 odpadnih voda) omogočeno, da se priključijo na čistilno napravo.  Projekt se je pričel  09.11.2004 in se  zaključil 09.09.2005.
MAKROLOKACIJA:
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2. POVZETEK

Predmetni projekt predstavlja izvedbo prednostnih kriterijev za investicije, ki izpolnjujejo cilje okoljevarstvene politike EU, zlasti ohranjanje, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja.  Projekt v celoti upošteva tehnične specifikacije in standarde kakovosti, ki veljajo v EU. 

Investicija se je izvajala na okoljsko občutljivem kraškem območju, kjer je zaradi kraške konfiguracije potencialno ogrožena kakovost  ter količine pitne vode v sušnem obdobju in na redko naseljenem področju in zaščita vodnih virov.

Trnovsko Banjška planota med Sočo, Idrijco in Vipavo je eden izmed največjih  kraških vodonosnikov v Sloveniji. Iz velikih kraških izvirov se oskrbujejo s pitno vodo Nova Gorica, delno tudi Gorica v Italiji, srednje Soška dolina (Kanal, Anhovo, Deskle), celotna Vipavska dolina ter Idrija. Območje obsega v celoti 700 km2 (ali preko 3% površine Slovenije) in pokriva naslednje občine: Ajdovščina, Vipava, Idrija, Tolmin, Nova Gorica, Logatec, Kanal in Postojna s preko 100.000 prebivalci. 

V investicijo je bila  vključena tudi izvedba odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode z namenom zaščite vodnih virov.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) v 26. členu določa vodooskrbo in odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda kot obvezno lokalno javno službo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za pripravo ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo povzročenega onesnaženja.

Občina Ajdovščina, ki je investitor projekta,  je del severnoprimorske regije, ki spada med večje slovenske regije in se razprostira na 2,326 km2  površine (11,5 % površine Slovenije), vendar je redko naseljena (52 prebivalcev/km2). Nadpovprečna gostota poselitve je edino v občinah Nova Gorica in Šempeter. Kar dve tretjini regije sta glede na tip poseljenosti uvrščeni v depresijsko podeželje z izredno negativnimi demografskimi gibanji, kjer živi le petina prebivalstva regije.

Finančni memorandumom, s katerim je bila potrjena dodelitev sredstev v višini 2.561.084€ iz sklada ISPA  za ukrep št. CCI 2000/SI/16/P/PE/004, je bil podpisan 26.11.2001 s strani Komisije in 21.01.2002 s strani Republike Slovenije. Izvajalsko telo je bila  občina Ajdovščina, posredniško telo pa Ministrstvo za okolje in prostor.

V obdobju izgradnje od leta 2003 do leta 2006 je bilo v okviru projekta izgrajeno:

· vodovodi v skupni dolžini 35 km,

· 4 vodohrani skupnega volumna 900 m3  
· 6 hidroforskih postaj
· kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 8971 m
· čistilna naprava velikosti 500 PE,

Investicija se je izvajala v letih 2003 do 2006 in sicer z naslednjim finančnim tokom:

	
	
	
	
	
	(v EUR)

	Projekt
	Leto
	2003
	2004
	2005
	SKUPAJ

	VODOOSKRBA
	Vrednost neto
	2.585.156,97
	494.343,43
	- 
	3.079.500,40

	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
	Vrednost neto
	- 
	383.428,26
	1.632.498,75
	2.015.927,01

	SKUPAJ
	 
	2.585.156,97
	877.771,69
	1.632.498,75
	5.095.427,41

	
	
	
	
	
	


V obdobju od leta 2003 do leta 2006 je bilo za izvedbo Projekta porabljenega denarja 5.095.427 € brez DDV in sicer:

Sredstva sklada ISPA / KS



  2.547.714 €

   50 %

Državni proračun  (269.989.671,29 Mio SIT)

  1.126.647 €

   22 %

Takse
(205.136.542,23 SIT)

 

     856.020 €

   17  %

Sredstva občine Ajdovščina in prispevki krajanov                  565.004 €

   11  %

(OA 487.922,14 € + krajani 77.081,86 €)

Javno podjetje “Komunalno stanovanjska družba d.o.o.” Goriška cesta 23b, Ajdovščina je odgovorno za upravljanje z izgrajenim vodovodnim in kanalizacijskim sistemom. Zagotovljen je 24 urni servis upravljanja in vzdrževanja sistemov in čistilne naprave.

3. PROJEKT TRAJNOSTNA OSKRBA TRNOVSKO - BANJŠKE PLANOTE Z VODO
3.1. KARAKTERISTIKE PROJEKTA 
OSKRBA Z VODO

· Vodovod Gora:
Vodovod GORA je tipičen višinski vodovod z izvirom SKUK na višini 520 m.n.v. in vodohranom volumna 2x200 m3 na višini 963 m.n.v., ki predstavlja rezervoar za gravitacijsko napajanje vodovoda na celotnem območju Gore. Na izviru je črpališče z dvema črpalkama, ena delovna 132 KW -12 l/s in ena rezervna 75 KW-8 l/s, kar zadošča za predvidene dolgoročne potrebe. Potrebna delovna energija je zagotovljena z lastnim daljnovodom in transformatorsko postajo.
Na celotnem območju sta bila zgrajena še dva vodohrana (Sinji Vrh, Col), vsak po 100 m3 volumna, kot rezerva za primer požara ali okvare.
Samostojni delovni režim črpanja je omogočen s sistemom za telemetrijo in radijsko zvezo za prenos podatkov in alarmiranje v primeru napak, ali prenizkega vodostaja.

Za  približno 10 % posameznih  kmetij, ki se nahajajo višje kot 940 m.n.v., pa so zgrajene hidroforske postaje, katere so prav tako vključene v nadzorni sistem. Delovni ciklus predvideva črpanje vode v nočnem času zaradi  nižje cene električne energije in manjše porabe.
Sistem zagotavlja vsem porabnikom delovni pritisk 2-3 bar na priključnem mestu, kar zadošča za vse porabnike (pralni stroj, pomivalni stroj, WC kotliček, napajalnik, ipd). Za požarno varnost pa je poskrbljeno s 100  pod ali nad talnimi hidranti, ki so enakomerno porazdeljeni na celotnem območju. Delovni tlak na hidrantih je 8– 10 bar, kar zadošča za hitro polnjenje cistern.  
Ocenjena potrošnja po vaseh je: Predmeja 2,78 l/s, Otlica 2,19l/s, Col 4,31l/s. Vodovod Skuk-Predmeja-Col koristi  izvir Skuk z  izdatnostjo okrog 17 l /s. Voda bakteriološko in kemično povsem ustreza. Novi  vodovodni sistem  zagotavlja srednjo porabo vode cca 10 l/s za obdobje 50-60 let. Porabe se lahko povečajo na 17 l/s v primeru povsem novega porabnika.
Od črpališča poteka tlačni vod do vodohrana na koti 960 m nad vasjo Predmeja, iz katerega se oskrbujejo naselja Predmeja, Otlica, Kovk. Ta naselja so izredno razpotegnjena in ležijo med kotami 1040 m in 780 m. 
Nad Kovkom je postavljen pretočni vodohran (kota 949 m), za naselje Gozd, ki je sestavljeno iz samotnih kmetij. Trasa vodovoda se zaključi, preko vodohrana na koti 890 m in razbremenilnikov v oskrbnem centru področja vasi Col na koti cca 630m. V naselju Col je bilo obstoječe vodovodno omrežje v celoti sanirano ter  vključeno v nov vodovodni sistem.
Na prispevnem območju vodovoda Gora živi 2281 prebivalcev, katerih poraba vode znaša povprečno 4m3/mesec, letno 109.500 m3. 
· Vodovod Hubelj
Zaradi specifične lege mesta Ajdovščina in razgibanosti kraškega terena se je problem preskrbe z vodo pojavljal zalo pogosto in je naraščal s poseljevanjem pobočij nad mestom. Spodnji del mesta leži na nadmorski višini med 90 in 95 m, zgornji zaselki pa dosegajo 185 m nadmorske višine, kar pomeni okrog 90 m višinske razlike.
Zato sta že bila zgrajena dva vodohrana – spodnja in zgornja cona, ki zagotavljata normalno oskrbo s pitno in požarno vodo. S tem se zmanjša previsok vodni tlak v omrežju mesta in s tem posledično tudi izgube.

V preteklosti se je mesto Ajdovščina oskrbovalo naravnost iz zajetja Hubelj (na koti 217m) preko cevovoda DN 250 in cevovoda DN 150, ki je obenem oskrboval tudi visoko cono. Problemi so se pojavljali predvsem v sušnih obdobjih in ob večji industrijski potrošnji vode. Dogajalo se je, da je ob močnejši potrošnji v nizki coni tlak v cevovodu DN 150 tako padel, da so ostali višje ležeči objekti, oskrbovani iz tega cevovoda, brez vode. Predmet investicije je bila izgradnja vodohrana VH 157 2*250m3, ki  zagotavlja vodooskrbo mesta Ajdovščina.
V investicijo sta bila vključena tudi vodovoda za naselje Dolga Poljana in vodovod od izvira Hublja do naselja Lokavec, ki se napaja iz vodnega vira Hubelj ter sta projektirana za prispevno območje 798 prebivalcev, katerih poraba vode znaša povprečno 4m3/mesec, letno 38,304 m3. 

V investicijo je bila vključena  samo obnova glavne vodovodne  linije Izvir Hubelj – Lokavec.

Vodovod Dolga Poljana je bil eden od vodovodov, ki ni bil urejen tako, da bi zagotavljal nemoteno oskrbo v vsaki situaciji. Naselje je imelo svojo pitno vodo z dotokom iz dveh zajetij, ki pa sta bili stalno oporečni. Ob maksimalni potrošnji so se pojavljali stalni problemi s prenizkimi tlaki. 

Predmet obdelave je bila samo izvedba vodovoda po naselju Dolga Poljana in izgradnja potrebnega vodohrana V= 100 m3 s koto preliva 199 m nadmorske višine, ki  zagotavlja nemoteno oskrbo s požarno in pitno vodo. Za požarno varnost so postavljeni nadtalni hidranti, ki so oddaljeni od lokacije visokih gradenj minimalno 5 m.
Pomemben delež investicije predstavlja tudi vodovod med zajetjem Hubelj in vasjo Lokavec, ki služi tudi za oskrbovanje spodnjega dela Vipavske doline, Nove Gorice ter tudi delno Gorice v Republiki Italiji s pitno vodo.
Cevovod sestavljata dve cevi in sicer:
· Azbestno cementna cev premera 300 mm, ki je bila zgrajena pred 10 leti 

· Azbestno cementna cev premera 250 mm – v okviru investicije je bila obnovljena z novo cevjo DN 400 iz duktilne litine.

Dolžina obnovljenega cevovoda znaša 2,850 m.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD

Skladno izvedenimi študijami so se kot prioriteni problemi Občine Ajdovščina izpostavili:  obnova ter dograditev centralne čistilne naprave Ajdovščina z izgradnjo kanalizacijskega omrežja po mestu ter okoliških vaseh ter izgradnja malih čistilnih naprav ter kanalizacij na območju Trnovsko Banjške planote – vodozbirno območje Hublja.
V projekt za sredstva ISPA so bile vključene naslednje investicije:
· Kanalizacija in čistilna naprava Col:

Naselje Col spada v vodovarstveni pas Trnovsko-Banjške planote in leži na prehodu strmega pobočja v planoto Gora na nadmorski višini od 580 do 690 m. V naselju živi okoli 500 prebivalcev. V naselju se nahaja osnovna šola, ki jo obiskuje okrog 160 učencev.

Naselje je bilo v preteklosti oskrbovano s pitno vodo z zajetja v Orešju, ki leži v južnem naselju samega naselja. Po dograditvi sistema Vodovod Gora se je naselje priključilo na nov vodovod, obstoječi vodni vir pa se ne uporablja več.

V okviru projekta  je bilo zgrajene 2.681 primarnega ter sekundarnega kanalizacijskega omrežja.
Poleg izvedbe kanalizacijskega sistema Col je bila v občinski prioritetni vrstni red uvrščena tudi investicija v izvedbo čistilne naprave Col velikosti 500 PE. Zgrajena je mehansko biološka naprava. Mehanska stopnja je izvedena kot emšerski usedalnik, za biološko stopnjo pa je zgrajen precejalnik s prisilnim prezračevanjem. Zaradi velike višinske razlike samega naselja in ugodne lokacije ni potrebno nobeno predhodno črpanje. Blato iz čistilne naprave se  odvaža na centralno čistilno napravo v Ajdovščino.

· Navezovalni kolektorji na CČN Ajdovščina:
Vzporedno s projektom sanacije Centralne čistilne naprave Ajdovščina v letu 1997 je bila izdelana tudi študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda na celotnem območju občine Ajdovščina. Študija je pokazala, da je poleg samega mesta Ajdovščine racionalno na centralno čistilno napravo priključiti tudi nekatera okoliška naselja in sicer: 
· Budanje, Dolga Poljana in Žapuže, katera ležijo na obrobju vodozbirnega področja Trnovsko – Banjške planote – zbirni kolektor vzhod

· Ustje, Dolenje – zbirni kolektor jug

· Lokavec -  zbirni kolektor zahod.

Kolektor vzhod bo povezal primestna naselja Budanje, Dolga Poljana in Žapuže  s centralnim mestnim omrežjem in centralno čistilno napravo.

Zgrajen je bil primarni kanalizacijski kolektor od čistilne naprave Ajdovščina proti naselju Log v dolžini 2942 m z dvemi črpališči.

Kot smo se v prijavi na sredstva ISPA zavezali, sedaj nadaljujemo z izgradnjo sekundarnega omrežja. Trenutno je v izgradnji kanalizacija po Dolgi Poljani, v pripravi je izgradnja kanalizacije po naselju Budanje ter dodatnega črpališča v naselju Log.

Z kolektorjem jug bosta naselji Dolenje in Ustje povezani na CČN Ajdovščina.
Zgrajen je bil primarni kolektor v dolžini 1508 m ter 131 m gravitacijske kanalizacije z enim črpališčem ter prečkanjem reke Vipave.
Projektna dokumentacija za kanalizacijo po navedenih naseljih je pripravljena, trenutno potekajo priprave služnostnih pogodb za pridobitev gradbenega dopvoljenja.

Kolektor zahod  je primarni gravitacijski kolektor za naselje Lokavec do obstoječega kanalizacijskega sistema pod letališčem v Ajdovščini v dolžini 1728 m.

3.2. ELEMENTI PRIJAVE ZA ISPA SREDSTVA 

3.2.1. PRIJAVA ZA ISPA SREDSTVA – PRVOTNA ODLOČBA

Finančni memorandumom, s katerim je bila potrjena dodelitev sredstev v višini 2.561.084 EUR iz sklada ISPA  za ukrep št. CCI 2000/SI/16/P/PE/004 je bil podpisan 26.11.2001 s strani Komisije in 21.1.2002 s strani Republike Slovenije. Končni koristnik pomoči je bila Mestna občina Ajdovščina, telo odgovorno za implementacijo pa Ministrstvo za okolje in prostor.

Odobrena dotacija s strani Komisije za ukrep št. CCI 2000/SI/16/P/PE/004 z odločbo št. PH (2001)4948 z dne 13.12.2001 vsebuje naslednje elemente:
	Celotni 

stroški
	Prispevek 

privatnega 

sektorja
	Neupravičeni 

stroški


	Celotni

upravičeni

stroški
	Pomoč

ISPA
	Delež 

pomoči

%



	6.543.464€
	
	1.421.296€
	5.122.168€
	2.561.084€
	50


TERMINSKI PLAN – po finančnem memorandumu
A. VODOOSKRBA
	
	Datum začetka
	Datum zaključka

	Investicijska študija
	Junij 1985
	Junij 1988

	Cost/benefit analiza
	Marec 2000
	Junij 2000

	Finančna analiza
	Marec 2000
	Junij 2000

	Presoja vplivov na okolje
	Ni potrebno
	Ni potrebno

	Projektiranje
	Januar 1998
	Maj 2000

	Razpisna dokumentacija
	Julij  2000
	December 2000

	Pridobivanje zemljišč
	Januar 1998
	Maj 2000

	Izgradnja 
	December 2001
	December 2004

	Obratovanje
	Januar 2005
	Januar 2005


B. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

	
	Datum začetka
	Datum zaključka

	Investicijska študija
	December 1999
	Oktober 2000

	Cost/benefit analiza
	November 2000
	April 2001

	Finančna analiza
	November 2000
	April 2001

	Presoja vplivov na okolje
	Marec 2001
	April 2001

	Projektiranje
	December 1999
	Avgust 2002

	Razpisna dokumentacija
	November 2001
	Januar 2002

	Pridobivanje zemljišč
	Oktober 2001
	December 2001

	Izgradnja 
	Avgust 2002
	December 2004

	Obratovanje
	Januar 2005
	Januar 2005


3.2.2  PRIJAVA ZA ISPA SREDSTVA – KONČNA ODLOČBA  

Odločitev Komisije št.PH PH (2001)4948 je bila dopolnjena z odločitvijo Komisije št. K (2005)5534  z dne 13.december 2005, s katero so bili določeni končni elementi pomoči:

	Celotni 

stroški
	Prispevek 

privatnega 

sektorja
	Neupravičeni 

stroški


	Celotni

upravičeni

stroški
	Pomoč

ISPA
	Delež 

pomoči

%



	5.095.726€
	
	
	5.095.726€
	2.547.863€
	50


KONČNI TERMINSKI PLAN 

A. VODOOSKRBA
	
	Datum začetka
	Datum zaključka

	Investicijska študija
	Junij 1985
	Junij 1988

	Cost/benefit analiza
	Marec 2000
	Junij 2000

	Finančna analiza
	Marec 2000
	Junij 2000

	Presoja vplivov na okolje
	Ni potrebno
	Ni potrebno

	Projektiranje
	Januar 1998
	Maj 2000

	Razpisna dokumentacija
	Julij  2000
	Januar 2003

	Pridobivanje zemljišč
	Januar 1998
	Maj 2000

	Izgradnja 
	Maj 2003
	April 2004

	Obratovanje
	Maj 2004
	Julij 2004


B. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

	
	Datum začetka
	Datum zaključka

	Investicijska študija
	December 1999
	Oktober 2000

	Cost/benefit analiza
	November 2000
	April 2001

	Finančna analiza
	November 2000
	April 2001

	Presoja vplivov na okolje
	Marec 2001
	April 2001

	Projektiranje
	December 1999
	Avgust 2002

	Razpisna dokumentacija
	November 2002
	April 2004

	Pridobivanje zemljišč
	Oktober 2001
	December 2001

	Izgradnja 
	November 2004
	September 2005

	Obratovanje
	Oktober 2005
	December 2006


	Leto
	Upravičeni stroški (v EUR)

	 
	Skupaj
	ISPA+ KS
	Nacionalni organi*

	
	
	 
	 
	Skupaj
	

	 
	 
	
	%
	
	%

	 
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=4/1

	2003
	  427.850
	213.925
	50
	213.925
	50

	2004
	2.343.700
	1.171.850
	50
	1.171.850
	50

	2005
	    2.122.552
	1.061.276
	50
	1.061.276
	50

	2006
	   201.624
	100.812
	50
	100.812
	50

	Skupaj
	5.095.726
	2.547.863
	50
	2.547.863
	50


Skladno z odločitvijo komisije  št. K (2005)5534 z dne 13.12.2005 se je veljavnost finačnega memoranduma podaljšala do 31.12.2006.  
3.3 FINANČNA IZVEDBA PROJEKTA 
3.3.1. PO KATEGORIJAH  IZDATKOV V EUR ( BREZ DDV )
	 
	Vodooskrba
	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
	 
	 

	Kategorija izdatka (*)
	Odobreni upravičeni izdatki 
	Odobreni upravičeni izdatki
	Skupaj odobreni upravičeni izdatki
	Vsi  načrtovani izdatki (po veljavnem finančnem planu)
	Delež odobrenih upravičenih izdatkov glede na odobrene izdatke (%)

	1. Načrtovanje
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Priprava gradbišča 
	51.500,00
	33.303,47
	84.803,47
	84.808,37
	99,99

	3. Gradnja
	1.455.495,59
	1.560.105,49
	3.015.601,08
	3.015.830,59
	99,99

	4. Tehnološke naprave
	1.314.446,40
	277.866,90
	1.592.313,30
	1.592.354,18
	100

	5. Tehnična pomoč
	0
	48.655,51
	48.655,51
	48.662,67
	99,99

	6. Nadzor
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Nepredvidena dela
	235.834,44
	95.995,56
	331.830,00
	331.845,13
	100

	8. Drugo
	22.224,00
	0
	22.224,00
	22.224,00
	100

	Skupaj
	3.079.500,43
	2.015.926,94
	5.095.427,36
	5.095.724,94
	99,99


3.3.2. ČASOVNI PREGLED IZDATKOV V EUR  (BREZ DDV)
	 
	2003
	2004
	2005
	2006
	Skupaj

	Plan izdatkov
	427.850
	2.343.700
	2.122.552
	201.624
	5.095.726

	Relizacija izdatkov
	1.533.819
	1.417.369
	2.060.243
	83.997
	5.095.427

	Delež 
	358%
	60%
	97%
	42%
	99,99%


3.3.3. PLAČILA ISPA/CF SREDSTEV PO ZAHTEVKIH IN LETIH V EUR
	Št. zahtevka
	Datum izstavitve zahtevka za ISPA delež
	Izvedena plačila po zathevkih
	Dejanski zahtevki
	Upravičeni znesek zahtevka
	Letna kumulativa  plačil zahtevkov za sredstva ISPA

	A. VODOVOD
	 
	
	 
	 
	 

	1. zahtevek 
	19.03.2003
	11.08.2003
	55.003,90
	
	 

	2. zahtevek
	21.07.2003
	16.09.2003
	158.921,22
	
	 

	3. zahtevek
	27.08.2003
	02.12.2003
	179.938,63
	
	 

	4. zahtevek
	15.10.2003
	10.12.2003
	179.713,98
	
	 

	5. zahtevek
	22.10.2003
	29.12.2003
	179.387,84
	
	 

	SKUPAJ LETO 2003
	
	
	
	
	752.965

	6. zahtevek
	25.11.2003
	20.01.2004
	252.213,18
	
	 

	7. zahtevek
	23.12.2003
	17.02.2004
	158.141,89
	
	 

	8. zahtevek
	26.01.2004
	22.03.2004
	54.948,84
	
	 

	9. zahtevek
	02.03.2004
	23.04.2004
	62.873,49
	
	 

	10. zahtevek
	31.03.2004
	24.05.2004
	67.756,54
	
	 

	11. zahtevek
	07.05.2004
	24.09.2004
	36.875,67
	
	 

	SKUPAJ LETO 2004
	
	
	
	
	632.810

	12. zahtevek
	24.11.2004
	14.01.2005
	76.987,51
	
	 

	13. zahtevek
	29.06.2005
	22.08.2005
	76.987,51
	
	 

	SKUPAJ LETO 2005
	
	
	
	
	153.975

	SKUPAJ A:
	 
	
	 1.539.750,20
	
	 1.539.750

	B. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
	 
	
	 
	 
	 

	1. zahtevek 
	01.03.2005
	29.04.2005
	72.659,97
	76.022
	 

	2. zahtevek
	09.03.2005
	09.05.2005
	92.251,25
	96.520
	 

	3. zahtevek
	29.03.2005
	13.06.2005
	100.093,27
	104.725
	 

	4. zahtevek
	25.04.2005
	22.07.2005
	87.460,83
	91.508
	 

	5. zahtevek
	16.05.2005
	29.07.2005
	91.284,10
	95.508
	 

	6. zahtevek
	08.07.2005
	05.09.2005
	85.499,27
	89.456
	 

	7. zahtevek
	12.09.2005
	11.11.2005
	121.838,20
	127.476
	 

	8. zahtevek
	07.10.2005
	14.11.2005
	112.794,17
	118.014
	 

	9. zahtevek
	28.11.2005
	30.12.2005
	80.547,47
	84.275
	 

	SKUPAJ LETO 2005
	 
	
	 
	 
	960.493

	10. zahtevek
	25.01.2006
	11.12.2006
	22.614,67
	23.661
	 

	11. zahtevek
	25.04.2006
	11.12.2006
	48.169,06
	50.398
	 

	12. zahtevek
	18.08.2006
	15.12.2006
	48.169,06
	50.398
	 

	zahtevek za plačilo razlike
	17.02.2007
	
	44.582,19
	 
	 

	SKUPAJ LETO 2006
	 
	
	 
	 
	124.458

	SKUPAJ B:
	 
	
	1.007.963,51
	1.007.964
	 

	SKUPAJ A+B:
	 
	
	 
	 
	2.547.714


3.3.4. PLAČILA ISPA  PLAČILNEMU ORGANU
	Zahtevek za plačilo plačilnega organa Evropski komisiji
	 datum izstavitve zahtevka
	plačila ISPA/KS (EUR)
	 plačila ISPA/KS (EUR)

	
	
	znesek
	datum

	prvi del predplačila
	06.02.2002
	256.108,00 €
	07.03.2002

	drugi del predplačila
	10.06.2003
	256.109,00 €
	27.08.2003

	prvo vmesno plačilo
	14.10.2003
	213.925,12 €
	12.11.2003

	drugo vmesno plačilo
	25.2.2004
	791.253,63 €
	10.03.2004

	tretje vmesno plačilo
	24.6.2004
	204.985,93 €
	03.09.2004

	
	
	138.734,84 €
	10.09.2004

	četrto vmesno plačilo
	29.10.2004
	36.875,67 €
	16.12.2004

	peto vmesno plačilo
	21.02.2005
	76.987,52 €
	21.4.2005

	šesto vmesno plačilo
	17.6.2005
	56.152,29 €
	7.9.2005

	
	
	17.735,00 €
	21.10.2005

	 končno plačilo
	 s končnim zahtevkom za plačilo
	
	

	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	


3.4. FIZIČNA IZVEDBA PROJEKTA

Je obsegala izgradnjo vodovoda v skupni dolžini 35km, 4 vodohrani skupnega volumna 900 m3, 6 hidroforskih postaj, kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 8971 m ter  čistilno napravo velikosti 500 PE.

3.4.1. FIZIČNI INDIKATORJI

Monitorig fizičnih indikatorjev je bil osnovan na bazi fizičnih indikatorjev navedenih v finančnem memorandumu. Vsa predvidena dela so bila tudi izvedena.
INDIKATORJI FIZIČNE IZVEDBE 

	Vrsta del 
	Fizični indikatorji 
	Stopnja fizične izvedbe %

	
	Enota
	Količina
	

	VODOOSKRBA 
	 
	
	

	Pripravljalna dela
	%
	100
	100

	Zemeljska dela
	m3
	51330
	100

	Betonski jaški
	kos
	272
	100

	Vzpostavitev asfaltnih in drugih površin v prvotno stanje
	m2
	1570
	100

	Hidroforske  postaje
	kos
	6
	100

	Cevi
	m
	35499
	100

	Drugo
	%
	100
	100

	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
	
	
	

	Priprava gradbišča
	%
	100
	100

	Kanalizacija
	m
	8971
	100

	Jaški
	kos
	358
	100

	Črpališča
	kos
	3
	100

	Čistilna naprava
	kos
	1
	100

	Drugo
	%
	100
	100


 4. FINANČNA IN FIZIČNA KONTROLA PROJEKTA

V okviru revizijskega pregleda s strani kohezijskega sklada, ki je potekal od 2.2 do 6.2.2006, je bila dne 4.2.2004 opravljena tudi revizija projekta Oskrba Trnovsko Banjške planote z vodo.  O pregledu je bilo sestavljeno poročilo.  Ugotovljene niso bile nobene nepravilnosti, pripombe so se našale na oglasne panoje. Pripombe so bile upoštevane in pomanjkljivosti sanirane.
V mesecu marcu 2006 je bila opravljena revizija celotnega projekta s strani Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna. Pri izvedbi revizije niso bile odkrite nobene nepravilnosti

5.  JAVNO NAROČANJE
· Dne 10.1.2003 je bil v Uradnem listu št. 1-3  objavljen javni razpis za gradbena dela za projekt Vodooskrba Trnovsko Banjške planote  - Vodovod Gora
· Dne 28.3.2003 je bila podpisana pogodba med Občino Ajdovščina ter izvajalcem Primorje  za izvedbo projekta Vodooskrba Trnovsko banjške planote – Vodovod Gora
· Dne 25.4.2003 je bil v Uradnem listu RS št 38 objavljen sklep o izboru izvajalca za izgradnjo projekta Vodooskrba Trnovsko banjške planote – Vodovod Gora
· Dne 23.4.2004 je bil v uradnem listu št. 39-42 objavljen javni razpis za projekt Vodooskrba Trnovsko Banjške planote – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

· Dne 26.10.2004 je bila za navedeni projekt podpisana pogodba za izvedbo projekta  Vodooskrba Trnovsko Banjške planote – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda med Občino Ajdovščina ter izbranim izvajalcem Primorje d.d.

· Dne 19.11.2004 je bil v uradnem listu št. 124 objavljen sklep o izbiri izvajalca za navedeni projekt.
6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
V času trajanja projekta so se izvajali ukrepi za sprotno obveščanje javnosti – commission Regulation (EC) No 621/2004 kot sledi:

· 5.5. 2003 Slovesna obeležitev začetka del pri izgradnji vodovoda Gora s postavitvijo obeležja

· 20.6.2004 – slovesna postavitev spominskega obeležja za projekt ''Oskrba Trnovsko Banjške planote z vodo''   na Colu .

· 3.7.2004  slovesna otvoritev vodovoda Dolga Poljana
· 22.11.2004  Slovesen začetek del na projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

· Postavitev panojev, gradbiščnih tabel

· Objave v lokalnih medijih – Primorske novice , Latnik – sproti pojavljale informacije o napredovanju del. Vse javne obeležitve začetka ter zaključka del so bile ustrezno prezentirane tudi preko televiziskih postaj (Primorka, TV Slovenija)

· Priravile ter izdale so se različne brošure 

7. ZASLEDOVANJE CILJEV NAVEDENIH V  VLOGI ZA ISPA SREDSTVA
7. 1 CILJI

Z izvedbo investicije so bili izpolnjeni naslednji glavni cilji:

· kvalitativno in kvantitativno izboljšanje zaščite vodnih virov Trnovsko Banjške planote, 

· zagotavljanje pitne vode skladno z Evropskimi direktivami : okvirna direktiva o vodah - Water Framework Directive (COM/97) 49- končna, direktiva o komunalnih odpadnih vodah - Urban Waste Water Directive (91/271/EEC, 98/15/EEC), ki zahteva izgradnjo ČN za vsa naselja, ki so večja od 2000 prebivalcev, poleg tega zahteva izgradnjo terciarne stopnje čiščenja  za občutljiva območja in območja, kjer je prisotna možnost evtrofikacije, direktive o pitni vodi 
( 80/778/EEC, 91/858/EEC, 90/656/EEC IN 91/692/EEC)
· zagotavljanje osnovnih zdravstvenih pogojev prebivalstvu,

· zagotavljanje višjih življenskih standardov za populacijo v ruralnem okolju ter 

· zagotavljanje enakomernega ekonomskega razvoja.

V smislu zagotavljanja fizičnih ciljev so se izvedla vsa dela v planiranem obsegu. Na območju Gore in v Dolgi Poljani smo priključili vse stanovanjske objekte, kar pomeni, da se je na javni vodovod priključilo preko 2600 prebivalcev, zagotovili smo kvalitetno oskrbo s pitno vodo, saj so se pred izvedbo javnega vodovoda prebivalci na območju Gore oskrbovali iz lastnih vodnjakov ter v Dolgi Poljani iz vodnih zajetij ter pili oporečno vodo. Prav tako je bila ob sušnih dneh oskrba z vodo nezadostna. Z izvedbo investicije se je zagotovila požarna varnost  vsem naseljem na območju Gore in v Dolgi Poljani. Prav tako je zelo pomemben del investicije obnova vodovodne linije med izvirom Hublja ter Lokavcem, s katero se s pitno vodo oskrbuje pretežni del spodnje Vipavske doline. 

Na področju varovanja okolja je bila v sklopu projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda zgrajena kanalizacija po naselju Col s čistilno napravo 500 PE ter primarni kanalizacijski kolektorji za okoliška naselja Budanje, Dolga Poljana, Ustje, Dolenje in Lokavec.  Z dokončanjem sekundarnega omrežja v dolinskih naseljih bo zagotovljeno okoljsko čiščenje odpadnih voda za preko 3500 prebivalcev. 

7.2. SOCIALNO EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA

Z vidika finančnih sredstev je bila realizacija praktično skladna s finančnim planom. Glede na praktično enako končno vrednost investicije, ostajajo tudi finančni kazalci enaki, kot v podani vlogi.

Neto sedanja vrednost znaša 3.611.000 €.
Ekonomska stopnja donosnosti je 6,8%.

Koristnost projekta B/C je 1,25.


Analiza ekonomskih učinkov temelji na predpostavki, da so socialni učinki predmetne investicije bistveno večji od finančnih. Z izvedbo investicije se je zagotovila osnovna življenska potreba po oskrbi prebivalcev s kvalitetno pitno vodo, zmanjšala se je požarna ogroženost zaradi izvedbe požarno-varnostnega hidrantnega omrežja, zaradi opuščanja nevodotesnih greznic in obnove kanalizacijskega sistema se je zmanjšalo onesnaževanje podtalnice s toksičnimi snovmi in patogenimi mikroorganizmi. 
Učinki se kažejo tudi v ponovni vzpostavitvi proizvodnih obratov na območju Gore. Na Predmeji in Otlici sta se v letu 2006 ponovno odprli dve proizvodni dejavnosti in sicer proizvodnja elektro motorjev ter šivalnica, ki zaposlujeta prebivalstvo iz tega območja. Ta učinek pa ima neposredno pozitivne učinke na ohranjanje poseljenosti podeželja in razvoj turizma, kar se kaže tudi v odpiranju turističnih kmetij in prenovi kmetijskih objektov za namene turizma. 
Investicija ima nesporno velik pozitiven vpliv na socialno blagostanje prebivalcev.

Realizacija investicije ima neposredni vpliv na povečanje proračunskih prihodkov zaradi dodatne zaposlitve v času gradnje in obratovanja ter na povečanje sredstev iz naslova vodarine. Prav tako izvedba projekta vpliva na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva zaradi uporabe kvalitetne pitne vode. 

Poleg presoje neposrednih koristi v obliki monetarnih učinkov, ima investicija učinek tudi z vidika narodnogospodarskega in še posebej okolje-varstvenega razvoja. Ohranjanje naravnih virov je zahteven in globalen izziv in obveznost. 

7.3 USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
V  prijavi na sredstva ISPA leta 2001 je bilo navedeno:

· Zaposlitve v času gradnje : 31 direktno, 3 indirektno

· Zaposlitve času obratovanja: 3 direktno, 1 indirektno

V času gradnje je bilo zaposlenih občasno tudi do 40 ljudi,  v tem trenutku je upravljavec že zaposlil dodatnega tehničnega svetovalca ter kemijskega tehnika, v postopku je zaposlitev za tehničnega vzdrževalca na sistemih kanalizacije.

7.4  VPLIVI NA OKOLJE
Vpliv obratovanja na okolje:
	na kvaliteto površinskih in podzemnih vod, vodne in obvodne ekosisteme
	POZITIVEN

	na onesnaževanje tal, rastlin in bivalnega okolja
	ZANEMARLJIV

	na onesnaževanje zraka, obremenjevanje s hrupom, kopensko floro in favno
	ZANEMARLJIV

	na krajino
	ZANEMARLJIV


	

	


Vodovodne linije ter kanalizacijski kolektorji s spremljajočimi objekti so zgrajeni pod zemljo in niso vidni. Nadzemni objekti pa so oblikovani v skladu s smernicami mestnega urbanizma in sovpadajo v okolico.

8. ZAKLJUČKI

Na osnovi vsega navedenega menimo, da je Občina Ajdovščina izpolnila vse zaveze, ki izhajajo iz podpisanega finačnega memoranduma in sicer:

· na območju Gore je na javni vodovod priključenih preko 2300 prebivalcev, ki so prej kot pitno vodo uporabljali kapnico

· obnovljena je bila pomembna vodovodna linija med izvirom Hublja ter Lokavcem s katero se s pitno vodo oskrbuje pretežni del spodnje Vipavske doline

· zgrajena je bila kanalizacija po naselju Col s čistilno napravo 500 PE

· za okoliška naselja Budanje, Dolga Poljana, Ustje, Dolenje in Lokavec so bili zgrajeni primarni kanalizacijski kolektorji.  Kot se je občina zavezala, se izgradnja sekundarnih kanalizacijskih vodov nadaljuje.
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