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1 UVOD 

1.1 Opis projekta 

Občina Ajdovščina želi urediti kanalizacijsko omrežje in vodovod v naselju Grivče.  
 
Naselje se s pitno vodo oskrbuje preko obstoječega vaškega vodovoda. Ker je vodovod že 
dotrajan, se je Občina Ajdovščina odločila za izgradnjo novega javnega vodovoda, ki bo v 
upravljanju Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina. 
 
Na obravnavanem območju imajo nekateri objekti greznice, ostali objekti imajo fekalne odpadne vode 
speljane po obstoječem kanalizacijskem sistemu, ki je mešanega tipa. Po ugotovitvah projektanta 
obstoječi kanal ni ustrezno dimenzioniran, da bi lahko odvajal celotno padavinsko vodo iz območja, 
prav tako ni vodotesen in kot tak neustrezen. 
 
Razlogi za investicijsko namero so naslednji: 

- zagotoviti kakovostne komunalne storitve za vse prebivalce, obiskovalce in gospodarske 
subjekte na območju naselja Grivče ter posredno tudi same občine Ajdovščina; 

- zagotoviti učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod; 
- odprava kar največjega števila možnih virov onesnaževanja in obremenjevanja okolja z 

organskimi in anorganskimi snovmi; 
- zagotoviti pogoje za nadaljnji gospodarski in demografski razvoj naselij, njihovih okoliških 

naselij in občine ter s tem dvigniti kakovost življenjskega standarda občanov; 
- implementacija veljavnih predpisov s področja varstva okolja ter; 
- izpolnitev zahteve Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode. 

1.2 Cilji projekta  

Glavni namen Občine Ajdovščina za izvedbo investicije je uresničitev zahtev Uredba o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 
21/25 – ZOPVOOV), ki določa veljavne aglomeracije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode. Naselje Grivče se nahaja v aglomeraciji ID 1334 Ajdovščina. Z izvedbo projekta bo Občina 
Ajdovščina zagotovila opremljenost z ustreznim sistemom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode tudi na delu aglomeracije, kjer leži naselje Grivče. 
 
V občini Ajdovščina bodo z izvedbo projekta »Kanalizacija in vodovod Grivče« doseženi naslednji cilji: 
-  izgradnjo komunalne kanalizacije, z navezavo na obstoječo kanalizacijo –  dolžine 525 m. 
-  izgradnjo meteorne kanalizacije – dolžine 483 m. 
- Izgradnja javnega vodovodnega omrežja (navezava na obstoječe vodovodno omrežje) – dolžine 

459 m in hidroforske postaje. 
 
Posebni cilji: 
Z navedenimi ukrepi bodo doseženi tudi naslednji posebni cilji: 
- zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda, 
- izboljšanje kakovosti podzemnih in površinskih vod, 
- bolj kakovostno naravno in bivalno okolje, privlačnost naselja. 

1.3 Variante in izbira optimalne 

V obzir sta bili vzeti dve varianti: 
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VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. varianta »brez« investicije, ki predstavlja zgolj vzdrževanje 
obstoječega stanja, ter pregled ostalih možnosti. 
 
VARIANTA 2: Izvede se investicija v novogradnjo vodovodnega sistema, ter ločenega 
kanalizacijskega sistema s priključitvijo na obstoječo javno komunalno infrastrukturo. 
 
VARIANTA 1 ne predstavlja trajnostno vzdržne rešitve, prav tako pa ni skladna z zakonodajo, zato se 
je pristopilo k izvedbi VARIANTE 2. 

1.4 Skupni investicijski stroški 

Izračunana vrednost projekta po stalnih cenah (junij 2025) znaša 312.482,10 EUR brez DDV, z DDV 
pa znaša 392.208,16 EUR. Ker je dinamika investicije krajša od enega leta se preračun v tekoče cene 
ne izvede. 
 
Tabela 1-1: Skupni investicijski stroški 

PREDMET INVESTICIJE Stalne cene (junij 2025) 

Projektna in investicijska dokumentacija 18.000,00 

Kanalizacijsko omrežje in vodovod 295.482,10 

Kanalizacija za komunalne odpadne vode 116.784,50 

Meteorna kanalizacija 107.844,60 

Vodovod 70.853,00 

Strokovni nadzor in KVZD 8.000,00 

SKUPAJ STROŠKI BREZ DDV 321.482,10 

DDV  70.726,06 

DDV po obrnjeni davčni obveznosti 76. a člen ali pa je povračljiv 46.208,74 

DDV (ki se plača) 24.517,32 

SKUPAJ Z DDV 392.208,16 

 

1.5 Terminski plan realizacije projekta 

Občina Ajdovščina ima že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izdeluje se še PZI projektna 
dokumentacija.  
Izvedba javnega naročila in podpis pogodbe z izbranim izvajalcem je predvidena v obdobju od junija 
do septembra 2025.  
Po podpisu pogodbe je pričetek gradnje predviden v mesecu oktobru 2025. Obdobje gradnje zajema 
šest mesecev, tako se zaključek gradnje predvideva v marcu 2026. Na kar sledi pridobitev 
uporabnega dovoljenja in predaja objektov v uporabo. 
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Tabela 1-2: Predviden terminski plan investicije 

 

Aktivnosti 
2025 2026 

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. 

Izdelava projektne dokumentacije                           

Pridobitev gradbenega dovoljenja                           

Priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo in podpis pogodbe                           

Gradnja                            

Nadzor nad gradnjami                           

Prevzem in pričetek obratovanja                           

 

1.6 Načrtovani viri financiranja 

Občina Ajdovščina ima za leti 2025 in 2026 sprejet proračun, v katerem so predvidena tudi sredstva 
za izvedbo projekta »Kanalizacija in vodovod Grivče«. Sredstva so planirana na proračunski postavki 
15070. 
 
Naložba bo financirana iz sredstev občinskega proračuna Občine Ajdovščina.  
 
Tabela 1-3: Struktura in dinamika financiranja  

 

VIRI FINANCIRANJA  SKUPAJ 2025 2026 

OBČINA AJDOVŠČINA 345.999,42 191.991,53 154.007,89 

DDV po obrnjeni davčni obveznosti 46.208,74 26.357,80 19.850,94 

SKUPAJ INVESTICIJA 392.208,16 218.349,34 173.858,83 

 
Občina Ajdovščina mora iz svojega proračuna zagotoviti skupaj 345.999,42 EUR, preostalih 46.208,74 
EUR pa predstavlja DDV obračunan po obrnjeni davčni obveznosti in zanj ni potrebno zagotavljati 
denarnega toka. 

1.7 Zaključek 

Skladno z zgoraj navedeno namero za izvedbo projekta je Občina Ajdovščina pristopila k izdelavi 
investicijske dokumentacije, t.j. dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 

Ta dokument vključuje potrebne podatke za določitev investicijskih namer in njihovih ciljev v obliki 
funkcionalnih zahtev, ki jih mora investicija izpolnjevati. DIIP je podlaga za odločanje o nadaljnji 
izdelavi investicijske dokumentacije oziroma samem nadaljevanju projekta in temeljni dokument za 
uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. 

Vsebina DIIP-a je pripravljena v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. L. RS, 60/06, 54/10, 27/16). 
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2 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA 
PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE IN 
DRUGE DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

2.1 Investitor in naročnik 

Naziv: 

 

      
 OBČINA AJDOVŠČINA 

 
 

Naslov Cesta 5. maja 6a 

Telefon 05 365 91 10 

Telefax 05 365 91 33 

E-mail obcina@ajdovscina.si 

Župan Tadej Beočanin 

 Odgovorna oseba: 
 
 

 
Tadej Beočanin, Župan                                       Podpis: ________________ 
 

2.2 Službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne 
in druge dokumentacije  

 

Naziv 

 

    
  OBČINA AJDOVŠČINA 

  

Naslov Cesta 5. maja 6a 

Telefon 05 365 91 10 

Telefax 05 365 91 33 

E-mail obcina@ajdovscina.si 

Župan Tadej Beočanin 

 Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne in druge 
dokumentacije: 
 

          Peter Kete, Oddelek za gospodarske javne službe in investicije  
 
                                                                                                Podpis:   ________________ 
        

mailto:obcina@ajdovscina.si
mailto:obcina@ajdovscina.si
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2.3 Upravljavec komunalne infrastrukture 

 
 

Naziv 

              

             

Naslov Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina 

Telefon (05) 365 97 00 

Telefax (05) 366 31 42 

E-mail info@ksda.si 

Direktor Luka Jejčič, univ. dipl. inž., direktor 

 Odgovorna oseba:  
 
 
 
 
  Luka Jejčič, univ. dipl. inž., direktor     Podpis:    ________________ 
                                   
 

2.4 Izdelovalec dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

 

Naziv 
 

 
 

Naslov Poreče 6, 5272 Podnanos 

Telefon 040 745 322 

E-mail matej.projekt@gmail.com 

Direktor Matej Trošt, mag.ekon. 

 Odgovorna oseba:  
 
Matej Trošt, mag.ekon.                        Podpis: ________________ 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ksda.si
mailto:matej.projekt@gmail.com
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3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

3.1 Splošno o področju 

Občina Ajdovščina je ena izmed 13 občin, ki spadajo v Goriško regijo. 
Severna Primorska (Goriška razvojna regija) obsega geografsko območje Goriške kot razvojne regije 
na nivoju Standardne klasifikacije teritorialnih enot 3 in vključuje 13 občin: Mestno občino Nova 
Gorica, Občino Ajdovščina, Občino Bovec, Občino Brda, Občino Cerkno, Občino Idrija, Občino Kanal 
ob Soči, Občino Kobarid, Občino Miren-Kostanjevica, Občino Renče-Vogrsko, Občino Šempeter-
Vrtojba, Občino Tolmin in Občino Vipava. 
 

 
Slika 3-1: Severna Primorska (Goriška razvojna regija) z občinskimi središči 
 
Severna Primorska (Goriška razvojna regija) ima v slovenskem in evropskem prostoru strateško lego. 
Leži na stičišču prometnih poti tik ob meji z Italijo. Zanjo je značilna izjemna pokrajinska raznolikost, 
saj obsega območje od visokogorja Julijskih Alp na severu, prek sredogorskega Idrijsko-Cerkljanskega 
hribovja, visokih dinarskih kraških planot Banjšic in Trnovskega gozda do Vipavske doline na jugu, in 
številni naravni pojavi ter naravne lastnosti, ki pogojujejo biotsko raznolikost območja. Celotno regijo 
povezuje reka Soča s svojimi pritoki. 
Regija je razdeljena na štiri funkcijsko zaokrožena območja: Novogoriško subregijo s središčem v Novi 
Gorici, Zgornje Posočje s središčem v Tolminu, Idrijsko-Cerkljansko subregijo s središčem v Idriji in 
Zgornjo Vipavsko dolino s središčem v Ajdovščini. Središče regije predstavlja Nova Gorica, ki je v 
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije opredeljena kot središče nacionalnega pomena, glede na 
svojo lego in čezmejno povezovanje pa postaja tudi središče mednarodnega pomena. Obmejna 
območja vzdolž nekdanje meje z Italijo so glede na izjemne naravne – Triglavski narodni park (TNP) – 
in kulturne potenciale ob ustreznih povezanih razvojnih ukrepih izjemen razvojni potencial regije ter 
države. 
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Regija sodi med večje slovenske statistične regije, saj obsega 11,5 % slovenskega ozemlja. Zanjo je 
značilna razpršena poselitev, z izjemo regijskega in občinskih središč. Povprečna gostota poselitve je 
s 50,9 prebivalca na kvadratni kilometer pod slovenskim povprečjem. V goriški statistični regiji je v 
2016 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. 
Urbanizacija je največja v ravninskih delih Vipavske doline, Zgornjega Posočja in deloma ob reki 
Idrijci; v preostalem hribovitem delu regije je praznjenje prebivalstva zaskrbljujoče. Tla in gozd imata v 
Goriški razvojni regiji glede na uporabo velik gospodarski pomen. 
 
Večinski del regije je podeželski. Za območje je značilna velika gozdnatost; gozdovi pokrivajo kar 67,4 
% površine regije. 
 
Najpomembnejši zavarovani deli narave na območju regije so: reka Soča, Idrijca s pritoki, območji 
TNP in Krajinskega parka Zgornja Idrijca. Skupaj z območjem Natura 2000 obsegajo 115.745 
hektarov površin, kar je 49,78 % celotne površine regije. 
Za regijo je značilna izjemna vodnatost. Z bogatimi vodnimi viri so povezane prednosti in izzivi. 
Kakovost površinskih voda se viša, še vedno pa imajo nekateri deli regije neustrezno oskrbo s pitno 
vodo. 
 
Osnovni podatki o občini Ajdovščina 
 
Osnovni podatki o občini:  

- površina: 245,2 km2  

- število naselij: 45  

- število krajevnih skupnosti: 28  

- število prebivalcev: 19.891 (v 2024) 

- gostota poselitve: 80,4 prebivalcev / km2  

 
Občina Ajdovščina je nastala leta 1994 ter je dokaj gosto poseljena. Leži na zahodnem delu Slovenije, 
v Zgornji Vipavski dolini, na strateško zelo pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v 
osrednjo Slovenijo. Meri 245 km2 in je imela sredi leta 2023 približno 19.727 prebivalcev. 
 
Občina je razdeljena na tri značilna območja: Gora, 
dolinsko dno in Vipavske griče. 
 
Območje občine je reliefno precej razgibano, ravno le na 
prvi pogled. Vipavsko dolino s treh strani obdajajo 
hribovja: Trnovska planota, Nanoška planota, Hrušica in 
Vipavski griči. Odprta je proti zahodu, od koder vanjo 
prodirajo močni vplivi sredozemskega podnebja, zaradi 
tega je vegetacijska doba za dva meseca daljša kot v 
osrednji Sloveniji. Na visokih planotah pa se mešajo 
alpsko, celinsko in sredozemsko podnebje, kar se kaže v pestrosti rastlinskih in živalskih vrst, med 
katerimi najdemo tudi endemite. Gora je pozimi običajno pokrita z visoko snežno odejo.    
 
Pomemben dejavnik oblikovanja tega prostora je tudi bogata prepredenost doline z vodnim omrežjem, 
ki se zliva v reko Vipavo. Največ vode dovaja reka Hubelj, ki teče skozi glavno mesto občine - 
Ajdovščino in je pomemben vodni vir za večino naselij tudi sosednjih občin. 
 
Posebnost in značilnost Vipavske doline je burja. To je hladen in sunkovit veter, ki se s planot spušča 
proti dolini. Povprečna hitrost burje je 80 kilometrov na uro, pozimi pa lahko njeni sunki dosežejo tudi 
do 180 kilometrov na uro. Burja na svojstven način kroji družbene in kulturne razmere v dolini. 
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Gospodarstvo v občini Ajdovščina je zraslo na temeljih pretekle obrti in nekdanjih industrijskih obratov, 
ki so skozi nekaj stoletij izkoriščali moč Hublja, Lokavščka in drugih vodotokov. Danes na živahno 
preteklo obrtno dogajanje spominjajo lepo ohranjeni ostanki tehnične dediščine, tako ob Hublju, kot v 
Lokavcu in še nekaterih drugih krajih. Na podlagi bogate preteklosti se je po vojni v Ajdovščini močno 
razmahnila predvsem prehrambena, gradbena, lesna, kovinska in tekstilna industrija. 
 
Že od najstarejših časov ima Ajdovščina pomembno prometno vlogo. Skozi dolino pelje magistralna in 
hitra cesta, ki je naredila Ajdovščino prometno še dostopnejšo. Lepo pa so urejene tudi povezave med 
kraji znotraj občine. 

 
Naselja 
 
Občina Ajdovščina je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih 
krajevnih skupnosti z naselji: Krajevna skupnost (KS) Ajdovščina z 6629 prebivalci je največje naselje 
v Vipavski dolini, potem so še KS Batuje, KS Brje na Vipavskem, KS Budanje, KS Cesta, KS Col, KS 
Črniče, KS Dobravlje, KS Dolga Poljana, KS Gaberje, KS Gojače – Malovše, KS Kamnje – Potoče, KS 
Lokavec, KS Otlica – Kovk, KS Planina, KS  Podkraj, KS Predmeja, KS Selo, KS Skrilje, KS Šmarje, 
KS Stomaž, KS Ustje, KS Velike Žablje, KS Vipavski Križ,  KS Vrtovin, KS Žapuže. 
 
Demografija 
 
Statistični podatki kažejo, da je sredi leta 2024 imela občina Ajdovščina približno 19.891 prebivalcev. 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 20. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 78 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). 
 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje 
od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 
negativen, znašal je -0,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je 
bil pozitiven, znašal je 2,5 (v Sloveniji 0,8). 
 
Povprečna starost občanov je bila 42,2 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,9 leta). 
 
Po podatkih Statističnega urada RS je v občini Ajdovščina od leta 2015 do leta 2024 število 
prebivalcev naraslo za 884 ljudi oz. za več kot 4%. Povprečna medletna stopnje rasti prebivalstva v 
obravnavanem obdobju znaša cca. 0,5%. 
 
Tabela 3-1: Gibanje števila prebivalcev občine Ajdovščina po letih 

leto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

št. prebiv. 19.007 19.061 19.174 19.154 19.364 19.418 19.704 19.690 19.811 19.891 

gibanje   1,003 1,006 0,999 1,011 1,003 1,015 0,999 1,006 1,004 

 
Vir: Statistični urad RS 
 

Zaradi stalnega naraščanja števila prebivalstva je v analizi povpraševanje upoštevana povprečna 
medletna stopnja rasti prebivalstva. 
 
Finančna zmogljivost 
 



DIIP: Kanalizacija in vodovod v naselju Grivče                                                                                                                          12 

Občina Ajdovščina skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in z Odlokom o proračunu vsako leto 
določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in 
javnega sektorja na ravni občine. 
Občina Ajdovščina ima za leti 2025 in 2026 sprejet proračun, v katerem so predvidena tudi sredstva 
za izvedbo projekta Kanalizacija in vodovod Grivče. Sredstva so planirana na proračunski postavki 
15070 – kanalizacija in vodovod Grivče. 

3.2 Analiza obstoječega stanja  

Občina Ajdovščina želi urediti kanalizacijsko omrežje in vodovod v naselju Grivče.  
 
Naselje se s pitno vodo oskrbuje preko obstoječega vaškega vodovoda. Ker je vodovod že 
dotrajan, se je Občina Ajdovščina odločila za izgradnjo novega javnega vodovoda, ki bo v 
upravljanju Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina. 
 
Na obravnavanem območju imajo nekateri objekti greznice, ostali objekti imajo 
fekalne odpadne vode speljane po obstoječem kanalizacijskem sistemu, ki je mešanega tipa. Po 
ugotovitvah projektanta obstoječi kanal ni ustrezno dimenzioniran, da bi lahko odvajal celotno 
padavinsko vodo iz območja, prav tako ni vodotesen in kot tak neustrezen. 
 
Stanje v sušnem obdobju je kritično in ne ustreza veljavnim standardom ravnanja z odpadnimi 
vodami. Zato se je občina Ajdovščina, ki je na njenem območju odgovorna za realizacijo 
operativnega programa ravnanja z odpadnimi vodami, odločila, da zgradi sistem za odvajanje 
odpadnih vod, ki bo zagotavljal vse predpisane zahteve. 
 
Po Ulici Vena Pilona poteka obnovljen ločen kanalizacijski sistem ter obnovljen vodovod iz 
modularne litine DN 150 mm. Obnovljena kanalizacija in vodovod se proti naselju Grivče ne 
nadaljujeta.  
 
Znotraj naselja Grivče ježe izvedeno NN in TK omrežje.  
 
Skozi naselje poteka vodotok (Grivški potok) v upravljanju gospodarske javne službe urejanja voda, 
brez vodne parcele. Vodotok je, na delu trase ki poteka ob in pod voziščem občinske ceste z oznako 
JP 503161, kanaliziran. 
 

 

3.3 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

Razlogi za investicijsko namero so naslednji: 
- zagotoviti kakovostne komunalne storitve za vse prebivalce, obiskovalce in gospodarske 

subjekte na območju naselja Grivče ter posredno tudi same občine Ajdovščina; 
- zagotoviti učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod; 
- odprava kar največjega števila možnih virov onesnaževanja in obremenjevanja okolja z 

organskimi in anorganskimi snovmi; 
- zagotoviti pogoje za nadaljnji gospodarski in demografski razvoj naselij, njihovih okoliških 

naselij in občine ter s tem dvigniti kakovost življenjskega standarda občanov; 
- implementacija veljavnih predpisov s področja varstva okolja ter; 
- izpolnitev zahteve Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode. 
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4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

4.1 Cilji investicije 

Glavni namen Občine Ajdovščina za izvedbo investicije je uresničitev zahtev Uredba o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 
21/25 – ZOPVOOV), ki določa veljavne aglomeracije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode. Naselje Grivče se nahaja v aglomeraciji ID 1334 Ajdovščina. Z izvedbo projekta bo Občina 
Ajdovščina zagotovila opremljenost z ustreznim sistemom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode tudi na delu aglomeracije, kjer leži naselje Grivče. 
 
V občini Ajdovščina bodo z izvedbo projekta »Kanalizacija in vodovod Grivče« doseženi naslednji cilji: 
-  izgradnjo komunalne kanalizacije, z navezavo na obstoječo kanalizacijo –  dolžine 525 m. 
-  izgradnjo meteorne kanalizacije – dolžine 483 m. 
- Izgradnja javnega vodovodnega omrežja (navezava na obstoječe vodovodno omrežje) – dolžine 

459 m in hidroforske postaje. 

4.2 Posebni cilji 

Z navedenimi ukrepi bodo doseženi tudi naslednji posebni cilji: 
- zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda, 
- izboljšanje kakovosti podzemnih in površinskih vod, 
- bolj kakovostno naravno in bivalno okolje, privlačnost naselja. 

4.3 Skladnost z razvojnimi strategijami in politikami 

Strategija razvoja Slovenije 2030 
 
Vlada je 7. decembra 2017 sprejela  Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države, ki 
v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi usmeritvami in dvanajstimi 
medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije, z 
vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja Organizacija združenih narodov pa Slovenijo uvršča med 
države, ki so prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe. 
 
Strateške usmeritve  države za doseganje kakovostnega življenja so: 

 vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 

 učenje za in skozi vse življenje, 

 visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 

 ohranjeno zdravo naravno okolje, 

 visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 
 
Aktivnosti predmetne investicije so deloma usmerjene k učinkovitemu upravljanju površinskih in 
podzemnih voda, obalnih in morskih virov ter z doseganjem njihovega dobrega stanja, kar je eden 
izmed ciljev 9. razvojnega cilja Trajnostno upravljanje naravnih virov SRS ter k spodbujanju 
trajnostnega in vključujočega gospodarskega razvoja, ki bo omogočal 
zmanjševanje zaostanka za razvitejšimi državami in povečal kakovost življenja vseh, kar je eden 
izmed ciljev 5. razvojnega cilja Gospodarska stabilnost. 
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Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za obdobje 2017- 
2032 za Občino Ajdovščina 
Občina Ajdovščina je na podlagi slovenske zakonodaje in predpisov ter predpisov EU pripravila 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za obdobje 2017- 
2032 (št. 3542-0005/2016), ki opisuje načine, standarde in postopke izvajanja gospodarske javne 
službe (v nadaljevanju: GJS) odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju občine Ajdovščina. 
 
Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2017 – 2032 za Občino Ajdovščina 
 Na osnovi Zakona o varstva okolja je bila sprejeta Uredba o oskrbi s pitno vodo. Ta uredba zahteva 
sprejem in uporabo operativnega programa izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. 
Operativni program oskrbe s pitno vodo je obvezen za vse prebivalce na območju, kjer je oskrba s 
pitno vodo zagotovljena oziroma mora biti zagotovljena z javnim vodovodom. S tem operativnim 
programom so glede na državna izhodišča določena območja naselij ali delov naselij na območju 
občine Ajdovščina, ki morajo biti opremljena z javnim vodovodom in za katera je treba načrtovati in 
izvesti investicije ali investicijsko vzdrževanje objektov. 

 

Občinski prostorski načrt 
Naložba je skladna z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 
5/2022). 

Z naložbo se bo pripomoglo k uresničitvi enega izmed ciljev občinskega prostorskega načrta: 
izboljšanje komunalne urejenosti naselij in celovita infrastrukturna ureditev novih območij poselitve. 

 

Proračun in načrt razvojnih programov občine Ajdovščina 

Naložba je opredeljena v proračunu Občine Ajdovščina, na proračunski postavki: 

15070 – kanalizacija in vodovod Grivče. 

4.3.1 Usklajenost naložbe z zakonodajnim okvirjem 

Direktiva Sveta evropskih skupnosti 

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na evropski ravni ureja Direktiva Sveta z dne 
21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS). Ta direktiva ureja zbiranje, čiščenje 
in odvajanje komunalne odpadne vode ter čiščenje in odvajanje odpadne vode iz določenih 
industrijskih sektorjev. Njen namen je zaščititi okolje v Evropski uniji pred negativnimi vplivi komunalne 
odpadne vode. Slovenska zakonodaja je usklajena z zahtevami evropske zakonodaje. 

4.3.2 Pravne podlage in izvajanje javnih služb na področju odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Sloveniji 

Zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode v slovenskem pravnem redu 
urejajo zakonski in podzakonski predpisi na področju emisij snovi pri odvajanju odpadnih voda ter 
podzakonski predpisi na področju javnih služb varstva okolja: 
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – 

ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV), 
• Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 

ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
• Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 

81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV) 
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• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22), 

• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 
44/22 – ZVO-2), 

• Pravilnik o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15 in 44/22 – ZVO-2), 
• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 

94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2). 
 

Zakon o varstvu okolja ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni 
razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja 
okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva 
okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja, v zakonu so prav tako določene obvezne 
državne ter obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, v Zakonu o gospodarskih 
javnih službah pa je določen način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb. 

 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 
81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV) ureja: 

 emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, 

 emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in 

 vsebino operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

 

Ta uredba se uporablja za odvajanje in čiščenje 

 komunalne odpadne vode, 

 padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 

 mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 

 mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja po mešanem 
kanalizacijskem omrežju, in 

 mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, s 
padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja po mešanem kanalizacijskem omrežju. 

Poleg zgoraj navedenega se uredba uporablja tudi za komunalne in skupne čistilne naprave, 
namenjene čiščenju komunalne odpadne vode ali mešanic odpadnih voda iz prejšnjega odstavka. 

 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vode v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22 ) v zvezi z zmanjševanjem 
onesnaževanja okolja zaradi emisije snovi in emisije toplote, ki nastajata pri odvajanju komunalne, 
industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode določa: 

 mejne vrednosti emisije snovi in toplote, 

 vrednotenje emisije snovi in toplote, 

 ukrepe preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, 

 ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, 

 druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi, 

 pogoje za odvajanje odpadnih voda in 

obveznosti investitorjev in upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja in obratovanje naprave 

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 
44/22 – ZVO-2) določa v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi odvajanja padavinske 
vode, ki nastaja na območju javnih cest: 
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 ukrepe zmanjševanja emisije snovi z odvajanjem padavinske odpadne vode, 

 mejne vrednosti emisije snovi v vode in v javno kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo, ki 
se odvaja s cestišča javne ceste, in 

 vrednotenje in merjenje emisije snovi. 
 

S Pravilnikom o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15 in 44/22 – ZVO-2) se vodna telesa 
površinskih voda uvrščajo med občutljiva območja zaradi zmanjševanja onesnaževanja okolja pri 
odvajanju odpadnih voda (v nadaljnjem besedilu: občutljiva območja). Ta pravilnik določa tudi način 
prikaza občutljivih območij. 

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 
94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) določa parametre, vrste in obseg prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa odpadnih voda ter metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, 
metodologijo merjenja pretoka odpadnih voda, vrednotenje, vsebino poročila o opravljenih prvih 
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter način in obliko sporočanja podatkov o prvih 
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. 

Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb določa metodologija za oblikovanje cen 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode, upoštevati pa je potrebno tudi zahteve v zvezi z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode: 

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 
– ZOPVOOV) in 

 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni 
list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) 

4.3.3 Predstavitev izvajalca vzdrževanja občinskih cest in izvajalca oskrbe z vodo ter 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

Občinski svet Občine Ajdovščina je skladno z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o 
gospodarskih javnih službah ter Statutom Občine Ajdovščina sprejel Odlok o lokalnih gospodarskih 
javnih službah v občini Ajdovščina. Odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v občini Ajdovščina, 
način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, 
financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih 
gospodarskih javnih služb v občini Ajdovščina. Kot obvezne gospodarske javne službe, ki se 
opravljajo na območju občine, so določene: 
1. oskrba s pitno vodo, 
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
5. urejanje in čiščenje javnih površin, 
6. vzdrževanje občinskih javnih cest, 
7. 24-urna dežurna služba v okviru pogrebne dejavnosti, 
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču. 
 
Oskrba s pitno vodo je obvezna gospodarska javna služba, ki jo na območju občine Ajdovščina 
natančno opredeljuje Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina. Ta odlok določa 
pogoje in način oskrbe s pitno vodo, upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo 
oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti 
izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s 
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pitno vodo in pri lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba 
s pitno vodo stavb, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali ter 
gradbenih inženirskih objektov.  
Občina Ajdovščina zagotavlja izvajanje storitev javne službe preko svojega javnega podjetja 
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina na vseh poselitvenih območjih, kjer je zgrajen in 
javnemu podjetju izročen v upravljanje javni vodovod, kar je opredeljeno v Odloku o oskrbi s pitno 
vodo. Na vseh teh območjih je priključitev na javni vodovod obvezna. 
 
Upravljalec javnega vodovoda zagotavlja normalno obratovanje javnega vodovoda ter oskrbo s pitno 
vodo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji. Poleg tega je njegova skrb tudi vzdrževanje celotnega 
omrežja in vseh naprav, s katerimi upravlja. 
Ceno storitve javne službe za območje Občine Ajdovščine, skladno z Odlokoma iz prejšnje točke, 
predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi 
pa Občinski svet. 
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5 PREDSTAVITEV VARIANT  

V obzir sta bili vzeti dve varianti:  
 
VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. varianta »brez« investicije, ki predstavlja zgolj vzdrževanje 
obstoječega stanja, ter pregled ostalih možnosti. 
 
VARIANTA 2: Izvede se investicija v novogradnjo vodovodnega sistema, ter ločenega 
kanalizacijskega sistema s priključitvijo na obstoječo javno komunalno infrastrukturo. 
 
VARIANTA 1 ne predstavlja trajnostno vzdržne rešitve, prav tako pa ni skladna z zakonodajo, zato se 
je pristopilo k izvedbi VARIANTE 2. 

5.1 Opis tehnične rešitve izbrane variante 

Tehnične rešitve so povzete po izdelani projektni dokumentaciji in sicer po: 

- IZP: KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE, št. Projekta: 21/77, februar 2022, 
Detajl infrastruktura d.o.o., Na Produ 13, 5271 Vipava. 

Obravnava se območje naselja Grivče, ki je del aglomeracije Ajdovščina ID 1334. Predmet investicije 
je fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija in vodovod s priključitvijo na obstoječo infrastrukturo.  
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Slika 5-1: Potek predvideni komunalnih vodov. Vir: IZP KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE, št. 
Projekta: 21/77, februar 2022, Detajl infrastruktura d.o.o., Na Produ 13, 5271 Vipava. 
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5.1.1 Kanalizacija komunalnih odpadnih vod 

Količina odpadne vode je osnova za dimenzioniranje kanalizacije za odpadno vodo. Hidravlični 
preračun je pokazal da je potrebna izvedba kanalizacijskega sistema s cevmi premera 200 mm. 

Sistem fekalne kanalizacije bo sestavljen iz treh kanalov F1, F2 in F3 skupne dolžine 525m premera 
cevi 200mm. 

Dolžine posameznih kanalov: 

Kanal F1 v dolžini 389m, 
Kanal F2 v dolžini 60m, 
Kanal F3 v dolžini 76m.  

Potek kanalizacije je speljan na način da omogoči priključitev vseh objektov na obravnavanem 
območju.  

Glede na material in tip izbranih cevi, je predvideno polaganje cevi na betonsko posteljico. Na terenih, 
kjer ni predvidene prometne obtežbe se cev samo delno obbetonira. Kjer se predvideva prometna 
obtežba je predvideno polno obbetoniranje. Predvideni materiali zagotavljajo vodotesnost in odpornost 
proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov) in v stiku z vodo, glede 
fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti ne spreminjajo kakovosti vode. 
Pričakovana življenjska doba kanala je 50 let 

5.1.2 Meteorna kanalizacija 

Sistem meteorne kanalizacije bo sestavljen iz treh kanalov M1, M2 in M3 skupne dolžine 483m. Kanali 
sledijo trasi obstoječih kanalov. 
Kanal M1 v dolžini 290m premera cevi 250-400mm bo potekal pod voziščem javne poti JP 503161 in 
se na Ulici Vena Pilona navezal na obstoječo meteorno kanalizacijo. 
Kanal M2 v dolžini 137m premera cevi 314-500mm bo zamenjal obstoječ dotrajan kanal pod 
voziščem JP 503161. Navezal se bo na obstoječ revizijski jašek, po katerem je v strugo dol vodno 
speljan del vodotoka – Grivški potok. Vodotok je na tem delu kanaliziran in poteka pod voziščem 
občinske ceste.  
Kanal M3 v dolžini 56 m premera cevi 315mm je krajši odcep, ki bo odvajal meteorne odpadne vode iz 
skrajnega vzhodnega dela naselja. Kanal bo nadomestil obstoječ kanal ter se navezal na obstoječ 
revizijski jašek. 

 

5.1.3 Vodovodni sistem 

Količina urne porabe pitne vode in poraba v primeru požara je osnova za dimenzioniranje 
vodovoda. 
Nov cevovod, ki bo zagotovil oskrbo območja bo zagotovil: 
-  Tlake v omrežju, ki bodo zagotavljali normalno oskrbo s pitno vodo. 
-   Pretočne profile, ki bodo po izgradnji razvodne mreže zagotavljali količine vode zahtevane za 
gašenje požara. 
-   Omogočil neposredno priključevanje in nemoteno oskrbo območja. 
 
Nov vodovod tvorijo trije cevovodi in hidroforska postaja v skupni dolžini 459 m. 
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Cevovod 1 v dolžini 30 m premera 50mm 
Cevovod 2 v dolžini 325,5 m premera 50mm 
Cevovod 3 v dolžini 103,5 m premera 40-50mm. 
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6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN NAVEDBA 
OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

6.1 Vrsta investicije  

Investicija obsega: 
- izgradnjo manjkajoče kanalizacije komunalnih odpadnih vod, s priključitvijo na obstoječo 

kanalizacijo na ulici Vena Pilona – skupna dolžina 525 m 
 

- izgradnjo meteorne kanalizacije za odvajanje padavinske vode in kanaliziranje vodotoka 
Grivški potok – skupna dolžina 483 m. 
 

- izgradnjo javnega vodovodnega sistema s priključitvijo na obstoječ vodovod na ulici Vena 
Pilona – skupna dolžina 459 m. 

6.2 Osnove in izhodišča za izračun vrednosti projekta 

 
Ocena vrednosti projekta je izdelana na sledečih osnovah: 

- izvedba del oz. gradnja je ocenjena na podlagi projektantske ocene in stroškov pri primerljivih 
projektih. 

- strošek strokovnega nadzora je ocenjen na podlagi izkušenj na primerljivih projektih, 

- strošek izdelave projektne je podan na osnovi sklenjene pogodbe, 

- strošek DDV: glede na to, da del investicije predstavlja tudi gradnja vodovoda in kanalizacije za 
komunalne odpadne vode, ki ga bo investitor predal upravljalcu v najem, le-ta pa bo uporabnikom 
zaračunaval DDV, je strošek DDV za te postavke obračunan po obrnjeni davčni obveznosti, zato ta 
del DDV-ja za investitorja ne predstavlja stroška, v oceni vrednosti investicije pa je prikazan zgolj 
informativno. 
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6.3 Ocena investicijskih stroškov v stalnih in tekočih cenah in navedba osnov za oceno 
vrednosti 

Izračunana vrednost projekta po stalnih cenah (junij 2025) znaša 312.482,10 EUR brez DDV, z DDV 
pa znaša 392.208,16 EUR. Ker je dinamika investicije krajša od enega leta se preračun v tekoče cene 
ne izvede. 
 
Tabela 6-1: Predvidena ocena investicijskega stroška  
 

PREDMET INVESTICIJE Stalne cene (junij 2025) 

Projektna in investicijska dokumentacija 18.000,00 

Kanalizacijsko omrežje in vodovod 295.482,10 

Kanalizacija za komunalne odpadne vode 116.784,50 

Meteorna kanalizacija 107.844,60 

Vodovod 70.853,00 

Strokovni nadzor in KVZD 8.000,00 

SKUPAJ STROŠKI BREZ DDV 321.482,10 

DDV  70.726,06 

DDV po obrnjeni davčni obveznosti 76. a člen ali pa je povračljiv 46.208,74 

DDV (ki se plača) 24.517,32 

SKUPAJ Z DDV 392.208,16 
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Na osnovi predvidenega terminskega plana izvedbe projekta in na osnovi ocene vrednosti projekta, se 
je izdelala dinamika investiranja, ki je prikazana v tabeli, v nadaljevanju. Dinamika je prikazana po 
stalnih cenah, ki so v konkretnem primeru enake tekočim. 
 
 
Tabela 6-2: Dinamika investicije 

 

PREDMET INVESTICIJE V STALNIH CENAH JUNIJ 2025 
IMPLEMENTACIJA     

Do vključno 2025 2026 SKUPAJ 

Projektna in investicijska dokumentacija 18.000,00 0 18.000,00 

Kanalizacijsko omrežje in vodovod 156.974,87 138.507,23 295.482,10 

Kanalizacija za komunalne odpadne vode 62.041,77 54.742,73 116.784,50 

Meteorna kanalizacija 57.292,44 50.552,16 107.844,60 

Vodovod 37.640,66 33.212,34 70.853,00 

Strokovni nadzor in KVZD 4.000,00 4.000,00 8.000,00 

SKUPAJ STROŠKI BREZ DDV 178.974,87 142.507,23 321.482,10 

DDV 39.374,47 31.351,59 70.726,06 

DDV po obrnjeni davčni obveznosti 76. a člen ali pa je povračljiv 26.357,80 19.850,94 46.208,74 

DDV (ki se plača) 13.016,67 11.500,65 24.517,32 

SKUPAJ Z DDV 218.349,34 173.858,83 392.208,16 
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7 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z 
INFORMACIJO O EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 

 

7.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP-a 

Pri pripravi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so bile uporabljene naslednje strokovne 
osnove: 

- IZP: KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE, št. Projekta: 21/77, februar 2022, Detajl 
infrastruktura d.o.o., Na Produ 13, 5271 Vipava. 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16). 

- Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion 
Policy 2014 – 2020; European Commission, December 2014. 

 

7.2 Opis lokacije 

Grivče je majhno gručasto naselje na severovzhodnem robu Ajdovščine. Leži na približno 187 m 
nadmorske višine, pokriva okoli 3,5 km² in ima približno 90 prebivalcev. Zaradi višje lege ponujajo 
razgled proti dolini Vipave in mestu spodaj. 
 

 
Slika 7-1: Naselje Grivče 
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Iz vidika odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Grivče ležijo v aglomeraciji ID 1334 
Ajdovščina. 
 
 
 

 
Slika 7-2: Naselje Grivče v aglomeraciji ID1334 Ajdovščina 

 
 
 
 

7.3 Časovni načrt izvedbe 

 
Občina Ajdovščina ima že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izdeluje se še PZI projektna 
dokumentacija.  
Izvedba javnega naročila in podpis pogodbe z izbranim izvajalcem je predvidena v obdobju od junija 
do septembra 2025.  
Po podpisu pogodbe je pričetek gradnje predviden v mesecu oktobru 2025. Obdobje gradnje zajema 
šest mesecev, tako se zaključek gradnje predvideva v marcu 2026. Na kar sledi pridobitev 
uporabnega dovoljenja in predaja objektov v uporabo. 
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Tabela 7-1: Predviden časovni načrt izvajanja investicije 

 

Aktivnosti 
2025 2026 

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. 

Izdelava projektne dokumentacije                           

Pridobitev gradbenega dovoljenja                           

Priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo in podpis pogodbe                           

Gradnja                            

Nadzor nad gradnjami                           

Prevzem in pričetek obratovanja                           

 
 

7.4 Varstvo okolja 

Med samo izgradnjo nove infrastrukture bo vpliv na okolje bistveno bolj moteč kot po izgradnji (ovirana 
prometna dostopnost, hrup gradbene mehanizacije, nevarnost razlitja olj), zato bo v tem času 
potrebno posvetiti posebno pozornost varstvenim ukrepom in vsa načrtovana dela izvajati tako, da ne 
bo prišlo do škodljivih emisij v okolje. V času gradnje pričakujemo možne vplive na naslednje 
sestavine okolja: zrak, hrup, vode, tla.  
 
Varstvo narave 
Predvideno območje za ureditev komunalne infrastrukture se na podlagi podatkov pridobljenih iz 
portala GIS  nahaja v ekološko pomembnem območju Trnovskega gozda in Nanosa.  
V času gradnje in po njej je treba zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe za preprečitev 
kakršnegakoli onesnaženja tal, okolice in vodotokov. V zvezi s tem je treba zagotoviti brezhibno 
delovanje novo zgrajene infrastrukture, tudi po izvedbi zagotoviti redne preglede. 
Ves odpadni material, zemeljski višek in druge odpadke naj investitor oz. izvajalec del odpelje na za ta 
namen urejeno odlagališče. Odlaganje odpadkov v naravo ni sprejemljivo. 
 
Varstvo pred hrupom med gradnjo 
V času gradnje objekta se lahko pojavi hrup, ki pri običajni gradbeni mehanizaciji presega dovoljene 
mejne ravni za naselja; povečane emisije hrupa se lahko pojavijo predvsem zaradi dovoza in odvoza 
vozil za prevoz materiala, zemeljskih izkopov, betoniranja, utrjevanja z vibracijskim valjarjem, montaže 
strojne opreme; emisija hrupa bo prisotna v dnevnem času (delovni čas izvajalca), zato bo izvajalec 
del uporabljal mehanizacijo z učinkovitim sistemom dušenja emisije zvoka in mehanizacijo, ki 
povzroča manj hrupa (npr. namesto vibracijskih težnostne valjarje) ter bo delovni ciklus hrupnih 
gradbenih del dnevno časovno omejil. 
 
Upoštevanje izhodišč varstva okolja 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:  

- učinkovitost izrabe naravnih virov – upoštevana bo energetska učinkovitost ter učinkovita raba vode 
in surovin 

- okoljska učinkovitost – pri izvajanju investicije bodo uporabljene najboljše razpoložljive tehnike, 
upoštevani bodo referenčni dokumenti, z realizacijo investicije bo dosežen kontroliran nadzor nad 
emisijami in tveganji 

- trajnostna dostopnost – pri izvajanju investicije bodo uporabljeni okolju prijaznejši načini prevoza 
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- zmanjšanje vplivov na okolje – pri načrtovanju in izvajanju investicije bodo upoštevani vsi predpisi 
s področja varstva okolja za zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov na okolje. 

 

7.5 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

7.5.1 Delovna skupina za izpeljavo operacije 

 
Dodatno zaposlovanje za namen izvedbe projekta, niti na Občini Ajdovščina niti na Komunalno 
stanovanjska družba d.o.o., ni predvideno. 
Za izvedbo projekta bo skrbela projektna ekipa sestavljena iz zaposlenih na Občini Ajdovščina, kjer 
bodo tudi člani z izkušnjami na tovrstnih projektih, v projektni skupini bodo tudi člani bodočega 
upravljavca z novo zgrajeno infrastrukturo, ki je predmet projekta. 

7.5.2 Izvajalec del - dobavitelj 

Izvajalca del oz. dobavitelja predstavlja odgovorna oseba, ki je podpisnik pogodbe z naročnikom. 
Izvajalec - dobavitelj bo izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 

7.5.3 Bodoči upravljavec investicije 

Po zaključku bo investicijo v upravljanje prevzelo podjetje Komunalno stanovanjska družba d.o.o. 
Ajdovščina. 
 

7.6 Predvideni viri financiranja 

Občina Ajdovščina ima za leti 2025 in 2026 sprejet proračun, v katerem so predvidena tudi sredstva 
za izvedbo projekta »Kanalizacija in vodovod Grivče«. Sredstva so planirana na proračunski postavki 
15070. 
 
Naložba bo financirana iz sredstev občinskega proračuna Občine Ajdovščina.  
 
Tabela 7-2: Struktura in dinamika financiranja po tekočih cenah 

VIRI FINANCIRANJA  SKUPAJ 2025 2026 

OBČINA AJDOVŠČINA 345.999,42 191.991,53 154.007,89 

DDV po obrnjeni davčni obveznosti 46.208,74 26.357,80 19.850,94 

SKUPAJ INVESTICIJA 392.208,16 218.349,34 173.858,83 

 
 
Občina Ajdovščina mora iz svojega proračuna zagotoviti skupaj 345.999,42 EUR, preostalih 46.208,74 
EUR pa predstavlja DDV obračunan po obrnjeni davčni obveznosti in zanj ni potrebno zagotavljati 
denarnega toka. 
 

7.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oz. ekonomska upravičenost projekta 

Finančne analize za obravnavani projekt se na tej stopnji dokumentacije ne izdelujejo, vendar pa 
rezultati finančnih analiz za tovrstne investicije v infrastrukturo skoraj praviloma pokažejo, da zgolj s 
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finančnega vidika investitorjev, investicije ne bi bile upravičene. Kazalec finančne neto sedanje vrednosti 
je negativen, kazalec finančne interne stopnje donosa pa manjši od uporabljene diskontne stopnje.  

Vendar je potrebno poudariti, da so negativni finančni rezultati za tovrstne investicije v javno 
infrastrukturo normalni, saj ne gre za investicije, ki bi morale ustvarjati dobiček. Seveda pa tovrstne 
investicije prinašajo druge družbene koristi. 

Z vidika povpraševanja in ustvarjanja prihodkov iz naslova projekta je potrebno upoštevati koristnike 
projekta. To so po so vsi uporabniki novo zgrajene infrastrukture. 
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 
Ker obravnavana investicija ne presega vrednost 500.000,00 EUR z DDV, skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, 
št. 60/06, 54/10, 27/16) izdelava nadaljnje investicijske dokumentacije ni potrebna.  
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