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1 . UVOD

Vlada RS je, na osnovi določil direktiv EU in podpisanih resolucij o varstvu okolja, sprejela več zakonov in tudi podzakonskih aktov. Ti akti od lokalnih skupnosti in izvajalcev gospodarskih javnih služb, v nadaljevanju (GJS), zahtevajo, bolj zavzeto ravnanje pri varovanju okolja.

Na osnovi četrtega odstavka 26. člena Zakona o varstva okolja (Uradni list RS, št. 32/93) je bil sprejet Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 105/02). Ta pravilnik, v prvem odstavku 19. člena, zahteva sprejem in uporabo programa izvajanja GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Uradni list, št. 32/93,83/99). Navedeni Program, kakor tudi Uredba o okoljski dajatvi za obremenjevanje voda (Uradni list RS, št. 41/04) zahtevata in določata nov način in časovne ter prostorske opredelitve opravljanja GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.

Navedene zahteve terjajo zagotavljanje finančnih sredstev, nakupa opreme, vzpostavitev organizacijskih postopkov za prevoz in čiščenje odpadnih voda ter način obdelave odpadnega blata iz greznic in malih čistilnih naprav. 

Posledica doslednega izvajanja programa bo zmanjšano obremenjevanje okolja. Posebej bo pospešeno oživljanje vodotokov tako, da bodo le ti zopet postali ugoden življenjski prostor za skoraj izginule živalske in rastlinske vrste.

Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda je obvezen za vse prebivalce na območju, kjer se opravlja GJS, iz česar sledi obveza, da se do ureditve infrastrukture odvajanja in čiščenja odplak, greznične odplake odvaža ter obdeluje na CČN Ajdovščina. CČN Ajdovščina je že sedaj opremljena za sprejem tovrstnih grezničnih odplak. S finančno pomočjo predpisane takse za obremenjevanje voda bomo v doglednem času zagotovili sprejemljivejše pogoje življenja tudi na podeželju in ne samo v večjih centrih. 

Dobri rezultati aktivnosti iz operativnega programa bodo dosegljivi le z zavzeto angažiranostjo izvajalca GJS, prav tako pa tudi občanov. 

S tem operativnim programom so glede na državna izhodišča določena območja naselij ali delov naselij na območju občine Ajdovščina, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in za katera je treba načrtovati in izvesti investicije ali investicijsko vzdrževanje objektov javne kanalizacije, kar je tudi opredeljeno z najkasnejšimi roki.

Izrecno velja omeniti, da se bo operativni program ciklično redno ažuriral glede na novosti, tako da predloženi program, prvi po izdelavi, predstavlja le trenutno stanje na področju zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Ajdovščina.
2. PREDPISI, KI VPLIVAJO NA OPERATIVNI PROGRAM

Pri pripravi operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so bili upoštevani naslednji predpisi:

Slovenska zakonodaja

· Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,1/96, 41/04)

· Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93

· Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04)

· Uredba o okoljski dajatvi zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list, št. 123/04, 142/04, 68/05)

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.list  RS št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01),

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz malih  komunalnih čistilnih naprav (Ur.list  RS št. 103/02),

· Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Url.list RS 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, …)

· Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 5/96)

· Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 38/01)

Predpisi EU

· Direktiva Sveta ES 91/271/EEC  o obdelavi komunalne odpadne vode

· Direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi

· Direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah glede kakovosti površinske vode za odvzem pitne vode v državah članicah EU

3. VSEBINA OPERATIVNEGA PROGRAMA

Program opisuje načine, standarde in postopke izvajanja GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ajdovščina.
V skladu z 19. Členom Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, je program razdeljen na poglavja z opravili, ki so opisana v vsebini tega pravilnika.

Operativni program v svoji vsebini podaja podatke o:

· številu prebivalcev v krajevnih skupnostih, ki se jim zagotavlja storitev iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda,

· številu čistilnih naprav, ki jih upravlja KSD Ajdovščina,

· številu malih ČN, iz katerih se sprejema blato, 

· dolžini magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov, ki jih ima v upravljanju KSD Ajdovščina,

· obsegu utrjenih površin, s katerih se padavinske vode čistijo v ČN in na katerih se čisti peskolove in maščobolovilce

· rokih praznjenja greznic ter prevzemu blata iz malih ČN,

· virih onesnaženja (onesnaževalci, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v čistilno napravo),

· obveščanju uporabnikov o rokih praznjenja greznic in o prevzemu blata iz pretočnih greznic ter obveščanju uporabnikov javnih površin o čiščenju peskolovov in maščobolovilcev ter

· izvajanju operativnega plana in doslednejšemu varovanju okolja

· planu investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

3.1. ANALIZA STANJA

Površina občine Ajdovščina meri 245 km2. Občina Ajdovščina zajema 26 KS, ki so razdeljene na 39 aglomeracij. Skladno z odlokom o gospodarskih javnih službah javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda izvaja Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina, ki je v večinski lasti Občine Ajdovščina. GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je obravnavana v tem operativnem programu, se izvaja za približno 18.000 prebivalcev. 

Večina naselij na območju občine Ajdovščina nima urejene  javne  kanalizacije. Večina kanalizacijskih vodov je izvedena v mešanem sistemu – fekalna in meteorna kanalizacija potekajo v istih kanalih.  Blato iz pretočnih in nepretočnih greznic ter blato iz malih čistilnih naprav se čisti in dehidrira na CČN Ajdovščina. Do leta 2005 je potekalo praznjenje greznic na osnovi klica, v drugi polovici leta 2006 pa se bo praznjenje greznic izvajalo po urniku predvidenem v tem operativnem programu. 

3.2. SEZNAM NASELIJ S ŠTEVILOM PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJA STORITVE GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA, ŠTEVILO GREZNIC, DOLŽINA KANALOV, ŠTEVILO ČISTILNIH NAPRAV IN NAČRT NASELIJ, KJER JE OBVEZNA GJS.

Tabela1: Podatki o naseljih in številu prebivalcev, ki bodo vključeni v program GJS 

	Naselje
	štev. ČN
	dolžina kanalov m(
	število

greznic

pret.
	število

greznic

nepret.
	število

prebivalcev

	Ajdovščina
	1
	31650
	50
	5
	5959

	Batuje
	
	
	117
	1
	296

	Bela
	
	
	8
	
	32

	Brje
	
	
	141
	2
	373

	Budanje
	CČN A
	
	226
	3
	786

	Cesta
	
	
	139
	1
	495

	Col
	1
	
	134
	1
	514

	Črniče
	
	
	148
	1
	372

	Dobravlje
	1
	
	146
	1
	422

	Dolenje
	CČN A
	
	70
	
	124

	Dolga Poljana
	CČN A
	
	97
	1
	304

	Gaberje
	
	
	91
	
	154

	Gojače-
	
	
	59
	
	158

	Gozd
	
	
	36
	
	131

	Grivče
	
	
	21
	
	72

	Naselje
	štev. ČN
	dolžina kanalov m(
	število

greznic

pret.
	število

greznic

nepret.
	število

prebivalcev

	Kamnje
	
	
	82
	2
	194

	Kožmani
	CČN A
	
	31
	
	112

	Kovk
	
	
	40
	1
	136

	Križna Gora
	
	
	4
	
	8

	Lokavec
	CČN A 
	
	318
	4
	1.032

	Male Žablje
	
	
	109
	2
	283

	Malo Polje
	
	
	21
	
	88

	Malovše
	
	
	47
	
	112

	Otlica
	
	
	108
	5
	328

	Plače
	
	
	61
	2
	217

	Planina
	
	
	153
	2
	454

	Podkraj
	
	
	107
	3
	429

	Potoče
	
	
	67
	1
	196

	Predmeja
	
	
	160
	4
	371

	Ravne
	
	
	40
	
	128

	Selo
	
	
	133
	2
	333

	Skrilje
	
	
	109
	1
	272

	Stomaž
	
	
	90
	1
	282

	Šmarje
	
	
	71
	2
	174

	Tevče
	
	
	29
	
	92

	Ustje
	CČN A
	
	106
	4
	385

	Velike Žablje
	
	1500
	102
	2
	329

	Vipavski Križ
	
	
	70
	3
	186

	Višnje
	
	
	42
	1
	177

	Vodice
	
	
	16
	
	57

	Vrtovče
	
	
	39
	2
	101

	Vrtovin
	
	
	184
	4
	487

	Zavino
	
	
	35
	
	90

	Žagolič
	
	
	26
	
	129

	Žapuže
	CČN A
	
	83
	1
	370

	SKUPAJ
	3
	
	3960
	65
	17744


V tabeli 1 so prikazani podatki o dolžini kanalov, številu čistilnih naprav in številu greznic v posameznih naseljih občine Ajdovščina. Dolžina kanalov je vpisana samo v tistih naseljih, v katerih razpolaga s podatki Komunalno stanovanjska družba. V vseh ostalih naseljih bo v okviru izvajanja programa izvesti inventarizacijo stanja na terenu, tako glede dolžine kot tudi tipa kanalizacijskih sistemov. Število greznic  je ocenjeno glede na število hiš v posameznem naselju. 

Na podlagi razpoložljivih podatkov je v občini Ajdovščina 3960 pretočnih in 65 nepretočnih greznic. Število greznic je ocenjeno. Točno število in tip greznic bo znano po dokončnem oblikovanju in vzpostavitvi katastra greznic.

Tabela 2: Seznam naselij in delov naselij, kjer je obvezna GJS odvajanja in čiščenja odplak (številu stavb in število PE po aglomeracijah) 

	ID

Aglo.
	naselje
	število stavb
	PE
	zaporedna
	PE ind
	PE skupaj
	PE/ha skupaj
	pov. Ha

	1334
	 Ajdovščin in Žapuže
	1382
	6833
	34
	2050
	8883
	41,51
	214

	1365
	Gradišče
	71
	271
	742
	81
	352
	29,36
	12

	1326
	Batuje
	103
	272
	738
	82
	354
	14,73
	24

	1321
	Budanje
	149
	447
	461
	134
	581
	19,37
	30

	1309
	Budanje
	77
	345
	589
	104
	449
	19,50
	23

	1287
	Brje
	47
	148
	1305
	44
	192
	11,32
	17

	1289
	Brje
	51
	100
	1834
	30
	130
	8,67
	15

	1286
	Brje
	21
	54
	3120
	16
	70
	11,70
	6

	1352
	Cesta
	125
	454
	457
	136
	590
	19,04
	31

	1409
	Col
	138
	466
	446
	140
	606
	14,42
	42

	1332
	Črniče
	144
	386
	529
	116
	502
	15,68
	32

	1339
	Dobravlje
	130
	369
	556
	111
	480
	17,77
	27

	1314
	Dolenje
	29
	86
	2080
	26
	112
	15,97
	7

	1360
	D. Poljana
	75
	199
	979
	60
	259
	19,90
	13

	1312
	D. Poljana
	18
	70
	2501
	21
	91
	13,00
	7

	1283
	Gaberje
	91
	163
	1168
	49
	212
	11,15
	19

	1342
	Kamnje
	80
	194
	1001
	58
	252
	12,61
	20

	1349
	Lokavec
	226
	694
	307
	208
	902
	14,10
	64

	1335
	Lokavec
	73
	225
	876
	68
	293
	12,19
	24

	1364
	Lokavec
	21
	69
	2534
	21
	90
	22,43
	4

	1276
	M. Žablje
	88
	216
	921
	65
	281
	17,55
	16

	1348
	Otlica
	41
	121
	1552
	36
	157
	5,83
	27

	1348
	Plače
	63
	206
	957
	62
	268
	17,85
	15

	1313
	Planina
	17
	78
	2272
	23
	101
	20,28
	5

	1315
	Planina
	78
	236
	840
	71
	307
	13,95
	22

	1317
	Planina
	20
	59
	2894
	18
	77
	15,34
	17

	1333
	Predmeja
	75
	184
	1053
	55
	239
	5,09
	47

	1395
	Predmeja
	29
	83
	2148
	25
	108
	6,35
	17

	1393
	Predmeja
	22
	53
	3167
	16
	69
	3,63
	19

	1435
	Podkraj
	83
	269
	748
	81
	350
	20,57
	17

	1434
	Podkraj
	19
	79
	2253
	24
	103
	9,34
	11

	1331
	Ravne
	24
	68
	2571
	20
	88
	9,82
	9

	1324
	Selo
	134
	326
	623
	98
	424
	13,67
	31

	1337
	Skrilje
	104
	238
	829
	71
	309
	9,98
	31

	1354
	Stomaž
	75
	239
	823
	72
	311
	11,10
	28

	1297
	Šmarje
	54
	133
	1433
	40
	173
	12,35
	14

	1202
	Tevče
	42
	123
	1517
	37
	160
	9,99
	16

	1282
	Ustje
	100
	345
	588
	104
	449
	23,61
	19

	1298
	V. Žablje
	117
	354
	574
	106
	460
	32,87
	14

	1353
	V. Križ
	84
	185
	1049
	56
	241
	18,50
	13

	1351
	Ajd: Gradišče
	13
	55
	3073
	17
	72
	11,92
	6

	1431
	Višnje
	21
	93
	1943
	28
	121
	15,11
	8

	1345
	Vrtovin
	109
	355
	573
	107
	462
	15,38
	30

	ID

Aglo.
	naselje
	število stavb
	PE
	zaporedna
	PE ind
	PE skupaj
	PE/ha skupaj
	pov. Ha

	1284
	Zavino
	36
	82
	2173
	25
	107
	11,84
	9

	1410
	Žagolič
	21
	105
	1759
	32
	137
	17,06
	8


V zgornji tabeli niso zajeta naselja oziroma zaselki, ki predstavljajo obremenitev okolja z manj kot 50 PE. V teh naseljih je obvezno izvajanje GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Oznake alomeracij in ostali podatki so povzeti po državni razdelitvi naselij na aglomeracije.

Tabela 3: Podatki o celotni količini komunalne in tehnološke odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja GJS v občini Ajdovščina (referenčno leto je leto 2003)

	
	m(/ leto
	
	m(/leto
	Skupaj m(/leto

	Komunalna  odpadna voda
	985.300
	Tehnološka odpadna voda
	875.350
	1.860.650

	Skupaj
	985.300
	
	875.350
	1.860.650


Tabela 4: Dolžina zgrajenih magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov na območju, ki ga upravlja KSD.

	Naselje
	magistralni vodi m(
	primarni vodi m(
	sekundarni vodi m(
	SKUPAJ

	Ajdovščina
	300
	9 750
	21 600
	31 650

	Budanje
	3 200
	
	
	3 200

	Col
	
	2 780
	
	2 780

	Dolenje
	1 450
	
	
	1 450

	Lokavec
	1 900
	200
	450
	2 550

	Potoče
	
	250
	350
	600

	Velike Žablje
	
	1 250
	1 340
	2 590

	Žapuže
	
	
	150
	150

	SKUPAJ
	6 850
	14 230
	23 890
	44 970


3.2.1. POMEN IZRAZOV

Magistralni kanalizacijski vod, je cevovod s potrebnimi napravami, ki omogoča pretok komunalne ali tehnološke vode med dvema naselja ali med več primarnimi vodi.

Primarni kanalizacijski vod, je cevovod s potrebnimi napravami, ki povezuje več sekundarnih kanalizacijskih cevovodov v naselju.

Sekundarni kanalizacijski vod, je cevovod ki povezuje več posameznih onesnaževalcev pitne ali tehnološke vode ali skupno komunalnih in tehnoloških odplak odplak , ter padavinske vode.

Pretočna greznica je naprava v kateri se odpadne vode čistijo brez prisotnosti zraka. Iz nje se odvaža blato v obdelavo v ČN.
Nepretočna greznica je naprava v kateri se zbirajo odpadne vode, ki se odvažajo na čiščenje v ČN.

Mala čistilna naprava je čistilna naprava, v kateri se čistijo omejene količine odpadne vode enega ali nekaj povzročiteljev odpadne vode.

Skupna komunalna čistilna naprava je čistilna naprava, ki čisti večje količine mešane komunalne, tehnološke in padavinske odpadne vode. 

3.3. ŠTEVILO ČISTILNIH NAPRAV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV IZ KATERIH SE ODVAŽA BLATO NA CČN AJDOVŠČINA

Na območju občine Ajdovščina so trenutno 4 čistilne naprave, iz katerih je potrebno blato odvažati na obdelavo in dehidracijo na CČN Ajdovščina. Iz vseh na novo zgrajenih čistilnih naprav bo potrebno blato odvažati na CČN Ajdovščina, saj nobena od novozgrajenih ČN ne bo imela več kot 10000 PE, kar je pogoj za sprejem blata in gošč iz greznic in ČN.

Tabela 5: Čistilne naprave v obratovanju

	Naselje
	Leto izgradnje
	Max. kapaciteta ČN v PE

	Ajdovščina
	1982/2005
	42000

	Col
	2005
	500

	Dobravlje
	1999
	200

	Lokavec – OŠ
	2002
	50


3.4. VIRI ONESNAŽENJA – ONESNAŽEVALCI, KI ODVAJAJO TEHNOLOŠKO ODPADNO VODO

Tabela 6: Število virov onesnaženja, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v javno kanalizacijo in količine odpadne in tehnološke vode, ki se odvaja v čistilno napravo (referenčno leto je leto 2003)

	Ime vira
	Naselje
	Letna količina m(/leto

	Fructal d.d.
	Ajdovščina
	325.100

	Incom d.o.o.
	Ajdovščina
	5.350

	Lipa d.d.
	Ajdovščina
	40.350

	Mlinotest d.d.
	Ajdovščina
	78.600

	Pigal d.o.o
	Ajdovščina
	7.300

	Primorje d.d.
	Ajdovščina
	58.900

	Tekstina d.d.
	Ajdovščina
	244.700

	ZŠ Ajdovščina
	Ajdovščina
	6.050

	SKUPAJ
	
	766.350


3.5. DOLŽINA KANALSKIH VODOV ZA ODVAJANJE METEORNE KANALIZACIJE (LOČEN SISTEM)

Tabela 7: Prikaz podatkov o kanalskih vodih za odvajanje padavinske vode v občini Ajdovščina. 

	občina
	kraj
	magistralni vodi m(
	primarni vodi m(
	sekundarni vodi m(

	Ajdovščina
	Ajdovščina
	
	1950
	3 500

	Ajdovščina
	Col
	
	240
	  

	SKUPAJ
	
	
	2 190
	3 500


3.6. OBSEG UTRJENIH POVRŠIN, NA KATERIH JE ZAGOTOVLJENO REDNO ČIŠČENJE PESKOLOVOV

Tabela 8: Seznam in velikost utrjenih površin, na katerih se zagotavlja redno čiščenje peskolovov

	Naselje
	Zbirno območje
	Površina v m(

	Ajdovščina
	Lavričev trg
	2 850

	Ajdovščina
	Cankarjev trg
	1 550

	Ajdovščina
	Parkirišče C2
	5 500

	Ajdovščina
	Avtobusna postaja
	5 950

	Ajdovščina
	Parkirišče C3
	1 850

	Ajdovščina
	Parkirišče stari mlin
	875

	Ajdovščina
	Parkirišče pokopališče
	2 650

	Ajdovščina
	Parkirišče Police
	2 200

	Ajdovščina
	Parkirišče Ribnik
	6 050

	Ajdovščina
	Parkirišče Pale
	1 700

	Ajdovščina
	Parkirišče letališče
	4 800

	Ajdovščina
	Parkirišče bivše vojašnice SK
	2 500

	Ajdovščina
	Ulice
	122.500

	SKUPAJ
	
	160 975


Večina padavinskih vod iz navedenih utrjenih javnih površin odteka v mešano kanalizacijo.

3.7. PRIKAZ OPREMLJENOSTI Z VOZILI IN DRUGO OPREMO ZA ČIŠČENJE PESKOLOVOV, ZA PRAZNENJE GREZNIC

Komunalno stanovanjska družba ima za potrebe čiščenja peskolovov, maščobolovilcev, greznic in drugih naprav v lasti traktor (95 KS) s pripadajočo cisterno (5 m3). V prvi polovici leta 2006 bo dobavljeno specializirano vozilo za  čiščenje kanalizacij, prevoz fekalij iz greznic in čiščenje peskolovov, ter maščobolovilcev (kanal-jet ali fekalec). S traktorjem s pripadajočo cisterno in specialnim vozilom bo omogočen dostop do posameznih objektov, kjer se nahajajo greznice, peskolovi, maščobolovilci in drugi objekti. Specialno vozilo bo namenjeno tudi čiščenju, izpiranju in prebijanju zamašenih kanalizacijskih cevi.

3.8. MOŽNOST PREVZEMA IN OBDELAVE BLATA V ČISTILNIH NAPRAVAH

Centralna čistilna naprava Ajdovščina je opremljena za sprejem vseh odplak iz naselij, ki bodo v prihodnjih letih priključene na CČN Ajdovščina, prav tako pa tudi za prevzem blata iz greznic ter blato iz obstoječih in predvidenih malih čistilnih naprav v občinah Ajdovščina in Vipava. Blato se po izvedenih tehnoloških postopkih na CČN Ajdovščina kompostira. Postopek kompostiranja tovrstnega blata je relativno zahteven zaradi majhne vsebnosti suhe snovi v materialu. Kompostiranje blata iz CČN Ajdovščina je potrebno kombinirati s kompostiranjem ostalih materialov na deponiji nenevarnih komunalnih odpadkov.

3.9. TEHNOLOŠKI POSTOPKI

Pri opravljanju oziroma izvajanju operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda se opravlja postopek odstranjevanja blata, kar pomeni prevzem in odvoz blata iz pretočnih in nepretočnih greznic ter iz malih čistilnih naprav na CČN, kjer se blato obdela. Obdelava blata zajema zgoščevanje blata, staranje blata v gniliščih, dodajanje flokulantov, dehidracija blata in odvoz blata v kompostiranje na deponijo nenevarnih odpadkov

Blato se od povzročiteljev odstranjuje z odvajanjem odplak po kanalizaciji ali z odvozom blata od povzročiteljev, ki imajo pretočne ali nepretočne greznice, prav tako se odvaža tudi blato iz malih čistilnih naprav.

Trde odpadke iz peskolovov odstranimo s črpanjem in odvozom direktno na deponijo. Vsebino maščobolovilcev se zbira in odda kot nevarne odpadke prevzemniku tovrstnih odpadkov.

3.10. URNIK PRAZNJENJA GREZNIC

Blato iz pretočnih greznic se v okviru programa odvajanja odpadnih vod čisti 1x na štiri leta. Ta storitev je že vključena v ceni. Vsebino nepretočnih greznic pa je potrebno prazniti redno. O čiščenju greznic se vodi evidenca čiščenja

Tabela 9: Urnik praznjenja greznic
	zap. št.
	Naselje
	Datum praz.
	št. pret. greznic
	št. nep. greznic

	1
	Predmeja
	Maj, Junij/06
	160
	4

	2
	Otlica
	Julij, Avg/06
	108
	5

	3
	Kovk
	Sept./06
	41
	

	4
	Križna gora
	Sept. Okt/06
	10
	

	5
	Malo polje
	 Nov./06
	21
	

	6
	Col
	Nov., Dec/06
	133
	1

	7
	Žagolič
	Dec/06
	26
	

	8
	Planina
	Jan, Feb/07
	153
	2

	9
	Gaberje
	Marec, April/07
	102
	2

	zap. št.
	Naselje
	Datum praz.
	št. pret. greznic
	št. nep. greznic

	10
	Gozd
	April/07
	37
	1

	11
	Višnje
	Maj/07
	42
	1

	12
	Vodice
	Maj/07
	16
	

	13
	Bela
	Maj/07
	8
	

	14
	Podkraj
	Junij, Julij/07
	107
	3

	15
	Šmarje
	Avg/07
	71
	2

	16
	Zavino
	Sept/07
	35
	

	17
	Vrtovče
	Sept/07
	39
	2

	18
	Dolenje
	Okt/07
	82
	1

	19
	Tevče
	Okt/07
	29
	

	20
	Lokavec
	Nov/07
	34
	4

	21
	Ravne
	Nov/07
	40
	

	22
	Črniče
	Dec/07, Jan/08
	160
	3

	23
	Stomaž
	Feb/08
	90
	1

	24
	Kamnje
	Marec/08
	61
	2

	25
	Vrtovin
	April-Junij/08
	184
	4

	26
	Brje
	Julij, Avg/08
	142
	1

	27
	Potoče
	Sept/08
	67
	1

	28
	Budanje
	Okt, Nov, Dec/08
	226
	3

	29
	Dolga Poljana
	Jan/09
	97
	1

	30
	Kožmani
	Feb/09
	31
	

	31
	Žapuže
	Feb/09
	83
	1

	32
	Grivče
	Marec/09
	50
	2

	33
	Ajdovščina
	Marec/09
	50
	5

	34
	Cesta
	April, Maj/09
	138
	2

	35
	Vipavski Križ
	Junij/09
	70
	3

	36
	Plače
	Julij/09
	61
	2

	37
	Male Žablje
	Avg, Sept/09
	109
	2

	38
	Velike Žablje
	Sept, Okt/09
	109
	1

	39
	Ustje
	Nov/09
	106
	4

	40
	Skrilje
	Dec/09, Jan/10
	133
	2

	41
	Dobravlje
	Feb, Marec/10
	144
	3

	42
	Selo
	April, Maj/10
	133
	2

	43
	Batuje
	Junij, Julij/10
	118
	

	44
	Gojače
	Julij/10
	58
	2

	45
	Malovše
	Avg/10
	47
	


Pri izdelavi razporeda praznjenja greznic je prvenstveno upoštevana ekološka občutljivost območja.  Skladno s to opredelitvijo je izveden celoten razpored praznjenja greznic.  

Aglomeracije Lokavec, Budanje, Dolga Poljana, Žapuže, Ustje, Dolenje in Kožmani so prav tako uvrščeni v program praznjenja greznic, iz katerega pa bodo izvzete takoj, ko bo za omenjena naselja dokončno zgrajeno kanalizacijsko omrežje in bodo priključena na čistilno napravo. 

3.11. OBVEŠČANJE O ČIŠČENJU GREZNIC, PESKOLOVOV IN MAŠČOBOLOVILCEV

Greznice se bodo praznile tudi na klic povzročitelja odplak. Obvestila za ta opravila se bodo predstavila občanom po lokalnih medijih večkrat letno, s plakati ter z obvestili na krajevno običajen način. Upravljalce površin, s katerih se odvaja padavinske odpadne vode, se bo opozarjalo na čiščenje maščobolovilcev. Maščobolovilci na utrjenih javnih površinah se bodo kontrolirali po vsakem izdatnejšem dežju. Peskolovi se bodo čistili redno dvakrat letno. Čiščenje peskolovov lahko izvaja tudi kooperant. Na 250 m² utrjenih je predviden 1 peskolov. V Ajdovščini je skupno z ulicami približno 161.000 m² utrjenih površin, ker pa niso vse površine opremljene s peskolovi, se bo letno čistilo približno 350 peskolovov. 

KSD Ajdovščina o vseh izvedenih delih vodi ustrezne evidence, ki jih določa pravilnik. 

4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALIZACIJSKIH VODOV

V okviru izvajanja javne službe mora izvajalec vzdrževati in čistiti javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadne in padavinske vode. Vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja vključuje redne preglede stanja omrežja, izpiranje kanalizacijski cevi, prebijanje kanalizacijskih cevi v primeru zamašitve ter snemanje notranjosti cevi zaradi ugotovitve stanja cevi. 
Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o izvedenih vzdrževalnih delih na objektih in napravah javne kanalizacije ter na osnovi ugotovitev o stanju omrežja pripravljati programe rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov. 
5. PLAN IZGRADNJE NOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE

V oktobru  2004 je vlada Republike Slovenije sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje do leta 2017. V njem so za celo državo določeni načini določanja prioritet ter poselitvena območja, ki se bodo opremljala z kanalizacijo. 

Skladno z državnim programom je pripravljen program opremljanja za občino Ajdovščina.  Prikazan je v tabeli 11 po poselitvenih območjih, razdeljenih v pet prioritetnih skupin.

Tabela 11:  Določitev prioritetne liste za gradnjo kanalizacije po naseljih ter terminov izgradnje
	PRIORITETA 1
	
	
	
	
	
	

	Območja obremenjenosti med 2000 in 15000 PE, ki morajo biti opremljena z 

	javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2015, do 31.12.2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95% obremenitve

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID
	naselje
	število stavb
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/ha skupaj
	pov. Ha

	Aglo.
	
	
	
	
	
	
	

	1382
	 Ajdovščina, Žapuže, Gradišče
	1382
	6833
	2050
	8883
	41,51
	214

	
	
	
	
	
	
	
	

	PRIORITETA 2 - območja na občutljivih oziroma vodovarstvenih območjih
	
	

	Območja obremenjenosti med 900 in 2000 PE, ki morajo biti opremljena z 

	javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2015, do 31.12.2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 80% obremenitve

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID
	naselje
	število stavb
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/ha skupaj
	pov. Ha

	Aglo.
	
	
	
	
	
	
	

	1349
	Lokavec
	300
	924
	68
	992
	41,3
	24

	
	
	
	
	
	
	
	

	PRIORITETA 3 - območja na občutljivih oziroma vodovarstvenih območjih
	
	

	Območja obremenjenosti med 50 in 2000 PE, ki morajo biti opremljena z javno 

	Kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2015, do 31.12.2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 80% obremenitve

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID
	naselje
	število stavb
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/ha skupaj
	pov. Ha

	Aglo.
	
	
	
	
	
	
	

	1298
	V. Žablje
	117
	354
	106
	460
	32,87
	14

	1282
	Ustje-Dolenje
	129
	431
	130
	561
	21,58
	26

	1435
	Podkraj
	83
	269
	81
	350
	20,57
	17

	1313
	Planina
	179
	314
	94
	408
	15,11
	27

	1409
	Col
	138
	466
	140
	606
	14,42
	42

	1410
	Žagolič
	21
	105
	32
	137
	17,06
	8

	1333
	Predmeja
	75
	184
	55
	239
	5,09
	47

	1395
	Predmeja
	29
	83
	25
	108
	6,35
	17

	1393
	Predmeja
	22
	53
	16
	69
	3,63
	19

	1348
	Otlica
	41
	121
	36
	157
	5,83
	27

	
	
	
	
	
	
	
	

	PRIORITETA 4
	
	
	
	
	
	

	Območja obremenjenosti med 450 in 900 PE, ki morajo biti opremljena z javno 

	kalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2015, do 31.12.2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 70% obremenitve

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID
	naselje
	število stavb
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/ha skupaj
	pov. ha

	Aglo.
	
	
	
	
	
	
	

	1352
	Cesta
	125
	454
	136
	590
	19,04
	31

	1321
	Budanje
	149
	447
	134
	581
	19,37
	30

	1309
	Budanje
	77
	345
	104
	449
	19,5
	23

	1332
	Črniče
	144
	386
	116
	502
	15,68
	32

	1339
	Dobravlje
	130
	369
	111
	480
	17,77
	27

	1345
	Vrtovin
	109
	355
	107
	462
	15,38
	30

	1360
	D. Poljana
	75
	369
	81
	450
	22,5
	20

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	PRIORITETA 5
	
	
	
	
	
	

	Območja obremenjenosti do 450 PE, z gostoto poselitve manj kot 20 PE/ha.
	

	Ta območja se uvrstijo v operativni program opremljanja, ko bo imela občina zagotovljene finančne vire za izvedbo PRIORITET od točke 1 do 4

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID
	naselje
	število stavb
	PE
	PE ind
	PE skupaj
	PE/ha skupaj
	pov. ha

	Aglo.
	
	
	
	
	
	
	

	1324
	Selo
	134
	326
	98
	424
	13,67
	31

	1326
	Batuje
	103
	272
	82
	354
	14,73
	24

	1323
	Malovše
	 
	 
	 
	346
	14,41
	 

	1354
	Stomaž
	75
	239
	72
	311
	11,1
	28

	1276
	M. Žablje
	88
	216
	65
	281
	17,55
	16

	1348
	Plače
	63
	206
	62
	268
	17,85
	15

	1342
	Kamnje
	80
	194
	58
	252
	12,61
	20

	1353
	V. Križ
	156
	185
	56
	241
	 
	 

	1345
	Vrtovin
	109
	355
	107
	462
	15,38
	30

	1283
	Gaberje
	91
	163
	49
	212
	11,15
	19

	1287
	Brje
	119
	302
	90
	392
	10,32
	38

	1297
	Šmarje
	54
	133
	40
	173
	12,35
	14

	1431
	Višnje
	21
	93
	28
	121
	15,11
	8

	1284
	Zavino
	36
	82
	25
	107
	11,84
	9

	1295
	Vrtovče
	 
	 
	 
	103
	11,41
	 

	1337
	Skrilje
	104
	238
	71
	309
	9,98
	31

	1202
	Tevče
	42
	123
	37
	160
	9,99
	16

	1331
	Ravne
	24
	68
	20
	88
	9,82
	9

	1434
	Podkraj-Hrušica
	19
	79
	24
	103
	9,34
	11

	1335
	Slokarji, Čohi,Gorenje
	 
	 
	 
	293
	12,19
	 


Potrebna finančna sredstva za realizacijo načrta odvajanja odplak se zagotavljajo iz dela upravičene cene storitve odvajanja in čiščenja odplak, okoljske dajatve za obremenjevanje voda, državnega proračuna, občinskega proračuna, sredstev skladov EU, posojil ekološkega sklada in drugih sredstev. Plan investicij, ki je tudi sestavni del operativnega plana, je skladen z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda RS in bo osnova za pridobivanje sredstev iz takse za obremenjevanje voda ter sredstev državnega proračuna ter mednarodnih sredstev.

Na podlagi plana izgradnje komunalne infrastrukture ter idejnih projektov bodo pripravljene ocene potrebnih stroškov za realizacijo izvedbe. Terminski plan izgradnje in viri sredstev za izvedbo potrebnih investicij bodo posebej obdelani v investicijskem programu. 

6. OBČINSKI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA PODROČJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ZA OBDOBJE 2005 - 2009

Občina Ajdovščina ima sprejet načrt razvojnih programov, ki vključuje tudi področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za obdobje 2005-2009. Posamezne načrtovane investicije so prikazane v tabeli 12.
Tabela 12: Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2005-2009
	projekt
	ocena realiz.
	 plan
	plan
	plan 
	plan 
	skupaj

	 
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	 

	052 Ravnanje z odpadno vodo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vrednost projekta
	533.310
	130.500
	255.000
	240.000
	330.000
	955.500

	proračunski viri
	137.138
	500
	78.000
	88.000
	113.000
	279.500

	državni proračun
	68.122
	1.878
	45.000
	30.000
	45.000
	121.878

	ostali viri (ISPA, taksa)
	328.050
	128.122
	132.000
	122.000
	172.000
	554.122

	viri skupaj
	533.310
	130.500
	255.000
	240.000
	330.000
	955.500

	presežek/primanjkljaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	glavni kolektor kanal.za navezavo naselij na CČN, kanal. Col
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vrednost projekta
	526.192
	66.000
	0
	0
	0
	66.000

	proračunski viri
	130.020
	0
	0
	0
	0
	0

	državni proračun 
	68.122
	1.878
	0
	0
	0
	1.878

	ostali viri  ISPA, taksa
	328.050
	64.122
	0
	0
	0
	64.122

	viri skupaj
	526.192
	66.000
	0
	0
	0
	66.000

	presežek/primanjkljaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CČN Ajdovščina
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vrednost projekta
	265
	0
	0
	0
	0
	0

	proračunski viri
	265
	0
	0
	0
	0
	0

	državni proračun
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ostali viri( republiška taksa, občinska taksa, amortiz)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	viri skupaj
	265
	0
	0
	0
	0
	0

	presežek/primanjkljaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	sekund. omrežje kan. po naseljih Budanje, D.Poljana, Žapuže, Lokavec, Ustje, Doljenje
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vrednost projekta
	3.200
	35.000
	150.000
	100.000
	150.000
	435.000

	proračunski viri
	3.200
	0
	23.000
	20.000
	23.000
	66.000

	državni proračun 
	0
	0
	45.000
	30.000
	45.000
	120.000

	ostali viri-taksa, amortizacija
	0
	35.000
	82.000
	50.000
	82.000
	249.000

	viri skupaj
	3.200
	35.000
	150.000
	100.000
	150.000
	435.000

	projekt
	ocena realiz.
	 plan
	plan
	plan 
	plan 
	skupaj

	 
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	 

	presežek/primanjkljaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	hišni priključki Col
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vrednost projekta
	0
	0
	10.000
	0
	0
	10.000

	proračunski viri
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	državni proračun
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ostali viri(republiška in občinska taksa, amortizacija)
	0
	0
	10.000
	0
	0
	10.000

	viri skupaj
	0
	0
	10.000
	0
	0
	10.000

	presežek/primanjkljaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	kanalizacija Podkraj
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vrednost projekta
	1.653
	20.000
	60.000
	40.000
	0
	120.000

	proračunski viri
	1.653
	0
	50.000
	18.000
	0
	68.000

	državni proračun
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ostali vir -republiška taksa
	0
	20.000
	10.000
	22.000
	0
	52.000

	viri skupaj
	1.653
	20.000
	60.000
	40.000
	0
	120.000

	presežek/primanjkljaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ČN Velike Žablje 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vrednost projekta
	2.000
	500
	0
	0
	0
	500

	proračunski viri
	2.000
	500
	0
	0
	0
	500

	državni proračun
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ostali viri(republiška in občinska taksa, amortizacija)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	viri skupaj
	2.000
	500
	0
	0
	0
	500

	presežek/primanjkljaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	kanalizacija in ČN po Gori
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vrednost projekta
	0
	0
	0
	0
	80.000
	80.000

	proračunski viri
	0
	0
	0
	0
	40.000
	40.000

	državni proračun
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ostali viri(republiška in občinska taksa, amortizacija)
	0
	0
	0
	0
	40.000
	40.000

	viri skupaj
	0
	0
	0
	0
	80.000
	80.000

	presežek/primanjkljaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	male ČN in kanal.po vaseh v dolini
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vrednost projekta
	0
	9.000
	35.000
	100.000
	100.000
	244.000

	proračunski viri
	0
	0
	5.000
	50.000
	50.000
	105.000

	projekt
	ocena realiz.
	 plan
	plan
	plan 
	plan 
	skupaj

	 
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	 

	državni proračun
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ostali viri
	0
	9.000
	30.000
	50.000
	50.000
	139.000

	viri skupaj
	0
	9.000
	35.000
	100.000
	100.000
	244.000

	presežek/primanjkljaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7. CENA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb.

Cena odvajanja se obračunava za:

- gospodinjstva:  33,51 SIT/m3

- gospodarstvo:  33,51 SIT/m3

Cene so povzete po veljavnem ceniku z dne 1.1.2006 (sklep Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 385-147/2005 z dne 21.4.2005)

Cena čiščenja se obračunava za :

- gospodinjstva:    83,65 SIT/m3

- gospodarstvo:   154,17 SIT/m3

Cene so povzete po veljavnem ceniku z dne 1.1.2006 (sklep Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 385/01-1/95 z dne 15.4.2004)

Skupna cena odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselja, ki so priključena na čistilno napravo:

- gospodinjstva:  117,16 SIT/m3

- gospodarstvo:  187,68 SIT/m3

V skladu s sklepom št. 385-17/05, z dne 21.04.2005 so strošek odvajanja dolžni plačevati vsi, ne glede ali so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje ali ne. S plačilom stroška odvajanja odpadnih komunalnih voda, plačnik pridobi pravico do cikličnega praznjenja pretočnih greznic na območju občine Ajdovščina enkrat na 4 leta oziroma nepretočnih po potrebi. V storitvi praznjenja greznic je zajet tudi strošek čiščenja in obdelave grezničnega blata. Praznjenja, ki bodo na opravljena na podlagi klica posameznega naročnika, izven določenega urnika (pogosteje, kot na štiri leta), niso zajeta v ceni in jih bo potrebno posebej plačati. 

8. NOSILCI NALOG

Za izvedbo operativnega programa so pristojni in odgovorni RS - MOPE, občina Ajdovščina, izvajalci javne službe, inšpekcijske službe in uporabniki storitev.

RS pripravlja in sprejema predpise, vodi cenovno politike, oblikuje finančne vire za investicije, opravlja nadzorno funkcijo

Občina Ajdovščina pripravlja in sprejema občinske predpise, pripravlja prostorske plane in akte, oblikuje programe opremljanja zemljišč, pripravlja investicijske programe, oblikovanje cene, zagotavlja finančna sredstva, pripravlja skupne projekte s sosednjimi občinami, ipd.

Izvajalci javne službe pripravljajo in izvajajo programe iz njihove pristojnosti skladno s predpisi države in lokalne skupnosti, pripravljajo strokovne predloge za izboljšanje izvajanja javne službe, oblikujejo predloge cen, obveščajo in seznanjajo uporabnike.


Uporabniki storitev upoštevaje predpise predlagajo izboljšave dela javne službe, konstruktivno sodelujejo pri izgradnji infrastrukture. Uporabniki storitev se morajo obnašati odgovorno tako, da v odplake ne izliva nevarne snovi oziroma da z svojim ravnanjem ne povzročajo sebi in drugim škode ali s svojim ravnanjem ne škodijo delovanju celotnega sistema.

9. ZAKLJUČEK 

Ta program je pripravljen na osnovi državnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Program zahteva dodatne aktivnosti občine, izvajalca GJS in občanov, da bo dosežen predviden cilj, opremljenost vseh  večjih naselij v občini z kanalizacijo in ČN do leta 2017.

Realizacija investicijskega programa občine, ki bo zadostila zahtevam EU, mora potekati nepretrgano vsa leta, da bo pravočasno dosežen zastavljen cilj. Poleg nadaljevanja investicijske gradnje, bo izvajalec GJS začel prazniti blato iz pretočnih greznic.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda je osnovni dokument na podlagi katerega bo delovanje GJS čiščenja in odvajanja odpadnih voda potekala učinkoviteje, skladneje in bolj pregledno.

Operativnemu programu bodo sledili investicijski dokumenti, s katerimi bo določen terminski plan izgradnje nove infrastrukture in viri financiranja naložb. 

Operativni program je podlaga za kandidiranje na državna in evropska sredstva ter pogoja za pridobivanje sredstev iz okoljske dajatve za obremenjevanje voda. 

Številka: 353-87/03

Datum: 10.02.2006

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, s.r.

Pripravili:

· Občina Ajdovščina  

· Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina

10. PRILOGA

Tabela 12: Količina prodane vode po aglomeracijah v letu 2003

	id aglomerac.
	št. obr. mest
	št. obr. mest ind.
	št. obr. m. drugi
	prodane vode gospodinjstva m3
	prodane vode industrija m3
	prodane vode m3
	komentar aglomeracije

	1334
	1859
	253
	0
	277213
	1135466
	0
	Ajdov. in Žapuže

	1326
	111
	17
	0
	19293
	7561
	0
	Batuje

	1289
	51
	0
	0
	10748
	99
	0
	Brje - Kodrovi

	1287
	
	70
	1
	0
	9905
	0
	0
	Brje - Martini

	1286
	21
	0
	0
	4426
	0
	0
	Brje - Furlani

	1321
	145
	4
	0
	27035
	1687
	0
	Budanje

	1309
	77
	0
	0
	13971
	0
	0
	Budanje - Log

	1352
	154
	4
	0
	27266
	543
	0
	Cesta

	1409
	136
	12
	0
	13494
	2065
	0
	Col

	1332
	151
	5
	0
	22193
	1438
	0
	Črniče

	1339
	159
	6
	0
	24980
	2115
	0
	Dobravlje

	1314
	40
	0
	0
	7829
	0
	0
	Dolenje

	
	
	
	
	13920
	
	
	Dolga Poljana

	1323
	
	
	
	15410
	
	
	Gojače

	1365
	74
	0
	0
	14241
	0
	0
	Gradišče - Ajdov.

	1283
	88
	1
	0
	8072
	191
	0
	Gaberje

	1342
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Kamnje

	1351
	12
	0
	0
	1309
	0
	0
	Kukovže

	1940
	226
	
	
	*32166
	1882
	
	Lokavec

	1276
	113
	0
	0
	17141
	0
	0
	Male Žablje

	1344
	69
	3
	0
	9883
	1050
	0
	Potoče

	1348
	
	
	
	
	
	
	Plače

	1313
	17
	
	
	
	
	
	Planina - Koboli

	1315
	
	
	
	
	
	
	Planina

	1317
	
	
	
	
	
	
	Planina - Marci

	
	45
	0
	0
	4072
	0
	0
	Predmeja-Polanci

	
	63
	0
	0
	5701
	0
	0
	Predmeja - Dolina

	1337
	104
	4
	0
	*13672
	700
	0
	Skrilje

	1324
	137
	8
	0
	21009
	2892
	0
	Selo

	1297
	79
	1
	0
	10182
	1774
	0
	Šmarje

	1354
	0
	0
	0
	*0
	0
	0
	Stomaž

	1292
	33
	0
	0
	5922
	
	0
	Tevče

	1282
	114
	0
	0
	24576
	954
	0
	Ustje

	1298
	132
	4
	0
	20012
	208
	0
	Velike Žablje

	1353
	59
	4
	0
	8456
	682
	0
	Vipavski Križ

	1345
	
	
	
	23086
	
	
	Vrtovin

	1336
	
	
	
	*
	
	
	Vrtovin - Šateji

	1295
	
	
	
	5794
	
	
	Vrtovče

	1284
	33
	0
	0
	5410
	0
	0
	Zavino


* Oskrba iz lastnih virov celotna ali delna

OBRAZLOŽITEV:

Operativni program je pripravljen na podlagi Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, s katerim je v 19. členu opredeljena vsebina. 

Operativni program je temeljni izvedbeni dokument, v skladu s katerim se bodo odvijale aktivnosti čiščenja in odvajanja odpadnih vod. Vsebina je razdeljena na naslednje sklope:

· analiza stanja,

· vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskih vodov

· plan izgradnje nove kanalizacijske infrastrukture

· cene 

· nosilci nalog

· zaključek.

V operativnem planu je podrobneje izdelan popis javne kanalizacije in obstoječe kanalizacijske infrastrukture, opredeljen je način vzdrževanja in praznjenja greznic, popis opreme, ki je potrebna za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenje odpadnih in komunalnih voda. V zaključku programa je zajet tudi plan izgradnje javne kanalizacije po naseljih, ki je skladen z državnih operativnim programom. 

Operativni program v svoji vsebini že zajema tudi določila sklepa št. 385-17/05, z dne 21.04.2005, s katerim je Občinski svet Občine Ajdovščina odločil, da se strošek odvajanja odpadne vode od 01.01.2006 dalje zaračunava za celotno območje občine. V skladu s sprejetim sklepom, je bi pripravljen tudi urnik praznjenja greznic, ki bo objavljen na položnicah ter v lokalnih medijih. 

Izrecno velja omeniti, da se bo operativni program ciklično redno ažuriral glede na novosti, tako da predloženi program, prvi po izdelavi, predstavlja le trenutno stanje na področju zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Ajdovščina.

Operativnemu programu bodo sledili investicijski dokumenti, s katerimi bo določen terminski plan izgradnje nove infrastrukture in viri financiranja naložb. 

Operativni program je podlaga za kandidiranje na državna in evropska sredstva ter pogoja za pridobivanje sredstev iz okoljske dajatve za obremenjevanje voda. 

Svetu Občine Ajdovščina predlagamo, da Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode potrdi. 

Pripravila:

Alenka Čadež Kobol

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, s.r.
OBČINA AJDOVŠČINA

    OBČINSKI SVET

Na osnovi Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (UL RS št. 105/02, 50/04) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. gl.7/99, UL RS št. 2/02, 41/05 in 92/05) je občinski svet občine Ajdovščina na svoji seji dne ____________ sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet potrjuje OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA št. 353-87/03 z dne 10.2.2006.

Štev.: 353-87/03

Datum: 

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.
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