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1.      OPREDELITEV  INVESTITORJA  IN  UPORABNIKA

1.1.   INVESTITOR

	1.


	Naziv investitorja:
	OBČINA AJDOVŠČINA

	2.


	Naslov:
	Cesta 5. maja 6/a

	3.


	Poštna številka in pošta:
	5270 Ajdovščina

	4.


	Odgovorna  oseba:
	Župan Marjan Poljšak

	5.


	Telefon:
	O5/365 91 00

	6.


	Fax:
	O5/365 91 33

	7.


	Spletna stran:
	www.ajdovscina.si

	8.


	E-pošta:
	obcina@ajdovscina.si

	9.


	Matična številka:
	5879914

	10.


	Davčna številka:
	SI 51533251

	11.


	Podračun enotnega Zakladniškega računa Občine Ajdovščina:
	01201-0100014597

	12.


	Naziv banke:
	Uprava za javna plačila (preko Banke Slovenije)

	13.


	Sedež banke:
	Trg E. Kardelja 1

	
	
	

	14.


	Avtor DIIP in kontaktna oseba:
	Alenka Čadež Kobol

	15.


	Naziv delovnega mesta:
	Vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

	16.


	Telefon:
	O5/365 91 29

	17.


	Fax:
	O5/365 91 33


	18.


	E-pošta:
	alenka.kobol@ajdovscina.si


1.2.   UPORABNIK  INVESTICIJE

UPRAVLJALEC OBJEKTA VEČNAMENSKE DVORANE S POMOŽNIMI PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI BUDANJE
	1.


	Naziv uporabnika oziroma upravljavca objekta:
	Krajevna skupnost Budanje

	2.


	Naslov:
	Budanje 121 

	3.


	Poštna številka in pošta:
	5271 Vipava

	4.


	Odgovorna  oseba:
	Predsednik Krašna Zmagoslav

	5.


	Telefon:
	040 431 106

	6.


	Fax:
	

	7.


	Spletna stran:
	/

	8.


	E-pošta:
	/


UPRAVLJALEC ZUNANJIH POVRŠIN V VAŠKEGA JEDRA V NASELJU DOLGA POLJANA

	1.


	Naziv uporabnika oziroma upravljavca objekta:
	Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

	2.


	Naslov:
	Goriška cesta 23/b

	3.


	Poštna številka in pošta:
	5270 Ajdovščina

	4.


	Odgovorna  oseba:
	Direktor Luka Jejčič

	5.


	Telefon:
	05 36 59 700

	6.


	Fax:
	05 36 63 142

	7.


	Spletna stran:
	www.ksda.si

	8.


	E-pošta:
	ksda.jejcic@siol.net


	1.3.
	Določitev strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije


	1
	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov


	Alenka Čadež Kobol, Vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe 

	
	
	

	2
	Odgovorna oseba za izvajanje investicije


	Alenka Čadež Kobol, Vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe 

	
	
	

	3
	Odgovorna oseba za vodenje investicije v obdobju poslovanja


	Predsednik KS Budanje: Zmagoslav Krašna

	
	
	

	4
	Odgovorna oseba za vodenje investicije v obdobju poslovanja


	Direktor Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Luka Jejčič

	
	
	


1.4.    Avtor Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Avtorji Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so:

Janez Furlan

Alenka Čadež Kobol

Peter Kete
2.    ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1. POVZETEK OBSTOJEČEGA STANJA

INVESTITOR
Občina Ajdovščina meri 245 km2 in šteje 18.095  prebivalcev. Obsega 45 naselij, med katerimi je največje naselje občinsko središče Ajdovščina, ki šteje skoraj 6.500 prebivalcev.  

Reliefno je ajdovska občina zelo razgibana. Zajema osrednji del Vipavske doline, ki jo od vzhoda proti severu oklepajo visoke planote Nanosa, Hrušice in Trnovskega gozda, na jugu pa Vipavski griči. Območje je eno najrodovitnejših področij v Sloveniji, saj vegetacijska doba v teh krajih traja skoraj  dva meseca dlje kot v osrednji Sloveniji.

Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Občina je nastala leta 1994, ter vključuje 45 naselij organiziranih v 26 krajevnih skupnosti.

Sedež Občine Ajdovščina je Cesta 5.maja 6 a, Ajdovščina.
Krajevna skupnost Budanje si že vrsto let trudi in si prizadeva, da bi za potrebe samega kraja ter okoliških naselij, ki geografsko gravitirajo na Budanje pridobila primeren večnamenski prostor, ki bo namenjen športnim, kulturnim, izobraževalnim in drugim družbenim dejavnostim. Budanje, je najvzhodnejše naselje v občini Ajdovščina in po podatkih popisa prebivalstva  z leta 2002 šteje 780 prebivalcev, sosednje naselje Dolga Poljana pa 303 prebivalce. Značilnost obeh naselij je pozitiven naravni prirast prebivalstva. Pozitivna nataliteta je bila v preteklih letih tudi ključen argument za izgradnjo nove podružnične šole v Budanjah za 140 otrok od 1. do 5. razreda. V Budanjah ter Dolgi Poljani, na območju katerih prebiva 1083 prebivalcev ni zgrajenega nobenega pokritega športnega ali drugega večnamenskega prostora niti večnamenskih prostorov za delovanje Krajevnih skupnosti, društev ter drugih interesnih ali samoiniciativnih združenj. 

Prebivalci Dolge Poljane so se do leta 2004 z vodo oskrbovali iz lastnega vodooskrbnega sistema, ki pa je v poletnem obdobju večkrat presahnil. Slednje je bilo glavni razlog, da je Občina Ajdovščina v vasi zgradila nov vodovodni sistem ter ga navezala na glavni vodovodni sistema mesta Ajdovščina. Izgradnji vodovoda je sledila tudi prenova kanalizacijskega sistema ter izgradnja širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja. Vsi posegi so že prej neurejeno središče vasi še dodatno prizadeli.

Ajdovščina je geografsko gledano izjemno pomembna strateška točka, saj leži na pomembnih križanju koridorjev, ki potekajo iz smeri Nove Gorice proti Ljubljani ter koridorju, ki poteka od Nove Gorice, preko Ajdovščine do Godoviča in Idrije. Izgradnja hitre ceste ter obvozne ceste okrog mesta Ajdovščina je mestu dala še pomembnejšo vlogo. Pomemben prispevek za razvoj mesta in potenciale, ki jih lahko predstavlja infrastrukturna povezanost je tudi železniški tir, ki v Ajdovščino dostopa iz smeri Nove Gorice. Letališče Ajdovščina je tudi edino letališče v južnem delu Severno primorske regije. 
2.2. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Decentralistična politika skladnega razvoja občine ter pozitivna rast predvsem podeželskega prebivalstva sta glavna razloga za odločitev, da se na območju novega šolskega kompleksa v Budanjah adaptira staro obstoječo kulturno dvorano ter dogradi potrebne servisne prostore ter prostore za delovanje Krajevne skupnosti ter kulturnih, športnih in drugih društev in interesnih združenj. Podoben razlog za izvedbo ureditve vaškega jedra velja tudi za naselje Dolga Poljana, ki podobno kot Budanje ne razpolaga z nikakršno infrastrukturo, namenjeno skupnemu druženju prebivalstva ter infrastrukturo, ki bi motivirala lokalno podeželsko prebivalstvo za skupno delovanje. V okviru ureditve vaškega jedra bosta urejeni dve osrednji točki (točki vezani na stara vodna napajališča in korita, ki bosta lahko v prihodnje prerasli v lokalna zbirališča). 
Pobuda za izgradnjo oziroma adaptacijo in ureditev večnamenske dvorane s pripadajočimi prostori ter vaškega jedra so podali prebivalci, ki so se zaradi odsotnosti tovrstne skupne infrastrukture v lokalnem okolju čutili zapostavljeni.
Utemeljenost investicije

Z izgradnjo večnamenske dvorane s pomožnimi prostori ter ureditvijo vaškega jedra v naselju Dolga Poljana bi občina poskrbela za osnovno infrastrukturo, ki bi zagotavljala kulturni, družbeni, socialni in gospodarski razvoj podeželja. Obenem bi občina s podporo podeželskemu okolju spodbudila druga lokalna podeželska okolja s prizadevanjem za ohranjanje poseljenosti ter izboljševanju demografske slike mikro območij.
2.3. POVEZAVA S PLANSKIMI DOKUMENTI

Občina Ajdovščina je svoje namere za adaptacijo ter izgradnjo večnamenske dvorane s servisnimi prostori ter urejanje vaških jeder uvrstila v Razvojni program podeželja, ki ga je sprejela v letu 2007, prav tako pa je omenjeno investicijo predvidela v načrtih razvojnih programov v letih 2008 in 2009.

Območje, na katerem je predvidena adaptacija dvorane ter dozidava servisnih in drugih skupnih prostorov ter ureditev vaškega jedra je v prostorskem planu Občine Ajdovščina opredeljeno kot pozidljivo območje. Območje bo v novo-nastajajočih prostorskih planskih dokumentih opredeljeno kot območje namenjeno centralnim dejavnostim.
3.    CILJI INVESTICIJE:

Cilji načrtovane investicije so:

spodbuditi ter okrepiti rekreativne dejavnosti občanov ter omogočiti minimalne pogoje za izvajanje interesnih športnih programov za otroke in mladino ter športno vzgojo v šoli,

pridobitev prostorov za izvajanje kulturnih, športnih in izobraževalnih prireditev, ki imajo pozitivni učinek na kulturni in gospodarski razvoj in  prispevajo h kakovostnejšemu življenju na podeželju,

krepiti društveno življenje, interesno združevanje krajanov in spodbujanje k dejavnostim v prostoru ter inovativnosti  prebivalcev.

motivirati tu živeče in s tem ohranjati poseljenost na tem območju

ustvariti prijazno in prijetno vaško središče ter s tem spodbuditi druženje prebivalstva na podeželju,

ohranitev pozitivnega naravnega prirasta prebivalstva na obravnavanem podeželskem območju.
4.
PRIMERJAVA 2 VARIANT  »Z« INVESTICIJO TER VARIANTE »BREZ« INVESTICIJE 
Za načrtovano investicijo sta pripravljeni dve varianti, ki se razlikujeta po obsegu, površini in vrednosti investicije. 

Prva varianta predvideva adaptacijo večnamenske dvorane v Budanjah v skupni površini  326 m2 z dozidavo servisnih prostorov ter prostorov za potrebe krajevnih skupnosti, društev ter drugih samoiniciativnih združenj v skupnem obsegu 145,8 m2. Servisni in ostali skupni prostori obsegajo shrambe oziroma priročna skladišča opreme in rekvizitov za večnamensko dvorano, sanitarije, čajno kuhinjo, sejno sobo, pisarno ter komunikacijske površine – hodnik, stopnišče, vhod. 

V okviru adaptacije večnamenske dvorane se v okviru prve variante predvideva prenova sistema ogrevanja, konstrukcijske spremembe, vezane na izgradnjo požarnih izhodov iz dvorane ter prenova ostrešja in strehe, prenova podometne instalacije ter finalna obdelava tal (parket). Investicija je ocenjena v višini 350.000,00 Eur. 

V okviru prve variante se predvideva tudi ureditev vaškega jedra v Dolgi Poljani, ki obsega ureditev 2.500 m2 zunanjih površin v vaškem jedru ureditev 2 starih vodnih napajališč in korit s prostorom za druženje (klopi) Zunanje površine se ureja v asfaltni izvedbi, površine ob koritih ter nekdanjih napajališčih se tlakuje, zunanje površine se na robovih zaključi z robniki in tlakovanjem. Višina drugega dela investicije je 220.000,00 Eur.

Skupna investicija po varianti 1 znaša 570.000,00 Eur.

Druga varianta je po zasnovi podobna, le da so posegi pri adaptaciji večnamenske dvorane omejeni. Po drugi varianti ni predvidena adaptacija strežne konstrukcije in kritine, prav tako ni posegov v podometno instalacijo. Izvedejo se le preboji za požarne izhode, izvede se finalni tlak, dogradijo se pomožni in servisni ter skupni prostori v izmeri 145,8 m2. Ocenjena vrednost tega dela investicije je 280.000,00 Eur. Ureditev vaškega središča v naselju Dolga Poljana se v okviru druge variante ne spreminja. Zaradi višine investicije se zunanje površine ob zaključkih ne uredi z robniki ampak v asfaltni izvedbi z ustrezno muldo. Območje okrog starih vodnih napajališč in korit se uredi z minimalnim tlakovanjem. Ocena vrednosti ureditve znaša 180.000,00 EUR. Skupna ocenjena vrednosti investicije znaša 460.000,00 EUR.
Varianta brez investicije: Z ne-izvedbo investicije nimajo krajani, predvsem otroci in mladina v kraju nobenih možnosti za kulturne, športne in druge dejavnosti, kar lahko povzroča ali povečuje socialne in druge vzgojne probleme mladih. Z ne-izvedbo investicije se poslabša privlačnost vaških jeder, kar ima lahko za posledico slabšanje demografske strukture prebivalstva ter siromašenje podeželskega prebivalstva.
Na osnovi prikazanih stroškov in koristi ter predvidenih finančnih možnosti je za izvedbo bolj realna druga varianta, ki je po obsegu manjša. V nadaljevanju je detajlneje predstavljena druga varianta investicije. 

5.     OPREDELITEV  VRSTE  IN  VREDNOSTI  INVESTICIJE

5.1.  VRSTA INVESTICIJE

Celotna investicija je ocenjena na 460.000,00 EUR z DDV. V ceni je upoštevana adaptacija dvorane v omejenem obsegu, dogradnja pomožnih in servisnih prostorov ter skupnih prostorov za društva, interesna združenja in krajevne skupnosti. Investicija zajema tudi ureditev vaškega jedra v naselju Dolga Poljana skupaj z ureditvijo 2 starih napajališč in korit ter postavitev informacijske table.
Adaptacija večnamenske dvorane ter dozidava servisnih, pomožnih ter skupnih prostorov za društva interesne skupine ter krajevne skupnosti
Večnamenska dvorana v Budanjah leži v nadaljevanju novo zgrajene podružnične šole. Projekt prenove dvorane ter dogradnje  skupnih in servisnih prostorov je obdeloval skupen gradbeni projekt, ki ga je izdelalo podjetje Vegrad d.d. Za prenovo oziroma adaptacijo večnamenske dvorane ter dogradnjo servisnih, pomožnih ter prostorov krajevne skupnosti je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-10/2007-4-P z dne 21.3.2007. Adaptacija večnamenske dvorane zajema ureditev sistema ogrevanja, v dvorani bodo skladno s predpisi s področja požarne varnosti urejeni požarni izhodi. Tla dvorane se sanira s hidroizolacijo ter novim cementnim estrihom, na katerega se položi zaključno talno oblogo (športni parket). Večnamenski dvorani se dogradi servisne in pomožne prostore, sanitarije ter komunikacije. V nadstropju prizidka večnamenski dvorani se uredi še večnamensko sejno sobo, čajno kuhinjo ter pisarno.

Pri tem velja kot zelo pomembno poudariti, da je adaptacija dvorane ter dozidava servisnih prostorov zastavljena kot druga  ter zaključna faza prenove starega zadružnega doma v Budanjah. V prvi fazi je občina del poslopja porušila ter zgradila novo in prostorno podružnično šolo ter vrtec. V sklopu te faze je bila izvedena tudi celotna  zunanja ureditev okrog vsega objekta. Skupaj z načrtovano adaptacijo dvorane ter prizidavo servisnih prostorov se  bo tako zaključila investicija, ki bo nekdanji  zadružni dom Budanje iz nekdanjega pastorka  spremenila v ponos vse vasi.

Prikaz tehnično - tehnološke rešitve večnamenskega objekta 


	Pritličje
	Površina prostorov (m2)

	Dvorana
	326,00

	2 garderobi z WC-jem (moška in ženska)
	22,02

	Shramba večnamenskega prostora
	12,89

	Zaoderje
	29,85

	Hodnik
	6,52

	Skupaj pritličje
	397,28

	Nadstropje
	

	Skupni prostor za vaje in kulise
	29,26

	Hodnik
	7,76

	Plinsko trošilo - kotlovnica
	7,26

	Stopnišče
	9,90

	Pisarna krajevne skupnosti
	4,21

	Sejna soba
	13,35

	Čajna kuhinja
	2,78

	Skupaj nadstropje
	74,52

	Vhod
	4,86

	SKUPAJ
	476,66


Obseg in specifikacija naložbe po vrstah del
	Vrsta del
	Vrednost v EUR

	Adaptacija dvorane
	83.333,33

	Dozidava servisnih, pomožnih skupnih prostorov, zunanja ureditev
	150.000,00

	Skupaj
	233.333,33

	20 % DDV
	46.666,67

	Skupaj vrednost z DDV
	280.000,00


Prikaz tehnično - tehnološke rešitve ureditve vaškega jedra naselja Dolga Poljana

	Zunanja ureditev
	Površina prostorov (m2 oz kos)

	Zunanje površine
	2.500

	Obnova starega napajališča in korita
	2

	Informacijska tabla
	1

	Klop z mizo
	2


Obseg in specifikacija naložbe po vrstah del
	Vrsta del
	Vrednost v EUR

	Ureditev zunanjih površin
	145.000,00

	Obnova korit in napajališč
	4.000,00

	Informativna tabla
	1.000,00

	Skupaj
	150.000,00

	20 % DDV
	30.000,00

	Skupaj vrednost z DDV
	180.000,00


Investicija obsega izgradnjo večnamenske dvorane s spremljajočimi prostori, ki se v pritličju izvedejo do finalizacije, v nadstropju so prostori za krajevno skupnost ter drugi skupni prostori. Tudi v nadstropju se prostore izvede do finalizacije. V vaškem jedru se uredi 2.500 m2 zunanjih površin, pri čemer se poskrbi tudi za ustrezno odvodnjavanje. Prenovi se 2 stari napajališči s koritom, v vaškem jedru se postavi informativna tabla.
5.2.   PREDRAČUNSKA VREDNOST  INVESTICIJE

	
	VRSTA DEL
	Vrednost v EUR

v stalnih cenah 
(marec 2008)

	1
	Adaptacija dvorane
	83.333,33

	2
	Dozidava servisnih in pomožnih prostorov
	150.000,00

	3
	Ureditev zunanjih površin vaškega jedra
	145.000,00

	4
	Ureditev in prenova napajališč in korit
	4.000,00

	5
	Postavitev informacijske table
	1.000,00

	6
	SKUPNA VREDNOST 1 – 5
	383.333,33

	7
	DDV 20 %
	76.666,67

	9
	SKUPNA VREDNOST Z DDV
	460.000,00


Vrednost investicije zanaša 460.000,00 EUR; Delež financiranja MKGP je 50% upravičenih stroškov in znašajo 191.666,00 Eur.

Višina upravičenih stroškov operacije znaša 383.333,33 EUR. V okviru prijavljene operacije, bo ureditev večnamenske dvorane s servisnimi prostori, v celoti bo urejeno vaško jedro.
6.     VIRI  FINANCIRANJA 

6.1.   VIRI FINANCIRANJA po stalnih in tekočih cenah

stalne cene v EUR (17.3.2008)
	LETO
	2008
	2009
	SKUPAJ

	OBČINA AJDOVŠČINA
	87.519,00
	180.815,00
	268.334,00

	MKGP
	0,00
	191.666.00
	191.666,00

	SKUPAJ
	87.519,00
	372.481,00
	460.000,00


Struktura financiranja po stalnih cenah je enaka strukturi financiranja po tekočih cenah, saj je trajanje izvedbe investicije krajše od enega leta (Skladno s 5. odstavkom 11. člena Metodologije). Viri financiranja so prikazani skupaj z DDV. 
7.    OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

7.1.  Navedba strokovnih podlag za pripravo DIIP-a:

DIIP je pripravljen na podlagi podatkov iz projekta Podružnična šola v Budanjah – sprememba: prostori krajevne skupnosti, ki ga je izdelalo podjetje Vegrad d.d., št. 003/06, z novembra 2006 ter projekt izgradnje komunalne infrastrukture. Stroški so ocenjeni tudi po izkustveni metodi.

7.2.  Lokacija

Občina in regija: Občina Ajdovščina; Severno Primorska (Goriška statistična) regija
Mikrolokacija:

Budanje in Dolga Poljana; Parcelne številke *255, 2481, 2476/3 in 2477/6 vse k.o. Budanje. 
7.3 Lastništvo območja
Vse parcele so v lasti Občine Ajdovščina. 
7.4.  Potrebna in pridobljena upravna dovoljenja

Za adaptacijo ter prizidek servisnih prostorov s skupnimi prostori je pridobljeno skupno  gradbeno dovoljenje, ki zajema tudi novogradnjo  podružnične šole. Ta del investicije je že izveden in ni predmet tega dokumenta. 

Za ureditev vaškega jedra ZGO ne zahteva pridobitve upravnega dovoljenja. Glede na to, da gre pri ureditvi vaškega jedra za ureditev zunanjih javnih površin, se dela izvedejo kot dela v javno korist, za kar gradbeno dovoljenje ni potrebno. Dela oziroma investicija se izvede na podlagi izdane lokacijske informacije.
8.  UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Obravnavana investicija tehnološko in  finančno ni zahtevana. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), pri investicijah nižjih od 500.000,00 EUR ne predvideva izdelave predinvesticijske zasnove niti izdelave investicijskega programa. 
9.     TERMINSKI  PLAN  IZVEDBE  INVESTICIJE  PO  VRSTAH  DEL  IN AKTIVNOSTIH

	Zap. št.
	VRSTA DEL/

AKTIVNOSTI
	Trajanje aktivnosti
	Vrednost del v EUR z DDV

	1.
	Pridobitev gradbenega dovoljenja za dvorano Budanje ter lokacijsko informacijo za ureditev vaškega jedra v Dolgi Poljani
	izvedeno
	-

	2.
	Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca 
	september - oktober 2008
	-

	3.
	Adaptacija dvorane ter prizidek servisnih prostorov
	september 2008 do julij 2009
	280.000,00

	4.
	Ureditev vaškega jedra v Dolgi Poljani
	september 2008 do julij 2009
	180.000,00

	5.
	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	julij 2009 do avgust 2009
	-

	
	SKUPAJ:
	
	460.000,00


10.    IZBOR  OPTIMALNE  VARIANTE

Obravnavana investicija tehnično in finančno ni zahtevna. V ekonomski dobi investicije povzorča finančne posledice v smislu zagotavljanja finančnih obveznosti za tekoče obratovanje in vzdrževanje objektov prav tako pa za pokrivanje amortizacije.

Pri izdelavi DIIP-a sta bili obravnavani 2 varianti  «z» in ena «brez» investicije. Varianti se razlikujeta izključno v obsegu del. Izbrana je bila varianta, po kateri se izvede investicija v ožjem smislu. Slednje predstavlja za investitorja večjo finančno vzdržnost v času investicije. V času obratovanja investicije so stroški enaki.
11. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI
Z izvedbo investicije bodo v teku poslovanja nastali novi stroški. Novi stroški so vezani na povečano amortizacijo, prav tako pa bodo nastali tekoči obratovalni stroški objekta. V delu, investicije, ki se navezuje na ureditev vaškega jedra bodo povečani za višje stroške amortizacije. Tekoči stroški vzdrževanja vaškega jedra se ne bodo spremenili. Stroški tekočega obratovanja se bodo pokrivali s prihodki od najemnin ta uporabo skupnih večnamenskih prostorov. 
Analiza prihodkov in odhodkov v življenjski dobi  investicije (letni prikaz)

	Odhodki
	EUR

	Amortizacija objekta
	7.000

	Elektrika
	3.500

	Zavarovalne premije
	250

	Oskrbnik
	9,600

	Tekoče vzdrževanje objekta
	1.500

	Voda in kanalščina
	450

	Amortizacija infrastrukture vaškega jedra
	3.600

	Tekoče vzdrževanje javnih površin
	250

	SKUPAJ
	26.150


	Prihodki
	EUR

	Prihodki od najemnin
	19.704

	Prispevek občine za tekoče vzdrževanje zunanjih javnih površin
	250

	SKUPAJ
	19.954


Prihodki od najemnin so izračunani na podlagi ocene števila ur zasedenosti objekta. Predvidevamo, da bo objekt zaseden 1.300 ur letno za potrebe podružnične šole ter vrtca, ter dodatnih 1.100 ur letno za potrebe drugih uporabnikov (društva, krajani,..).
Ceno za uro uporabe objekta je enaka ceni, ki jo priporoča Ministrstvo za šolstvo in šport za potrebe vzgoje in izobraževanja in znaša 8,21 Eur/uro.

Razlika med prihodki in odhodki zanaša 6.196 Eur. Omenjeno vrednost predstavlja del stroškov amortizacije, ki pa se pri občini ne izkazuje kot strošek ampak kot znižanje sedanje vrednoti investicije. Razliko med prikazanimi odhodki in prihodki lahko interpretiramo kot vrednost indirektnih pozitivnih učinke investicije, na širše družbeno okolje. 

Finančno gledano, projekt direktno ne izkazoval pozitivnega učinka.

12 EKONOMSKA ANALIZA

Ekonomska analiza je analiza v kateri poizkusimo opredeliti prednosti in slabosti investicije, ki se jih finančno ne da opredeliti. Ekonomska analiza ovrednoti nefinančne prednosti kot prihodke ter slabosti kot odhodke.

Indirektne prednosti investicije se izkazujejo kot povečano zadovoljstvo lokalnega prebivalstva zaradi bližine skupne infrastrukture za druženje, kulturno udejstvovanje ter šport in rekreacijo. Pomemben vidik slednjega je tudi zmanjšan strošek kot posledica manjših migracij prebivalstva v druge občinske in medobčinske centre, zmanjšan strošek za zdravljenja prebivalstva, kot posledica boljše kondicije posameznikov. 

Izboljšana javna infrastruktura prispeva k priseljevanju ter zadrževanju poseljenega podeželja, posledično pa nižjih stroškov obratovanja javne infrastrukture na enoto ali na prebivalca.
Ekonomska analiza jasno izkazuje pozitivne učinke investicije ter projekta, ter s svojimi prednostmi odtehta negativen finančni učinek.

Obravnavana investicija je zaradi prednosti, ki se izkazujejo v ekonomski analizi smiselna, potrebna in upravičena.
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