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1. Pravna podlaga za pripravo investicijske dokumentacije

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih financah  (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 
18/23 – ZDU-1O in 76/23, v nadaljevanju ZJF) in 3. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 
27/16), je neposredni proračunski uporabnik pri sprejemanju odločitve o investicijah v nakup, 
posodobitev in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev (opreme) dolžan postopati skladno z določili 
o pripravi in obravnavi investicijske dokumentacije ter načrta razvojih programov.

Skladno s 4. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ, je potrebno za investicijske projekte pod 
vrednostjo 300.000 eurov zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju 
DIIP), v naslednjih primerih:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki 

stroški vzdrževanja);
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

DIIP vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih 
zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati, ter opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin 
predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma 
nadaljevanju investicije.

DIIP vsebuje najmanj naslednje podatke:
1) navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih 

delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske 
ter projektne in druge dokumentacije, z žigi in podpisi odgovornih oseb;

2) analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero;
3) opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi 

strategijami in politikami;
4) predstavitev variant;
5) opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov (za vse faze, če je predvidena delitev 

projekta) po stalnih cenah in tekočih cenah (če je predvidena dinamika investiranja daljša od 
enega leta), prikazano posebej za upravičene in preostale stroške in navedbo osnov za oceno 
vrednosti (najmanj na podlagi analize vrednosti že izvedenih investicij oziroma drugih 
verodostojnih izhodišč);

6) opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo (predhodna idejna rešitev ali študija, opis 
lokacije, okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe, 
varstvo okolja, kadrovsko - organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo, predvideni viri 
financiranja in drugi viri), skupaj z informacijo o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oziroma 
ekonomski upravičenosti projekta;

7) ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge 
dokumentacije s časovnim načrtom.

V primerih investicij iz 4. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, se DIIP šteje za investicijski program 
ter predstavlja osnovo za odločitev o investiciji, zato mora poleg smiselno povzete obvezne vsebine 
vsebovati še:
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1) analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti 
v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne variante;

2) obravnava variant na način iz drugega odstavka 12. člena navedene uredbe in predstavitev 
optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena navedene uredbe;

3) prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta.
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2. Opredelitev investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije, strokovnih 
delavcev ter upravljavca  

Opredelitev investitorja 

Tabela 1: Podatki o investitorju

Naziv: OBČINA AJDOVŠČINA
Naslov: Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina
Odgovorna oseba: Tadej Beočanin, župan
Žig in podpis:

Telefon: +386 53659110 
E-poštni naslov: obcina@ajdovscina.si 
Matična številka: 5879914000
Davčna številka: SI 51533251
Odgovorna oseba za izvajanje 
investicije – skrbnik investicije:

Zlata Čibej, vodja Urada župana

Telefon: +386 53659119
E-poštni naslov: zlata.cibej@ajdovscina.si 

Izdelovalec DIIP  

Tabela 2: Podatki o izdelovalcu DIIP

Naziv: OBČINA AJDOVŠČINA – OBČINSKA UPRAVA
Naslov: Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina
Datum izdelave: 16. 4. 2025

Opredelitev upravljavca  

Tabela 3. Podatki o upravljavcu

Naziv: OBČINA AJDOVŠČINA
Naslov: Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina
Odgovorna oseba: Tadej Beočanin, župan
Telefon: +386 53659110 
E-poštni naslov: obcina@ajdovscina.si 
Matična številka: 5879914000
Davčna številka: SI 51533251
Kontaktna oseba in skrbnik 
zadeve:

Aleksandra Hain

Telefon: +386 53659155
E-poštni naslov: sanda.hain@ajdovscina.si 

mailto:obcina@ajdovscina.si
mailto:zlata.cibej@ajdovscina.si
mailto:obcina@ajdovscina.si
mailto:sanda.hain@ajdovscina.si
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3. Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero

3.1. Osnovni podatki o investiciji

Tabela 4: Osnovni podatki o investiciji

Investicija: Zamenjava stolov v Dvorani prve slovenske vlade
Objekt: Dvorana prve slovenske vlade
Leto izgradnje: 1965
Naslov: Trg 1. slovenske vlade 1, 5270 Ajdovščina
Katastrska občina: 2392 Ajdovščina
Številka parcele: 2392-491
ID stavbe: 2392-690-1
Začetek izvajanja investicije: april 2025
Konec izvajanja investicije: avgust 2025
Gradbeno dovoljenje: Ni potrebno
Projektna dokumentacija: Ni potrebna
Druga dokumentacija: Lokacijska informacija št. 3512-1/2025-25, z dne 23. 1. 2025

Opis investicije: Predmet investicije je dobava in zamenjava sedežev v parterju 
Dvorane prve slovenske vlade.

Vrednost investicije v EUR z DDV: 104.554,00

3.2. Osnovni podatki o investitorju

Občina Ajdovščina je, kot samoupravna lokalna skupnost, ena izmed 13-ih občin Severnoprimorske 
regije (Goriške statistične regije). Ustanovljena je bila leta 1994 ter predstavlja gospodarsko in kulturno 
središče Vipavske doline. Leži na zahodnem delu Slovenije, v zgornji Vipavski dolini, na strateško zelo 
pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v osrednjo Slovenijo. Občina Ajdovščina je razdeljena 
na 28 krajevnih skupnosti, ki zajemajo 45 naselij. Občina je s 245,2 km² po svoji površini ena izmed večjih 
občin v Sloveniji in se med slovenskimi občinami uvršča na 18 mesto po površini. Število prebivalcev 
občine iz leta v leto stalno narašča. V Občini danes živi okrog 19.923 prebivalcev (SURS, julij 2024). 

Skladno z določili 5. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) samoupravne lokalne 
skupnosti ravnajo s svojim premoženjem tako, da zagotavljajo izvajanje izvirnih nalog samoupravne 
lokalne skupnosti v skladu s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo. Postopke ravnanja s stvarnim 
premoženjem se vodi učinkovito, s čim manjšimi stroški za dosego danega rezultata oziroma z danimi 
stroški doseči čim boljši rezultat za državo ali samoupravne lokalne skupnosti.

21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K, v nadaljevanju ZLS) občina za 
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, med drugim, upravlja občinsko premoženje in pospešuje 
kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja 
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splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem 
območju.

3.3. Opis obstoječega stanja

Dvorana prve slovenske vlade se nahaja v mestnem jedru mesta Ajdovščina in je osrednji prireditveni 
pokriti prostor v občini. Uporablja se za prireditve ter protokolarne dogodke v izvedbi Občine Ajdovščina, 
kjer se gosti predstavnike najvišjih oblasti in organizacij, tako slovenskih kot mednarodnih. 
 
Občina Ajdovščina je (so)ustanoviteljica petnajstih javnih zavodov, od katerih sedem zavodov (Glasbena 
šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovna šola Šturje, Osnovna 
šola Dobravlje, Osnovna šola Col, Osnovna šola Otlica, Otroški vrtec Ajdovščina) redno uporablja 
Dvorano prve slovenske vlade za izvajanje kulturno umetniške vzgoje svojih varovancev/ učencev. 

Dvorana prve slovenske vlade pa kot osrednji prireditveni prostor v občini služi tudi vsem drugim 
kulturno-družabno-izobraževalnim potrebam. V njej nastopajo društva, ki se ukvarjajo s produkcijskimi 
dejavnostmi (pevski zbori, gledališke in lutkovne skupine, plesni klubi …). V dvorani se odvija več cikličnih 
dogodkov iz področja glasbe, gledališča in filma. Dvorano najemajo produkcijske hiše za izvedbe svojih 
gledaliških, plesnih, filmskih dogodkov. Prostore se večkrat uporablja za delovna srečanja (občni zbori 
društev, sestanki in izobraževanja delovnih kolektivov, roditeljski sestanki  in podobno) ali gospodarska 
srečanja (forumi, predstavitve, okrogle mize …).  

Na podlagi Pravilnika o uporabi in subvencioniranju uporabe Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini 
(Uradni list RS, št. 108/24), Občina Ajdovščina omogoča subvencioniranje stroškov uporabe dvorane za 
kulturne, dobrodelne in druge dogodke s področja negospodarskih dejavnosti, kar predstavlja dodatno 
spodbudo pri krepitvi teh dejavnosti v občini in tudi širše.

Vsled navedenemu se potrebe po rabi prostorov Dvorane prve slovenske vlade vsako leto povečujejo, 
kar pa pomeni tudi večje število gledalcev oziroma udeležencev, ki v parterju dvorane spremljajo 
program, ki se odvija na odru.

Tabela 5: Prikaz zasedenosti Dvorane prve slovenske vlade

Koledarsko leto Skupno število 
dni uporabe v 
letu

Skupno število 
dogodkov v letu  

Skupno število 
dni rabe s strani 
OA

Skupno število 
dni rabe s strani 
VIZ zavodov 
občine

2024 146 176 6 25

2023 137 153 6 29

2022 106 119 25 23

2021 (COVID) 53 59 8 10

2020  (COVID) 49 49 14 0 

2019 157 153 10 25

2018 Ni podatka Ni podatka Ni podatka Ni podatka

2017 126 139 5 24
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Današnjo podobo je stavba pridobila od leta 1965 dalje, ko so na temeljih predhodne kino dvorane  (na 
mestu Bratinove dvorane oziroma na mestu Doma ljudske prosvete, v katerem je 5. 5. 1945 potekala 
prva seja Narodne vlade Slovenije1) po načrtih arhitekta Svetozarja Križaja zgradili novo kino dvorano. 
Arheološke raziskave, ki so bile izvedene pred in med gradnjo, so razkrile, da se v njenih temeljih skrivajo 
gradbeni ostanki reprezentativne zgradbe iz konca 1. stoletja n. št. (verjetno templja).2

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine 
Ajdovščina (Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87-157, 9/98) v 1. točki 3. člena določa, da se kot območje 
naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov razglasita stari mestni jedri Ajdovščine 
in Šturij. V 14. členu dalje določa, da za nepremične kulturne spomenike veljata dva varstvena režima, 
in sicer: 
Varstveni režim l. stopnje, ki določa:

- varovanje spomenika v celoti, neokrnjeno-sti in izvirnosti.
- dovoljena dejavnost mora služiti potrebam varstva in po potrebi konserviranju in restav-riranju 

spomenika,
- kakršenkoli poseg je mogoč le z dovoljenjem in pogoji. ki jih predpiše pristojni Zavod.

Varstveni režim II. stopnje, ki določa:
- varovanje spomenika v avtentični pričevalnosti,
- dejavnost v okviru spomenika mora biti s spomeniškim značajem le-tega,
- za vsak poseg je potrebno soglasje pristojnega Zavoda.

Glede na navedeno, sama Dvorana prve slovenske vlade ni kulturni spomenik (čeprav je bil na pobudo 
Občine Ajdovščina že dan predlog na pristojni ZVKD), temveč je stavba pod varstvenim režimom, ki velja 
za kulturni spomenik lokalnega pomena »Ajdovščina - Arheološko najdišče Castra«,  EID: 1-00003, EŠD: 
3.

1 Vir: Gis KD pregledovalnik Ministrstva za kulturo
2 Petru, P. (1965) Obnovljena antika v Ajdovščini. Varstvo spomenikov X, Steletov zbornik, glasilo službe za varstvo kulturnih spomenikov v SR 
Sloveniji, Ljubljana 1966, stran. 131–144. https://www.zvkds.si/wp-content/uploads/2024/03/010_1965_varstvo_spomenikov.pdf 

https://www.zvkds.si/wp-content/uploads/2024/03/010_1965_varstvo_spomenikov.pdf
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Slika 1: Območje lokalnega kulturnega spomenika, Ajdovščina - Arheološko najdišče Castra 

V registru nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo je stavba Dvorane prve slovenske vlade 
vpisana pod EID (enotna identifikacija dediščine) št. 1-30134, EŠD: 30134, z imenom »Ajdovščina – 
Kinodvorana« ter sinonimom »Dvorana prve slovenske« vlade.  
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Slika 2: Območje registrirane nepremične kulturne dediščine, stavba: Ajdovščina - Kinodvorana 

3.4. Opis razlogov za investicijsko namero

Zaradi prenizkega (4%) naklona tal parterja ter visokega hrbtni dela sedežev v delu, kjer je postavljenih 
prvih devet vrst sedežev (skupno število teh sedežev je 153) je uporaba dvorane za populacijo nižje rasti 
(zlasti otrok, pa tudi odraslih nižje rasti) neprimerna, saj zaradi zakrivanja pogleda na dogajanje na odru 
ne zagotavlja kvalitetnega spremljanja predstav oziroma dogodkov, ki se odvijajo na odru dvorane. 
Dovolj (stopničasto) dvignjenih je le zadnjih pet vrst sedežev (skupno število teh sedežev je 92), pri 
čemer pa je tudi višina hrbtišča teh sedežev nižja. Eden izmed razlogov za investicijo je zato potreba po 
zagotovitvi sedežev z nižjim hrbtiščem v prvih devetih vrstah, ki bo populaciji nižje rasti omogočala boljši 
in nemoten pogled na dogajanje na odru dvorane.
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Slika 3: Razporeditev sedežev v parterju dvorane

Drugi razlog za investicijo pa je uničena in dotrajana oprema (sedeži v parterju), ki se kaže v raztrgani 
tkanini, s katero so sedeži prevlečeni, kot tudi v okvari in povešenosti dvižnih mehanizmov za sedišče 
sedežev. Do določene stopnje obrabe materiala dvižnega mehanizma se je to težavo reševalo s popravili 
ter nadomeščanjem določenih rezervnih delov. Zaradi starosti samih sedežev (sedeži v prvih devetih 
vrstah so starejši od trideset let, v zadnjih petih vrstah, pa so sedeži še starejše izdelave.

Slika 4: Prikaz dotrajanosti materiala Slika 5: Prikaz raztrganih stolov
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Tabela 6: Prikaz amortizacije in odpisanosti opreme

Sedeži. – število Vrednost opreme v 
EUR  

Popravek vrednosti 
opreme v EUR

Stopnja odpisanosti 
opreme v %

245 25.105,02 25.105,02 100

Glede na ugotovitev stanja odpisanosti in dotrajanosti opreme, je potrebno sedeže v dvorani parterja 
zamenjati, da se omogoči kvalitetno ponudbo kulturnih programov in raznovrstnih prireditev v občini 
Ajdovščina, ter zagotovi čim boljšo uporabniško izkušnjo udeležencem, ob upoštevanju arhitekturnih 
značilnosti in omejitev parterja dvorane. 
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4. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti 
z razvojnimi strategijami in politikami

4.1. Cilji Investicije

Osnovni namen investicije je zagotoviti dvig kakovosti kulturne podobe občine Ajdovščina ter izboljšati 
pogoje za:   

- izvajanje in spremljanje kulturnih programov in kulturno umetniške dejavnosti;
- dvig kulturne zavesti ter ozaveščaje občinstva o pomenu kulture, z omogočanjem širše 

dostopnosti kulture;
- skrb, ohranjanje in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine.

Glavni cilji investicije so:
- dvig nivoja kakovosti storitev in programov na področju kulture z zagotovitvijo kvalitetne javne 

infrastrukture na način, da se zamenja obstoječe sedeže v parterju dvorane;
- izboljšanje uporabniške izkušnje udeležencev prireditev in kulturnih programov, ki se izvajajo v 

sami dvorani, z odpravo ovire, ki zaradi osebnih lastnosti posameznikom nižje rasti preprečuje 
razgled na dogajanje na odru dvorane. 

4.2. Usklajenost investicije s strategijami

Kot izhaja iz Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 (Uradni list RS, št. 61/24, v 
nadaljevanju resolucija) je cilj skrbi za kulturno dediščino trajno ohranjanje kulturne dediščine v vseh 
njenih oblikah in na vseh področjih. Zajema skrb za nepremično, premično in nesnovno dediščino. 
Temelji na načelu celostnega in strokovnega varstva kulturne dediščine za omogočanje celostnega 
ohranjanja kulturne raznolikosti, ustvarjalnosti in prepoznavnosti v mednarodnem prostoru, pri čemer 
so vsa načela podkrepljena z vizijo k uporabniku usmerjenega varovanja dediščine. Temeljni strateški cilj 
vzpostavlja skupnostni pomen varstva, ohranjanja, razumevanja, oživljanja, promocije in uporabe 
dediščine ter njenega vključevanja v lokalna in mednarodna okolja. Zaradi vse več naravnih nesreč, ki so 
pogosto tudi posledica podnebnih sprememb, je za zaščito kulturne dediščine pomembno, skladno z 
načrti za zaščito in reševanje, poskrbeti za ustrezne priprave in izvajanje ukrepov za zmanjševanje in 
preprečevanje nevarnosti ter posledic naravnih nesreč. Prednostna naloga je prilagajanje na izzive 
razvoja novih tehnologij, digitalizacije in podnebnih sprememb. Prvi pogoj celovite skrbi za kulturno 
dediščino je zagotavljanje primernih delovnih razmer v sektorju, vključno z infrastrukturo. Skrb temelji 
na vključujoči družbi, vključno s široko dostopnostjo formatov in vsebin, uravnoteženem pametnem 
razvoju ter prenašanju znanja in ustvarjanju sinergij med različnimi deležniki ter ukrepi. Dediščinske 
politike prispevajo k izboljšanju bivalnega okolja in kakovosti življenja prebivalcev ter imajo pomembno 
vlogo pri krepitvi socialne kohezivnosti družbe. Kulturna dediščina je s svojo raznovrstnostjo pomemben 
socialni, vzgojni in identifikacijski potencial za dosego regionalno in prostorsko uravnoteženega in 
trajnostnega razvoja. Skrb za kulturno dediščino izhaja iz nacionalnih in mednarodnih zakonskih določil 
in smernic3. Eden od osnovnih pogojev za nastanek kakovostne umetnosti pa je, kot izhaja iz resolucije, 

3 Varstvo kulturne dediščine določa Ustava Republike Slovenije, ki narekuje, da država skrbi za ohranjanje 
naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen kulturni razvoj družbe. Svet Evrope je 
leta 2017 sprejel priporočila o Evropski strategiji kulturne dediščine za 21. stoletje, v katerih med drugim poudarja 
varovanje, ohranjanje, spodbujanje in bogatitev kulturne dediščine kot pot do oblikovanja bolj vključujočih in 
pravičnejših družb. Natančnejša določila in obseg nalog izhajajo iz Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list 
RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE), razvojne 
usmeritve pa iz Strategije kulturne dediščine 2020–2023.
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tudi primerni delovni in infrastrukturni pogoji, ter razvit in odziven sistem vrednotenja kulturno-
umetniškega ustvarjanja.

V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb, 105/22 – 
ZZNŠPP in 8/25, v nadaljevanju ZUJIK) lahko občine (ki niso mestne občine) lokalne programe za kulturo 
umeščajo v druge dokumente razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti. V lokalnih programih za kulturo 
glede na nacionalne smernice in lokalne potrebe opredeljujejo svoje strateške razvojne načrte na 
področju kulture. Lokalne skupnosti skupaj z državo uresničujejo javni interes v kulturi in so kot takšne 
nepogrešljiv del skupnih kulturnih politik, saj so tvorni partner ministrstva pri njihovem oblikovanju. V 
kulturni ekosistem se umeščajo s podporo izvajalcem, skrbijo za ustvarjanje pogojev za dostopnost, 
ohranjanje in posredovanje kulturnih vsebin in dediščine. Mestne občine se pri tem pogosto povezujejo 
z ostalimi občinami v regiji in skupaj gradijo razvejana kulturna stičišča.

Še posebej iz resolucije izhaja poudarek na občinstvu. Na občinstva osredinjena kulturna politika v 
središče svojega premišljevanja postavlja vprašanje aktivne participacije pri ustvarjanju in dostopnosti 
kulture. Participativni pristop v kulturi je temelj vključenosti prebivalcev v družbeno življenje. Ukrepi, ki 
so osredinjeni na občinstvo, tega razvijajo, ozaveščajo o pomenu kulture, mu omogočajo široko 
dostopnost kulture, predvsem pa so zasnovani iz konkretnih potreb in perspektive občinstev. Kulturne 
politike so tako bolj vključujoče, demokratične in imajo v mislih končnega uporabnika. Občinstva s tem 
prehajajo v aktivnega sooblikovalca kulturne politike.

Kot izhaja iz resolucije, ZUJIK opredeljuje ključne usmeritve na področju investicij v javno kulturno 
infrastrukturo. Javni interes na področju investicij v kulturne spomenike in v javno kulturno 
infrastrukturo vključuje zagotavljanje prostorskih oziroma materialnih pogojev za izvajanje kulturnih 
dejavnosti in izboljšanje dostopnosti do kulture. Ukrepi sledijo načelom polne izkoriščenosti javne 
kulturne infrastrukture za izvajanje kulturnih vsebin, dostopnosti infrastrukture nosilcem javnega 
interesa, geografske razpršenosti in s tem dostopnosti kulturnih vsebin. Podrobnejši seznam s 
predvidenimi investicijami je del Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu 
za kulturo 2024–2031.

Obravnavana investicija sledi tudi glavnemu cilju Strategije razvoja Občine Ajdovščina do leta 2030, in 
sicer, da bo Občina Ajdovščina leta 2030 prepoznavno, učinkovito, konkurenčno, zeleno in življenju 
prijazno gospodarsko, politično in kulturno središče Vipavske doline z visoko bivanjsko kvaliteto v mestu 
in na podeželju. Poleg tega pa zasleduje še preostale posamezne cilje, ki zagotavljajo:
- kakovostni programi in storitve na področjih vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, zdravstva, 

starejših, mladih in drugih ranljivih skupin;
- zagotavljanje ustrezne infrastrukture na področjih vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, 

zdravstva, starejših, mladih in drugih ranljivih skupin.

Kot med drugim izhaja iz Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025, je 
Dvorana prve slovenske vlade osrednji objekt, v katerem se zasleduje različne cilje:
- zagotavljanje filmske ponudbe in uvedba filmskega abonmaja
- načrtna filmska vzgoja mlade populacije
- povečanje in krepitev participacije mladih v kulturi.

Za zagotavljanje uresničevanje teh cilje je zato v Lokalnem programu kulture v občini Ajdovščina za 
obdobje 2022-2025 predvideno zagotovljene ustreznih pogojev za uporabnike dvorane v Dvorani prve 
slovenske vlade.
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Investicija je vključena v proračun občine Ajdovščina za leto 2025 na postavki 18026 kontu 4202 99 in v 
Načrt razvojnih programov OB001-18-0007.
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5. Predstavitev variant

5.1. Možne variantne rešitve

5.1.1.Varianta »brez« investicije
 
Varianta »brez« investicije predvideva ohranitev obstoječega stanja opreme in ravnanje Občine 
Ajdovščina v nasprotju s strateškimi in programskimi dokumenti, navedenimi pod točko 4.2. DIIP. 

V primeru, da se investicija ne izvede, to pomeni, da bo spremljanje dogajanja na odru s strani populacije 
nižje rasti v parterju še naprej ovirana in nekvalitetna, prav tako pa se bo stanje opreme (obraba stolov) 
še poslabševalo in se bo vrhnja tkanina še naprej trgala, pri čemer se zaradi tega prične uničevati oziroma 
razkrajati še polnilo, ki se razkrije na raztrganih delih tkanine, s katero so prevlečeni stoli. 

Tveganja neizvedbe investicije: slabi pogoji (ovirana preglednost) za spremljanje dogajanja na odru s 
strani nižje rastoče populacije v parterju, nadaljnje razkrajanje materiala, večji stroški čiščenja, tveganje 
poškodb in požara (negorljiva tkanina, s katero so prevlečeni sedeži, je raztrgana), itd.

Ta varianta ne predvideva porabe načrtovanih proračunskih sredstev občine. 

5.1.2.Varianta »z« investicijo

Projektno dokumentacijo za objekt »Kino dvorana« je, na podlagi pogodbe št. 576/65-S, sklenjene dne 
1. 7. 1965, z naročnikom Skupščino Občine Ajdovščina, izdelal »Slovenija projekt« - podjetje za 
projektiranje v Ljubljani, ki je kot glavnega projektanta določilo Svetozarja Križaja, dipl. ing. arh., zaradi 
česar je Dvorana prve slovenske vlade opredeljena kot registrirana nepremična kulturna dediščina, 
stavba: Ajdovščina – Kinodvorana ter kot taka tudi varovana skladno s predpisi, ki urejajo varovanje 
nepremične kulturne dediščine. 

Zaradi navedenega bi bili gradbeno obrtniški posegi v parter, s katerimi bi odpravili oviro, ki preprečuje 
pogled na dogajanje na oder nižje rastoči populaciji, s tem, da bi spremenili načrt dela stavbe in bistveno 
(stopničasto) izvedli dvig naklona celotnega parterja dvorane, tako s stroškovnega vidika (poleg 
vrednosti investicije, ki bila potrebna za spremembo načrta in dvig naklona parterja, bi bilo potrebno 
spremeniti načrt odra in ostalih delov dvorane, ter izvesti gradbeno obrtniško investicijo tudi v tem delu, 
verjetno celo z adaptacijo avle) kot z vidika posega v varovano nepremično kulturno dediščino, 
nesorazmerni.
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Slika 6: Izsek iz projektne dokumentacije št. 2530/1, iz januarja 1965, SLOVENIJA PROJEKT, podjetje za projektiranje v Ljubljani

Zato se kot možni investicijski varianti nakazujeta le dve rešitvi, ki sta predstavljeni v nadaljevanju. Pri 
obeh pa je enak časovni element izvedbe investicije. 

Glede na dejstvo, da je Dvorana prve slovenske vlade najmanj zasedena v obdobju od konca junija do 
konca avgusta, je ključno, da se investicija izvede v tem obdobju, saj je le na takšen način mogoče 
zagotoviti nemoten program in uporabo dvorane, tako s strani Občine Ajdovščina kot s strani drugih 
uporabnikov.
 

5.1.2.1. Varianta »z« investicijo št. 1
 
Varianta »z« investicijo št. 1 predvideva obnovo obstoječih stolov v parterju Dvorane prve slovenske 
vlade, z zamenjavo raztrgane tkanine, brez zamenjave dvižnih mehanizmov v vseh štirinajstih vrstah 
sedežev in brez znižanja višine hrbtišča sedežev v prvih devetih vrstah.

Na podlagi tehničnih izmer, pripravljeni za potrebe izvedbe investicije, je bilo ugotovljeno, da obstoječi 
sedeži in njihova sidrišča v parterju niso standardnih dimenzij. Zaradi česar ni mogoče predvideti 
enostavne zamenjave tkanine (in po potrebi polnil, pri čemer so dvižni mehanizmi neločljivo povezani s 
sidrišči in jih ni mogoče enostavno zamenjati in uporabiti na obstoječih sidriščih sedežev) saj pri sedežih 
ni podanih standardnih dimenzij.

Navedena varianta je kljub navedenemu sicer stroškovno nižja (cca. 102,00  EUR brez vključenega DDV 
na enoto/ sedež) od druge variante z investicijo, vendar ne bi odpravila ovir za nemoteno in kvalitetno 
spremljanje dogajanja na odru s strani nižje rastoče populacije, prav tako pa bi še vedno ostale 
nevšečnosti zaradi okvare dvižnih mehanizmov sedišč in z njimi povezanimi stroški. Zaradi navedenega 
ekonomski vidik te variante ni optimalen. Poleg tega s to varianto Občina Ajdovščina ne bi mogla doseči 
glavnih ciljev investicije, ki so navedeni v točki 4.1. DIIP.

5.1.2.2. Varianta »z« investicijo št. 2
 
Varianta »z« investicijo št. 2 predvideva celotno zamenjavo vseh 245 sedežev, vključno s sidrišči in 
dvižnimi mehanizmi, na način, da se zagotovi nižja višina hrbtnega dela sedežev v prvih devetih vrstah 
in s tem tudi odpravi ovira za kvalitetno spremljanje dogajanja na odru s strani nižje rastoče populacije 
(občinstva). Z zamenjavo sidrišč in dvižnih mehanizmov sedežev se zasleduje znižanje stroškov zamenjav 
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in zagotavljanja nadomestnih delov starih dvižnih mehanizmov sedišč, saj bodo redni stroški servisiranja 
novih dvižnih mehanizmov nižji. Z zamenjavo sedežev v vseh štirinajstih vrstah pa se bo po več 
desetletjih končno zagotovilo enoten vizualni element opreme (enotni izgled sedežev v dvorani) in s tem 
poudarilo pomen ohranjanja vrednote nepremične kulturne dediščine na najvišjem nivoju, ob hkratnem 
upoštevanju trajnostnih načel, ki bodo zmanjšali negativen vpliv na okolje z okoljsko manj 
obremenjujočim materialom in uporabljanimi snovmi ter istočasno sledili vsem varnostnim standardom, 
ki jih je potrebno upoštevati pri investiranju v opremo in infrastrukturo namenjeno javnosti.

5.1.3.Izbor optimalne variante

Po primerjavi variant lahko ugotovimo, da Občina Ajdovščina z varianto »z« investicijo št. 2 zasleduje 
uresničevanje strateških ciljev, navedenih v Strategiji razvoja Občine Ajdovščina do leta 2030 
(zagotavljanje ustrezne infrastruktura na področjih vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, zdravstva, 
starejših, mladih in drugih ranljivih skupin) ter sledi smernicam postavljenim v Resoluciji o nacionalnem 
programu za kulturo 2024–2031, z velikim poudarkom na občinstvu. Z znižanjem višine naslonov 
sedežev v prvih devetih vrstah bo odpravljena ovira za spremljanje dogajanja na odru nižje rastoči 
populaciji in s tem zagotovljena boljša uporabniška izkušnja in dobro počutje občinstva pri spremljanju 
kulturnih programov, ki bo imela vpliv na dvig kulturne zavesti ter ozaveščaje občinstva o pomenu 
kulture, z omogočanjem širše dostopnosti kulture. 

5.2. Predstavitev investicije

V okviru investicije se namerava izvesti zamenjavo vseh 245 sedežev v parterju Dvorane prve slovenske 
vlade, vključno s sidrišči, kot je navedeno v točkah 2.1.2.2. ter 5.1.3. DIIP.
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6. Opredelitev vrste investicije in ocena investicijskih stroškov

6.1. Vrsta investicije

Tabela 7: Vrsta investicije

X Investicija v nakup opreme in druga 
opredmetena osnovna sredstva

Prodaja ali opustitev rabe osnovnih 
sredstev

Rekonstrukcija Investicijsko vzdrževanje
Adaptacija, sanacija Novogradnja
Zunanja ureditev Rušitev obstoječega objekta

Investicija predvideva zamenjavo vseh 245 sedežev v parterju Dvorane prve slovenske vlade, vključno s 
sidrišči.

6.2. Osnove za oceno investicijskih stroškov

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na osnovi povprečnih tržnih cen / popisa del s cenami, katera 
je izdelalo in preteklih izkušenj s podobnimi investicijami. Nivo stalnih cen je april 2025.

Glede na to, da je predvidena dinamika investicije krajša od enega leta, skladno s 5. točko tretjega 
odstavka 11. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ, preračun iz stalnih v tekoče cene ni potreben.

6.3. Ocena investicijskih stroškov

Tabela 8: Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah

Opis postavke Vrednost v EUR v letu 2025
Stroški odstranitve obstoječih sedežev 1.200,00
Stroški odvoza in odlaganja obstoječih sedežev na deponijo 1.500,00
Stroški nakupa in montaže novih sedežev 83.000,00
Skupaj brez DDV 85.700,00
DDV  22 % 18.854,00
Skupaj z DDV 104.554,00
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7. Opredelitev temeljnih prvin in ekonomska upravičenost investicije

7.1. Opis lokacije

Investicija se bo izvajala na območju občine Ajdovščina, v objektu Dvorane prve slovenske vlade. 
Podrobnejše informacije o objektu, kjer se bo izvedla investicija izhajajo iz točke 3.3. DIIP.

Objekt Dvorane prve slovenske vlade se nahaja v centru samega mesta Ajdovščina, v območju s 
prostorsko oznako  AJ-063, na nepremičnini parc. št. 2392-491, pri kateri je v zemljiški knjigi kot zemljiško 
knjižni lastnik vpisana Občina Ajdovščina do celote 1/1. Obravnavano območje je osrednje območje 
centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje 
trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, 
verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje.  

Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: 
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/22 in 10/22-

popr.).
 
Skladno z določili 130. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina so objekti in 
območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju: objekti in 
območja kulturne dediščine):
 kulturni spomeniki;
 vplivna območja kulturnih spomenikov;
 varstvena območja dediščine;
 registrirana kulturna dediščina ter vplivna območja dediščine.

Za vse posege v kulturni spomenik ali vplivno območje spomenika, za posege v varstveno območje 
dediščine ter za posege v registrirano nepremično dediščino in njeno vplivno območje je treba pri 
pristojni službi za varstvo kulturne dediščine pridobiti kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno 
soglasje. Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi 
dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in 
situ). Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje 
dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi 
odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje za 
posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti 
tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki 
veljajo za to območje urejanja. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente 
spomenika je treba pripraviti konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev 
kulturnovarstvenega soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi 
s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in 
usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom. Če se upravičeno domneva, da je v 
nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da bi z načrtovanimi 
posegi bilo povzročeno njeno poškodovanja ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s 
predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi 
pristojna javna služba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po 
predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

Drugi relevantni pravni akti, ki se uporabljajo za območje nameravane investicije:
 Odlok o predkupni pravici v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/22);
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 Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Ajdovščina (Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87-157, 9/98)).

1. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE, v nadaljevanju ZVKD-1) določa, da materialno 
dediščino sestavljata premična in nepremična dediščina. Nepremična dediščina so nepremičnine ali 
njihovi deli z vrednotami dediščine, vpisani v register dediščine. Premična dediščina pa so premičnine 
ali zbirke premičnin z vrednotami dediščine. Register dediščine (v nadaljnjem besedilu: register) je 
osrednja zbirka podatkov o dediščini, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za dediščino.

ZVKD-1 v 9. členu dalje določa, da se v register vpišejo nepremičnine, premičnine in vrednote z 
lastnostmi dediščine iz 1. člena tega zakona. Nepremična dediščina se vpiše v register kot posamezna 
nepremičnina ali kot območje dediščine. Premična dediščina se vpiše v register kot posamezna 
premičnina ali kot zbirka.

Kot izhaja iz točke 3.3. DIIP, je v register kulturne dediščine vpisana le Dvorana prve slovenske vlade, ki 
je varovana kot stavbna dediščina Ajdovščina - Kinodvorana (EID: 1-30134), zvrst »Stavbe«, podzvrsti 
»Profane stavbe«, tip »Profana stavbna dediščina«, obseg »Objekt«, z opisom »Kinodvorana je zgrajena 
na mestu Doma ljudske prosvete, v katerem je 5.5.1945 potekala prva seja Narodne vlade Slovenije. 
Pokriva jo dvokapna korčna streha, vhodni del z ravno streho oblikujejo betonski okvirji in motiv pergole. 
Avtor je S. Križaj.«, pri čemer je pod varstvenimi usmeritvami navedena le beseda »Stavbe«.

Kot izhaja iz dokumenta »Usmeritve pri projektu menjave sedežev parterju Dvorane prve slovenske 
vlade, Ajdovščina, št.NG-0040-3/2025, z dne 12. 3. 2025, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Nova Gorica, je Dvorana prve 
slovenske vlade varovana kot stavbna dediščina Ajdovščina - Kinodvorana (EID: 1-30134), nahaja pa se 
znotraj območja spomenika Ajdovščina - Arheološko najdišče Castra (EID 1-00003) in Ajdovščina - 
Mestno jedro (EID: 1-01562). Zanjo velja varstveni režim določen v 130 členu Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/22 in 10/22-popr.), ki določa: 
»(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, 
da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote, prepoznavne 
značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. Pri neskladju določb tega 
odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni 
pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino velja dodatno še, da bo posege v prostor 
ali način izvajanja dejavnosti organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, presojal po naslednjih 
kriterijih:
10.1 Za registrirano stavbno dediščino se ohranjajo vrednote kot so:
-  tlorisna in višinska zasnova (gabariti);
-  gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova;
-  oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno 
   pohištvo, barve fasad, fasadni detajli);
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora;
- sestavine in pritikline;
- stavbno pohištvo in notranja oprema;
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico;
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah);
- celovitost dediščine v prostoru;
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.«

Glede na to, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne 
enote Nova Gorica mnenja, da so stoli s kovinsko konstrukcijo originalna sestavina dvorane, ki se je 
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ohranila vse do danes, je po njihovih usmeritvah potrebno pri pripravi dokumentacije za prenovo stolov 
dvorane upoštevati sledeča navodila: 
- tapecirani stoli, ki obsegajo večji del dvorane se lahko nadomestijo z novimi 
- stoli v zadnjem delu dvorane se ohranijo in obnovijo ter po potrebi posodobijo 
- v kolikor prenova stolov s strani strokovnjaka/restavratorja ni možna se stole lahko nadomesti z novimi. 
Oblikovno so lahko enaki kot v preostalem delu dvorane. Predlagajo, da se v prenovo stolov vključi tudi 
avtorske lesene klopi v atriju, ki jih je načrtoval arhitekt Svetozar Križaj.

Kljub sklicevanju na 130. člen Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (Uradni list 
RS, št. 5/22 in 10/22-popr.) v svojem dokumentu, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba 
za kulturno dediščino, Območna enota Nova Gorica na naše dodatno zaprosilo ni podal odgovora, če je 
katera premičnina (npr. sedeži v zadnjih petih vrstah parterja ter dva kino projektorja, ki so avtentični 
elementi dvorane prve slovenske vlade, ter naj bi po mnenju ZVKD NG predstavljali pomemben korak 
tudi v smeri ovrednotenja povojne oblikovalske stroke in industrije) vpisana v register kulturne dediščine 
kot premična dediščina. Nič od tega namreč ne izhaja niti iz objavljenih podatkov registra kulturne 
dediščine do marca 2025. Iz omenjenih usmeritev ZVKD-1 tudi ne izhajajo nobene opredelitve o zvrsteh 
premične kulturne dediščine v Dvorani prve slovenske vlade v smislu 5. člena Pravilnika o seznamih zvrsti 
dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10), kot npr. za P09 »Predmeti uporabne 
umetnosti« (za stole) ali P16 »Predmeti izobraževanja, znanosti in tehnike« (za kino projektorja). Prav 
tako pa s strani pristojnega ZVKD NG investitor Občina Ajdovščina ni dobila odgovora oziroma kakršnega 
koli pojasnila, da bi bilo potrebno pri navedenih premičninah (sedeži zadnjih petih vrst v parterju 
dvorane ter dva original kino projektorja) upoštevati določila 6. člena tega pravilnika, ki določa varstvene 
usmeritve za premično dediščino. 

7.2. Potrebna projektna in investicijska dokumentacija

Glede na oceno vrednosti investicije in mejne vrednosti, ki so določene z Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 
in 27/16) je za predmetno investicijo potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta.

Tabela 9: Vrsta investicijske dokumentacije

Zap. 
št.

Vrsta dokumentacije Potrebno Že 
pridobljeno

1 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Da Ne

2 Predinvesticijska zasnova (PIZ) Ne /

3 Investicijski program (IP) Ne /

4 Študija izvedbe (ŠI) Ne /

5 Poročilo o izvajanju (PI) Ne /

Tabela 10: Vrsta projektne dokumentacije

Zap. 
št.

Vrsta dokumentacije Potrebno Že 
pridobljeno

1 Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih 
pogojev (DPP)

NE /
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2 Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja (DGD)

NE /

3 Projektna dokumentacija za odstranitev objekta (PZO) NE /

4 Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) NE /

5 Projektna dokumentacija za legalizacijo (DL). NE /

6 Druga dokumentacija: Tehnično poročilo NE /

7 Druga dokumentacija: Popis del / opreme DA DA

Tabela 11: Dokumentacija in upravna dovoljenja za zamenjavo opreme

Zap. 
št.

Vrsta dokumentacije Potrebno Že 
pridobljeno

1 Lokacijska informacija DA DA

2 Soglasje ARSO NE /

3 Smernice ZVKD DA DA

4 Druga mnenja NE /

5 Druga dovoljenja NE /

6 Gradbeno dovoljenje NE /

7 Uporabno dovoljenje NE /

7.3. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov je predstavljen v točki 6.3. DIIP.

Izvedba investicijskega projekta je predvidena o obdobju od aprila 2025 do avgusta 2025.

Tabela 12 Terminski plan investicije

Aktivnost Začetek Konec
Izdelava investicijske dokumentacije 04/2025 04/2025
IZVEDBENA DELA:
Izvedba javnega naročila in izbira izvajalca 04/2025 05/2025
Izvajanje vseh del 06/2025 08/2025
Končni prevzem 08/2025

7.4. Dinamika investiranja

Vsa plačila bodo izvedena v letu 2025.
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7.5. Analiza stroškov in koristi, ter pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oz. 
ekonomska upravičenost projekta

Občina letno pokriva investicijske odhodke in stroške za obratovanje dvorane, saj se ti le v neznatnem 
delu pokrivajo s prihodki od uporabnin za uporabo dvorane s strani uporabnikov. Ti prihodki pokrijejo le 
delež odhodkov, saj je večina prireditev v dvorani nekomercialne narave in se uporabnikom za stroške 
uporabe dodeli subvencija iz občinskega proračuna. Kljub navedenemu, pa se prihodki od uporabe 
Dvorane prve slovenske vlade, ki je, kot že omenjeno, osrednji prireditveni pokriti prostor, v mestu 
Ajdovščina, iz leta v leto povečujejo.  

Tabela 13 Prikaz odhodkov in prihodkov v posameznih proračunskih letih, v EUR 

Proračunsko leto Redni
stroški

Investicijski 
odhodki

Odhodki 
skupaj

Prihodki 
skupaj

Razlika

2024 47.504,00 52.289,00 99.793,00 5.274,00 -94.519,00

2023 35.039,00 10.514,00 45.553,00 4.221,00 -41.332,00

2022 27.865,00 3.886,00 31.751,00 2.174,00 -29.577,00

2021 16.277,00 5.334,00 21.611,00 203,00 -21.408,00

2020 23.276,00 / 23.276,00 830,00 -22.446,00

2019 33.356,00 1.095,00 34.451,00 3.640,00 -30.811,00

2018 27.196,00 4.192,00 31.388,00 2.342,00 -29.046,00

2017 19.200,00 1.886,00 21.086,00 1.250,00 -19.836,00

2016 16.239,00 43.210,00 59.449,00 2.431,00 -57.018,00

2015 19.859,00 53.200,00 73.059,00 1.499,00 -71.560,00

2014 16.869,00 7.364,00 24.233,00 2.042,00 -22.191,00

Investicija, ki bo z zamenjavo sedežev v parterju zagotovila:
- dvig nivoja kakovosti storitev in programov na področju kulture z zagotovitvijo kvalitetne javne 

infrastrukture na način, da se zamenja obstoječe sedeže v parterju dvorane; 
- ter izboljšanje uporabniške izkušnje udeležencev prireditev in kulturnih programov, ki se izvajajo v 

sami dvorani, z odpravo ovire, ki zaradi osebnih lastnosti posameznikom nižje rasti preprečuje 
razgled na dogajanje na odru dvorane. 

Navedene od navedenih koristi sicer ni mogoče izraziti v denarju, vendar bo sama investicija dodatno 
izboljšala uporabljivost in privlačnost dvorane za izvajanje kulturne in prireditvene dejavnosti s strani 
zunanjih uporabnikov, kar bo v bodoče vsaj ohranilo, če že ne tudi povečalo, višino prihodkov iz naslova 
uporabnine. Tako je predmetna investicija v manjši meri upravičena iz ekonomskega vidika, saj zaradi 
politike subvencioniranja stroškov uporabe dvorane za nekomercialne prireditve, tudi v prihodnje ne 
pričakuje povečanja prihodkov od uporabe dvorane. V večji meri je investicija koristna tako iz socialno 
družbenega vidika, saj bo z uresničitvijo ciljev določenih v točki 4.1. DIIP prispevala h kakovosti 
kulturnega in družbenega udejstvovanja v občini.
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7.6. Analiza občutljivosti in tveganj

Zaradi kratkotrajnega obdobja, potrebnega za izvedbo investicije ni tveganj za zvišanje predračunske 
vrednosti investicije. Upoštevaje dejstvo, da se sama investicija nanaša na zamenjavo sedežev v parterju 
dvorane na katerih je razvidna uničenost in dotrajanost materialov ter dvižnih mehanizmov sedišč, bo 
izvedba investicije prispevala k znižanju stroškov potrebnih za popravilo in odpravljanje posledic obrabe 
in uničenja materialov na sedežih.

Ocena tveganja glede zastojev pri izvedbi investicije ter tveganja nedoseganja ciljev navedenih v točki 
4.1. DIIP je zelo nizka.

7.7. Vpliv investicije na okolje, zagotavljanje varovanja okolja ter trajnostna raba 
naravnih virov

Zaradi odstranitve obstoječih 245 sedežev iz parterja dvorane, bodo zaradi izvajanja investicije nastali 
komunalni odpadki (pohištvo), skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 
– ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24, v nadaljevanju ZVO-2). Da bi v Republiki Sloveniji dosegli cilje in 
upoštevali načela trajnostnega ravnanja z odpadki, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na podlagi 
na podlagi ZVOP-2 praviloma vsaka štiri leta (oziroma za programsko obdobje) pripravi operativni 
program varstva okolja s področja odpadkov4 in ga objavi na svoji spletni strani. Operativni program 
varstva okolja s področja odpadkov je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki in Programa 
preprečevanja odpadkov, ki sta instrumenta Vlade Republike Slovenije za izpolnitev ukrepov 
preprečevanja nastajanja odpadkov, zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadki in dosego ciljev 
ravnanja z odpadki za obdobje do leta 2035.

Upoštevaje navedeno bo staro pohištvo odpeljano izvajalcu obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja 
s komunalnimi odpadki, določenemu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 28/2, 118/23), na lokacijo Centra za ravnanje z odpadki Ajdovščina, od koder bo 
zagotovljen pravilen postopek obdelave pomembnih tokov odpadkov z vidika recikliranja in ponovne 
uporabe (odpadni les, odpadni tekstil, odpadne kovine…).  

Skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 
132/23) se z uresničevanjem ciljev, ki so v njej navedeni, zmanjšuje negativen vpliv na okolje z javnim 
naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, izboljšanjem okoljske značilnosti 
obstoječe ponudbe in spodbujanjem razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo ter dajanjem 
zgleda zasebnemu sektorju in potrošnikom. Na podlagi navedenega predpisa mora Občina Ajdovščina 
pri izvajanju investicij v postopkih javnega naročanja  obvezno upoštevati izpolnjevanje ciljev določenih 
v 4. členu Uredbe o zelenem javnem naročanju, in sicer:
- tekstilni izdelki - bombaž ali druga naravna vlakna, vsebovana v tekstilnih izdelkih, morajo v najmanj 

10% vseh izdelkov zajemati bombažna ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način;,
- pohištvo - delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih 

materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali 
onemogoča.

Ob upoštevanju navedenih vplivov na okolje in predvidenih okoljevarstvenih ukrepov, investicija na 
nobeno sestavino okolja ne vpliva v tolikšni meri, da bi bil s stališča varstva okolja nedopustna.   

4 Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov 2022, 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki_2022.pdf 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki_2022.pdf
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7.7.1. Zagotavljanje varnosti pred požarom

Skladno z določili 27. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 
85/24 – ZAID-A, GZ-1) morajo objekti  zaradi zmanjšanja ogroženosti ljudi v njih ali njihovi bližini in zaradi 
zmanjšanja ogroženosti okolja zagotavljati požarno varnost in omogočiti učinkovito ter varno ukrepanje 
gasilcev in reševalcev.

Ker lastnosti materialov notranje opreme vplivajo na širjenje požara v objektu je potrebno pri izvajanju 
investicije upoštevati predpise in standarde za zagotavljanje požarne varnosti. Zaradi navedenega je 
potrebno pri določanju tehničnih zahtev za nabavo opreme, ki je predmet investicije upoštevati vsebino 
Tehničnih smernic za graditev TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, ki v petem odstavku točke 
3.3.1 (Sedeži v vrstah) določa, da je morajo sedeži v gledališčih, kinodvoranah in podobnih dvoranah z 
do 5.000 sedišči, izpolnjevati zahteve glede odpornosti proti vžigu materialov s tlečo cigareto ali 
plamenom vžigalice skladno s standardi SIST EN 1021-1 in SIST EN 1021-2. Pri čemer je potrebno 
upoštevati tudi s smernicami določene najmanjše razdalje med vrstami sedežev ter največje število 
sedežev v vrsti.

Objekt v katerem se bo izvajala investicija v največji možni meri zagotovljena tako javljanje kot omejitev 
hitrega širjenja požara. Zagotovljen je neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. Osebam v 
objektu, kjer se bo izvedla investicija bo omogočeno, da objekt zapustijo, pri čemer bo omogočena 
varnost reševalnih ekip.

7.7.2. Vpliv investicije na mehansko odpornost in stabilnost objekta

Kot izhaja iz drugega odstavka 26. člena GZ-1 je potrebno pri zagotavljanju mehanske odpornosti in 
stabilnosti objekta upoštevati trajne, spremenljive in naključne vplive. Trajni vplivi so zlasti vplivi zaradi 
težnosti, zemeljskega in vodnega pritiska ter deformacije, ki se pojavljajo med gradnjo. Spremenljivi 
vplivi so zlasti koristna obtežba, obtežba s snegom in ledom, obtežba zaradi vetra, obtežba z vodo in 
valovi, toplotni vplivi in zmrzovanje, vplivi, ki jih povzročijo žerjavi, dinamični vplivi strojev, obremenitve 
ob gradnji in korozija. Naključni vplivi so zlasti udarci, eksplozije, potresi in vplivi požara.

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ in 199/21 
– GZ-1) v 4. členu določa, da morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim 
bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:

 porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
 deformacij, večjih od dopustnih ravni,
 škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih 

deformacij nosilne konstrukcije ali
 škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni 

vzrok;
ter, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je za 
posamezno skupino objektov določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.

Med izvajanjem investicije ne bodo potrebna nikakršna gradbena dela, ki bi kakorkoli posegala v njegovo 
nosilno konstrukcijo, napeljave ter vgrajeno opremo. S spoštovanjem predpisov in tehničnih standardov 
s področja požarne varnosti objektov, pa bo zagotovljena tudi nosilna konstrukcija objekta v primeru 
požara.

7.7.3. Higienska in zdravstvena zaščita okolja ter zaščita pred hrupom
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V objektih je treba zagotoviti higiensko in zdravstveno zaščito. Objekti ne smejo ogrožati zdravja ljudi ali 
povzročiti čezmerne obremenitve okolja. Objekti in deli objektov morajo zagotavljati, da so 
onesnaževanje notranjega in zunanjega zraka, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki ter 
ionizirajoča in elektromagnetna sevanja čim manjši in ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.

Zaradi zagotavljanja trajnostnih učinkov investicije se pri izbiri materialov, poleg drugih že navedenih 
zahtev, zahteva tudi uporabo materiala, ki ima specifične lastnosti - odpornost na odrgnjenost tkanin po 
metodi Martindale po testni metodi SIST EN ISO 12947-2, ki mora vzdržati več kakor 100.000 ciklov 
drgnjenja po njeni površini.

Glede na snovi, uporabljene v  postopku izvajanja investicije, aktivnost zamenjave stolov v objektu ne 
bo povzročila uhajanja strupenih plinov, nevarnih delcev ali plinov, emisije nevarnega sevanja, 
onesnaženje ali zastrupitve vode in tal, napačnega odstranjevanje odpadnih voda, dima, trdnih ali 
tekočih odpadkov, zadrževanja vlage v objektu in okolici izvedene gradnje ali na površini znotraj njih. 
Prav tako predmetna investicija ne bo imela nobenega vpliva na osenčenje sosednjih objektov. 

V času izvajanja investicije bodo v notranjosti dvorane lahko nekoliko povečane emisije prahu in hrupa, 
a je ocenjeno, da obremenitve okolice s tovrstnimi emisijami ne bo. Emisij snovi v vodo ne bo, saj v 
okolici ni površinskih vodotokov. Ocenjeno je, da obremenitev tal in s tem podtalnice ne bo. 

V času izvajanja del bo občasno prihajalo do povečanja hrupa zaradi obrtniških del odstranjevanja in 
pritrjevanja novih sedežev. Dela se bodo izvajala le v dnevnem času. V času obratovanja bo hrup, ki ga 
zaznavajo osebe v objektih v okolici izvajanja investicije, zmanjšana na raven, ki ne bo ogrožala njihovega 
zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Prav tako izvajanje investicije 
ne predstavlja tveganj, ki bi zahtevala varstvo pred  udarnim hrupom, ki se prenaša preko konstrukcije 
in pred odmevnim hrupom.

7.7.4. Varnost pri uporabi

Med izvajanje investicije ter po njenem zaključku ne bo prišlo do sprememb pri uporabi in obratovanju 
objekta. Prav tako zaradi same investicije ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek 
nezgod, kot so zdrs, padec, udarec, opekline, udar el. toka, poškodbe zaradi eksplozije.

7.7.5. Varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov 
energije

Predmet javnega naročila nima neposrednih vplivov na varčevanje z energijo in ohranjanjem toplote. 
Zaradi upoštevanja o nakupovanju okoljsko manj obremenjujočega blaga, bo investicija posredno imela 
trajnostne učinke na varovanje okolja in posledično varčevanje z energijo.

7.7.6. Univerzalna graditev in uporaba objekta

Izvedba investicije ne spreminja obstoječih pogojev glede dostopnosti in uporabe samega objekta 
Dvorane prve slovenske vlade.
 

7.8. Relevantnost kadrovskoorganizacijske sheme s prostorsko opredelitvijo

Za namen izvedbe investicije Občina Ajdovščina ne predvideva posebne organizacije ali reorganizacije. 
Investicija ne bo imela vpliva na zaposlene pri investitorju in tudi ne pri upravljavcu.
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Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Občina Ajdovščina z obstoječimi kadrovskimi in prostorskimi 
kapacitetami. Pooblaščeni skrbnik za izvedbo investicije bo v okviru svojih nalog:

 zagotavljal izvajanje investicij skladno s tehnično dokumentacijo, veljavnimi predpisi in standardi 
ter v okviru predvidenih finančnih in časovnih načrtov;

 zagotavljal koordinacijo vseh deležnikov, potrebnih za pravilno in pravočasno izvedbo investicije 
ter po potrebi o tem pripravljal poročila;

 izdelal novelacijo investicijske dokumentacije, če bo potrebno.

Izvajalec del bo izbrani skladno s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja. 

7.9. Predvideni viri financiranja in drugi viri

Izvedba in financiranje investicije bosta v celoti izvedena v letu 2025.
 

Tabela 14: Finančna konstrukcija in viri sredstev

Vir financiranja Vrednost v EUR Delež v %

Lastna sredstva Občine Ajdovščina 104.554,00 100

Vsa plačila so predvidena v letu 2025.
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8. Ugotovitev smiselnosti in možnosti priprave nadaljnje 
dokumentacije 

Za izvedbo investicije je potrebno skladno z določil Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 
27/16) izdelati Dokument identifikacije projekta (DIIP).

Za izvedbo investicije je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo in popis blaga ter del, ki je predmet 
investicije. Pred začetkom zamenjave sedežev je potrebno še izvesti postopek javnega naročila za izbor 
izvajalca za nakup in zamenjavo sedežev ter izvesti odstranitev obstoječih sedežev, ki bo izvedena 
neposredno pred izvedbo montaže novih sedežev.

Celotna investicijska vrednost je ocenjena v višini 104.554,00 EUR z vključenim DDV in se bo financirala 
iz sredstev proračuna Občine Ajdovščina. Z DIIP se ugotavlja, da je sama investicija za izboljšanje 
kakovosti kulturnega in družbenega udejstvovanja v občini nujna in smiselna
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