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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO 

NAROČILO: 
 

 

Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena 
knjiga) za projekt »Protipoplavni ukrepi OC Batuje« 

 

 
 
 

Naročnik: 

 
OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 
Ajdovščina, po pooblastilu izdanem na podlagi 
tretjega odstavka 66. člena ZJN-3, izvaja 
postopek oddaje javnega naročila v imenu in za 
račun naročnika Republike Slovenije, 
Ministrstva za naravne vire in prostor, Direkcije 
Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 
88, 3000 Celje   
 

Predmet javnega naročila: 

 
Projektiranje in gradnja po pogodbenih 
določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt 
»Protipoplavni ukrepi OC Batuje« 
 

Vrsta javnega naročila: 
 
Javno naročilo gradnje 
 

Postopek: 
 
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) 
 

Oznaka javnega naročila: 
 
4301-29/2024 
 

Datum: 
18. 11. 2024 
 

 
 
Projekt sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz sredstev 

Mehanizma za okrevanje in odpornost, komponenta Zeleni prehod (C1), razvojno področje: Čisto in varno 

okolje (C1 K3), za ukrep »Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge 

podnebno pogojene nesreče« (C1 K3 IF). Skladno z določili Uredbe 2020/852/EU je predlagani ukrep 

trajnostno naravnan in oblikovan po načelu, da ne prihaja do bistvene škode ter vpliva na okolje. 
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 

1. KRATEK OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA   

 
 
V postopku izvajanja investicije protipoplavnih ukrepov v OC Batuje, je trenutno izdelana projektna 
dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projekt za razpis (PZR) ter pridobljeno 
je gradbeno dovoljenje.  
 
Predmetno javno naročilo zajema izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in gradnjo, 
ter ostale storitve, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Gospodarski subjekt, ki 
mu bo oddano predmetno javno naročilo, bo storitve izvajal skladno z veljavnim Gradbenim zakonom 
(Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A, v nadaljevanju GZ-1) in Zakonom 
o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24, v nadaljevanju 
ZAID. 
 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da je potrebno v okviru področja Čisto in varno okolje, za 
ukrep »Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene 
nesreče«, v skladu s točko (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241 upoštevati „načelo, da se ne 
škoduje bistveno“, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli 
od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskem ciklu dejavnosti.  
 
Poleg tega je potrebno pri pripravi ponudbe in pri izvajanju javnega naročila upoštevati zahteve zelenega 
javnega naročanja vezane na projektiranje oziroma izvedbo gradnje cest, cestno razsvetljavo in prometno 
signalizacijo ter vrtnarske storitve, v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 51/17, 64/19 in 132/23), v skladu s katerimi morajo biti pri izvedbi javnega naročila izpolnjeni naslednji 
cilji: 

− pri gradnji vozišča ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste 
ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa 
zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), 
posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna; 

− pri prenovi cestne razsvetljave se zagotovi 30 % prihranka porabe električne energije; 

− najmanj 30 % cestne razsvetljave omogoča zmanjšanje emisij nepotrebne svetlobe; 

− delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70 %, pri čemer 
ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin; 

− delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25 %. 
 
Ponudniki morajo pri izvajanju del zagotavljati reden odvoz komunalnih odpadkov. Stroške odvoza 
odpadkov iz gradbišča nosi ponudnik sam. 
 
Če se naročnik na kateremkoli mestu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sklicuje na 
konkretno določeno blagovno znamko, proizvajalca ali proizvod, je takšen sklic namenjen zgolj opredelitvi 
nivoja (ravni) kakovosti, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri takšni zahtevi, da bo njihova ponudba v tem 
delu dopustna (tehnično ustrezna). Ponudniki za vso blago, pri katerem se naročnik sklicuje na določeno 
znamko, proizvajalca ali proizvod, lahko ponudijo tudi drug enakovreden proizvod, druge znamke oziroma 
drugega proizvajalca, če ponujeno blago ustreza vsaj ravni kakovosti, ki je določena z referenčnim blagom, 
oziroma je ponujeno blago od tega blaga kakovostnejše. 
 

2. PREDPISI IN STANDARDI 

 

2.1 SPLOŠNO 

 
Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec upoštevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. 
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Če v času izvajanja pogodbe stopi v veljavo nova zakonodaja ali se spremeni, dopolni obstoječa 
zakonodaja ali se spremenijo standardi, ki dovoljujejo manj zahtevne tehnične kriterije, opise in pogoje 
Pogodbe, se mora izvajalec držati originalnih Splošnih zahtev ter Splošnih pogojev ter Posebnih pogojev 
Pogodbe, dokler ne dovoli Inženir v pisni obliki uporabo spremenjenih standardov in zakonodaje, ki so 
stopili v veljavo namesto originalnih. 
 
Veljavna zakonodaja in standardi so navedeni v Splošnih zahtevah ter Projektni dokumentaciji. 
 
V kolikor se razpisna dokumentacija sklicuje na specifične standarde in predpise, ki jih morajo izpolnjevati 
blago in vgrajeni materiali in izvedena ter testirana dela, lahko stopijo v veljavo pogoji izdaje ali sprememba 
relevantnih standardov osemindvajset (28) dni pred zadnji datumom, ko je potrebno predati ponudbo, dokler 
ni to izrecno drugače izraženo v razpisni dokumentaciji. 
 
Če so to nacionalni standardi in predpisi ali so vezani na posebno državo ali regijo, lahko Inženir predhodno 
pregleda in pisno odobri standarde drugih oblasti, ki zagotavljajo enako ali višjo kakovost kot navedeni 
standardi in predpisi. 
 
Razlike med specificiranimi standardi ter predlaganimi alternativnimi standardi mora izvajalec popolno 
opisati in poslati Inženirju najkasneje v osemindvajsetih (28) koledarskih dneh pred datumom, ko želi 
izvajalec dobiti Inženirjevo soglasje. V kolikor Inženir ugotovi, da takšne spremembe ne zagotavljajo enake 
ali višje kakovosti, mora izvajalec uporabiti standarde opisane v dokumentih. 
 
Za vse materiale in konstrukcije je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oz. nadzornemu organu originale 
standarde v potrditev pred vgradnjo materialov, kopije standardov pa predložiti investitorju ob zapisniško 
potrjeni primopredaji objekta. 
 
Za čas ko izvajalec še ni dostavil nadzoru investitorja ustrezne listine o kvaliteti materialov, nosi 
odgovornost za kvaliteto teh materialov izvajalec sam. 
 
Po končanih delih je obvezno potrebno opraviti kvalitetni pregled vseh opravljenih del in o tem zapisati 
zapisnik, katerega potrdijo naročnik, nadzorni organ in vodja gradnje izvajalca. 
 
Po vseh izvršenih delih, po uspešno izvršenem tehničnem pregledu in po uspešno izvršeni primopredaji 
opravljenih del mora izvajalec objekt predati naročniku v skladu z GZ-1. 
 
Primopredajo izvršijo pooblaščeni predstavnik naročnika, nadzornega organa in izvajalca ter podpišejo 
primopredajni zapisnik. Primopredaja je uspešno opravljena, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti iz 
zapisnika o kvalitetnem pregledu in zapisnika o tehničnem pregledu objekta.  
 
Izvajalec je dolžan zagotavljati revizijsko sled in hrambo vse potrebne dokumentacije ter naročniku 
zagotavljati vpogled v nastalo dokumentacijo, ter jo na poziv tudi posredovati.  
 
Zagotovitev uporabe informacijskega sistema za naročnika, izvajalca, nadzornika – zaradi kompleksnosti 
obvladovanja investicijskega projekta se zahteva, da izvajalec uporablja informacijski sistem za spremljanje 
investicij, ki ga uporablja naročnik.  
 
Naročnik bo izvajalcu ob podpisu pogodbe predložil protokol in način vnosa podatkov v informacijski 
sistem. Ob podpisu pogodbe bo naročnik izvajalcu predložil celoten protokol uporabe informacijskega 
sistema, ki se ga mora izvajalec držati.  

 
Izvajalec mora izrecno upoštevati obdobje v katerem se bo izvajala gradnja in vremenske pogoje. Izvajalec 
ne bo upravičen do zahtevkov in podaljšanj rokov v primeru vremenskih pogojev običajnih za kraj in čas v 
katerem se dela izvajajo. 
 

2.2 ZAKONODAJA IN PREDPISI 

 
Evropska zakonodaja: 
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• Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 2. 2021 o vzpostavitvi Mehanizma 
za okrevanje in odpornost (Ur. list, št. 57 z dne 18.02.2021). zadnjič popravljena s Popravkom (Ur. 
list 111, 31.3.2021). 

• Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in 
obvladovanju poplavne ogroženosti (Besedilo velja za EGP) 

• Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne politike 

• Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. 9. 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo 
skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (Ur. list, 
št. 429/83 z dne 1.12.2021). 

• Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z 
uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (Ur. list, št. C 58 z dne 18.2.2021) 

• Načrt za okrevanje in odpornost (Služba Vlade RS za razvoj in Evropsko kohezijsko, junij 2021) 

• Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za slovenijo 106112/21 
 

 
Slovenska zakonodaja: 

• Zakon o akreditaciji /ZAkr/ (Ur. l. RS, št. 59/99)  

• Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. l. RS, št. 82/13) 

• Gradbeni zakon GZ-1 (Ur. l. RS, št. 119/21, 105/22 - ZZNŠPP in 133/23) 

• Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24)  

• Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (Ur. l. RS, št. 91/2015, 14/2018-ZJN-3A, 121/21, 10/22, 74/22 – 
odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)  

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 – 
ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) 

• Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Ur. l. RS, št. 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 
82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 - ZDeb) 

• Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Ur. l. RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-
1, 8/10-ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – 
ZDU-1O) 

• Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Ur. l. RS, št. 
17/11, 29/23)  

• Zakon o urejanju prostora / ZUreP-3/ (Ur. l. RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 
95/23 - ZIUOPZP)  

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. l. RS, št. 43/11) 

• Zakon o varstvu okolja /ZVO-2/ (Ur. l. RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE) 

• Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ (Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 
83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO, 43/22)  

• Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US - ZUNPEOVE) 

• Zakon o javnih cestah /ZJC/ (Ur. l. RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – 
ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09, 109/09, 109/10 – Zces-1, 24/15 - ZCestn) 

• Zakon o cestah /Zces-2/ (Ur. l. RS, št.  132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) 

• Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. l. RS, št. 59/99) 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-C) (Ur. l. RS, št. 9/11) 

• Zakon o meroslovju /ZMer-1/ (Ur. l. RS, št. 26/05) 

• Energetski zakon /EZ-1/ (Ur. l. RS, št.  60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – 
ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg, 78/23 - ZUNPEOVE) 

• in ostala zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji. 
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• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14, 98/15, 
44/22 – ZVO-2)  

• Odredba o obveznem atestiranju cementa (Ur. l. SFRJ, št. 34/85, 67/86, Ur. l. RS, št. 52/00 – ZGPro 
in 54/01) 

• Odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu (Ur. l. SFRJ, št. 34/85, Ur. l. RS, št. 54/01)  

• Odredba o obveznem atestiranju tovarniško izdelanih elementov iz celičastega betona (Ur. l. SFRJ, 
št. 34/85, Ur. l. RS, št. 52/00 – ZGPro in 54/01)  

• Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj 
določenih napetostnih mej (Ur. l. RS, št. 39/16) 

• Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur. l. RS, št. 117/02, 21/03 – 
popr., 51/04 – EZ-A, 126/07 in 37/11 – odl. US)  

• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, 
št. 80/12, 98/15, 44/22 – ZVO-2) 

• Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS, št. 41/16)  

• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št.43/18, 59/19, 44/22 – ZVO-2) 

• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, 
št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18) 

• Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 
44/22 – ZVO-2) 

• Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, 
št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22) 

• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, 
št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22, 157/22)  

• Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – 
ZIURKOE, 108/20, 44/22 – ZVO-2) 

• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 54/2021) 

• Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21, 44/22 – ZVO-2) 

• Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2, 77/22) 

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08, 44/22 – ZVO-2) 

• Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08, 61/11, 44/22 – ZVO-2) 

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 34/08, 44/22 – ZVO-2) 

• Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 96/22) 

• Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04, 59/19, 44/22 – ZVO-2, 
53/22) 

• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in v javno kanalizacijo (Ur. l. 
RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22, 75/22, 157/22) 

• Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 
61/09, 50/13, 44/22, 48/22) 

• Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/14, 
57/15, 26/17, 105/20, 44/22)  

• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, 
št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) 

• Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15, 66/18, 44/22) 

• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19, 44/22) 

• Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16, 44/22) 

• Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12, 66/16, 44/22) 

• Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 46/02, 41/04 – 
ZVO-1, 44/22) 

• Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17, 61/23) 

• Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. l. RS, št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15) 

• Pravilnik o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11)  

• Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS, 
št. 136/06, 61/10 – ZRud-1 in 43/11 – ZVZD-1) 

• Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. l. RS, 
št. 89/99, 39/05, 43/11 – ZVZD-1, 181/21) 
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• Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo 
izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08) 

• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14, 98/15, 
44/22) 

• Uredba o odpadnih oljih (Ur. l. RS, št. 24/12, 44/22) 

• Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 – GZ, 
199/21) 

• Pravilnik o tehniških predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev (Ur. l. 
SFRJ, št. 19/68, Ur. l. RS, št. 110/02 – ZGO-1,98/15 in 56/16) 

• Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1) 

• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali 
reprotoksičnim snovem pri delu (Ur. l. RS, št. 29/2024) 

• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. l. RS, 
št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1) 

• Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur. l. SFRJ, št. 17/66, Ur. l. 
RS, št. 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1) 

• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, 
št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) 

• Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) 

• Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16) 

• Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur. l. RS, št. 131/03) 

• Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Ur. l. RS, št. 46/05) 

• Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12, 44/22 – ZVO-2) 

• Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 10/09, 81/11, 73/16, 44/22) 

• Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Ur. l. RS, št. 13/21, 44/22) 

• Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) 

• Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. l. RS, št. 40/04) 

• Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 – GZ, 
199/21) 

• Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Ur. l. RS, št. 
54/03 in 61/17 – GZ, 199/21) 

• Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. l. RS, št. 12/13, 49/13, 61/17 – GZ, 199/21) 

• Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. l. RS, št. 101/05, 61/17 – GZ, 199/21) 

• Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ) 

• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 70/22, 161/22, 129/23) 

• Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur. l. RS, št. 29/04 in 61/17 – GZ) 

• Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ) 

• Eurocode 1 (osnovne predpostavke)  

• Eurocode 2 (betonske konstrukcije)  

• Eurocode 5 (lesene konstrukcije)  

• Eurocode 8 (projektiranje potresno odpornih konstrukcij) 

• Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. l. RS, št. 22/95 in 102/09) 

• Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ, št. 30/91, Ur. 
l. RS, št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro, 83/05, 199/21) 

• Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje jeklenih nosilnih konstrukcij (Ur. l. SFRJ, 
št. 6/65 in Ur. l. RS, št. 52/00 – ZGPro, 61/17 – GZ, 199/21) 

• Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 in 61/17 – GZ) 

• Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. RS, št. 
202/21) 

• Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 140/21, 
199/21) 

• Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/92, 56/99 – ZVZD 
in 43/11 – ZVZD-1) 

• Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj 
določenih napetostnih mej (Ur. l. RS, št. 39/16) 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0611
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1881
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4408
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-2700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-1008
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4512
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-0005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2796
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2013
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-1483
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2652
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1712
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• Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur. l. RS, št. 39/16, 9/20) 

• Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št. 28/09, 2/12, 61/17 – GZ, 72/17-popr., 
65/20, 15/21 - ZDUOP) 

• Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih 
nizkonapetostnih vodov (Ur. l. RS, št. 21/20) 

• Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. l. RS, št. 101/05, 61/17 – GZ, 199/21) 

• Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS, št. 53/19) 

• Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. RS, 
št. 90/15, 202/21) 

• Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije (Ur. l. 
RS, št. 29/16) 

• Pravilnik o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13, 56/22) 

• Tehnične specifikacije za objekte na cestah TSC 07 in splošne okrožnice 

• in ostali predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji. 
 
Standardi 
 
V kolikor so na voljo, se pri izvedbi upoštevati slovenske standarde. Za dela, ki so predmet pogodbe, so na 
voljo zlasti naslednji standardi: 

• SIST EN 206-1 – Beton-1.del-Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost 

• SIST 1026 – Pravila za uporabo SIST EN 206-1, (standardi za osnovne materiale SIST EN 197-1, 
SIST EN 12620, SIST EN 13 055-1, SIST EN 450, SIST EN 13 263, SIST EN 934-1, SIST EN 1008), 
SIST EN 12 350-1-7 – Standardi za preskuse svežega betona, SIST EN 12 390-1-8 – Standardi za 
preskuse strjenega betona 

• SIST EN 12 620 – Agregati za beton 

• SIST EN 12 057 – Naravni kamen 

• SIST EN 12 058 – Naravni kamen – plošče za tlake in stopnice 

• SIST EN 10 080 – Jeklo za armiranje – Varivo armaturno jeklo 

• SIST EN 918 - Geotekstil 

• SIST EN ISO 10319 

• JUS U.B1.001 

• SIST EN ISO 11058 

• SIST EN 12390 – Standardi za preskuse strjenega betona 

• SIST EN 1317, TSC 02 210 Varnostne ograje, pogoji in način postavitve 

• SIST EN 13670: Izvajanje betonski konstrukcij 

• SIST EN 1090: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij 
 

2.3 Prostorski akti 

Upoštevajo se vsi veljavni prostorski akti v času gradnje. 
 

2.4 Ustreznost standardov in kodeksov 

  
Kadar koli razpisna dokumentacija zahteva za določen material, izvedbo dela ali testiranje specifičen 
standard, je potrebno v osemindvajsetih (28) dneh pred končno predložitvijo ponudbe kot posledico 
zahteve, predložiti revizijo relevantnih standardov in kodeksov, razen če je le-to v razpisni dokumentaciji 
drugače določeno. Kadar so določeni standardi iz druge države ali regije kot pa iz Republike Slovenije 
(SIST) mora ustrezna institucija pregledati in podati mnenje ali so standardi primerni oz. višji. Dopustni bodo 
le standardi in kodeksi, katere bo Inženir pregledal in če bodo ustrezali slovenskim standardom oz. če bodo 
višji od omenjenih in podal pisno odobritev. Razlike med standardi morajo biti natančno in v popolnosti 
opisane s strani izvajalca s podpisom Inženirja, v slovenskem jeziku, najmanj osemindvajset (28) dni pred 
datumom do katerega želi izvajalec pridobiti naročnikovo odobritev. Kadar Inženir meni, da standardi in 
kodeksi ne ustrezajo zahtevanem nivoju standarda, mora izvajalec uporabiti standarde, ki so opisani v 
razpisni dokumentaciji.. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1192
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4408
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3512
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1194
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0061
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3. SPLOŠNE ZAHTEVE 

 

3.1. Podrobnosti projekta in gradnje 

3.1.1. Splošno 

 
Območje obrtne cone v Batujah je poplavno ogroženo z visokimi vodami Vipave. Na območju se nahajajo 
številna podjetja in obrtniki, ki ob vsakem poplavnem dogodku utrpijo veliko materialno škodo. S projektom 
protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje, se zagotavlja poplavno varnost pri 
visokih vodah s povratno dobo Q100 na območju OC Batuje ob upoštevanju modernega sonaravnega 
pristopa ter konceptov na naravi temelječih rešitev – NTR (angl. Nature Based Solution – NBS) in ustrezati 
»načelu, da se ne škoduje bistveno« (angl. Do no significant harm).  
 
Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projekt za razpis 
(PZR), pridobljena pravica graditi in gradbeno dovoljenje. 
 
Obveznosti izvajalca je izvedba ureditev, zagotoviti varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih 
objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka. 
Gradbišče je treba pred začetkom del ograditi oziroma zavarovati v skladu z načrtom organizacije ureditve 
gradbišča. 
 
Pregledati mora projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi le-tega izdelati projekt za izvedbo 
ter izvesti ureditve v skladu z gradbenim dovoljenjem, upoštevajoč tudi ostale sprejete dokumente 
(pridobljena mnenja idr.). 
 
Izvajati dela v skladu s projektom za izvedbo, sproti pripravljati vse potrebno, da se po končani gradnji 
izdela projekt izvedenih del, kar pomeni, da mora vse spremembe in dopolnitve vnašati v gradbeni dnevnik 
in o tem obveščati projektanta projekta. V gradbenem dnevniku dokumentirane spremembe projekta za 
izvedbo, sproti potrjujeta nadzornik in odgovorni projektant. 
 
Vodja del mora med izvajanjem posameznih etap del nadzorniku omogočiti sprotno kontrolo gradbenih 
konstrukcij, drugih nosilnih elementov in vseh faz del, pisno ga mora obvestiti pred vgradnjo nosilnih 
elementov. 
 
Z lastno kontrolo zagotavljati izvajanje del skladno z gradbenimi predpisi, ki veljajo, ter po pravilih gradbene 
stroke. Vgrajeni gradbeni izdelki morajo biti ustrezni s potrdilom o skladnosti in z ustreznimi listinami, 
mineralne surovine morajo biti pridobljene v legalnem kopu. Sproti izročati dokazila o materialu in 
ustreznem načinu vgradnje nadzorniku.  
 
Na gradbišču mora odpadke hraniti ločeno v skladu s klasifikacijskimi številkami, nevarne odpadke mora 
hraniti ločeno, če to ni mogoče, jih mora oddajati zbiralcu in predelovalcu. 
 

4. SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI  

 

4.1. TEHNOLOŠKI ELABORAT  

 
Ponudnik mora pred začetkom gradnje izdelati tehnološki elaborat, v katerem morajo biti detajlno 
obdelani postopki in navodila za varno gradnjo. 
 
Tehnološki elaborat mora biti pripravljen za vsak sklop naslednjih del:  

• zemeljska dela /nasipi, 

• obloge brežin oz. sanacija utrjene brežine,  

• zidovi in drugi podporni objekti, zložbe, 

• premostitveni objekt (beton in jeklo), 

• voziščne konstrukcije  
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• tesnenje in hidroizolacijska dela  

• individualni ukrepi  

• prestavitve, zaščita in novogradnja komunalnih vodov in naprav (plin, elektrika, vodovod, 
kanalizacije itd.)  

• rušitvena dela, 

• druga dela, ki niso zajeta v tem popisu.  
 
Vse navedeno v skladu s SIST (če obstaja).   

4.1.1. Splošni podatki  

 
Vsebina tehnološkega elaborata, pripravljenega za določen sklop del, opredeljuje vse potrebne materiale, 
potrebno mehanizacijo in način izvedbe obravnavanega sklopa del, tako da bodo ta izvedena nemoteno in 
kvalitetno, v skladu z veljavno tehnično regulativo. 
Priprava tehnološkega elaborata z vsemi zahtevanimi prilogami, je torej poleg notranje kontrole kvalitete, 
ki je dolžnost izvajalca del in zunanje kontrole kvalitete, ki jo zagotavlja naročnik del, eden od postopkov 
zagotavljanja kakovosti izvedbe pogodbenih del. 
 
Opis  
Opis mora vsebovati:  

• opis objekta  

• opis vrste del, na katera se tehnološki elaborat nanaša,  

• opis vplivov posameznega sklopa na okolje, 

• opis terenskih razmer, 

• pregledno situacijo s karakterističnimi detajli in fazami dela.  
 
Organizacija gradbišča  
V prikaz organizacije gradbišča je treba vključiti:  

• organizacijo vodenja, 

• ukrepe v smislu varovanja voda med gradbenimi deli 

• prometno ureditev (situacije dostopov na gradbišče), 

• načrt deponiranja viškov materialov 

• način skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov, 

• popis mehanizacije, vključno z dokumenti o ustreznosti za načrtovana dela 

• Načrt sanacijskih ukrepov za primer nezgodnih dogodkov, ki bi lahko povzročili onesnaženje 
voda.  

 

4.1.2. Materiali  

 
Osnovni materiali  
Popis osnovnih materialov mora vsebovati:  

• vrste in izvor  

• potrebne količine  

• način transporta  
 
Vse navedeno v skladu s SIST (če obstaja).  
 
Polproizvodi  
Popis polproizvodov mora vsebovati:  

• vrste s podrobnimi oznakami, 

• potrjene recepture (projekt betona, predhodna sestava asfaltnih zmesi, recepture za izboljšanje 
zemljin in/ali kamnitih zmesi itd.),  

• potrebne količine, 

• potrebno opremo in postopke za proizvodnjo, 

• način transporta. 
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Vse navedeno v skladu s SIST (če obstaja).  
 
Kakovost uporabljenih materialov in polproizvodov  
Za vse uporabljene materiale je potrebno predložiti veljavne dokumente o ustreznosti proizvoda v skladu z 
Zakon o gradbenih proizvodih / ZGPro-1 / (Ur.l.RS št. 82/2013) oziroma potrdila o skladnosti, ki jih izda 
pristojna institucija.   
 

4.1.3. Način izvedbe  

 
Opisati je potrebno:  

• tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopek in faze je potrebno tudi grafično 
prikazati, vključno detajle, predvsem za izvedbo vseh zahtevnejših del, npr. priključevanje nasipov 
na pobočja, ureditev izkopnih brežin, delovne stike voziščnih konstrukcij in objektov itd., 

• pripravo in ureditve mesta vgrajevanja,  

• načine zaščite pred poškodbami (npr.: brežin, robov cestišča, hidroizolacij itd.), 

• nega (beton, izolacije itd.), 

• varovanje okolja (zrak, hrup, podtalnica itd.)  
in  

• koordinatorja dela ter  

• strokovno ekipo, ki mora biti obvezno prisotna pri izvedbi del (vodja del, tehnolog, predstavnik 
laboratorija); vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi Tehnološkega elaborata  

 

4.1.4. Kakovost izvedbe  

 
Kakovost izvedbe mora biti podrobno opredeljena s predhodno delovno sestavo in zahtevanimi lastnostmi.  
 
Dokazna proizvodnja in vgrajevanje  
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja posamezne faze dela, za katero še ni dokazal, da jo je 
sposoben ustrezno izvesti, po dogovoru z inženirjem pripraviti testno polje, na katerem bodo dokazane 
zahtevane lastnosti ter postopki redne proizvodnje, vgrajevanja in nege.  
 
Preverjanje kakovosti izvedbe  
Izvajalec del mora v tehnološki elaborat predložiti od naročnika potrjen program povprečne pogostosti 
zunanjih in notranjih kontrolnih preskusov, katerega izdala inštitucija za notranjo kontrolo in je osnova za 
preverjanje kakovosti izvedbe.  
 

4.1.5. Terminski plan  

 
Izvajalec se obvezuje najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku predložiti v pregled in 
potrditev podroben terminski in finančni plan izvajanja vseh del po pogodbi, ki bo usklajen s končnim 
rokom za izvedbo in dokončanje del po pogodbi.   
 
Rok izvedbe: 30. 3. 2026, vključno s pridobitvijo potrebnih uporabnih dovoljenj. 
 
S terminskimi plani je treba prikazati:  

• plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del,  

• plan mehanizacije in delovne sile:  
o po vrstah strojev in delovne sile, 
o kapacitete strojev po fazah in vrstah del, 
o po fazah in vrstah del, 

• dobave osnovnih materialov in  

• delovni čas.  
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Plani so glede na obseg dela in časovni razpon mesečni, tedenski ali dnevni.  
 
Plan realizacije  
Izvajalec del mora v tehnološkem elaboratu prikazati  

• plan realizacije in  

• ovrednotenje del na osnovi pogodbenih določil.  
 
Terminski plan, izdelan s programskim paketom MS Project, se naročniku predloži v tiskani verziji in v 
aktivni ter pasivni obliki na digitalnem mediju. 
 
Končni rok izvedbe vseh del je v skladu z določili pogodbe. Pri izdelavi terminskega plana mora izvajalec 
upoštevati vse omejitve, ki izhajajo iz izdanih mnenj in soglasij k projektu DGD.   
 
Izvajalec mora pri pripravi terminskega plana upoštevati omejitve, ki izhajajo iz veljavnih predpisov ter 
mnenj mnenjedajalcev. 
 
Izvajalec pripravi terminski plan izvajanja del v skladu z zgornjimi omejitvami. V terminskem planu je 
potrebno ločiti izdelavo projektne dokumentacije, pripravljalna dela in gradnjo. 
 

4.1.6. Potrjevanje tehnološkega elaborata  

 
Strokovna služba Inženirja je dolžna najpozneje v roku osmih (8) dni tehnološke elaborate pisno potrditi 
oziroma v primeru odstopanj zavrniti. 
 
Izvajalec gradbenih del je dolžan dostaviti potrjene tehnološke elaborate Inženirju na gradbišče najmanj 
osem (8) dni pred pričetkom izvajanja del.  
 

4.1.7. Obveznosti iz mnenj 

 
Izvajalec je dolžan izvajati in upoštevati obveznosti iz vseh projektnih pogojev, mnenj in soglasij. 
 

5. PREVERJANJE IN VREDNOTENJE KAKOVOSTI  

 

5.1. Splošno  

 
Preiskave je treba izvajati kot tekoče preiskave in kontrolne preiskave v smislu predpisanih zahtev, 
navedenih v teh tehničnih pogojih.  
 
Za izvajanje preiskav veljajo v standardi in predpisi, če ni s splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji ali 
dopolnili določeno drugače.  
 
Izvajalec mora vsaj sedem dni pred začetkom uporabe vsakega materiala za izvedbo pogodbenih del 
predložiti nadzornemu organu v ustrezni obliki vsa zahtevana dokazila o kakovosti takšnega materiala, če 
podatki niso navedeni že v projektu ali v dodatni informaciji.  
 
Izvajalec sme začeti uporabljati za pogodbena dela določen material šele, ko uporabo odobri nadzorni 
organ.  
 
Odvzemna mesta vzorcev je treba načeloma določiti po naključnem izboru.  
 
V primerih, ko je kakovost vidno dvomljiva, lahko nadzorni organ določi dodatna kontrolna mesta in/ali 
odvzemna mesta.  
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Izvajalec je lahko navzoč pri odvzemanju kontrolnih vzorcev ter pri izvajanju terenskih kontrolnih meritev in 
kontrolnih preiskav.  
 
Izvajalec je dolžan nuditi pomoč pri odvzemanju vzorcev za kontrolne preiskave (za preverjanje rezultatov 
tekočih preiskav na osnovi vzorčne metode) oziroma pri ugotavljanju kakovosti izvedenih del in objektov. 
Ta pomoč obsega delovno silo, pomožen material, transport materiala od mesta preiskave oziroma 
odvzemnega mesta do laboratorija oziroma mesta, ki ga določi nadzorni organ na gradbišču, ali v obratni 
smeri. Stroški bremenijo izvajalca del. Vsa ta dela strokovno vodi nadzorni organ.  
 
Izvajalec je dolžan omogočiti nadzornemu organu stalno kontrolo vseh tekočih preiskav, rezultate tekočin 
preiskav pa ustrezno obdelati in jih predložiti nadzornemu organu v dogovorjeni obliki in roku.  
 
Celotno dokumentacijo preverjanja kakovosti materialov in del mora biti obdelano kot zaključno poročilo o 
kakovosti del oziroma objekta.  
 
Predhodno laboratorijska sestava  
S predhodno laboratorijsko sestavo določenega proizvoda izvajalec del dokazuje, da se da z razpoložljivimi 
materiali doseči kakovost proizvoda po zahtevah tehničnih pogojev. Strošek za te predhodne preiskave 
bremenijo izvajalca.  
 
Tekoče preiskave  
Izvajalec vrši vse tekoče preiskave za preverjanje kakovosti materialov, tehnologije in izvedenih del.  
Stroški tekočih preiskav bremenijo izvajalca.  
 
Kontrolne preiskave oz. zunanja kontrola  
Za preverjanje tekočih preiskav vrši izvajalec kontrolne preiskave. Stroški kontrolnih preiskav bremenijo 
investitorja.  
 
Geološko-geomehanske raziskave 
Izdelan je geološko-geotehnični elaborat, št. 105/22-201, z datumom marec 2023, izdelovalcev Corus 
inženirji d.o.o. in Geoforma d.o.o.. 
 
Opredelitev izrazov  
V zvezi s preiskavami uporabljene izraze v teh tehničnih pogojih je treba razumeti takole:  

• »Tekoče preiskave« so preiskave, ki jih izvaja izvajalec ali od njega pooblaščen inštitut za 
ugotovitev ustreznosti kakovosti materialov, tehnologije in izvršenih del zahtevam po sklenjeni 
pogodbi.  

• »Kontrolne preiskave« so preiskave, ki jih izvaja od investitorja pooblaščen inštitut za preverjanja 
tekočih preiskav in ugotovitev ustreznosti kakovosti materialov, tehnologije in izvršenih del 
zahtevam po sklenjeni pogodbi.  

• »Vzorec« je količina materiala, ki je enkratno vzet za preiskavo.  

• »Preskušanec« je na določen način pripravljen del vzorca, potreben za preiskavo ali meritev.  

• »Merno mesto« je prostorsko določeno mesto za izvršitev meritve.  

• »Odvzemno mesto« je prostorsko določeno mesto za odvzem vzorca.  

• »Odčitek« je številčna vrednost, odčitana na določeni napravi v določeni merski enoti.  

• »Preskus« ali »meritev« je ugotovitev določene lastnosti ali količine z enim ali več odčitki na 
preskušancu, mernem mestu ali določenem prostoru.  

• »Preiskava« je eden ali več preskusov ali meritev, ki predstavljajo skupno celoto.  

• »Podatek« je potreben opis okoliščin za preiskavo (izvor klimatski pogoji, čas, ipd.)  
 
Laboratorij  
Izvajalec je dolžan v smislu teh tehničnih pogojev organizirati laboratorij, ki mora zadovoljiti vse potrebe 
tekočih preiskav, ki so predpisane v teh tehničnih pogojih za posamezna dela.  
 
Izvajalec je dolžan nuditi nadzornemu organu uporabo laboratorija s pomožnim osebjem in pogonskim 
materialom za potrebe terenskih kontrolnih preiskav nadzorne službe. Stroški bremenijo izvajalca.  
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Laboratorij mora imeti ustrezne prostore za delo in ustrezno opremo. Polega tega mora biti v laboratoriju 
stalno zaposleno ustrezno število strokovnih in pomožnih delavcev. V smislu teh tehničnih pogojev mora 
predložiti izvajalec investitorju v odobritev pred pričetkom del celotno organizacijo laboratorija s spiskom 
opreme in delavcev.  
 
Laboratorijska oprema, potrebna za izvajalčev laboratorij, mora biti pregledana in atestirana.  
  

6. MERJENJE IN PREVZEM DEL  

6.1. Merjenje del  

 
Dela se izvajajo po FIDIC Rumeni knjigi.  
 
Izvajalec je upravičen do vmesnih plačil v skladu z določili 14.3 prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu. 
Osnova za vmesno plačilo je obračun (situacija) v kateri se podrobno prikazuje opravljena dela in zneske, 
do katerih izvajalec smatra za upravičenega. 
 
Plan plačil je opredeljen v določilu 14.4 Splošnih pogojev Pogodbe. 
 
Za dela, za katera se iz kateregakoli razloga naknadno ne bi moglo več brez posebnih stroškov ugotavljati 
količin ali kakovosti, je dolžan izvajalec pravočasno zahtevati od nadzornega organa začasni prevzem, ki 
ga je treba pisno in z načrti dokumentirati in vpisati v gradbeno knjigo. Pred začasnim prevzemom in izmero 
se v takih primerih z deli ne sme nadaljevati. Če izvajalec v takem primeru opusti začasni prevzem, nosi 
vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del za ugotovitev dejanskih količin in kakovost izvršenega 
dela.  
 
Nadzorni organ ima pravico, da odkloni potrditev del, za katere ima dokaz, da niso izvršena kakovostno in 
ne ustrezajo pogodbenim določilom, veljavnim predpisom in standardom. Prav tako ima nadzorni organ 
pravico, da odkloni potrditev del, pri katerih mu izvajalec ni omogočil vpogleda v delovni postopek, pregled 
dokumentacije o dobavljenem materialu ali če je kljub nasprotovanju nadzornega organa opravljal določene 
delovne operacije ter s tem ogrozil tehnično neoporečnost in varnost gradnje (objekta).  
 

6.2. Prevzem del  

 
Splošno  
Pod prevzemom del je treba razumeti količinski in kakovostni prevzem posameznih pogodbenih del. 
Glede na stanje gradnje (objekta) razlikujemo tri vrste prevzema del, in to:  

• začasni prevzem del,  

• končni prevzem del (ob kolavdaciji),  

• dokončni prevzem del (superkolavdacija – po izteku garancijske dobe).  
 
Začasni prevzem del  
 
V času gradnje objekta nadzorni organ začasno prevzame izvršena dela od predstavnika izvajalca. Pri tem 
ugotavlja količine izvršenih del, ki so določene v skladu s projektantskim popisom del, ki je sestavni del PZI 
projekta in praviloma tudi kakovost v skladu s tehničnimi pogoji. Ta prevzem del je samo osnova za sestavo 
začasnih situacij in za priznanje začasnih obračunov za izplačilo izvršenih del med investitorjem in 
izvajalcem.  
 
Izvajalec bo nato izvršena pogodbena dela obračunaval glede na potrjene količine iz knjige obračunskih 
izmer.  
 
Pri začasnem prevzemu del nadzornemu organu v spornih primerih glede količin in kakovosti del ni 
potrebno priznati sporne količine in kakovosti, dokler se komisijsko ne določi dejansko stanje v smislu 
pogodbenih določil.  
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Vsa začasno prevzeta dela se vpisujejo v knjigo obračunskih izmer in morajo biti dokumentirana. 
Dokumentacijo sestavi izvajalec in jo predloži mesečno nadzornemu organu v potrditev. Nadzorni organ je 
dolžan vnesene vpise v roku sedmih dni potrditi ali potrditev z obrazložitvijo zavrniti.  
 
Za vsa začasno prevzeta dela se dokončna količina in kakovost ugotavljata pri končnem prevzemu del 
(kolavdaciji) oziroma kakovost deloma celo pri dokončnem prevzemu del ob poteku garancijskega roka 
(superkolavdaciji).  
 
Končni prevzem del  
Končni prevzem del (kolavdacijo) gradnje oziroma objekta je treba izvršiti po dokončanju gradnje oziroma 
objekta na osnovi pogodbenih določil med investitorjem in izvajalcem. Kot osnova za končni prevzem del 
se uporablja končni obračun del, ki ga predloži izvajalec po postopku v skladu s tem poglavjem, če je prišlo 
do sporazuma med nadzornim organom in izvajalcem glede količin in kakovosti del. V nasprotnem primeru 
pa ima izvajalec pravico predložiti kolavdacijski komisiji svoj končni obračun s potrebno dokumentacijo, ki 
jo je kolavdacijska komisija dolžna proučiti in v skladu z ugotovitvami ustrezno ukrepati.  
 
Končni prevzem je dokončen glede količin in pogodbene vrednosti, ne obsega pa garancije.  
 
Dokončni prevzem del  
Dokončni prevzem (superkolavdacija) kakovosti del je treba izvršiti ob poteku garancijskega roka 
komisijsko po določilih pogodbe med investitorjem in izvajalcem.  
 
V garancijski dobi veljajo vse obveznosti izvajalca v smislu določil iz pogodbe.  
 

7. MATERIALI ZA GRADBENA DELA 

 

7.1. Splošno 

 
Vsi materiali, ki jih bo izvajalec uporabil pri izvedbi del morajo imeti najmanj takšno kvaliteto, da je 
zagotovljena 50 letna življenjska doba za nasipe. 
 
Razen betonskih konstrukcij katerih pričakovana življenjska doba mora biti vsaj 80 let, potrošni material ne 
sme biti noben del načrtovan za življenjsko dobo manj kot 4 leta oz. 10 let za opremo, ki zahteva večje 
posege za njihovo zamenjavo. Poleg zahtev specifikacij je izvajalec v celoti odgovoren za dobavo opreme 
in materiala, ki ustreza svojemu namenu in je primerna za zgoraj navedeno življenjsko dobo. Vsi materiali 
za izvedbo individualnih ukrepov morajo imeti življenjsko dobo vsaj 10 let. 
 
Vse blago in materiali, ki jih bo izvajalec nabavil in vgradil, morajo biti novi, neuporabljeni in najnovejše 
proizvodnje in vanje morajo biti vgrajene vse najnovejše izboljšave oblike in materialov, razen če ni v 
pogodbi drugače določeno. Izvajalec mora predložiti kopijo tehnične specifikacije iz proizvajalčeve tehnične 
literature za vse ponujeno blago in materiale. 
 
Izvajalec mora materiale in sestavne dele skladiščiti tako, da ostane njihova kvaliteta in stanje ustrezno 
določenim standardom, ki so zahtevani v pogodbi. Z materiali in sestavnimi deli mora ravnati tako, da 
prepreči, da bi se poškodovali ali pokvarili in v skladu z vsemi ustreznimi priporočili proizvajalcev. 
 

7.2. Zemeljska dela, izkopavanje, zasipavanje in vzpostavljanje prejšnjega stanja 

7.2.1. Splošno 

 
V zemeljska dela spadajo: 

 

• vsi izkopi zemljin in kamenin z nakladanjem, prevozom na začasno ali trajno deponijo, ter ureditvijo 
deponije 

• priprava in utrditev temeljnih tal 
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• odvodnjavanje gradbenih jam v času gradnje (gravitacijsko z jarki ali s črpanjem) 

• sanacije neustreznih temeljnih tal z izsuševanjem, kemičnim stabiliziranjem ali zamenjavo 
neustreznih tal, delno ali v celoti 

• izvedba nasipov in zasipov 

• oblikovanje terena v projektirano ali prvotno stanje 

• humuziranje in zasejanje travnatih površin 

• izvedba nevezane nosilne plasti v območju povoznih površin 
 

Izvajalec mora izkope in zasipe izvesti v skladu z ustreznimi standardi, predpisi in zakonskimi zahtevami. 
Zgornjo plast zemlje mora odstraniti z gradbenih področij in jo začasno deponirati. Izkopano zemljo mora 
skladiščiti v skladu z njeno kakovostjo za poznejšo uporabo. Zasipi morajo biti izvedeni v plasteh in 
zgoščeni do predpisane zgoščenosti, razen v območjih, kjer v projektu zgoščanje ni predvideno.  
 
Pri izvedbi je treba preprečiti vsakršen vnos invazivnih vrst s premeščanjem strojev, onesnažene zemljine 
in materiala. Vse stroje se pred premiki na lokacijo ustrezno očisti. Ukrep preprečuje trajno poslabšanje 
habitata kvalifikacijskih vrst. 
 
Izvajalec mora zemljo za ponovno zasipavanje delovnega področja in za zamenjavo na gradbišču ponovno 
nasipati v enakomernih plasteh. Zgoščenost zemljine mora izvajalec preveriti in dokazati z meritvami 
zgoščenosti v ustreznih intervalih, v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami Inženirja. 
 
Količine zemlje potrebne za zasipanje gradbenih jam, morajo ustrezati nasipom in obliki zunanje ureditve. 
Če je potrebno, mora izvajalec zasipanje opraviti ročno. Zgoščenost nasipov in zasipov iz nevezljivih 
zemljin mora znašati minimalno 98% modificiranega Proctorjevega preskusa (MPP), vezljivih zemljin pa 
minimalno 98% standardnega Proctorjevega preskusa (SPP). 
 
 
Izvajalec pri odločitvi katera zemljina je primerna za skladiščenje in katero mora odstraniti, potrebuje 
soglasje Inženirja. 
 
Tabela razvrstitve zemljin in kamnin v kategorije je podana v prilogi A Zahtev naročnika. 

7.2.2. Čiščenje/priprava gradbišča 

 
»Čiščenje/priprava gradbišča« pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za razčiščevanje zemljišča, na 
katerem bo izvajalec gradil, postavljanje objektov in odstranjevanje opreme z gradbišča med opravljanjem 
dela, kot tudi vzdrževanje opreme in podobno v času gradbenega procesa in odstranjevanje ter transport 
te opreme po opravljenem delu. Za čiščenje/pripravo gradbišča je odgovoren izvajalec in vključuje tudi 
podiranje vseh obstoječih objektov in stavb, ob pričetku izvajanja del. Izvajalec ne sme podreti ali odstraniti 
nobenega objekta brez pisnega dovoljenja Inženirja in gradbenega dovoljenja za rušenje, če je potrebno. 
Čiščenje terena pomeni tudi vso potrebno odstranjevanje grmovja in dreves, ki so nujno potrebna za 
izvedbo gradnje, le teh ne sme odstranjevati brez pisnega soglasja inženirja.  

7.2.3. Izkopavanja 

 
Izvajalec mora vse svoje dejavnosti opravljati tako, da ne povzroča škode na zemljiščih, ki niso predvidene 
za gradnjo. 
 
Brežine izkopanih predelov morajo biti sproti ustrezno utrjene. Izvajalec je odgovoren za odstranjevanje 
odvečnega izkopanega materiala, vendar z delovišča ne sme odstraniti nobenega materiala, ki je primeren 
za ponovno uporabo pri izvedbi del, razen po nalogu ali z dovoljenjem Inženirja. 
 
Izkopavanja se smejo izvesti samo s pristankom Inženirja. Ko izvajalec opravi izkop natančno v skladu s 
profili ali dimenzijami, ki so zahtevane za izvedbo del, mora o tem obvestiti Inženirja in mu omogočiti 
pregled opravljenega dela. Izvajalec mora odprte izkope vzdrževati v ustreznem stanju in mora popraviti 
posledice poškodb, ki bi nastale zaradi vremenskih vplivov. 
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Spodnja pravila se nanašajo na vsa izkopavanja: 
 

• Izvajalec mora omejiti premike zemljišč, ki mejijo z zemljišči, kjer izvaja izkopavanje, da bi zagotovil 
stalno uporabnost, izgled in strukturno celovitost vseh bližnjih objektov in napeljav. 

• Če je potrebno izsuševanje in če ga izvajalec izvede v kakršni koli obliki, potem mora zagotoviti, da 
bodo njegovi postopki sprejemljivi za Inženirja in v skladu z načeli dobrega gospodarjenja. 

 
Izvajalec mora pripraviti in predložiti Inženirju načrte za vsa izkopavanja, razen za manjša dela, za katera 
Inženir smatra, da načrti niso potrebni. Izvajalec mora štiri tedne pred pričetkom izkopavanj obvestiti 
ustrezen organ o globini izkopavanj, materialih in postopkih za odstranitev odpadkov od izkopavanj. 
  

8. SPLOŠNI POGOJI  

8.1. Odstopanje od projekta  

 
Vso opremo oz. njene dele, itd. je potrebno vgraditi po projektu. Odstopanje od načina izvedbe posameznih 
elementov opreme ni dovoljeno brez posvetovanja s projektantom in nadzorom/inženirjem ter njune 
privolitve.  
 
Vse projekte, ki jih mora ponudnik izdelati, mora potrditi Naročnik.  
 

8.2. Ogled glavnih cest, posesti, zemljišč in polj  

 
Če je potrebno, se mora izvajalec v imenu izvajalca s cestno upravo, lastniki ali najemniki dogovoriti za 
oglede v zvezi s stanjem glavnih cest, jarkov, posesti, zemljišč in polj, ki bi bili lahko prizadeti pri izvedbi 
del.  
 
Zapisnik o ogledu velja za resnično in natančno poročilo o stanju.  

8.3. Začasna ograja  

 
Če je kakšen delovni objekt postavljen na zasebnem zemljišču, mora izvajalec, v skladu z dogovorom z 
lastnikom zemljišča postaviti začasno ograjo. Izvajalec mora redno pregledovati in vzdrževati vse ograje in 
popraviti vse poškodbe na njih brez odlašanja. Izvajalec mora omogočiti vstop v začasno ograjen prostor 
najemnikom sosednjih zemljišč, če je to potrebno. Zemljišče mora biti ograjeno z začasno ograjo, dokler je 
izvajalec ne zamenja s stalno ograjo, oziroma dokler izvajalec ne dokonča del na tem delu zemljišča in 
vzpostavi prvotnega stanja.  

8.4. Referenčne točke  

 
Izvajalec mora zakoličiti dela glede na originalne reperje, nivelete in nivelirne ravnine, določene v Pogodbi 
ali kakor jih navede Inženir. Izvajalec je odgovoren za pravilnost stacionaže vseh delov del in mora odpraviti 
vsako napako v položaju, ravninah in dimenzijah ali trasi del. 
 
Izvajalec mora inženirja obvestiti o relativni višini, o lokaciji začasne ograje in o referenčnih točkah, ki jih 
namerava uporabiti.  
 
Izvajalec bo zadostil pogojem, če bo upošteval absolutne višinske kote in referenčne točke, ki so navedene 
v pogodbi. Če bi izvajalec želel oporekati kakšni višinski koti, navedeni v pogodbi, mora inženirju predložiti 
spisek višinskih kot, za katere smatra, da so napačne in ustrezen spisek pravilnih kot. Obstoječe kote 
oziroma referenčne točke, katerim oporeka, izvajalec ne sme spremeniti, dokler inženir ne odobri 
spremembe.  
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8.5. Nastanitev v času izvajanja del  

 
Izvajalec mora poskrbeti za nastanitev zase. V teh prostorih mora poskrbeti za ogrevanje, razsvetljavo, 
čiščenje in vzdrževanje do zaključka del. Prostori morajo biti urejeni tako, da omogočajo izvedbo 
koordinacijskih sestankov z Nadzorom in drugimi sodelujočimi. Pisarne in drugi objekti za nastanitev 
morajo biti postavljeni, opremljeni in pripravljeni za vselitev in uporabo v roku sedmih dni od datuma 
pričetka del.  

8.6. Plakatiranje in oglaševanje  

 
Izvajalec ne sme sam lepiti kakršnih koli plakatov in oglaševati na delovišču ali to dovoliti drugim, brez 
pisnega pristanka inženirja.  

8.7. Nasprotja z zemljiškimi interesi  

 
Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovišča in mora tudi svojim uslužbencem 
prepovedati vstop na tuje zemljišče, razen če se ne dogovori za uporabo dodatnih površin. Izvajalec ne 
sme ovirati nobene športne, ribiške ali druge dejavnosti  poleg delovišča, če to ni neizogibno potrebno za 
izvedbo pogodbenih del. Preden poskusi uveljaviti kakršno koli pravico, za katero se je sam dogovoril, v 
zvezi z dovoljenji za uporabo poti ali prehodov ali z nastanitvijo izven delovišča, mora o tem pisno obvestiti 
inženirja.  

8.8. Nasprotja v zvezi z dostopom do posesti in orodij  

 
Izvajalec mora sam poskrbeti za alternativne dogovore, da ne bi prišel v nasprotje z lastniki ali najemniki v 
zvezi z dostopom do posesti. Izvajalec mora o posegih pisno obvestiti inženirja in lastnike ali najemnike 
štirinajst dni vnaprej, in mora inženirju pisno potrditi, da se je dogovoril o alternativnih rešitvah.  

8.9. Postopek za pritožbe in odškodninski zahtevki  

 
Izvajalec mora brez odlašanja obvestiti inženirja o podrobnostih vseh odškodninskih zahtevkov ali opozoril 
o nameravanih odškodninskih zahtevkih, ki jih prejme v zvezi z zadevami, proti katerim se mora v skladu 
s pogodbo zavarovati naročnik, prav tako pa mora tudi inženir posredovati izvajalcu vse takšne zahtevke 
in opozorila, ki jih prejme neposredno inženir ali naročnik.  
 
Takšna izmenjava informacij mora potekati tudi v zvezi z vsemi pritožbami, ki jih prejme eden ali drugi. 
Izvajalec mora takoj pisno obvestiti inženirja o vsaki škodi ali poškodbi, ki nastane pri izvajanju del.  

8.10. Zavarovanje pred poškodbami  

 
Izvajalec mora spoštovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poškodbi cest, 
stanovanjskih objektov in drugih objektov posestev, zemljišč, dreves in ostalega, in se mora v času 
izvajanja pogodbenih del ustrezno sporazumevati z lastniki in najemniki ter eventualne poškodbe ustrezno 
sanirati. 
 
V primeru, da bi izvajalec kljub temu opazil kakršno koli poškodbo ali iztekanje, mora o tem na ustrezen 
način takoj obvestiti inženirja, upravljavca ceste ali lastnike in uporabiti vsa sredstva za popravilo ali 
nadomestilo poškodovanega objekta.  
 
Izvajalec mora izdelati video dokumentacijo (predlog uporaba drona) popisa osnovnega stanja pred 
pričetkom izvajanja del. 
 

8.11. Obstoječe napeljave  
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Naročnik ne zagotavlja točnosti in popolnosti podatkov o obstoječih napeljavah, vključenih v pogodbo. 
Izvajalec se mora posvetovati z vsemi ustreznimi organi in lastniki napeljav preden začne z izkopavanji in 
mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natančno lego obstoječih napeljav, ki bi lahko povzročile škodo pri 
izvedbi del, ali pa bi jih lahko poškodoval pri izvedbi del. Če izvajalec ugotovi, da obstaja kakšna napeljava, 
ki ni omenjena v pogodbi, mora o tem takoj pisno obvestiti inženirja. Izvajalec mora v načrt splošne 
razporeditve vnesti lege vseh obstoječih napeljav in dati kopijo načrta na razpolago inženirju.  
 
Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih napeljav na ali poleg delovišča. Če bi 
do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo inženirja in ustreznega organa, 
na svoje stroške izvesti popravila.  
 
Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem področju, ki jih opravijo javna 
podjetja v dogovoru z njim. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve napeljav, ki 
jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takšnim dogovorom mora zaprositi inženirja za 
dovoljenje. Vsaka delovna skupina mora imeti priročen detektor za odkrivanje zakopanih cevi in vodnikov 
in vsaj en član delovne skupine mora biti usposobljen za uporabo detektorja. Delavci morajo detektorje 
uporabljati v skladu z navodili proizvajalca pred in med vsakim izkopavanjem, da bi odkrili vse lege cevi in 
vodnikov.  

8.12. Prometna ureditev  

 
Preden izvajalec prične z delom, ki bo potekalo na, ali bo oviralo uporabo, katerekoli tangirane javne ceste, 
se mora o predlagani metodi dela dogovoriti z inženirjem, upravljavcem tangirane ceste in policijo ter od 
njih pridobiti dovoljenje za zaporo ceste. Ves čas izvedbe del mora izvajalec sodelovati z upravljavcem 
ceste in policijo glede del ali dostopa na katero koli glavno cesto. Izvajalec mora o zahtevah ali dogovorih 
z upravljavcem ceste obveščati inženirja.  
 
Če je zaradi izvedbe del potrebno začasno urediti obvoz na cestišču ali prestaviti pločnik ali kakšno drugo 
javno pot, mora izvajalec poskrbeti za in vzdrževati alternativno pot, ki je sprejemljiva za inženirja, in ki 
mora pričeti obratovati preden izvajalec zapre obstoječo pot. Če so potrebne zapornice, jih mora izvajalec 
priskrbeti in vzdrževati po ustreznem standardu, v skladu z vrsto, oziroma vrstami motornega prometa ali 
pešcev, ki jih bodo morali uporabljati.  
 
Izvajalec mora uporabiti vse razumne ukrepe, da bi preprečil, da bi vozila, ki prihajajo na delovišče in ga 
zapuščajo, nanašala blato ali drugo nesnago z delovišča na sosednje ceste in poti in mora v najkrajšem 
možnem času odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu nanesla. Izvajalec ne sme nikoli ovirati 
prometa na dolžini, daljši od sto metrov na katerem koli delu glavne ceste, razen če se o tem z ustreznimi 
organi dogovori inženir. Če se ne more izogniti enosmernemu prometu, mora izvajalec poskrbeti za 
ustrezen sistem nadzora prometa, kot je dogovorjeno v prometni ureditvi.  
 
O načrtu prometne ureditve se mora izvajalec dogovoriti z ustrezno upravno enoto. Izvajalec mora pustiti 
svojo telefonsko številko, na kateri je dosegljiv tudi ponoči, na policijski postaji, v vsakem kraju, kjer trenutno 
izvaja gradbeno dejavnost.  

8.13. Urejenost delovišča  

 
Izvajalec mora z vseh ulic in cest ob koncu vsakega delovnega dne očistiti vso raztreseno umazanijo, 
gramoz ali druge materiale, ki so se tam nabrali zaradi gradnje. Čiščenje vključuje pranje z vodo, čiščenje 
s krtačami, in če je potrebno, tudi ročno čiščenje, da bi dosegli potrebno čistočo, primerljivo s sosednjimi 
ulicami, kjer se promet na in iz gradbišča ne odvija.  
 
Izvajalec mora odstraniti vse gradbene odpadke, izkopano zemljo in druge materiale z vseh ograj, jarkov, 
kanalov, kažipotov in mora spet vzpostaviti prejšnje stanje, takoj ko dokončno izvede pogodbena dela.  
Izvajalec ne more dobiti uporabnega dovoljenja dokler ne umakne vseh svojih strojev, opreme, naprav in 
odpadnega materiala z delovišča, in dokler na delovišču ne vzpostavi prejšnjega stanja, na način, 
sprejemljiv za inženirja.  
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8.14. Dogovori za nujne primere  

 
Izvajalec mora zagotoviti, da bo lahko na hitro sklical svojo ekipo izven normalnega delovnega časa, da bi 
opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi pričetemu delu. Inženir mora imeti ob vsakem času 
na voljo seznam z naslovi in telefonskimi številkami izvajalčevega osebja, ki je trenutno odgovorno za 
organizacijo dela v nujnih primerih. Izvajalec se mora seznaniti z vsemi krajevnimi dogovori, ki veljajo za 
nujne primere, o tem pa mora obvestiti tudi svoje zaposlene.  

8.15. Moteči objekti  

 
Načrti za izvedbo morajo v največji možni meri vključiti obstoječe nad- in podzemne objekte. Izvajalec mora 
pred poškodbami zaščititi vse nad- in podzemne objekte, ne glede na to ali so postavljeni v okvirih zahtev 
naročnika. V primeru, da mora izvajalec obstoječe zidove, ograje, vhode, zgradbe ali kakšne druge gradnje 
odstraniti, da bi lahko pravilno gradil, mora po opravljenem delu spet vzpostaviti  stanje, ki je sprejemljivo 
za lastnika posesti ali najemnika in inženirja.  
 
Predstavnik izvajalca mora inženirja obvestiti o vseh poškodbah gradenj in popravilih ali zamenjavah, ki jih 
bo opravil. Če obstoječe gradnje motijo izvajalca pri izvedbi del, mora o tem obvestiti inženirja, preden 
nadaljuje z gradnjo. Če izvajalec o takšnem primeru ne obvesti inženirja, to dela na lastno odgovornost.  

8.16. Napeljave za uporabo na delovišču  

 
Izvajalec si mora na lastne stroške priskrbeti električno napeljavo, pitno vodo, telefonske linije, zrak pod 
pritiskom in druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na delovišču in mora priskrbeti, vzdrževati in po 
zaključku del odstraniti, vse cevi, kable in spojke, preko katerih bo dovajal navedene storitve, potrebne za 
izvedbo del. Izvajalec mora poskrbeti za primerno količino sveže pitne vode na delovišču. Vse električne 
inštalacije v začasni električni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.  

8.17. Zaščita pred požari in njihovo preprečevanje  

 
Izvajalec mora izvajati vsa dela v smislu zaščite in preprečevanja požarov. Priskrbeti in vzdrževati mora 
ustrezno protipožarno opremo. Držati se mora veljavnih predpisov za preprečevanje požarov.  

8.18. Dostop uradnih oseb  

 
Pooblaščene državne in občinske uradne osebe morajo imeti ob vsakem času omogočen vpogled v 
izvedbo del, ne glede na to ali se izvajalec pripravlja na izvedbo ali izvaja dela. Izvajalec mora uradnim 
osebam omogočiti dostop in nadzor nad izvedbo del. Dostop mora biti dovoljen tudi predstavnikom podjetja 
(enega podjetja ali večih), ki bo po zaključku del vršilo obratovanje ali/in vzdrževanje, koordinatorju projekta 
ter pooblaščenim predstavnikom investitorja in sofinancerjev. Predstavniki podjetja lahko od časa do časa 
zahtevajo dostop na gradbišče zaradi nadzora napredovanja del. Njihova imena sporoči inženir.  

8.19. Poškodbe dostopnih cest  

 
Izvajalec mora zagotoviti, da bodo poškodbe na vseh javnih ali zasebnih cestah, pešpoteh in kolovozih, ki 
jih bodo uporabljala vozila ali oprema, ki bodo vozila na ali iz delovišča, minimalne in je odgovoren za 
stroške popravil, potrebnih za vzpostavitev prejšnjega stanja na teh cestah, kolovozih ali pešpoteh na 
način, ki je sprejemljiv za inženirja in lastnika, oziroma nadzornega organa ceste.  

8.20. Sanitarije  

 
Izvajalec mora priskrbeti na delovišču dovolj kemičnih stranišč ali stranišč na splakovanje. Stranišča morajo 
biti ustrezne vrste in izvajalec jih mora ves čas vzdrževati v higienskem stanju. V kolikor bodo kemična 
stranišča, morajo biti ustrezno zgrajena, tako da zaradi njihove uporabe ne more priti do zdravju škodljivega 
onesnaženja. Po zaključku del mora izvajalec stranišča odstraniti in na področju, kjer so bila postavljena, 
ponovno vzpostaviti prvotno stanje.  
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8.21. Pravica do uporabe zemljišča  

 
Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovišča ali na druga področja, za katera se 
dogovori in mora tudi svojim delavcem naročiti, da se držijo tega. Izvajalec je odgovoren za odstranjevanje 
vseh svojih orodij in odpadkov s področij, ki jih ima pravico uporabljati ali preko katerih mu je dovoljen 
prehod. Izvajalec mora sam določiti kolikšen prostor potrebuje v vsakem posameznem primeru.  
 
Izvajalec je odgovoren za vsako poškodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je določil naročnik za 
izvajalčevo uporabo. Preden bo inženir podpisal končni obračun, mora izvajalec naročniku predložiti pisna 
potrdila od lastnikov zemljišč, s katerimi se je sam dogovoril za pravico uporabe in prehoda preko zemljišča 
in lastnikov zemljišč, na katera je izvajalec iz kakršnega koli razloga razširil svojo dejavnost, da je na 
zemljiščih spet vzpostavljeno prejšnje stanje. Predvideno je, da se dovoljenja za pravico uporabe in 
prehoda preko zemljišč in ostala dovoljenja pridobijo pred začetkom gradbenih del. Če se pridobivanje 
potrebnih dovoljenj zavleče, mora izvajalec svoje delo načrtovati tako, da bo svoje dejavnosti omejil na 
področja, za katera ima dovoljenja ali jih ne potrebuje, vse dokler potrebnih dovoljenj ne pridobi.  

8.22. Odlagališča za odpadke  

 
Za izvajalca niso predvidena odlagališča za odpadke, zato se mora, v dogovoru z inženirjem, sam, na 
svoj strošek, dogovoriti za odstranjevanje vseh odvečnih izkopanih materialov. Samovoljno odlaganje ni 
dovoljeno.  

8.23. Odlaganje viškov materialov  

 
Pri izvedbi del bodo nastajali viški materialov, ki bodo morali biti odpeljani na ustrezno deponijo, ki ima vsa 
ustrezna dovoljenja. Pri stroških je potrebno upoštevati prevoz in vse dajatve ter takse odlaganja materiala. 
 

8.24. Začasna dela  

 
Izvajalec mora na svoj strošek poskrbeti, da bodo začasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska 
opravila, postavitev opornikov, postavitev podpore za plošče, gradnja začasnih nepropustnih bazenov za 
vodo, postavitev začasnih premostitev  in druga potrebna in zahtevana dela za varno in učinkovito izvedbo 
in izgradnjo del in tudi vsa druga priložnostna dela, izvedena na primeren način.  

8.25. Okoljevarstveni ukrepi  

 
Izvajalec mora sprejeti ukrepe, za katere inženir smatra, da so sprejemljivi in potrebni za zmanjšanje 
neprijetnosti, ki jih povzročajo prah, hrup ali drugo. V sušnih obdobjih lahko inženir od izvajalca zahteva, 
da vsaj trikrat dnevno poliva ceste, po katerih se odvija veliko prometa, ostale ceste pa vsaj enkrat dnevno. 
Izvajalec bo ceste polival ob primernem času, o čemer se bo dogovoril z inženirjem. Izvajalec mora biti še 
posebej pozoren na škodo, ki jo lahko na poljih povzroči prah. Izvajalec mora sprejeti ukrepe, ki so potrebni, 
da prepreči škodo, ki jo povzroča prah, ki nastaja pri izvajanju pogodbenih del. 
 
V kolikor to izhaja iz mnenj mnenjedajalcev mora izvajalec pred pričetkom del izvajalec /v fazi PZI/ izdelati 
elaborat monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje v katerem morajo biti navedeni objekti, ki se 
spremljajo ter vrsta in obseg meritev, ki jih bo izvajal na teh objektih. Elaborat mora obsegati najmanj: 
 

- popis stanja objekta (opis evidentiranih razpok, foto-dokumentacija…). 
- namestitev merske opreme (reperji, plombe na obstoječih razpokah, deformetri…).  
- na območju slabših tal plombe in deformatorje 
- predlog izvedbe monitoringa. 

 
Izvajalec bo spoštoval vse dogovore, ki jih bo sklenil naročnik z eno ali več osebami, v zvezi z uporabo 
zemljišč in izvedbo del. Naročnik bo izvajalcu predal kopije vseh dogovorov v zvezi s tem. 
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 Čiščenje/priprava gradbišča  
 
»Čiščenje/priprava gradbišča« pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za čiščenje zemljišča, na katerem bo 
izvajalec gradil, postavljanje objektov in odstranjevanje opreme z gradbišča med opravljanjem dela, kot 
tudi vzdrževanje opreme in podobno v času gradnje in odstranjevanje ter transport te opreme po 
opravljenem delu. Za čiščenje/pripravo gradbišča je odgovoren izvajalec in vključuje tudi rušenje vseh 
obstoječih objektov in stavb, ki so na gradbišču ob pričetku izvajanja del. Izvajalec ne sme porušiti ali 
odstraniti nobenega objekta brez pisnega dovoljenja inženirja.  

8.26. Zgornja plast zemljine za ponovno uporabo  

 
Zgornja plast zemljine pomeni plast zemlje na površini, na kateri uspeva vegetacija. Vsebovati mora vse 
travnate površine, ki jih izvajalec ne potrebuje za ponovno nameščanje ali za to niso ustrezne. Zgornja 
plast zemljine mora biti uskladiščena ločeno od ostalih izkopanih materialov.  

8.27. Dela, ki vplivajo na vodotoke 

 
Izvajalec je ves čas odgovoren za vzdrževanje vodotokov znotraj delovišča v učinkovitih delovnih pogojih.  
 
Izvajalec mora uporabiti vse praktične ukrepe, v skladu s predhodno odobritvijo Inženirja, da bi preprečil 
kopičenje blata ali drugega materiala, ki bi lahko onesnažil vodotok ali vodnjake. 

8.28. Vzpostavitev prejšnjega stanja na vzdrževanih cestah  

 
Vzpostavitev prejšnjega stanja na cestiščih, pločnikih, peš poteh, kolesarskih stezah in robnikih mora biti 
zagotovljena. Izvajalec mora vzpostaviti prejšnje stanje na ulicah, ki spadajo pod vzdrževane glavne ceste, 
v skladu z načeli dobrega gospodarjenja, struktura pa mora biti enaka ali boljša od prvotne.  
 

8.29. Vzpostavitev prejšnjega stanja na nevzdrževanih cestah  

 
Izvajalec mora vzpostaviti prejšnje stanje na nedokončanih cestah in pešpoteh z istim materialom, na 
kakršnega je naletel med izkopavanjem, razen če inženir zahteva drugače in mora spet nasuti izkopan 
material v pravilnem vrstnem redu v dobro utrjenih plasteh.  

8.30. Vzpostavitev prejšnjega stanja na neutrjenem zemljišču  

 
Za zaključna dela na neutrjenem zemljišču mora izvajalec odstraniti površinski sloj prizadetega zemljišča 
do globine najmanj 30 cm, preden spet nasuje zgornji sloj zemlje, prav tako pa mora pognojiti in vzpostaviti 
stanje zemlje, kolikor je le mogoče enako prvotnemu stanju zemljine.  
 

8.31. Strošek 

 
Izvajalec mora vse obveze navedene v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izvesti na 
svoj strošek, ki je upoštevan v ponudbeni ceni. 

8.32. Zahteve Naročnika  

 
Naročnik pričakuje da bodo dela končana v navedenem roku. Izvajalec mora zagotoviti zadostno število 
delavec, da bodo dela lahko potekala na več deloviščih hkrati. Podaljšanja roka končanja gradnje ne bo.  
 
Izvajalec mora, skladno z določili pogodbe za izvedbo javnega naročila, pred pričetkom del izdelati 
podroben terminski plan, ki mora biti medsebojno usklajen. Za izdelani terminski plan mora pridobiti tudi 
morebitna potrebna soglasja vseh lastnikov oz. upravljavcev vodov privatne in javne infrastrukture in ga 
predložiti naročniku.  
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V skladu s tem elaboratom in zahtevami naročnika je potrebno v sklopu javnega naročila poleg tehničnih 
rešitev opisanih v že izdelani dokumentaciji realizirati še dodatne ukrepe, v kolikor je to na navedenih 
odsekih potrebno, da bodo zagotovljeni cilji projekta.  
 
Izvajalcu del bo na voljo že izdelana projektna dokumentacija. 
 
Ponudniki morajo skrbno proučiti že izdelano projektno dokumentacijo in pri sestavi ponudbe upoštevati 
zahtevnost omenjenih del ter časovne omejitve vezane na izvedbo del, upoštevati mnenja in projektne 
pogoje upravljavcev komunalnih vodov in cestne ter železniške infrastrukture. Pred pričetkom Del je 
potrebna skrbna zakoličba obstoječih komunalnih vodov, ki so v vplivnem pasu posamezne faze gradnje. 
 

9. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI 

 
Izvajalec mora izdelati projekt PZI. 
 
Projekt mora biti izdelan v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in projektom DGD. PZI mora 
upoštevati Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l, RS, 
št. 30/2023). 
 
Projektant mora v svojo ponudbeno ceno vključiti stroške izdelave vseh delov projektne dokumentacije 
PZI, ter, v kolikor bo potrebno za izvedbo predmetnega javnega naročila tudi stroške naslednjih aktivnosti: 
 

• vsa pridobivanja vhodnih podatkov za kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije, 

• izvedba dodatnih GG raziskav v kolikor izvajalec ocenjuje, da so potrebne, 

• pridobivanje soglasij in mnenj, če je to zahtevano s strani mnenjedajalcev iz faze pridobitve mnenj 
na projekt DGD in stroške vseh morebitnih aktivnosti, vezanih na pridobivanje le-teh. 

• pridobivanje podatkov, projektov, ostalih načrtov od upravljavcev komunalnih vodov, 

• izdelati in dopolniti projektno dokumentacijo v skladu s pripombami naročnika oz. njegovega 
inženirja,  

• drugo sodelovanje z naročnikom in inženirjem in nadzornikom, 

• posebno pozornost posvetiti pravilnosti in vsebini popisov del, predizmeram, izračunom količin ter 
ocenam stroškov,  

• pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehnične osnove za izdelavo naloge, razen strokovnih 
podlag, ki jih zagotovi naročnik, 

• upoštevati eventualna dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo predmetne 
projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega obsega del, 

• pripravi poročila o poteku del,  

• udeležba na rednih sestankih,  

• po potrebi sklicevati sestanke in voditi zapisnike sestankov, 

• Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upoštevati: 

• da je skladna z veljavno zakonodajo, 

• da je projekt izdelan tako, da bo gradnja izvedena skladno z njim zanesljiva in racionalna, 

• da je v popisih del upošteval vsa potrebna dela, ki jih je potrebno izvesti, da bodo 
gradbena dela v celoti zaključena. 

• projektant mora naročnika, oz. njegovega inženirja seznaniti z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno 
vplivala na izvedbo naloge, 

• dokumentacija je last investitorja. Izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in publiciranja 
pridobiti pismeno soglasje investitorja. Izvajalec prevzema obveznost, da sodeluje pri seznanjanju 
javnosti s projektnimi rešitvami in potekom izvedbe, 

• projektantski nadzor (obsega: tolmačenje projektnih rešitev, materialov in detajlov, korekcija 
projektnih rešitev v primeru odstopanj od projektne dokumentacije, sodelovanje z izvajalcem pri 
določanju materialov, ter izvedbe detajlov, ipd.), 

• tolmačenje, razlaganje načrtov v času izvedbe, 

• nudenje strokovne pomoči investitorju, 

• pregled in potrjevanje dokumentacije, ki bo posledica sprememb v času izvedbe, 
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• aktivno sodelovanje pri reševanju težav, nastalih med projektiranjem in izvedbo ter priprava 
predlogov in rešitev, 

• izdelava izračunov, računskih kontrol in sprememb ali celo novih projektnih rešitev zaradi pobude 
po drugačnih rešitvah v času izvedbe del, 

• izdelava detajlov, ki jih v fazi izdelave projektne dokumentacije PZI ni bilo možno predvideti, in so 
posledica izvedbe del, 

• dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili investitorja, 
inženirja, soglasodajalcev/mnenjedajalcev in upravnih organov, 

• sodelovanje in usklajevanje s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi 
soglasodajalci/mnenjedajalci in upravnimi organi v procesu do pridobitve uporabnega dovoljenja, 

• sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca  del v delo, 

• sodelovanje pri prevzemu del na gradbišču, 

• sodelovanje pri pregledih ponudb izvajalca morebitnih več in dodatnih del, 

• sodelovanje pri kvalitetnem pregledu opravljenih del, 

• sodelovanje pri predaji objekta v upravljanje in obratovanje, 

• usklajevanje izdelanih projektov z ugotovljenim dejanskim stanjem objekta v času gradnje in 
posledično takojšnjo izdelavo ustreznih dopolnil k projektu, 

• redno udeleževanje koordinacijskih sestankov na gradbišču med gradnjo in po potrebi tudi vmes 
na zahtevo naročnika ali nadzora, 

• sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta. 
 
Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Projektant mora projektno 
dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki) in jo predati 
naročniku v tiskani in digitalni oblik na ustreznem USB spominskem ključu: 

 
aktivna oblika primerna za nadaljnjo obdelavo in uporabo:: 

− tekstualne vsebine:    Microsoft Word, oblika .docx 

− tabelarične prikaze, popis del in predračun: Microsoft Excel, oblika .xlsx 

− podatkovne baze:    Microsoft Access, oblika .accdb 

− terminske plane:    Microsoft Project, oblika .mpp 

− slike:      v formatu tiff, jpeg ali jpg, 

− načrte:      Autodesk AutoCad, oblika .dwg 

− prostorski podatki:    GIS; oblika .shp 
 

pasivna oblika: 

− tekstualne vsebine:    v pdf zapisu, 

− tabelarične prikaze, popis del in predračun: v pdf zapisu, 

− slike:      v pdf zapisu, 

− načrte:      v pdf zapisu, 

− prostorski podatki:    v pdf zapisu. 
 
Celotna projektna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki in ne sme biti kodirana ali kako drugače 
zaščitena pred razmnoževanjem, kopiranjem in mora biti pripravljen za nadaljnjo obdelavo. 
 
Za namen priprave podatkov za poročanja je potrebno pripraviti podatke o objektih v shape datotekah. 
 
Shape datoteke naj bodo v novem državnem koordinatnem sistemu RS – D96/TM. 
 
Preglednice se pripravi za ureditve iz katere bo razvidno, kateri objekti bodo zgrajeni v okviru projekta. 
Preglednice morajo vsebovati najmanj ID, naziv in tip območje, vodotok in lokacijo. ID objekta naj bo 
unikaten in enak v vseh preglednicah, kjer se pojavlja. 
 
 
Primer preglednice : 

ID_objekta Naziv_objekta Tip_objekta Območje Vodotok Lokacija 

AB zid 1 Armirano betonski 
zid 1 

Visokovodni zid Območje 1 Vipava  Batuje 
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Sloj etap – poligonski sloj s poligoni, ki prikazujejo območja posameznih etap. Atributna tabela naj vsebuje 
imena etap. 
 
Sloj sklopov – poligonski sloj z označenimi območji posameznega sklopa ureditve. Atributna tabela naj 
vsebuje imena sklopov. 
 
Sloj odsekov – poligonski sloj, v katerem vsak izmed poligonov prikazuje odsek ureditve. Atributna tabela 
naj vsebuje imena odsekov. 
 
Sloji ureditev – sloji, ki natančneje obravnavajo ureditve, naj bodo oblikovani glede na naravo objektov. 
Glede na projekt je potrebno pripraviti ločene sloje, ki vsebujejo ureditve enega tipa (npr. samo nasipe). 
Sloje podobnih ureditev, ki jih je možno opredeliti z enakim tipom vektorskih podatkov (linije, poligoni, točke) 
se lahko združijo v en sloj, ob predpostavki, da ID-ji omogočajo ločevanje na posamezne kategorije oziroma 
so v atributni tabeli tipi objektov jasno ločeni (stolpec tip z vnosi : visokovodni napis, obrežni zid,…) 
 
En objekt se lahko pojavi v več slojih – tipičen primer so nasipi, ki jih je možno prikazati v poligonskih slojih 
(območje nasipa) in linijskih slojih (krona nasipa). 
V vseh slojih je obvezno uporabljati ID-je, ki omogočajo medsebojno povezavo tako med sloji, kot tudi med 
drugimi dokumenti (predračuni, študija izvedljivosti,…) 
Podatki v preglednicah naj bodo prilagojeni projektu in v njej naj bodo le objekti, ki jih je smiselno prikazati 
na grafični situaciji. 
 
Sloji z linijskimi objekti – primer atributne tabele sloja z objekti: 
 

ID_obj
ekta 

Obm
očje 

Skl
op 

Ods
ek 

Tip_obj
ekta 

Opis Dolžina_o
bjekta 

Izračunana_dolžin
a_objekta 

Višina_o
bjekta 

Opom
ba1 

Opomba_pripr
avljavca 

AB zid 
1.1 

1 1  protipop
lavni zid 

AB 
protipop
lavni zid 
z 
zasteklj
enimi 
odprtina
mi 

110 110,0 0,5 – 3,0   

 
Primer atributne tabele točkovnega sloja : 
 

ID_objekta Območje Sklop Odsek Tip_objekta Opis Opomba1 Opomba_pripravljavca 

J1 1 1 Meteorna 
kanalizacija 

Jašek Revizijski 
jašek 

  

 
Primer atributne tabele za terase, nasipe (območje) in podobno.  
 

ID_objekta Območje Sklop Odsek Tip_objekta Opis Opomba1 Opomba_pripravljavca 

ZB1 1 1  Brežina v 
zeleni 
izvedbi 

Na desni 
strani 
struge 
Vipave 
se sanira 
brežino 
in uredi 
dostopno 
cesto v 
zeleni 
izvedbi 

  

 
Sloj začasnih deponij – primer atributne tabele : 
 

ID_objekta Območje Tip_objekta Kapaciteta [m3] 

ZD2 1 Začasna 
deponija 

2.000 
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Naročniku morajo biti predani: 
- 3 tiskani izvodi in 5 digitalnih izvodov PZI dokumentacije (na USB ključkih). 

 
 

10. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PID, DZO IN PVE 

 
Izdelovalec je dolžan v svoji ponudbi vključiti stroške izdelave: 
 

• Projekta izvedenih del (PID) 

• Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) in  

• Projekta za vpis v zbirni kataster gospodarske-javne infrastrukture (PVE) 

• Navodila za obratovanjein vzdrževanje 
 
PID, DZO in PVE se izdelajo v sklopu postopka pridobitve uporabnega dovoljenja, pri čemer morata biti 
PID in DZO sestavni del vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja, medtem ko mora biti projekt PVE 
izdelan najkasneje do izdaje odločbe o uporabnem dovoljenju. 
PID in DZO morata biti izdelana skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 
povezanih z graditvijo objektov, PVE pa skladno z internimi navodili upravljavcev posameznih komunalnih 
vodov oz. cestne infrastrukture, navodili za vpis v evidenco GJI, ki jo vodi GURS ter skladno s tedaj veljavno 
zakonodajo. 
 
Naročnik bo smatral za uspešno oddan PVE, ko bo z njegove strani potrjena uspešna predaja v sloj uradnih 
evidenc (da bo preverjena skladnost z internimi navodili za vpis v posamezne evidence).   
 
Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Projektant mora projektno 
dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki) in jo predati 
naročniku v tiskani in digitalni oblik na ustreznem USB spominskem ključu: 

 
 

aktivna oblika primerna za nadaljnjo obdelavo in uporabo:: 

− tekstualne vsebine:    Microsoft Word, oblika .docx 

− tabelarične prikaze, popis del in predračun: Microsoft Excel, oblika .xlsx 

− podatkovne baze:    Microsoft Access, oblika .accdb 

− terminske plane:    Microsoft Project, oblika .mpp 

− slike:      v formatu tiff, jpeg ali jpg, 

− načrte:      Autodesk AutoCad, oblika .dwg 

− prostorski podatki:    GIS; oblika .shp 
 

pasivna oblika: 

− tekstualne vsebine:    v pdf zapisu, 

− tabelarične prikaze, popis del in predračun: v pdf zapisu, 

− slike:      v pdf zapisu, 

− načrte:      v pdf zapisu, 

− prostorski podatki:    v pdf zapisu. 
 
 
Celotna projektna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki in ne sme biti kodirana ali kako drugače 
zaščitena pred razmnoževanjem, kopiranjem in mora biti pripravljen za nadaljnjo obdelavo. 
 
 
Naročniku mora biti predano: 
 

- 5 tiskanih izvodov in 5 digitalnih izvodov PID dokumentacije, 
- 1 tiskan izvod in 1 digitalni izvod DZO dokumentacije, 
- 1 tiskan izvod in 1 digitalni izvod PVE dokumentacije. 
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Digitalni izvodi se predajo na USB ključkih. 

11. OPIS TEHNIČNIH REŠITEV POVZET IZ IZDELANE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

 
Opis tehničnih rešitev izhaja iz objavljene dokumentacije DGD, PZR ter druge dokumentacije. 
 
 
  
PRILOGA A 
 
Tabela razvrstitve zemljin in kamenin v kategorije 
 
 

 


