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Zadeva:
Poročilo o stanju zadev v centru za ravnanje z odpadki pod Dolgo Poljano 
Glede na navodila s strani občine Ajdovščina je namen tega poročila na kratko seznaniti novo formirani občinski svet o načinu obratovanja t.i. 'deponije', o že izvedenih investicijah vanjo in učinkovitosti v zvezi s tem, o trenutno potekajočih investicijah in plani za naprej. 
Deponija pod Dolgo Poljano obratuje od leta 1973. Do leta 2002 se vanjo ni vlagalo skoraj nič. Stanje na terenu je že na prvi pogled bilo tako kritično, da so bili prebivalci vasi Dolga Poljana in Budanje upravičeno nastrojeni proti njenemu obstoju. Tudi MOP je glede na rezultate takrat izdelane inventarizacije odlagališč po Sloveniji presodil, da je nelegalno odlagališče pod Dolgo Poljano treba najprej sanirati, nato zapreti, rešitev v zvezi s problematiko odpadkov v občinah Ajdovščina in Vipava pa iskati v regionalnem okviru. Vzpostavljanje regijskega sistema se je pričelo obetavno (leta 2000 je bilo podpisano pismo o nameri glede njegove vzpostavitve), vendar do realizacije kljub večkratnim poizkusom v naslednjih letih ni prišlo zaradi specifičnih  interesov partnerjev v severno-primorski regiji (uradno ponujena cena za odlaganje odpadkov na odlagališču Stara Gora bi npr. rezultirala v dvakrat višjo ceno smetarine glede na današnjo v ajdovski subregiji; tudi na strokovnem področju občina Nova Gorica in Komunala Nova Gorica nikoli nista skrivali, da hočeta imeti v okviru regijskega sistema monopolni položaj).         
Po dolgotrajnih debatah v tistem času sta občinska sveta občin Ajdovščina in Vipava z izglasovanjem sprejela sklep (ajdovski ima številko 35301-33/96-02), s katerim je bila poleg dviga cene smetarine sprejeta tudi strategija razvoja dejavnosti ravnanja z odpadki predstavljena v dokumentu št. 82/18-MI Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina. Tako se je pričelo z uresničevanjem investicijskega programa vrednega nekaj čez 650 mil.SIT, ki je sredstva od republiške okoljske takse (pobirane z izdajanjem računov za komunalne storitve na območju zgornje-vipavskih občin) kot tudi lastna sredstva KSDA od dejavnosti ravnanja z odpadki usmeril v sanacijo obstoječega odlagališča in nato v razvoj sodobnega centra za ravnanje z odpadki. Dejavnost centra za ravnanje z odpadki poleg odlaganja odpadkov obvezno vključuje najmanj tudi biološko obdelavo kompostabilnih frakcij ter pridobivanje reciklatov iz odpadkov, kar sledi že iz zakonskih zahtev po postopnem zmanjševanju deleža in reaktivnosti odloženih odpadkov. V povprečju se je v obdobju 2002 – 2006  investiralo ~50 mil. SIT iz sredstev taks ter ~25 mil. SIT iz lastnih sredstev (predvsem amortizacije), kar je 40 mil./leto manj, kot je bilo predvideno (na račun manjšega vlaganja lastnih sredstev). Zato bo tudi v 'strategiji' predvideni investicijski ciklus, ki bi se sicer zaključil s koncem leta 2007, v celoti realiziran tri leta kasneje.
Od 2002 do vključno 2006 se je realiziralo sledeče:

· Dovod elektrike in vodovoda do odlagališča, sanacija obstoječega odlagališča, ureditev sistema za zbiranje in recirkulacijo izcednih voda, usposobitev sistemov za tretiranje  izcednih vod, postavitev pasivnih plinjakov nadgrajenih z baklami in biofilternimi kopami
· Postavitev montažnega objekta za balirko, montaža balirke, nabava rovokopača, postavitev tehtnice s prejemnim kontejnerjem za recepcijo odpadkov z računalnikom
· Postavitev zbirnega centra za reciklate in odpadno elektronsko opremo s tlakovanimi površinami, boksi, prekladalno rampo, montažnim regalnim skladiščem in kontejnerjem ter cisternami za skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov
· Montaža razstavljive drobilno-sortirne linije kot zunanjega postroja na platoju zaključenega dela odlagališča (trgalno-rezalno-drobilni mlin oz. šreder, dva elektromagnetna separatorja, sortirna kabina, transporterji z vsipniki)
· Izdelava obodnih nasipov po mejah novih zemljišč, odvodnja, ograditev, zasaditev dreves

· Nabava opreme za kompostarno, obračalca za kompost, bočnega trosilca za kompost, teleskopskega viličarja s priključki, traktorja, prikolice za razvažanje kontejnerja za zbiranje nevarnih odpadkov

· Nabava merilne opreme za monitoring voda in plinov, video nadzornega sistema, vremenske postaje

Za dokončanje investicijskega ciklusa je potrebno postaviti še manjšo reciklažno halo (razstavljalnica odpadne opreme), vzpostaviti sistem za zbiranje biorazgradljivih odpadkov ter zaključiti z že začetimi investicijami (nabava mobilnega rotacijskega sita, usposobitev kompostarne, podaljšanje električne, vodovodne in drenažno-odvodne napeljave na novih zemljiščih za potrebe razširitve odlagališča,  montaža nadstreška v zbirnem centru, dokončanje z ozelenitvijo in še veliko drugih, drobnih investicij).       
Druge odpadkovne subregije (npr. tolminska, idrijska, novogoriška, sežanska, koprska, ljubljanska, vrhniška, logaška, mariborska, ptujska… ) so v taisto komunalno infrastrukturo vložile od enako do trikrat več sredstev na prebivalca, pri tem pa nekatere niso uspele vzpostaviti pogojev potrebnih za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.  Treba se je zavedati tudi to, da se je leta 2002 na lokaciji pod Dolgo Poljano začelo takorekoč iz nič (kar vključuje tudi takratno stanje dokumentacije). Za primerjavo, na novogoriškem območju so z investiranjem v odlagališče pričeli deset let  prej.
Časovni redosled pridobivanje dokumentacije ni idealen oz. ni istoveten redosledu, kakršega bi si želeli glede na potrebe na terenu. Zato nekatere investicije prehitevajo, druge, ki bi morale biti že realizirane, pa čakajo. Namreč, za sredstva iz taks se je treba vsako leto posebej boriti ter jih v tekočem letu tudi porabiti, sicer bi bila verjetno izgubljena. Vnaprej se nikoli ne ve zagotovo, kaj bo odobreno in kaj ne.
Kritike na račun neobratujoče sortirnice se še vedno pojavljajo. Zato sledi še ena obrazložitev v zvezi s tem:

1.) Dobili smo več kot dvakrat večjo sortirno kabino, kot je bilo z javnim razpisom zahtevano (torej izredno poceni, s čemer smo zadovoljni). Žal je velika kabina opazna iz okolice, kar je postal razlog spotike. Z dodatnim, 4 m visokim notranjim nasipom in z njegovo ozelenitvijo bo sortirna kabina iz ajdovske smeri postala nevidna.

2.) Obstoječa uredba o odlaganju odpadkov izrecno pravi, da je dovoljeno odlagati zgolj  predhodno obdelane odpadke; to pomeni, linijo bi v ta namen morali uporabljati že sedaj, vendar  se to v praksi še ne zahteva (v Sloveniji obstaja še veliko nezadostno opremljenih odlagališč). Če bi mi preostanek odpadkov na liniji intenzivno mehansko obdelovali, veliko drugih upravljalcev v Sloveniji pa še ne, bi ajdovska odpadkovna subregija v tem času zaradi večjih stroškov pri izvajanju dejavnosti relativno izgubljala. Zato zaenkrat iz preostanka odpadkov izločamo samo najpomembnejše koristne in nevarne frakcije, in to kar na aktivnem odlagalnem polju (ekonomska računica).
3.) Ker v Sloveniji odjemalca za sekundarna goriva pridobljena iz komunalnih odpadkov zaenkrat še ni, tudi s tega stališča z uvedbo intenzivne obdelave preostanka odpadkov nima smisla hiteti (vendar ne bo vedno tako; npr., anhovska cementarna intenzivno dela na projektih za zmanjšanje deleža plina kot energenta v svoji rotacijski peči; trend v Evropi na tem področju je hiter in očiten) 
4.) Če drobilno sortirne linije danes ne bi imeli, bi nam lahko kdorkoli očital, da nismo usposobljeni za odlaganje odpadkov tako kot to zahtevajo predpisi 
5.) Postavitev postroja na prosto, na lokacijo zaključenega dela odlagališča, je bolj domiselna kot se zdi. Prvič, to je bila v danem trenutku edina legalna možnost. Drugič, s tehnološkega vidika je lokacija za potrebe mehanske obdelave preostanka odpadkov primerna (neposredna bližina odlagalnega polja za odlaganje neuporabnega preostanka preostankov). Mobilne drobilno-sortirne linije po svetu (takšne na kolesih, ki izvajajo storitve s tem da potujejo od odlagališča do odlagališča) se praviloma postavljajo prav na takšnih mikrolokacijah. Tretjič: tudi s prostorskega vidika je izbor lokacije videti smiselen: za dejavnost se troši zemljišče, ki je že itak  namenjeno dejavnosti ravnanja z odpadki, ne pa neko novo zemljišče. 
6.) Ni res, da drobilno-sortirne linije danes še nič ne uporabljamo. Drobilni del linije se uporablja (zaenkrat resda še ne veliko).

Priložena je shema tokov odpadkov skozi center za ravnanje z odpadki pod Dolgo Poljano, kakršen bo predvidoma čez ~5 let. 
 vodja razvoja, projektov in centra za  ravnanje z odpadki


    mag. Igor Madon, udigeol.,ing.rud.
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Evstahij Paljk, univ.dipl.ekon.
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