ZAKLJUCNO POROCILO

MOJA POBUDA — PARTICIPATIVNI PRORACUN V OBCINI AJDOVSCINA

POVZETEK

Porotilo prikazuje proces izvedbe participativnega prora¢una v Ob¢ini Ajdovicina, ki je potekal od 16. marca do
6. julija 2016, do totke izbora izglasovanih pobud, ki bodo na zavezo Zupana ume3éene v proracun abtine za leti
2017 in 2018. Vklju€uje namen in cilje projekta ter kratko evalvacijo doseganja teh. Nadalje opise kratko
vrednotenje posameznih faz projekta, z glavnimi prednostmi in pomanjkljivostmi, opredeli viogo Komisije za
vloge in pobude obcanov, rezultate glasovanja, udelezbo na glasovanju, poroila z delavnic, medijsko pokritost
in nazadnje priporoila in razmisleke, ki bi jih bilo smiselno upostevati, ée bi projekt pod enakimi pogoji izpeljali
ponovno.

VREDNOTENJE NAMENOV IN CILJEV PROJEKTA

NAMENI PROJEKTA

1. Uresnifevanje participativr;ega proracuna

2. Spodbujanje aktivne participacije ob¢anov in obéutka vkljuéenosti
3. Dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju

4. Gradnja skupnosti

sves

Zdi se, da sta bila do trenutka poroéanja v najv
participacija ob¢anov se je kazala v vec razli¢nih fazah projekta in tudi izven predvidenih projektnih aktivnosti
(projekt je spodbudil nekaj dodatnih pisem Zupanu, razmislekov o prihodnjih investicijah ...) Udelezba na
glasovaniju je bila skladna s pricakovanji (pri¢akovali smo med 10 in 20 odstotkov).

O uresnicitvi tretjega namena v tej fazi $e ne moremo govoriti, saj je ta bolj dolgorocen.

Cetrti namen pa se je uresni¢eval predvsem na delavnicah, ob predlaganju pobud in v pripravah na glasovanje
(kampanije).

CILJI PROJEKTA
Pod vsakim ciljem je navedeno tudi kratko vrednotenje le-tega.

e Seznanitev obcanov s konceptom participativnega proratuna.

Seznanitev je potekala na delavnicah, v obcinskem Casopisu, na spletni strani in v letakih, ki so bili razdeljeni po
gospodinjstvih. Predvsem s pomocjo letakov so bila s konceptom seznanjena vsa gospodinjstva v obéini.

® Seznanitev oblanov s strukturo, porabo, dinamiko, razdelitvijo (Ze obstojeéi projekti).



Na delavnicah smo predstavili 4 kategorije projektov v ob¢ini: vetji (obcina), srednji (KS), civilnodruZbeni
{nevladne organizacije) in mali (Moja pobuda).

e Sledenje zakonskim podlagam in vzpostavitev koncepta p.p. v obgini Ajdovscina.

Vzpostavljen je bil inovativen koncept, za katerega so se po razli¢nih kanalih ze v ¢asu trajanja projekta zanimali
tudi v drugih lokalnih okoljih (Nova Gorica, BreZice ...)

e Obdani predlagajo pobude.
Na obéino je v okviru projekta prispela 101 vioga ob¢ank in obZanov.
e Diskusija o izzivih obcine in konstruktiven dialog na to temo.

Diskusija je potekala na delavnicah. Posebno vrednost vsaki delavnici je dala prisotnost Zupana (ta ni bil
prisoten le na eni od 9-ih + na delavnicah v srednji Soli). Tekom formalnega in neformalnih pogovorov se je na
delavnicah veliko razpravijalo o potrebah in viziji ob&ine.

e  Omogoditi vsakemu ob&anu, da predlaga in glasuje za predlog.

Za dosego tega cilja je bil poleg drugih oblik vzpostavljen sistem informiranja po vseh gospodinjstvih.
e Izbraniin izvedeni projekti.

V ¢asu porodanja so projekti izbrani, izvedeni pa $e ne.
e O pobudah med obéani poteka razprava, ki vkljucuje tudi vidik kakovosti.

Razprava o kakovosti je potekala na delavnicah, vendar v kratkem &asu, ki jim je bil odmerjen, tega cilja ni bilo
mogoce nasloviti bolj celostno. Do projektne ekipe pa so prisla porocila 0 mnogih neformalnih pomenkih o
kakovosti pobud na ravni krajevnih skupnosti.

e Minimizacija razkoraka med pobudo in dejansko izvedbo (vkljucenost, obvescenost predlagatelja
pobude ...)

Sodelavci obéinske uprave so prispele pobude pregledali z ve¢ vidikov, kar zmanj3uje tveganja pri odklonu
dejanske izvedbe v skladu s samimi predlogi. O uresnicitvi cilja pa v asu poro¢anja $e ne moremo govoriti.

e Preseganje in nadgradnja Ze obstojecih / prijavljenih pobud.

V poziv za obéane je bilo vgrajenih nekaj varovalk, katerih namen je bil predvsem prepreciti ponavijanje ie
obstojedih pobud. V pozivu je bilo jasno napisano, da projekti, ki Zze potekajo, ne morejo biti predlagani, prav
tako pa tudi, da predlagatelji ne morejo biti civilnodruZbene organizacije.

e Krepitev socialnega kapitala v obdini.

Nove socialne povezave so se spletale predvsem preko koncepta obmocij, na katere je bila razdeljena obdina za
namen tega projekta (povezave med posameznimi KS), delno pa tudi znotraj krajevnih skupnosti.

e Povezovanje med krajevnimi skupnostmi.

Predstavniki nekaterih KS so omenjali nenaravno razdelitev v obmoéja. V obmoc¢ju so bili skupaj s KS, s katerimi
tradicionalno gledano izmenjava ne poteka. Tako je bil med posameznimi KS vcasih v vedji meri vtis tekmovanja
kot sodelovanja. V proraéuna pa bodo vendarle umes¢ene tri pobude s stro3ki, visjimi od 15.000 €, kolikor je
znadala meja med pobudo ene in vec KS.



VREDNOTENJE IZVEDBE POSAMEZNIH FAZ PROJEKTA

PRVA FAZA: PRIPRAVA POZIVA ZA OBEANE

Prva faza je obsegala naslednje aktivnosti:

Priprava poziva Izvajalci

Priprava CGP projekta Izvajalci

Priprava zasnove za spletno podstran poziva Izvajalci

Priprava ostalih gradiv za obves¢anje lzvajalci

Seja Komisije za vlioge in pobude ob&anov (KVPO) — potrditev poziva Vodja urada Zupana
Predstavitev poziva predsednikom KS Izvajalci

Objava poziva Ob¢inska uprava

Predviden zakljucek prve faze je bil 15. april 2016.
Vrednotenje izvedbe faze:
e Vse dejavnosti so bile izvedene.

® Ilzvajanje te faze se je zaradi usklajevanja razli¢nih deleznikov nekoliko zavleklo. Posledi¢no je bil ¢as od
konca te faze do izvedbe prve delavnice zelo kratek (nekaj dni), do ostalih pa je bilo ve¢ ¢asa.

® Glavna izziva v tej fazi sta bila razvoj koncepta in definiranje sporoéil za medije. Meniva, da je bilo,
glede na to, da je Slo za inovativen koncept, oboje izpeljano zelo dobro. Cas je pokazal le nekaj manjsih
popravkov (npr. pri merilih), ki bi se jih pri morebitni nasledniji izvedbi lahko vkljutilo, kar je glede na
stopnjo inovativnosti projekta zanemarljivo.

e Vtejfazi je potekalo veliko komunikacije z razli¢nimi deleZniki (KVPO, predsedniki KS, Zupan, ob¢inska
uprava, posta, predstavniki medijev, podjetje, ki skrbi za spletno stran, tiskar ...) Vse to usklajevanje je
tudi za nekaj dni zavleklo izvajanje te faze.

Izvajalci

Informiranje javnosti (ob&ani) s pomocjo razliénih orodij

Izvedba delavnic za pripravo predlogov (8 — 11 delavnic) Izvajalci in Zupan
Zbiranje predlogov (posta, e-posta) Izvajalci

Ovrednotenje, pregled in priprava predlogov za KVPO Nosilec: obéinska uprava

Sodeluje: izvajalci
Vodja urada Zupana

Seja KVPO — potrditev projektov, ki gredo v glasovanje z mnenjem KVPO Vodja urada Zupana

Predviden zaklju¢ek druge faze je bil 31. maj 2016.
Vrednotenje:

e Izvedenih je bilo 9 delavnic po KS, od tega v 3 obmoéjih po dve in v treh obmogjih po 1.



Na nekaterih mestih je bilo opazno, da so KS, ki so gostile delavnico, k projektu pristopile bolj zagnano
kot tiste, ki delavnice niso gostile.

Dodatno so bile izvedene 3 delavnice v srednji $oli Veno Pilon.
Vseh delavnic skupaj se je udeleZilo okoli 250 ob&ank in ob&anov.

Do nekaj dni pred zakljuékom roka za oddajo pobud je bil oddan le majhen deleZ pobud. V zadnjih
dneh pa je ta Stevilka naglo posko¢ila do koncne Stevilke 101.

Cas za pregled pobud s strani ob&inske uprave in za sprejem na seji KVPO je bil zato zelo kratek.
Obenem se je prekrival tudi z Zupanovo potjo na Kitajsko. Zupan je kot idejni vodja projekta
predstavljal enega klju¢nih deleZnikov.

Nekaj izzivov je bilo s pravilnim izpolnjevanjem obrazcev za oddajo pobud.

Na voljo je bilo dovolj kanalov za oddajo pobud, tako da si je lahko vsak izbral tistega, ki mu je najbolj
ustrezal.

TRETJA FAZA: IZBOR POBUD OBCANOV

Tretja faza je obsegala naslednje dejavnosti:

Predstavitve projektov (glasilo, splet ...) Izvajalci

lzvedba glasovanja — izbor projektov Predsedniki KS,
izvajalci

Konéna odloéitev o uvrstitvi v prora¢una 2017 in Zupan

2018

Predviden zakljucek tretje faze je bil 29. junij 2016.

Vrednotenje:

Najbrz najteZja naloga za izvajalca v tej fazi je bila priprava povzetkov pobud, uvricenih na glasovanje.
V tej fazi je bilo zelo malo &asa in nekaj povzetkov se je (sicer nebistveno) spremenilo na glasovnicah
tudi $e po izidu letakov za gospodinjstva, kjer so bili ti prvi€ objavljeni.

V tem delu projekta bi nujno potrebovali ve¢ asa, tudi za intenzivnej$o komunikacijo s predlagatelji, ki
bi jih lahko povabili k pregledu povzetkov. Vendar pa to zaradi lovljenja roka konca Solskega leta ni bilo
mogoce.

Faza je bila povezana tudi z mnogimi logisti¢nimi izzivi, npr.: koliko glasovnic dati v tisk za posamezno
obmogéje? Koliko letakov za posamezno obmocje potrebujemo in kako urediti sistem raznosa, da ne bo
prihajalo do napak? Kako vzpostaviti sistem $tetja podeljenih tock na glasovanju glede na to, da ni $lo
za obitajno glasovanje ampak za rangiranje?

Konéna odlocitev in s tem potrditev rezultatov bo nekoliko kasneje kot predvideno, namre¢ 6. julija, ko
se bo sestala KVPO.

KOMISIJA ZA VLOGE IN POBUDE OBCANOV

Delovno telo, ki je spremljalo in potrjevalo legitimnost celotnega procesa, postavijeno s strani Obgine
Ajdovétina, je Komisija za vloge in pobude ob¢anov.



Naloga komisije je obsegala spremljanje procesa in tri zasedanja:

- 2. seja: 7.4.2016: kjer je bila s strani izvajalcev predstavitev projekta priprave participativnega proraéuna
2017-2018 in nato je komisija izvedla potrditev meril za projekte ob¢ank in obéanov v participativnem
proracunu.

Potrjena so bila sledeca merila:

Projektni predlog je upravicen za uvrstitev na glasovanje, e izpolnjuje naslednja merila:

a

Prispeva k uresnicevanju javnega interesa na obmodju obéine Ajdovicina.

2. Prispeva k namenom poziva za projektne predioge: spodbujanje aktivne participacije in vkljuenosti
obéanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.

3. Je takéne narave, da bo njegova izvajalka lahko Obéina Ajdoviéina in da ga je mogode izpeljati v okviru
obcinskih zmogljivosti.

4. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog obéine:

*  Omogocanje pogojev za gospodarski razvoj obcine tako, da v okviru svojih pristojnosti obéina opravlja
naloge, s katerimi ureja podrodje gostinstva, turizma in kmetijstva, pri emer daje poudarek
ekoloskemu nacinu pridelave hrane in razvijanju ekoloskega turizma.

e  Ustvarjanje pogojev za izobraZevanje odraslih, pospesevanje raziskovaine, kulturne, mladinske in
drustvene dejavnosti ter razvoj Sporta in rekreacije.

®  Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in
odlaganje odpadkov in opravijanje drugih dejavnosti varstva okolja.

e Izgradnja in posodobitve igris¢ za 3port in rekreacijo ter otroskih igriSé, parkov, trgov in drugih javnih
povrsin.

5. Izveden bo na obmacdju obéine.
6. V preteklosti Se ni bil (so)financiran s strani Ob¢ine Ajdovi¢ina.
7. Ni uvrsé¢en v nacrt obcinskih viaganj po krajevnih skupnostih.

8. Je finanéno ovrednoten med 5.000 in 15.000 EUR za predloge, ki potekajo preteZno znotraj posamezne
krajevne skupnosti in je financno ovrednoten med 5.000 in 25.000 EUR za predloge, ki v vejem delu presegajo
meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega obmocdja.

9. Je umescen v enega od 6 obmocij obéine, opredeljenih za potrebe tega projekta:

e  Obmodje 1: Ajdovicina — mesto: krajevna skupnost Ajdovscina

Obmodje 2: Gora: krajevne skupnosti Predmeja, Otlica — Kovk, Col in Podkraj

Obmocdje 3: Vipavski grici: krajevne skupnosti Smarje, Planina, Gaberje, Brje in Ustje

Obmodgje 4: Dolina - vzhod: krajevne skupnosti Budanje, Dolga poljana, Zapuze in Lokavec

Obmocdje 5: Dolina — center: krajevne skupnosti Cesta, Velike Zablje, Dobravije, Vipavski kriZ, StomaZ in

Skrilje

®  Obmodje 6: Dolina — zahod: krajevne skupnosti Crniée, Gojace Malovse, Selo, Batuje, Vrtovin in Kamnje
Potoce

Poleg zgornjih meril pa mora predlog upostevati tudi naslednji merili, vezani na predlagatelje:

1. Prediagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni obéan/obéanka ali skupina obéank/obc¢anov s
stalnim bivali§éem v Obcini Ajdovicina, ki bo do dne oddaje pobude dopolnil 15 let.



2. Projektni predlogi morajo do 31. 5. 2016 prispeti po elektronski posti na naslov obcina@ajdovscina.si
ali po posti na naslov Obéina Ajdovs€ina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovscina na za to predvidenem
obrazcu.

- 3. seja: 6.6.2016: Obravnava in odloéitev o (ne)uvrstitvi v glasovanje prejetih projektnih predlogov Moja
pobuda. Preglednica s pobudami, glede na sprejetost in nesprejetost je Priloga 1.

- 4. seja: 6.7.2016: Komisija potrdi uradne rezultate, ki gredo v predlog proraéuna.

Vsaka seja komisije je bila na kljuéni to¢ki dogajanja, saj je bila na prvi seji namenjeni za to, potrditev meril,
nato je na naslednji seji komisija potrdila katere pobude gredo na glasovanje in nazadnje komisija potrdi
izglasovane rezultate.

V celotnem procesu je imela pomembno vlogo tudi obcinska uprava, saj je bila tista, ki je pred drugim
zasedanjem komisije pregledala vse pravotasno prispele pobude in pripravila predloge o (ne)uvrstitvi na
glasovanje. Po seji pa predlagateljem zavrnjenih predlogov poslala strokovno utemeljitev o zavrnitvi oziroma o
umestitvi predloga na glasovanje.

REZULTATI PROJEKTA

REZULTATI GLASOVANJA

\ NA OBMOCIU 1: AJDOVSCINA — MESTO
se v proraun 2017 oz. 2018 uvrstijo naslednji projekti:

e projekt pod t. 4 z naslovom Ureditev soseske Ribnik (15.000 €, 227 tock),
s projekt pod &t. 1 z naslovom PeSpot med zidovi vrtov starega mestnega jedra (9.000 €, 167 tock),

o projekt pod $t. 9 z naslovom Ureditev plo¢nikov po LavriCevi cesti, Idrijski cesti in PolZevi ulici (5.000 €,
153 tock),

o projekt pod §t. 5 z naslovom Oznaébe pohodnih, tekaskih in kolesarskih poti (8.000 €, 131 tock),
e projekt pod 3t. 10 z naslovom Ureditev klan¢ine Na Livadi (6.000 €, 83 tock),
e projekt pod 3t. 8 z naslovom Zasaditev javnega zelid¢nega vrta (5.000 €, 75 tock),

e projekt pod $t. 6 z naslovom Ureditev javne povrsine v soseski Ulica Vena Pilona in Na Brajdi (6.800 €,
72 tock) in

o projekt pod §t. 3 z naslovom Ureditev prostora za umetniske skulpture (5.000 €, 49 tock) — v proraéun
se uvrsti, ker bi uvrstitev projekta §t. 2, ki ima sicer ve¢ tock, presegla skupno vsoto 60.000 €, kolikor je
najveé namenjeno za vsako obmodje,

ne uvrstita pa se projekta:

e projekt pod 3t. 2 z naslovom Asfalt in reSetke — PreSernova 10 (14.000 €, 63 tock) in

o projekt pod $t. 7 z naslovom Vodnik po pomo¢i in socialno-zdravstvenih storitvah za ob&ane (6.300 €,
48 tock).

Najvi§ja skupna vrednost izglasovanih projektov znaa 59.800 €.



NA OBMOCJU 2: GORA
se v proracun 2017 oz. 2018 uvrstijo naslednji projekti:

e projekt pod 3t. 1z naslovom VzdrZevanje kolesarske in peSpoti Podkraj — Col — Otlica — Predmeja,
postavitev novih miz in klopi pred Otliskim oknom (5.000 €, 366 tock),

e projekt pod 3t. 3 z naslovom Ureditev okolice $portnega parka Lipov gaj (15.000 €, 311 to¢k),
e projekt pod t. 6 z naslovom Naravoslovno plezalni park (23.800 €, 269 toék) in

e projekt pod §t. 5 z naslovom Ureditev okolice naravnih znamenitosti (5.000 €, 247 to¢k),
ne uvrstita pa se projekta:

e projekt pod 5t. 4 z naslovom Parkiri$ce Pri hotelu (15.000 €, 243 toék) in

e projekt pod 3t. 2 z naslovom Ureditev arheolo$kega parka Ad Pirum v Hrusici pri Podkraju (13.100 €,
238 tock).

Najvisja skupna vrednost izglasovanih projektov zna$a 48.800 €.

NA OBMOCJU 3: VIPAVSK! GRICI
se v prarac¢un 2017 oz. 2018 uvrstijo naslednji projekti:

e projekt pod 3t. 9 z naslovom Nadgradnja krozne poti ez obronke Vipavskih gri¢ev — Gaberje, Smarje,
Planina (15.000 €, 340 tock),

e projekt pod §t. 2 z naslovom Zascitna ograja in ureditev poti (5.500 €, 222 to¢k),

e projekt pod $t. 8 z naslovom Prometna varnost vasi Gaberje (15.000 €, 182 tock),

» projekt pod $t. 3 z nasiovom Ureditev vodnih virov (8.000 €, 174 tock),

® projekt pod $t. 4 z naslovom Spominska soba Matije Vertovca v Smarjah (10.000 €, 162 to¢k) in

e projekt pod 3t. 5 z naslovom PoveZimo planino: ureditev pe$poti med novim naseljem in faroviem
(5.700 €, 74 tock) — v proraéun se uvrsti, ker bi uvrstitev projekta $t. 1 ali projekta $t. 6, ki imata sicer
oba vec tock, presegla skupno vsoto 60.000 €, kolikor je najve¢ namenjeno za vsako obmodije,

ne uvrstijo pa se projekti:
¢ projekt pod 3t. 1z naslovom Informativna tabla za Planino v Dolenjah (8.000 €, 109 tock),
e projekt pod $t. 6 z naslovom Ureditev infrastrukture v Strancarjih (12.000 €, 82 to¢k) in

e projekt pod 3t. 7 z naslovom Ureditev okolice potomke najstarejse vinske trte (10.000 €, 65 tock).

Najvisja skupna vrednost izglasovanih projektov znada 59.200 €.

NA OBMOCIU 4: DOLINA - VZHOD
se v prora¢un 2017 oz. 2018 uvrstijo naslednji projekti:

® projekt pod 3t. 4 z naslovom Igrala za zdravo in ustvarjalno otrostvo (14.900 €, 854 tocke),



e projekt pod 5t. 1 z naslovom lzgradnja igriS¢a za odbojko na mivki v Sportnem parku Budanje (15.000 €,
701 tocka),

e projekt pod $t. 3 z naslovom Ureditev rekreacijske povr$ine v Sportnem parku Martin3e (14.700 €, 696
tock),

e projekt pod $t. 2 z naslovom Informacijska tabla za KS Lokavec (6.000 €, 571 to¢k) in

e projekt pod $t. 6 z naslovom Ureditev odvodnjavanja in zamenjava linijskih re3etk v vasi Zapuze (5.000
€, 244 to¢k) — v proraéun se uvrsti, ker bi uvrstitev projekta $t. 7, ki ima sicer vec tock, presegla skupno
vsato 60.000 €, kolikor je najve¢ namenjeno za vsako obmodje,

ne uvrstijo pa se projekti:
e projekt pod §t. 7 z naslovom Posodobitev dvorane KS Budanje (13.000 €, 531 tock),
e projekt pod $t. 5 z naslovom izgradnja ekoloskega otoka KoZmani {6.000 €, 143 tock) in
e projekt pod 3t. 8 z naslovom Ureditev dostopne poti par. 3t. 2092 K.O. Sturje (12.000 €, 70 tock).

Najvi$ja skupna vrednost izglasovanih projektov zna$a 55.600 €.

]NA 0BMOCJU 5: DOLINA - CENTER
se v proraéun 2017 oz. 2018 uvrstijo naslednji projekti:

s projekt pod §t. 3 z nasiovom Odkrivamo poti okoli Vipavskega Kriza (24.900 €, 739 tock),

e projekt pod $t. 4 z naslovom Ureditev prometno varnega dostopa in zunanja ureditev cerkve sv. Petra
v Dobravljah (14.900 €, 734 tock),

e projekt pod §t. 2 z naslovom Oglasne table v Stomazu (5.000 €, 439 tock) in

e projekt pod $t. 5 z naslovom Turisti¢no-zgodovinski vodnik: Stomaz in Skrilje (15.000 €, 330 tock),
ne uvrsti pa se projekt

o projekt pod $t. 1 z naslovom Pe3&eno balini$ée v Velikih Zabljah (9.000 €, 290 tock).

Najvisja skupna vrednost izglasovanih projektov zna3a 59.800 €.

NA OBMOCJU 6: DOLINA - ZAHOD
se v proraun 2017 oz. 2018 uvrstijo nasledniji projekti:

e projekt pod $t. 8 z naslovom Sonéne stene sv. Pavla — uéna pot za revitalizacijo naravne in kulturne
dedi$éine (20.540 €, 658 tock),

e projekt pod §t. 5 z naslovom lzgradnja veénamenskega objekta ob $portnem igri3Cu ter ureditev
okolice {14.000 €, 360 tock),

e projekt pod §t. 9 z naslovom Rekreacijski park Crni&e (15.000 €, 253 to¢k) in
e projekt pod it. 3 z naslovom KriZpot — kjer se na Ravnah srecajo poti (7.400 €, 242 tock),

ne uvrstijo pa se projekti:



projekt pod 5t. 1 z naslovom Ureditev prostora za odvzem vode iz vaskega izvira v Maloviah (15.000 €,
201 tocke),

projekt pod $t. 7 z naslovom Siritev ceste Crni¢e — Ravne (12.000 €, 192 toZk),

projekt pod 3t. 11 z naslovom Iz preteklosti za prihodnost — stavbna dedi$¢ina vaskih jeder Vipavske
doline (24.000 €, 139 tock),

projekt pod 3t. 2 z naslovom Aktivni za zdravje — zunanji vadbeni prostor (8.000 €, 139 tock),

projekt pod $t. 4 z naslovom Pozabljena naravna in naselbinska dedi$¢ina v Slejkih — zgodovina je
zivljenjepis velikih ljudi (13.100 €, 126 tock),

projekt pod $t. 6 z naslovom Ureditev javnega prireditvenega prostora Crni¢e — Ravne — idejni projekt
(5.000 €, 48 tock) in

projekt pod 3t. 10z naslovom Projektna in investicijska dokumentacija za ureditev ceste Crniée — Ravne
(6.000 €, 30 tock).

Najvisja skupna vrednost izglasovanih projektov zna$a 56.940 €.

Spodnja tabela prikazuje Stevilo oddanih neveljavnih in veljavnih glasovnic po posameznih obmogjih in KS.

OBMOCIJE. KS NEVELJAVNIH VELJAVNIH

AIDOVSCINA

COL

2 0

2| OTLICA ~ KOVK 1 60
2| PODKRAIJ 3 58
2 | PREDMEJA 3 92

BRIE

3 0 51
3| GABERJE 0 77
3| PLANINA 2 48
3| SMARJE 3 58
3| USTIE 0

BUDANJE

4 1 203
4| DOLGA POLJANA 0] 103
4| LOKAVEC 0 275
4| ZAPUZE 0 54
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DOBRAVLIE 4 125
SKRILJE 0 43
STOMAZ 0 62
VELIKE ZABLJE 1 33
VIPAVSKI KRIZ 7 106

BATUJE 1 12
CRNICE 2 124
GOJACE MALOVSE 2 42
KAMNJE-POTOCE 1 102
SELO 0 12
VRTOVIN 2

Za nami je prva delavnica na Predmeji

To pa ni edina delavnica, ki bo potekala na Obmocju 2: Gora. Nova
priloznost za udelezbo bo 17. maja na Colu.

V Domu krajanov Predmeja se je v torek, 3. maja 2016, odvila prva
iz cikla devetih delavnic v okviru projekta Moja pobuda.

Vet kot 15 udelezenk in udeleZencev je najprej nagovoril Zupan
ob¢ine Tadej Beo&anin. Ob&anke in ob¢ane je spodbudil k druzbeni
participaciji ter k izbolj$avi kakovosti Zivljenja v ob¢ini. V
nadaljevanju je bil udelezencem predstavljen projekt Moja pobuda
in merila, ki jih je potrebno upostevati pri oddaji pobud. Z
delavnice so izile tudi nekatere pobude, ki bodo konéno obliko
najverjetneje dobile do 31. maja, ko je skrajni rok za oddajo
predlogov.

Z delavnicami nadaljujemo v ponedeljek, 9. maja, v Domu krajanov
Planina.

Delavnica na Planini zdruZila vse tri generacije

Na drugi delavnici v okviru projekta Moja pobuda, ki je 9. maja
2016 potekala na Planini, so se prvi¢ zbrali predstavniki vseh treh
generacij. Kot udeleZenci, so bile pestre tudi predlagane pobude.
Te so skudale prispevati h kakovosti Zivljenja v obdini na podrogjih
turizma, dedi$éine, $porta, infrastrukture, hrane in mladih.
Obéanke in obéani si o€itno Zelijo sprememb predvsem v usmeritvi
obcine na podrodju turizma.

V tednu od 9. do 14. maja bo na sporedu kar pet delavnic. Se je
¢as, da se katere od njih udeleiite!




Budanje: neformalno druZenje se je nadaljevalo tudi po koncu
delavnice

Udelezba na tretji delavnici o participativnem proraéunu v
Budanjah je bila najvi$ja doslej. Predlagane pa so bile pobude s
podrocij izobrazevanja, kulturne dedii¢ine, ureditve prostora,
gradnje skupnosti in Sporta.

Pravijo, da okolje vpliva na &loveka. Ce je to stimulativno, bodo
ustvarjalni tudi ljudje v njem, €e ni navdihujocCe, pa je verjetnost za
ustvarjalnost manjSa. Novo prenovljena stara osnovna $ola v
Budanjah, ki je v torek, 10. maja 2016 gostila tretjo delavnico o
participativnem proracunu, je udeleZence in udelezenke vsekakor
spodbujala k ustvarjalnosti.

Priblizno 20 udelezenih s podrocja Dolina — vzhod, ki zdruZuje
krajevne skupnosti Budanje, Dolga Poljana, ZapuzZe in Lokavec, se
je med razvijanjem pobud tudi medsebojno povezalo do te mere,
da so ob dobri kapljici ostali skupaj $e po formalnem koncu
delavnice.

Pobude, ki so jih predlagali, pokrivajo zelo razliéna podroéja in so
tudi dobro razporejene med infrastrukturne in vsebinske. S
projektom Moja pobuda namre¢ iS¢emo prav ustrezno ravnotezje
med infrastrukturo in povezovanjem obcank in ob&anov.

Druga delavnica za obmoc¢je Dolina — vzhod bo v Lokavcu, 13. maja
2016.

Na obmocju Dolina ~ zahod si Zelijo ve¢ obseznejsih
infrastrukturnih projektov

Na detavnici, ki se je je udeleZilo ve¢ kot 30 ob&ank in obéanov,
razprava ni potekala le o participativnem prora¢unu ampak tudi o
drugih, obseznej$ih pabudah krajanov.

Na delavnici, ki se je je udelezilo ve¢ kot 30 ob&ank in ob&anov,
razprava ni potekala le o participativnem proracunu ampak tudi o
drugih, obseznejsih pobudah krajanov.

Obmodje Dolina — zahod zdruZuje 6 krajevnih skupnosti: Crnice,
Gojale — Malovce, Selo, Batuje, Vrtovin in Kamnje — Potoce.
Delavnica v okviru projekta participativnega proraluna pa je za to
obmocje v sredo, 11. maja, potekala v Selu.

Glavnina pobud, izrazenih na delavnici, se je nanasala na ureditev
prostora in infrastrukturo. Predlagane pa so bile tudi pobude,
povezane z dedi$ino, varnostjo, okoljem, skupnostjo in §portom.
Obcanke in obcani so na delavnici izrazili tudi ve¢ pobud, ki po
finanénih merilih presegajo okvire participativnega proraéuna. Z
Zupanom se Ze dogovarjajo o dodatnih sredanjih na to temo.

Prelepa Sportna dvorana Doma krajanov Cesta privabila ve¢
obc¢ank kot obcanov

Ce so prve $tiri delavnice v okviru projekta Moja pobuda potekale
v pretezno moski zasedbi, je bilo na peti drugade. Prevladovale so
obcanke.

Pravijo, da imajo Zzenske boljsi obCutek za ureditev prostora kot
moski. Morda pa je prav funkcionalna in lepo urejena notranjost
Doma krajanov Cesta vzrok, da se je pete delavnice v okviru
projekta Moja pobuda prvi¢ udelezilo ve¢ Zzensk kot moskih.
Delavnico, ki je za obmocje Dolina — Center potekala v ¢etrtek, 12.
maja 2016, je obiskalo 17 ob&ank in obc¢anov iz krajevnih skupnosti
Cesta, Velike Zablje, Dobravlje, Vipavski kriz, Stomaz in Skrilje.
Delavnica je potekala v zelo konstruktivnhem vzdusju, prediagane
pobude pa so se dotikale ureditve prostora in poti, Sporta in
rekreacije, turizma, dedisCine, okoljskih projektov ter varstva




| otrok.

Na delavnici je bilo izrazenih tudi ve¢ pobud, ki bi na tak ali
drugaéen nacin povezovale vkljucene krajevne skupnosti, kar je v
okviru participativnega proracuna $e posebej dobrodoslo.

V Lokavcu delavnica z najvi§jim odstotkom mladih doslej

Na obmo¢ju Dolina — vzhod je bila to Ze druga delavnica. Kljub
nekoliko manj$emu 3tevilu udelezencev pa pobude niso veliko
zaostajale za tistimi v Budanjah, kjer je bila prva delavnica s tega
obmodja.

Delavnica, ki je v Lokavcu potekala v petek, 13. maja, je bila sicer
med manj obiskanimi. Presenetil pa je visok odstotek mladih
udeleZencev in udelezenk delavnice.

Velik del udeleZencev se je strinjal, da bi bilo smiselno v okviru
projekta Moja pobuda urediti center Lokavca tako, da bi bil bolj
druzabno srediéte, kot je zdaj. Omenjena je bila tudi tezavna
orientacija po vasi, saj je sistem hisnih stevilk kompleksen - gostje
se v Lokavcu teZko znajdejo. Ostale pobude so se dotikale praznih
prostorov v ob€ini, ki bi se jih dalo napolniti z vsebino, usposabljanj
za brezposelne in $portnega dogajanja za mlade.

Obc¢ani so izrazili tudi pomislek o sestavi obmodja Dolina — vzhod,
saj, na primer, Budanje in Lokavec nimata veliko skupnega in je
tezko pripravljati enotne pobude za celotno obmodje.

Kakovostne pobude z obmocja Ajdovscina — mesto

Najvedje od Sestih obmocij, na katera je za potrebe
participativnega proratuna razdeljena obcina, se na delavnici ni
moglo pohvaliti ravno z veliko udelezbo. So bile pa zato pobude
tistih, ki so na delavnico prisli, totiko bolj kakovostne.

Ce se jih bo uresniéilo vsaj nekaj, bo Ajdovicina ez dve leti gotovo
mesto z nekaj lep$imi koti¢ki. Pobude so se nanasale na
vzpostavitev prostora za ohranjanje tehnicne dediScine, gradnjo
javnega stranid¢a v centru mesta, dograditev manjkajocega dela
plo&nika, publikacijo o ponudbi dejavnosti in storitev, ki bi bila
namenjena predvsem starejsim ob¢ankam in obéanom, ureditev
igral ter ureditev okolice v blokovskem naselju.

Delavnica je v Domu krajanov potekala v ponedeljek, 16. maja
2016.

Na Colu tehtali o izvedljivosti pobud

Osme delavnice v okviru projekta Moja pobuda, ki je 17. maja
2016 potekala na Colu, se je udelezilo okoli 10 ob&ank in obcanov.
Predlagane so bile pobude s podrodij turizma, medsebojnega
povezovanja krajanov znotraj posamezne krajevne skupnosti, pa
tudi med krajevnimi skupnostmi, kolesarskih poti, komunikacije,
varnosti, urejanja prostora, varovanja kulturne dedii¢ine in
orientacije po prostoru.

Velik del predlaganih pobud je takine narave, da obéankam in
ob¢anom z omejenimi informacijami na sami delavnici ni uspelo
ugotoviti, ali bi bile izvedljive ali ne. Vprasanje izvedljivosti se
najpogosteje veze na dva vidika: 1. Ali je pobuda financno dovolj
skromna, da jo je mogoce izpeljati znotraj finannih okvirov
projekta in 2. Koga vse je potrebno upostevati kot deleznika pri
dolo&eni pobudi, kdo vse mora biti vpleten v izvedbo?

Prav zaradi taksnih in podobnih vprasanj, ki se pojavljajo in
povedini tudi najdejo odgovor, ima projekt Moja pobuda tudi
izobraZevalno vrednost. Preko njega se vsi vpleteni u¢imo
demokracije, gradnje skupnosti in ustvarjalnega razmisljanja o
zvisevanju kakovosti zivljenja.




Na Brjah zadnja delavnica — udeleZenci predvsem krajani KS
Gaberje in KS Brje

Lepo urejena nova seminarska soba v U¢nem centru Brje je na
zadnjo delavnico v okviru projekta Moja pobuda privabila nekaj
vel kot 10 obéank in ob¢anov z obmocja Vipavski griéi.

Na delavnici, ki je potekata v Cetrtek, 19. maja 2016, so bile
izrazene pobude na podrocju urejanja voznih in kolesarskih poti ter
ploénikov, urejanja vaskega jedra in orientacije v prostoru s
tabtami.

Poleg moderatorjev je udelezence in udelezenke delavnice s strani
obcine pozdravila tudi ga. Mojca BoZzic.

Na delavnici je bila izrazena podpora namenom projekta: krepiti
skupnosti in medosebne povezave, izboljSevati kakovost Zivljenja
in krepiti aktivno druzbeno participacijo ob¢ank in ob&anov.
Obenem pa so bili izrazeni tudi pomisieki glede obstojece delitve v
obmodja, saj med nekaterimi krajevnimi skupnostmi iz obmo¢ja ne
obstajajo zgodovinske in naravne povezave in je zato povezovanje
teije. Izrazena je bila tudi bojazen pred preglasovanjem pobud
manjih krajevnih skupnosti s strani pobud tistih, ki imajo ve¢
prebivalcev.

Dijaki bi imeli kino

Dijaki Srednje Sole Veno Pilon, ki so se delavnice udeleZili malo
pred maturantsko ¢etvorko, so kljub mladostni razigranostiin
pri¢akovanju prijetnih dogodkov, o svojem kraju razmisljali
konstruktivno.

Mladina pogresa kino, ki je v Ajdovi¢ini po njihovih besedah neko¢
ze bil. Prav tako nekateri menijo, da bi bilo dobro za promet
zapreti Lavriev trg, po mestu pa bi si zeleli pitnike, vec klopc,
predvsem na avtobusnih postajah, pojavila se je pobuda po
brezplaénem brezzi¢nem omreZju in po javnem stranidéu.

Dijaki so omenijali tudi velje projekte, kot je izgradnja in veéerna
osvetlitev Sportnih povrsin ter vlaganja v turizem in gospodarstvo -
predvsem v sodobne tehnologije.

POBUDE

Obéina je tekom projekta prejela 101 viogo, od katerih so se nekatere tudi ponavljale (ista pobuda, le

dopoinjena).

Na glasovanije je bilo uvri¢enih 49 pobud v skupni vrednosti 541.640 €. Za vsako od 6 obmo¢ij je bilo v
proracunih 2017 in 2018 predvidenih najve¢ 60.000 €, skupaj torej 360.000. Skupna vsota predvidenih
porabljenih sredstev po izteku glasovanja pa bo 340.140 €. Glede na predvidene bo torej porabljenih do 95%

sredstev.

Velikostni razredi pobud, danih na glasovanje:

Velikostni razred Stevilo pobud

do 9.000 €

med 9.000 € in 14.000 €

med 14.000 € in 20.000 €

21

10

14




visje od 20.000 € 4

MEDUI

Projekt Moja pobuda je bil viden s pomog¢jo naslednjih medijev:

e Spletna podstran ajdovscina.si/mojapobuda: 15 novic, 6 menujskih izbir, nekaj ve¢ podstrani

e Latnik (3 objave: vabilo na delavnice in k oddaji pobud; vabilo na glasovanje, poroilo)

e Raznos letaka po gospodinjstvih — 2x; prvi¢ za vsa obmog¢ja enaki letaki, drugi€ razli¢ni za razli¢na

obmocdja.

e Facebook: profil Zupana — 4 objave, Lokalne Ajdovsicina — 1 objava

e Twitter objave: Lokalne Ajdovséina

e Ostali mediji: Primorske novice — 3 ¢lanki, radijske postaje: Radio Robin

Spletne strani:

- BIT Planota: http://www.nvoplanota.si/nvoplanota/59-novice/novice-iz-regije/1454-

uresnicevanja-participativnega-proracuna-v-obcini-ajdovscina-moja-pobuda

- Lokalne Ajdovicina: http://www.lokalne-

ajdovscina.si/article/2016060212420312/Moja%20pobuda:%20zbiranje%20pobud%20kon%C4%8

Dano,%20prihaja%20glasovanje/, http://www.lokalne-
ajdovscina.si/article/2016042611133699/Moja%20pobuda%20-
%20sodelujte%20pri%20na%C4%8Drtovanju%20porabe%20prora%C4%8Duna/

- TIC Ajdoviéina: http://www.tic-ajdovscina.si/?vie=evn&id=2016042613381421

KATALOG REZULTATOV

St.rez. | Ime rezultata

1 Nacrt projekta Moja pobuda

2 Poziv obéankam in obéanom za oddajo pobud

3 Obrazec za oddajo pobude

4 CGP projekta

5 Spletna podstran projekta na obé&inski strani

6 Opis projekta za ob&ane

7 Dopis za predsednike KS in sestanek z njimi

8 Letak za gospodinjstva $t. 1: poziv k oddaji pobud in na delavnice
9 Urnik delavnic

10 Izvedbeni nacrt delavnice in izvedba delavnic

11 Poroéila z delavnic s fotografijami

12 Katalog vlog v okviru projekta Moja pobuda, prispelih na obcino
13 Katalog pobud, o katerih se glasuje

14 Katalog izbranih pobud / projektnih predlogov




15 Letak za gospodinjstva 3t. 2: vabilo na glasovanje
16 Izvedba glasovanja in porocilo o glasovanju

17 Pravilnik o glasovanju

18 Tri objave v ob¢inskem Casopisu Latnik

PRIPOROCILA ZA 1ZVAJANJE

Na osnovi izvedenega projekta predlagava naslednja priporodila za izvajanje podobnega projekta v prihodnosti.

Faza Priporoéila

Razmislek: kako komunicirati koncept participativnega proraéuna — mediji —
izobraZevalni moment — pri¢akovanja udelezencev na delavnicah so bila druga¢na od
moznosti.

Razmislek: kako komunicirati dejanske stroske izvedbe projektov — razhajanja med
pri¢akovanji ljudi in dejanskim stanjem so velika!

Med nekatere ciljne skupine informacija ni pri$la — udeleZba na delavnicah je bila v
glavnem iz starejsih od 50. Razmislek: preko osnovno3olskih otrok osvestiti starse?

Prevetritev obmocij: je bila za kaksno obmc_)(':je razdelitev manj optimalna?
A IEVER I OERERE Vkljucevanje deleZnikov: razmisliti, ali bi poleg predsednikov KS bilo potrebno vkljuéiti

obcane ‘3e koga, npr. predsednike vseh drustev ali svete KS — je pa vprasanje enakomerne
_razporejenosti.

Razmisliti o moZnosti, da vsak ob¢an lahko odda najvet eno, morda dve pobudi. S
tistimi, ki so jih oddali ve¢, je imela uprava veliko dela, saj posledi¢no niso bile dobro
pripravljene (vse na istem obrazcu ...)

Postavljanje meril: pozabili smo na merilo, da predlagatelj ne more biti drustvo, prav
tako, da morajo biti pobude oddane samo na obrazcu. Vpraanje merila, da obéina
pobude ne more udejanjiti iz »strokovnih« razlogov.

Zbiranje pobud Delavnice: bolj jasna predstavitev, kaj KS ze tako ali tako naértujejo — mnenja
obcanov nekaterih ob&anov, da s tem niso dovolj seznanjeni.

Kriticna obmodja, kjer ni zagotovljene'osnovne infrastrukture: najti nacin, kako lo€iti
osnove od dodane vrednosti, ki jo prinasa participativni proradun.

Kljub temu, da so bile lokacije delavnic kar se da enakomerno razporejene po ob¢ini,
je bila opazna razlika med KS, ki so delavnico gostile in tistimi, ki je niso.

Glasovanje Priprava na glasovanje: daljSe obdobje — vsaj 14 dni med oddajo predlogov in
glasovanjem, da je ¢as za bolj podroben pregled ob¢inske komisije in za usklajevanje
. povzetkov z avtorji pobud za na glasovnice.

Pred¢asno glasovanje: na sedezu obcine, doloéen dan v tednu.

DaljSe obdobje glasovanja: od 8h do 12h je bilo za nekatere prekratko.
Register glasovanja: letnica rojstva — je res potrebna?

Glasovnica: Stevilka in beseda — preveé, dovolj bi bile samo §tevilke.



- Stevilo ljudi v komisiji — je potrebno veg, kot le predsednik?
Stetje praznih glasovnic ~ ni potrebno.
_ Drugaéne oblike glasovanja: bi bil morda obéni zbor bolj§i? (osebno menim, da ne)

Uvrséanje pobud Zavrnjene pobude — vetina zaradi finanéne neustreznosti - kaj se da narediti tukaj?
na glasovanje !
-Paaalﬁatwaseeenlevanlamzredueirawtevﬂonenakf ponudil priloznost za
«okreplieno komunikacijo s predlagatelji. : i

Jasnejsi kriteriji za uvrstitev pobud-dileme na seji KVPO

LT E eI Metodologija Stetja: vnesti vsako glasovnico v Excel (ée gre za rangiranje)
Razmisliti o rangiranju — izbira samo ene pobude moéno poenostavi Stetje in tudi
zmanjsa 3tevilo neveljavnih glasovnic (¢eprav teh ni bilo veliko)

Porocilo pripravila:

Alenka Blazin$ek in Matej Cepin

Obcina Ajdovicina

Komisija za vloge in pghtide ob&anov



